Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. MUBPH 10726/2016
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

 
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Město Bystřice pod Hostýnem





Masarykovo náměstí 137





768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ:



00287113

DIČ:



CZ00287113

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100

jednající:


starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

ve věcech technických:

Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic 

e-mail:
 winkler@mubph.cz
tel:
573 501 939, 603 169 611
(dále jako objednatel)

 

Zhotovitel:


Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
se sídlem


Palackého 804




768 61  Bystřice pod Hostýnem
IČ 



29183375
DIČ:



CZ29183375
bankovní spojení:



jednající:


Pavlem Ulrychem - jednatelem společnosti
(dále jako zhotovitel)

 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 10726/2016 (dále jen Dodatek) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1
1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 10726/2016 ze dne 25.05.2016 se upravuje o vícepráce, které spočívají v provedení nového rozvodu kanalizace a vodovodu a jejich následné zapravení.
2. Detailní přehled víceprací tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce popsané v odstavci č. 1 tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí: 
Nová celková cena díla:
205.651 Kč (bez DPH)

248.838 Kč (vč. DPH)
3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 27.07.2016.
V Bystřici pod Hostýnem, dne 29.07.2016

V Bystřici pod Hostýnem, dne 26.07.2016

_________________________
_________________________


Za objednatele
Za zhotovitele

