
HARMONOGRAM PRACÍ A FINANČNÍ

Akce: Rekonstrukce pavilonu ryb

rok 
měsíc 01
týden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Přípravné práce
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Podlahy
Dokončovací práce
Bourání konstrukcí a demontáže
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Malby
Nátěry
Zdravotechnika
Ústřední vytápění
Elektroinstalace
Vzduchotechnika 
Měření a regulace
Revize, zkoušky, uvedení do provozu

celková částka bez DPH

termín předání staveniště termín předání kompletního díla bez vad a nedodělků
29.5.202030.1.2020

150 000 Kč
fakturovaná částka za období bez DPH

290 000 Kč 960 000 Kč 4 429 500 Kč

5 829 500 Kč

2020
03 04 0502


