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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) na základě výsledku řízení o zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
Objednatel: 	Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace
se sídlem: 				Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram 
zastoupené ve věcech smluvních: 	Mgr. Pavlína Caisová, ředitelka školy
zastoupené ve technických: 		...........................................
IČO: 					008 73 489
bankovní spojení: 			-------------------------------------
č. ú.: 					-------------------------------------  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné )
a
Zhotovitel: 				LAMA PB s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171123
se sídlem: 				Brod 45, 261 01 Příbram
zastoupený ve věcech smluvních: 	Michal Mašek – jednatel – tel. ----------------------------
zastoupené ve věcech technických: 	Jiří Procházka – stavbyvedoucí – tel. ---------------------
IČO: 					247 49 044
DIČ: 					CZ24749044
bankovní spojení: 			---------------------------------
[bookmark: _GoBack]č. ú.: 					---------------------------------
(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

II. Předmět dodatku
2.1. Předmětem dodatku je oprava času plnění díla, jelikož při podpisu smlouvy došlo k administrativnímu překlepu a místo roku 2020 byl chybně uveden rok 2019. Dodatek dává smlouvu do souladu se Zadávací dokumentací.
Veškeré další části smlouvy jsou beze změn.

III. Čas plnění díla
3.1. Termíny plnění díla:
Doba předání a převzetí staveniště:	13.06.2020
Zahájení provádění díla:	13.06.2020
Dokončení díla:	nejpozději 10.07.2020
Lhůta pro předání a převzetí díla:	nejpozději 10.07.2020
Počátek běhu záruční lhůty:	Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla a předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu. Délka záruční doby viz čl. IX. smlouvy
Lhůta pro odstranění zařízení	viz článek 7.7. této smlouvy 
staveniště a vyklizení staveniště:
Veškeré činnosti budou realizovány tak, aby minimalizovaly dopady na průběh školní výuky. Aktivity, které jej svou povahou mohou narušovat (prašností, hlučností, vibracemi atp.) budou probíhat mimo školní výuku, především v odpoledních hodinách, mimo všední den, případně v období prázdnin.



V Příbrami dne…………………	V Příbrami dne…………………




	………………………………………………….	………………………………………………….
	Mgr. Pavlína Caisová – ředitelka školy	Michal Mašek - jednatel
	za objednatele	za zhotovitele



2

image1.png
MINISTERSTVO
PRO MISTNi
ROZVOIJ CR

EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Integrovany regionalni operaéni program





