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Dodatek č.1  
SMLOUVY O DÍLO 
č. objednatele 30/D/R/19 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

k investiční akci 
„Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371) 
e-mail: franc@trutnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: ASJ s.r.o. 
Sídlo: 503 12, Světí 8 
Adresa pro doručování: 503 12, Světí 8 

IČO: 25281861 
DIČ: CZ25281861 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Jiřím Švubem, jednatelem společnosti 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Jiřím Švubem a Ing.Jiřím Markem (tel. 602 618 388) 
E-mail: asj@asj.cz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 128014022/0300 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II.   PŘEDMĚT DODATKU 
 
1.   Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 
č. 30/D/R/19 ze dne 01.07. 2019 
 
 2.  Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení 
víceprací v ceně 360 087,26 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně 
123 722,25 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden 
v rekapitulaci změnových listů č. 1 až 4, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho 
přílohu.  
 
3.   S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, 
bod IV.1. následovně: 
 

IV.1. Cena díla stanovená ve smlouvě o dílo byla určena dle oceněného položkového 
rozpočtu, který zahrnoval ve vedlejších rozpočtových nákladech  VRN 5  finanční 
rezervu ve výši 10% z celkové částky tj. 934 263,40 Kč bez DPH. 
Cena za provedení díla byla určena takto: 

• Cena stavebních prací:    9 342 633,60 Kč 
• Finanční rezerva:        934 263,40 Kč 
• Základ pro DPH:  10 276 897,00 Kč 
• DPH:        2 158 148,00 Kč 
• Cena vč. DPH:  12 435 045,00 Kč 

 
IV.1.1. Cena díla ve znění dodatku č. 1 činí: 

• Cena stavebních prací:    9 578 998,61 Kč 
• Finanční rezerva:        697 898,39 Kč 
• Základ pro DPH:  10 276 897,00 Kč 
• DPH:        2 158 148,00 Kč 
• Cena vč. DPH:  12 435 045,00 Kč 

 
 
4.  S ohledem na oboustranně dohodnutou změnu se upravuje článek V. PLATEBNÍ 
PODMÍNKY. Nově se vkládá bod V.5. ve znění: 
 

V.5. Zadavatel zakázky prohlašuje, že na zakázku bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 
 
 
 

III.   ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
 
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1  podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly,  
že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 
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dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem  uveřejnění 
v registru smluv.  
 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  
 
5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2020-79/2 ze 
dne 27.1.2020. 
 
 
Přílohy: 
Příloha č.1  - Rekapitulace změnových listů č. 1 až 4 k dodatku SOD č.1 
Příloha č. 2 – Rekapitulace víceprací a méněprací 
Příloha č. 3 – Změnové listy (rozpočty) č. 1 až 4 
 
 

V Trutnově dne: ……………………. V Trutnově dne: ……………………. 

 

 

 

 ……………………. ……………………. 
 Město Trutnov ASJ s.r.o. 
Mgr. Ivan Adamec, starosta                            Jiří Švub, jednatel  
 


