
Horní
V  Slavkov

|Dodatek č.1

SM LO U VA  O DÍLO

JO‘i
1 0 2 -0 ,Yf 1/2019:

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem / místem podnikání: 

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupen:

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

00259322

CZ00259322

Česká spořitelna a.s.

19-862175349/0800

Alexandr Terek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem / místem podnikání: 

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

KV Realinvest, s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary 

29113903 

CZ29113903

Raiffesenbank, a.s., č.ú. 5013019643/5500 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C , vložka 25771 

zastoupena (v případě obchodní firmy): Lukáš Kolár, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel") 

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají následující dodatek smlouvy o dílo (dále jen „smlouva")

na reál  i zaci  s t a v b y

Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - 
část A  - SO  01 - Bezbariérové úpravy -1.etapa, část B - SO

02 - Učebny“
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Preambule

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen z důvodu potřeby řešit provedení víceprací a neprovedení 
méněprací na zhotovovaném díle. Bez realizace těchto prací by nebylo možné dílo řádně dokončit a 
užívat.Tento dodatek zachycuje zjm. vyvolané potřeby výměn svislých kanalizačních svodů, betonáž a 
výztuhu věnců výtahové šachty, vyvolané drobné opravy omítek, dveří, rozvodů elektro a pod 
v místech zásahů při výstavbě výtahové šachty a také nutnou záměnu svislé zdvihací plošiny u 
tělocvičny za šikmou. Svislá plošina nemohla být provedena, neboť se po vybourání otvoru pro šachtu 
zjistilo, že v dilatačním spoji mezi objekty nelze vzhledem k výšce a uložení betonových trámců stopu 1 
PP tuto osadit. Vyměněny musely být také původní litinové svilé svody kanalizace v místnostech a 
prostorách sociálních zázemí školy, do kterých bylo stavbou zasahováno.

Článek I.
Předmět dodatku smlouvy:

Předmětem dodatku smlouvy je změna závazku zhotovitele ve smyslu provedení víceprací a 
neprovedení méněprací při realizaci stavby

Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 -  část A - SO 01 - 

Bezbariérové úpravy  - 1.etapa, část B  -  SO 02 - Učebny“

V souladu s ustanovením čl. V. písm. :

Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za 
provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude 
provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením 
veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet"), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství 
nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl 
ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na 
vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém 
položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku Ú R S  ve výši 80 %  těchto 
sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, 
doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
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potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu 
a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

Změny závazku jsou zachyceny podrobně v položkách přiložených změnových listů

Článek II. 

CENA DÍLA

Celková cena díla se mění 

Z
Celková cena díla v Kč
Celková cena díla bez DPH 5.328.732,99

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %) 1.119.033,93

Celková cena díla včetně DPH 6.447.766,92

Na
Celková cena díla v Kč
Celková cena díla bez DPH 5.578.332,99

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %) 1.171.449,93

Celková cena díla včetně DPH 6.749.782,92

Článek III. 
Závěrečná ustanovení:

1. Dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních 
stran.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž 1 je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho 
autentičnost stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy tvoří:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet více a méně prací -  změnové listy

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

starostka města 
za objednatele

V Karlových Varec^dne: 27.9.2019

rm nyest s.r,*.

Chebská 204m,y&Ó06 K.Vary- Dvařy 
lei.: 353 fax: 353 237 200

2‘Ji í/g^KíWnw^v-realinvest.cz

KV Realinvest, s.r.o.

Lukáš Kolár, jednatel společnosti 
za zhotovitele
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: VG548JETAPA1

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

JKSO:
Místo: Horní Slavkov

Objednatel:
Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 220 391,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 220 391,49

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

220 391,49
0,00

46 282,21
0,00

Cena s DPH v CZK 266 673,70

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: VG548_ETAPA1

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 220 391,49 266 673,70

01.05
SÚ zázemí tělocvičen - Zařízení tělocvičny 
m.č.114 ZL

25 022,74 30 277,52

01.08 Schodišťové plošiny - plošina do tělocvičny ZL -11 519,44 -13 938,52

01.02 ZL Dveře spojovací chodby na I. stupeň ZL 3 115,56 3 769,83

01.02 ZTI 
ZL
01.04-1-1
ZL

Radiátory spojovací chodba a šatny na I. 
stupni ZL

WC kabinka I. stupeň 1.NP - u šaten ZL

8 225,20 

8 204,59

9 952,49 

9 927,55

01.04-11- 
1 ZL

WC II.stupeň 1NP ZL 70 585,57 85 408,54

01.04-11- 
1 ZTI - ZL

WC II.stupeň 1NP - ZTI ZL 28 098,21 33 998,83

01.07 ZL Výtahová šachta ZL 174 328,18 210 937,10

01.15 ZL Úprava schodiště u jídelny ZL 54 324,09 65 732,15

01.08 - 
ZTI - ZL

Schodišťové plošiny - chodba 1.NP - ZTI ZL 12 493,26 15 116,84

1.07a Proměření a oprava stáv. elektroinstalace u
2.01/02 učeben+ oprava rozvodů po bourání výtahové 22 081,66 26 718,81

EL ZL šachty EL ZL

02-
ETAPA 1 
EL ZL

Vyhledání tras stáv. rozhlasu + oprava 
stávajícího rozhlasu EL ZL

20 499,41 24 804,29

02 -
ETAPA 1 
EL ZL1

Odpočet domácích telefonů, doplnění 
stávajícího systému EL ZL1

-164 006,37 -198 447,71

02-
ETAPA 1 Odpočet zemních prací EL ZL2 -31 061,17 -37 584,02
ELZL2

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 220 391,49 266 673,70
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krycí list rozpočtu

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.05 - SÚ zázemí tělocvičen - Zařízení tělocvičny m.č.114 ZL

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel:
Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Viktor Geber

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

25 022,74 
0,00

25 022,74

DPH základní 21,00% ze 25 022,74 5 254,78

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 30 277,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.05 - SÚ zázemí tělocvičen - Zařízení tělocvičny m.č.114 ZL

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov 
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 25 022,74

HSV - Práce a dodávky HSV 31 189,83

1 - Zemní práce 3 067,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce 186,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 870,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 635,62

997 - Přesun sutě 5 294,37

998 - Přesun hmot 4 136,00

PSV - Práce a dodávky PSV -6 167,09

766 - Konstrukce truhlářské -6 989,00

771 - Podlahy z dlaždic -6 600,81

763 - Konstrukce suché výstavby 7 422,72

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25 022,74
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

01.05 - SÚ zázemí tělocvičen - Zařízení tělocvičny m.č.114 ZL

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 25 022,74

HSV - Práce a dodávky HSV 31 189,83

1 - Zemní p r á c e _______________________   3 067,23

19 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150

m2 7,359 416,80 3 067,23
mm ručně
Bourání betonové podlahy tl. 15 2,23 x3,3x0,15

3 - Svislé a kompletní k o n s t r u k c e ___________________________________________________________ 186,00

37 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 
m2, tloušťky do 100 mm

m2 0,500 372,00 186,00

č - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 870,61

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 6,560 210,00 1 377,60

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 17,000 205,00 3 485,00

41 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem

m2 1,000 246,10 246,10
tloušťky do 3 mm

44 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým 
betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

m3 1,097 3 208,00 3 519,18

39 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 
120 mm

m3 1,097 401,00 439,90

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
povrchu mazaniny ocelovým hladítkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

40 631319173

Poplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením 
výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 1,097 122,00 133,83

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
povrchu mazaniny ocelovým hladí tkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu tatí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

L 7 : k 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,035 31 400,00 1 099,00

Strana 3 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel 
na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus -1,000 240,00 -240,00

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny lze použít i pro 
osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných 
dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které 
se provádí současně nebo bezprostředně po osazení 
stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných 
přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí 
převážně až po jejich vyzděni., 2. Ceny lze použít i 
pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklíváni sklem profilovaným oceňované cenami 
katalogu 800-787 Zasklívání., 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na kotvení rámů do zdivá., 4. 
Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění 
(např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.)., 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo 
rámů, tyto se oceňují ve specifikaci., 6. V ceně -2951 
jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně 
kotevního materiálu., 7. V ceně -2951 nejsou 
započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, 
natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady 
se oceňuji cenami části A04 Úpravy povrchů.,

29 M 55331215
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 
s drážkou 145 900 levá,pravá kus -1,000 1 190,00 -1 190,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 635,62

36 K 411238R
Zazdívka otvorů ve stropě pl do 1 m2 MVC, 
betonem nebo cihlami tl do 300 mm kus 2,000 1 624,00 3 248,00

Zazděni otvoru v stropě ŽB s postupným dozdíváním a 
klínováním se spodním podepřením 0,2 xO,2xO, 5 
Položka nelze cenově ocenit URS

Lešení pomocné pracovní pro objekty
42 K 949101111 pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 5,000 42,40 212,00

Poznámka k souboru cen:, 1. V ceně jsou započteny i 
náklady na montáž, opotřebeni a demontáž lešení., 2. 
V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci 
s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných 
stavebních prací., 3. Množství měrných jednotek se 
určuje m2 podlahové plochy, na které se práce 
provádí.,

25 K 962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z 
cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

m2 3,285 81,80 268,71

2,19x1,5

26 K 965046111
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 
3 mm m2 -6,560 140,00 -918,40

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny jsou určeny pro 
zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích
nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění 
starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - 
odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí 
dilatačních spař.,

27 K 965046119
Broušení stávajících betonových podlah

m2 -13,120 62,40 -818,69Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny jsou určeny pro 
zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích
nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění
starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - 
odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí 
dilatačních spař.,

35 K 9720541R
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách 
pl do 0,0225 m2 tl do 80 mm

kus 2,000 3 822,00 7 644,00

Vybourání otvoru ve stropě ŽB s postupným 
odebíráním a nařezáváním dia pilou se spodním 
podepřením 0,2 x0,2x0,5 
Položka nelze cenově ocenit URS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

997 - Přesun sutě 5 294,37

20 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 
po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 2,830 544,00 1 539,52

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 
jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu 
na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu 
pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný 
dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo 
meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti 
na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý 
přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné 
dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem 
shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 
suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy 
dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na

23 K 997013831
skládce (skládkovné) směsného stavebního a

t 2,830 1 140,00 3 226,20
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru 
cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot
21 K 997002511 bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 

na vzdálenost do 1 km
t 2,830 95,90 271,40

Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro 
přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 
jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo 
terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů 
apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, 
pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

22 997241519

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo 
suti vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých další i započatý 1 km

25,470 10,10 257,25

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro 
vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem 
nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.
2. Ceny-1531 a -1539 lze použít i pro dopravu 
vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, 
drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou 
určeny pro další nakládání nebo překládání na 
jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné 
přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládáni se oceňuje samostatně. 5. 
Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí 
délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako 
nej hospodárnější pro dopravu silničními nebo 
kolejovými dopravními prostředky.

998 - Přesun hmot 4 136,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do t 3,760 1 100,00 4 136,00
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -7001 až -7006 lze 
použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb., 2.
K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za 
zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo - 
2114 až 2119., 3. Jestliže pro svislý přesun používá 
zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.,

PSV - Práce a dodávky PSV -6 167,09

766 - Konstrukce truhlářské -6 989,00
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo

30 K 766660002
plastových otevíravých do ocelové zárubně

kus -1,000 643,00 -643,00povrchově upravených jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

Poznámka k souboru cen:, 1. Cenami -0021 až -0031, ■ 
0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s 
protipožární odolností do 30 min., 2. V cenách -0201 
až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 
stavěče křídel a držadel kyvných dveří., 3. V cenách - 
0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení 
kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a 
následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel., 4. V 
cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na 
sestavení a osazeni stavebního pouzdra, tyto náklady 
se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení 
stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.,

31 M 61161725
dveře vnitřní hladké dýhované plné Ikřídlé 
900x1970mm dub kus -1,000 4 980,00 -4 980,00

32 K 766660722.3
Montáž dveřního kování - štítku, klik, zámku - v 
případě dveří m.č. 114 musí být zámek 
odjistitelný z venkovní strany !

kus -1,000 550,00 -550,00

33 M 54914624
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a 
montážního materiálu HR BB 72 F4

kus -1,000 816,00 -816,00

771 - Podlahy z dlaždic ________  -6 600,81

45 K 771473112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 
90 mm

m -10,300 72,70 -748,81

46 M SOKL
sokl s položlábkem - dlaždice sokl, rozm. 300 x 
80 mm, tl. 9 mm, povrch matný

kus -38,500 152,00 -5 852,00

Poznámka k položce:, BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE)
H!

763 - Konstrukce suché výstavby     7 422,72

34 K 763121427
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 
50 deska 1xH2 12,5 m2 10,700 684,00 7 318,80

Vyrovnání křivé stěny SDK 3,15x3,3

13 K 998763401

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

% 1,420 73,18 103,92
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební dít. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci., 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích., 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 
přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení 
přesunu ocení individuálně.,
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krycí list rozpočtu

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.08 - Schodišťové plošiny - plošina do tělocvičny ZL

JKSO:
Místo: Horní Slavkov

Objednatel:
Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: 
Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -11 519,44
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -11 519,44

DPH základní 21,00% ze -11 519,44 -2 419,08

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -13 938,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.08 - Schodišťové plošiny - plošina do tělocvičny ZL

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov 
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -11 519,44

HSV - Práce a dodávky HSV 6 973,70

1 - Zemní práce -5 951,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 476,86

5 - Komunikace pozemní -10 755,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 046,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -247,00

997 - Přesun sutě 10 422,83

998 - Přesun hmot 2 981,00

M - Práce a dodávky M 0,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -18 493,14

767 - Konstrukce zámečnické -48 286,00

771 - Podlahy z dlaždic 11 634,73

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 280,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 464,00

763 - Konstrukce suché výstavby 6 801,86

766 - Konstrukce truhlářské 610,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 001,87

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -11 519,44
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ROZPOČET

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.08 - Schodišťové plošiny - plošina do tělocvičny ZL

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -11519,44

HSV - Práce a dodávky HSV 6 973,70

1 - Zemní práce ________         -5 951,36
Odkopávky a prokopávky nezapažené s

69 K 122201101
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

m3 -5,096 130,00 -662,48

Poznámka k souboru cen:, 1. Odkopávky a prokopávky 
v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu., 2. 
Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko- 
technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 
100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3., 3. Ceny lze použít i pro vykopávky 
odpadových jam., 4. Ceny lze použít i pro sejmutí 
podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.,

70 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 -2,548 28,50 -72,62

Poznámka k souboru cen:, 1. Odkopávky a prokopávky 
v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu., 2. 
Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko- 
technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 
100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3., 3. Ceny lze použít i pro vykopávky 
odpadových jam., 4. Ceny lze použít i pro sejmutí 
podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.,

71 K 162201211

Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z 
horninv tř. 1 až 4

m3 -5,096 87,00 -443,35

72 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

m3 -5,096 230,00 -1 172,08
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny nelze použit, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně., 2. V cenách jsou 
započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 
terénu ve výkopišti nebo na násypišti., 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171. 0-. . Uloženi sypaniny do násypů a 171 20- 
1201 Uložení sypaniny na skládky., 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká 
překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5., 5. PřemísCuje-li se výkopek 
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje 
se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití 
dožeru., 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.,

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny
po suchu na obvyklém dopravním prostředku,

73 K 162701109
bez naložení výkopku, avšak se složením bez

m3 -76,440 17,50 -1 337,70rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístěni se oceňuje individuálně., 2. V cenách jsou 
započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 
terénu ve výkopišti nebo na násypišti., 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20- 
1201 Uložení sypaniny na skládky., 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká 
překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 
Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5., 5. Přemísťuje-li se výkopek 
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje 
se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití 
dožeru., 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.,

Nakládání, skládání a překládání neulehlého
74 K 167101101 výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 

100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 -5,096 169,00 -861,22
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -1101, -1151, - 
1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, 
skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na 
loď jsou určeny ceny -1105 a -1155., 2. Ceny -1105 a - 
1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost, a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu 
nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,, b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní 
hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 
prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 
m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je 
vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 
m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m., 3. 
Množství měrných jednotek se urči v rostlém stavu 
horniny.,

L 7 5
K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -5,096 15,10 -76,95

Poznámka k souboru cen:, 1. Cena -1201 je určena i 
pro:, a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné 
skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 
m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se 
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 
připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 
množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 
stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;, b) 
zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny;, c) uložení výkopku 
pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží., 
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo 
ornice:, a) při vykopávkách pro podzemní vedení 
podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to 
ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu 
na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady 
podél výkopu;, b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem;, c) na dočasné skládky 
předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 
výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);, d) 
na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 
oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a50m  cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 
a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku 
nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje., e) na 
trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uloženi 
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0-. . 
Uložení sypaniny do násypů., 3. V ceně -1201 jsou 
započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
vrstvách s hrubým urovnáním na skládce., 4. V ceně - 
1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani 
na poplatky za skládku., 5. Množství jednotek uložení
v\/knnkit /si/nnnm\y sp  u re i vxnA^ iiin7pnpnn vwKnnku __
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na

76 K 171201211
skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

t -10,192 130,00 -1 324,96

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny uvedené v souboru 
cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.,

3 - Svislé a kompletní konstrukce _________      1 476,86

1 K 310231041 .WNR
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy 
do 1 m2 cihlami Porotherm 24 P15 tl 240 mm

m2 0,315 1 015,69 319,94

31 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 
m2, tloušťky do 100 mm

m2 3,110 372,00 1 156,92

Otvor č.1 

0,45*3,3 

Otvor č.2 

1,3*1,25 

Součet

1,485

1,625

3,110
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5 - Komunikace pozemní -10 755,11

77 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 -12,740 63,80 -812,81

78 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 -12,740 141,00 -1 796,34

79 K 596211110

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
olochv do

m2 -12,740 283,00 -3 605,42

Poznámka k souboru cen:, 1. Pro volbu cen dlažeb 
platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 
stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více 
tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, 
Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, 
kruhy, apod.)., 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na 
výplň spár., 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy, a) do 100 
m2 ve výši 3 %,, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %>,, c) 
přes 300 m2 ve výši 1 %., 4. Část lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451.
. -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 
podkladu nebo lože.,

80 59245030
dlažba skladebná betonová 200x200x80mm 
přírodní _________  ________ m2 -14,014 324,00 -4 540,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 046,48

32 K 611311131.1
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 
mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 0,900 270,00 243,00

Podhled

0,6*1,5 0,900 

Součet 0,900

49 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních 
omítaných ploch cementový postřik nanášený 
ručně celoplošně stěn

m2 1,500 69,20 103,80

45 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních 
omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

m2 1,500 260,00 390,00

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách nejsou 
započteny náklady na případné vkládáni výztuže do 
vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 
61.-14-10.. Potaženi vnitřních ploch pletivem v části 
A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické., 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li 
předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se 
ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 
Budovy a haly - zděné a monolitické., 3. Ceny lze 
použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu 
ploch určených k omítání u novostaveb., 4. 
Vyrovnáním se rozumí:, a) vrstva omítky pro 
vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),, b) 
vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, 
v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy 
omítky.,

46 612135091

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních 
omítaných ploch Příplatek k ceně za každých 
dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 
mm maltou vápenocementovou stěn

m2 1,500 95,00 142,50
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Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách nejsou 
započteny náklady na případné vkládání výztuže do 
vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 
61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části 
A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické., 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li 
předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se 
ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 
Budovy a haly - zděné a monolitické., 3. Ceny lze 
použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu 
ploch určených k omítání u novostaveb., 4. 
Vyrovnáním se rozumí:, a) vrstva omítky pro 
vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),, b) 
vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, 
v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy 
omítky.,

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo
34 K 612142001.1 pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn
m2 9,795 191,00 1 870,85

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou 
započteny i náklady na tmel.

Zazděný otvor

0,7*0,45 0,315

SDK předstěna

(0,6*3,3)+(1,5*3,3)+(0,5*3,3) 8,580

SDK podhled

0,6*1,5 0,900

Součet 9,795

33 612311131.1
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3
mm svislých konstrukcí stěn ____
Zazděný otvor

m2 8,895 246,10 2 189,06

0,7*0,45 0,315

SDK předstěna

(0,6*3,3)+(1,5*3,3)+(0,5*3,3) 8,580

Součet 8,895

28 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

m2 6,000 174,40 1 046,40

29 K 612341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 6,000 50,32 301,92

65 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, 
dveří, podlah, obkladů apod.

m 6,000 268,00 1 608,00

Začištění u radiátorů.

58 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým 
betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

m3 0,150 4 010,00 601,50

59 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 
120 mm

m3 0,150 401,00 60,15

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazeni 
povrchu mazaniny ocelovým hladítkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použit, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

60 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením 
výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 0,150 122,00 18,30
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Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazeni 
povrchu mazaniny ocelovým hladítkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

54 K 631362021
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 0,015 31 400,00 471,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -247,00

81 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s 
ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého 
tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. 
C 12/15

m -5,530 200,00 -1 106,00

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách jsou započteny 
i náklady na zalití a zatřeni spár cementovou 
maltou., 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci., 3. 
Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo 
obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.,

82 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m -11,060 80,30 -888,12

55 K 962023390
Bourání zdivá nadzákladového smíšeného na MV 
nebo MVC do 1 m3

m3 0,990 936,00 926,64

50 K 962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z 
cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

m2 2,730 81,80 223,31

Bourání příčky

(3,4*1,95)-(1,5*2,6) 2,730 

Součet 2,730

67 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,780 765,60 597,17

Vybourání otvoru pro dveře v šatnách 1,95 x 0,4

997 - Přesun sutě______             10 422,83
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot

41 K 997002511 bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 
na vzdálenost do 1 km

t 4,848 95,90 464,92

Poznámka k souboru cen:, 1. Cenu nelze použít pro 
přemístění po železnici, po vodě nebo ručně., 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 
jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo 
terénu, povrch dopravní plochy, použiti přívěsů 
apod.)., 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, 
pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.,

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

40 K 997013213
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením

4,848 1 230,00
po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

5 963,04
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Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -3111 až -3217 
jsou započteny i náklady na:, a) vodorovnou dopravu 
na uvedenou vzdálenost,, b) svislou dopravu 
pro uvedenou výšku budovy,, c) naložení na 
vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku,, d) náklady na rozhrnutí a 
urovnání suti na dopravním prostředku., 2. Jestliže se 
pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění 
vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro 
budovy a haly výšky do 6 m., 3. Montáž, demontáž a 
pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01- 
33 Shoz suti., 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít 
v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb.,

Poplatek za uložení stavebního odpadu na

43 K 997013831
skládce (skládkovné) směsného stavebního a

t 4,848 400,00 1 939,20
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny uvedené v souboru 
cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů., 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně., 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb., 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.,

27 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

t 4,848 366,40 1 776,31

42 K 997241519

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo 
suti vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých další i započatý 1 km

t 27,659 10,10 279,36

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny jsou určeny pro 
vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem 
nebo soupravou bez překládání na určenou skládku., 
2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu 
vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, 
drážních stezek apod., 3. Ceny -6111 a -6112 jsou 
určeny pro další nakládání nebo překládání na 
jakýkoliv dopravní prostředek., 4. Další vodorovné 
přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně., 5. 
Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí 
délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako 
nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo 
kolejovými dopravními prostředky.,

998 - Přesun hmot 2 981,00

44 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do t 2,710 1 100,00 2 981,00
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -7001 až -7006 lze 
použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb., 2.
K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za 
zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo - 
2114 až 2119., 3. Jestliže pro svislý přesun používá 
zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.,

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

0,00
0,00
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86 K SZP-01

SVISLÁ ZVEDACÍ PLOŠINA pro imobilní osoby č.1 
osazena do spojovací chodby vedle schodiště do 
tělocvičny / rozměr přepravní plošiny 
1400x1100 mm, zdvih 1260 mm, min. nosnost 
300 kg, příkon 1,1 kW - bližší popis viz 
Technická zpráva PD

kus -1,000 385 000,00 -385 000,00

87 K SZP-01 (2)

ŠIKMÁ ZVEDACÍ PLOŠINA pro imobilní osoby č.1 - 
osazena do spojovací chodby vedle schodiště do 
tělocvičny / rozměr přepravní plošiny 1000x800 
mm, zdvih 1353 mm, min. nosnost 250 kg,
Motor 24V, 0,5 kW, jmenovitá rychlost 0,1 m/s, 
délka dráhy 5268 mm

kus 1,000 385 000,00 385 000,00

Dráha svislé plošiny vede přes roh schodiště (čímž je 
dráha prodloužena o 1500 mm).

PSV - Práce a dodávky PSV -18 493,14

767 - Konstrukce zámečnické -48 286,00

83 K ZÁBRADLÍ-01

Zábradlí v. 1100 mm, provedení z NEREZ trub. 
prům. 50 mm - spodní polovina opatřena 
nerezovým plechem tl. 2 mm, madlo ve v. 900 
mm - výroba, dodávka a montáž

m -1,560 4 350,00 -6 786,00

84 K ZÁBRADLÍ-02

Zábradlí v. 1100 mm, ocelové zábradlí s 
nástřikem barvou - se svislou výplní a okopovým 
plechem v. 100 mm a madlem ve v. 900 mm. - 
výroba, dodávka a montáž

m -7,250 6 000,00 -43 500,00

85 K ZÁBRADLÍ-03
Nová madla ve v. 900 mm kotvená do zdi - 
včetně upev. materiálu a začištění - výroba, 
dodávka a montáž

m 0,800 2 500,00 2 000,00

"viz výkr.č. 9 - Plošina do tělocvičny" 0,8 0,800

Součet 0,800

771 - Podlahy z dlaždic 11 634,73

63 K 771473112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 
90 mm

m 3,000 109,05 327,15

64 M SOKL
sokl s položlábkem - dlaždice sokl, rozm. 300 x 
80 mm, tl. 9 mm, povrch matný

kus 10,000 152,00 1 520,00

Poznámka k položce:, BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE)
!!!

61 K 771573131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů 
přes 45 do 50 ks/m2

m2 7,500 700,01 5 250,08

62 M DLAŽBA

dlaždice keramické rozm. 300x300 mm 
(exteriér i interiér), tl. 9 mm, protiskluznost 
R11, otěruvzdornost, barva šedá, povrch 
matný, jakost 1

m2 8,250 550,00 4 537,50

Poznámka k položce:, BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) 
lil

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 280,00

Vyrovnání křivé stěny SDK 3,15x3,3 

Předstěna č.1

0,6*3,3 1,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Předstěna č.2

1,5*3,3 4,950

Předstěna č.3

0,5*3,3 1,650

Součet 8,580

39 K 763131551
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI

m2 0,900 637,60 573,84
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD
Podhled

0,6*1,5 0,900

Součet 0,900

56 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem

m 2,500 92,00 230,00

57 K 763131761
Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 
jednotlivě

m2 0,900 37,84 34,06

38 K 998763401.1

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

% 1,420 67,07 95,24

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci., 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích., 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 
přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení 
přesunu ocení individuálně.,

766 - Konstrukce truhlářské             610,40

13 K 766699763
Montáž překrytí stěnových spár lištou 
profilovanou

m 10,000 45,36 453,60

14 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 10,000 15,68 156,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety ______          1_001,87

19 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 11,295 20,70 233,81

Začištění po vybourané příčce

1,5 1,500

Zazděný otvor

0,7*0,45 0,315

SDK předstěna

(0,6*3,3)+(1,5*3,3)+(0,5*3,3) 8,580

SDK podhled

0,6*1,5 0,900

Součet 11,295

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za
36 K 784211121 mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 11,295 68,00 768,06

Zazděný otvorZazděný otvor

0,7*0,45 0,315

SDK předstěna

(0,6*3,3)+(1,5*3,3)+(0,5*3,3) 8,580

SDK podhled

0,6*1,5 0,900

Začištění po vybourané příčce

1,5 1,500

Součet 11,295
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krycí list rozpočtu

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.02 ZL - Dveře spojovací chodby na I. stupeň ZL

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 115,56
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 115,56

DPH základní 21,00% ze 3 115,56 654,27

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 769,83

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.02 ZL - Dveře spojovací chodby na I. stupeň ZL

Místo: Horní Slavkov Datum:

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 3 115,56

HSV - Práce a dodávky HSV 2 822,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce 945,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 488,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70,08

997 - Přesun sutě 166,51

998 - Přesun hmot 152,63

PSV - Práce a dodávky PSV 292,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 292,71

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 115,56
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

01.02 ZL - Dveře spojovací chodby na I. stupeň ZL

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 3 115,56

HSV - Práce a dodávky HSV 2 822,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce          945,00

23 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké 
maltové lože, tl. zdivá 200 mm pevnost tvárnic 
přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 
600 kg/m3 hladkých

m2 0,900 1 050,00 945,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 488,63

19 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stěn

m2 3,300 205,00 676,50

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou 
započteny i náklady na tmel.

Oprava odfouklé omítky

1,5

Dozdění světlíku oboustranně

0,6*1,5*2

Součet

1,500

1,800

3,300

20 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 
mm svislých konstrukcí stěn

m2 3,300 246,10 812,13

Oprava odfouklé omítky 

1,5

Dozdění světlíku oboustranně

0,6*1,5*2

Součet

1,500

1,800

3,300

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70,08

1 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
do 100%

m2 1,500 46,72 70,08

997 - Přesun sutě 166,51

13 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 
na vzdálenost do 1 km

t 0,089 95,90 8,54

Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použit pro 
přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 
jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo 
terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů 
apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, 
pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

12 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením t 0,089 544,00 48,42
po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 
jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu 
na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu 
pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný 
dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo 
meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti 
na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý 
přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné 
dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem 
shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 
suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy 
dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na I

skládce (skládkovné) směsného stavebního a
15 K 997013831

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů
t 0,089 1 140,00 101,46

pod kódem 170 904

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru 
cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 
Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

14 997241519

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo 
suti vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých další i započatý 1 km

0,801 10,10 8,09

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro 
vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem 
nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.
2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu 
vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, 
drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou 
určeny pro další nakládání nebo překládání na 
jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné 
přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. 
Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí 
délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako 
nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo 
kolejovými dopravními prostředky.

998 - Přesun hm ot_____ 152,63

16 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do t 0,158 966,00 152,63
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze 
použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám 
-7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun 
-1014 a ž -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. 
Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užiji se pro ocenění přesunu 
hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSV - Práce a dodávky PSV 292,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 292,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3,300 20,70 68,31

Oprava odfouklé omítky

1,5 1,500

Dozdění světlíku oboustranně

0,6*1,5*2 1,800

Součet 3,300

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za
22 K 784211121 mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 3,300 68,00 224,40

Oprava odfouklé omítky

1,5 1,500

Dozdění světlíku oboustranně

0,6*1,5*2 1,800

Součet 3,300
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.02 ZTI ZL - Radiátory spojovací chodba a šatny na I. stupni ZL

JKSO:
Místo: Horní Slavkov

Objednatel:
Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: 
Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2019

IČ: 00259322

DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

8 225,20 
0,00

Cena bez DPH 8 225,20

DPH základní 21,00% ze 8 225,20 1 727,29

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 952,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.02 ZTI ZL - Radiátory spojovací chodba a šatny na I. stupni ZL

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 8 225,20

HSV - Práce a dodávky HSV 470,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 470,40

PSV - Práce a dodávky PSV 7 754,80

734 - Ústřední vytápění - armatury 2 949,40

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 346,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 459,40

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 225,20
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

01.02 ZTI ZL - Radiátory spojovací chodba a šatny na I. stupni ZL

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 8 225,20

HSV - Práce a dodávky HSV 470,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání____            470,40

5 K 953941516
Osazování kovových konzol nebo kotev pro 
záclonové kryty, radiátorové držáky apod. s 
jejich dodáním

kus 3,000 53,60 160,80

6 48441001 sada upevňovací litinových radiátorů sada 3,000 103,20 309,60

PSV - Práce a dodávky PSV 7 754,80

734 - Ústřední vytápění - armatury _____            2 949,40

4 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1 /2 PN 16 do 
120°C automatický

kus 3,000 330,00 990,00

8 K 734211121 Zátka radiátorová 1 /2" kus 3,000 51,75 155,25

1 K 734221533
Ventily regulační závitové termostatické, bez 
hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové 
jednoregulační G 3/4

kus 3,000 383,00 1 149,00

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 
nejsou započteny náklady na dodávku a montáž 
měřící a vypouštěcí armatury.Ty to se oceňuji 
samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

2 K 734261234
Sroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 
3/4

kus 3,000 211,00 633,00

3 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,270 82,03 22,15

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za 
celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí_____           2 346,00
7 K 733191912 Zaslepení radiátoru kus 3,000 782,00 2 346,00

Zkrácení potrubí, 2x závit,2x víčko mosaz 1/2"

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 459,40
10 K 735131311 Zapojení litinových radiátorů ks 9,000 185,00 1 665,00

9 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých 
délky do 1500 mm

kus 3,000 264,80 794,40

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.04-1-1 ZL - WC kabinka I. stupeň 1 .NP - u šaten ZL

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

8 204,59 
0,00

Cena bez DPH 8 204,59

DPH základní 21,00% ze 8 204,59 1 722,96

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 927,55

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

01.04-1-1 ZL - WC kabinka I. stupeň 1.NP - u šaten ZL

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

6. 6. 2019

Viktor Geber

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 8 204,59

HSV - Práce a dodávky HSV 14 532,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 472,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 240,60

997 - Přesun sutě 213,27

998 - Přesun hmot 606,65

PSV - Práce a dodávky PSV -6 328,29

771 - Podlahy z dlaždic -5 697,57

781 - Dokončovací práce - obklady -4 750,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 333,00

766 - Konstrukce truhlářské 236,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 549,94

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 204,59
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

01.04-1-1 ZL - WC kabinka I. stupeň 1.NP - u šaten ZL

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 8 204,59

HSV - Práce a dodávky HSV 14 532,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ________       2 472,36

33 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým m2 2,800 210,00 588,00
vtlačením do tmelu stropů
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou 
započteny i náklady na tmel.

17 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních 
omítaných ploch cementový postřik nanášený 
ručně celoplošně stěn

m2 1,200 69,20 83,04

16 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních 
omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

m2 1,200 260,00 312,00

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou 
započteny náklady na případné vkládání výztuže do 
vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 
61.-14-10.. Potaženi vnitřních ploch pletivem v části 
A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li 
předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se 
ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 
Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze 
použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu 
ploch určených k omítání u novostaveb. 4.
Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání 
nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky 
pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se 
uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo
18 K 612142001.1 pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn
m2 1,200 205,00 246,00

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou 
započteny i náklady na tmel.

19 K 612311131.1
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 
mm svislých konstrukcí stěn

m2 1,200 246,10 295,32

20 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel 
na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 240,00 240,00
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro 
osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných 
dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které 
se provádí současně nebo bezprostředně po osazení 
stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných 
přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí 
převážně až po jejích vyzdění. 2. Ceny lze použít i 
pro osazeni ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami 
katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na kotvení rámů do zdivá. 4.
Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění 
(např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo 
rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 
jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně 
kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou 
započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, 
natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady 
se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

37 M 55331126
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 

125 600 L IP
kus 1,000 708,00 708,00

9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 240,60

14 K 411238R
Zazdívka otvorů ve stropě pl do 1 m2 MVC, 
betonem nebo cihlami tl do 300 mm kus 2,000 1 624,00 3 248,00

Zazdění otvoru v stropě ŽB s postupným dozdíváním a 
klínováním se spodním podepřením 0,2 x0,2x0,5 
Položka nelze cenově ocenit URS

34 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,400 249,00 348,60

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 
jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou - 
2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce 
pro sádrokartonové příčky.

15 K 9720541R
Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách 
pl do 0,0225 m2 tl do 80 mm kus 2,000 3 822,00 7 644,00

Vybourání otvoru ve stropě ZB s postupným 
odebíráním a nařezáváním dia pilou se spodním 
podepřením 0,2 xO,2xO,5 
Položka nelze cenově ocenit URSí 0,2 x0,2x0,5

997 - Přesun sutě 213,27

22 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním t 0,114 95,90 10,93
na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro 
přemístění po železníci, po vodě nebo ručně. 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 
jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo 
terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů 
apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, 
pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením t 0,114 544,00 62,02
po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 
jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu 
na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu 
pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný 
dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo 
meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti 
na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý 
přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné 
dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem 
shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 
suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy 
dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na

24 K 997013831
skládce (skládkovné) směsného stavebního a

t 0,114 1 140,00 129,96
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru 
cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo

23 K 997241519
suti vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých další i započatý 1 km

t 1,026 10,10 10,36

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro 
vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem 
nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.
2. Ceny-1531 a -1539 lze použít i pro dopravu 
vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, 
drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou 
určeny pro další nakládáni nebo překládání na 
jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné 
přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. 
Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí 
délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako 
nej hospodárnější pro dopravu silničními nebo 
kolejovými dopravními prostředky.

998 - Přesun hmot 606,65

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití

25 K 998018001 mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 0,628 966,00 606,65

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze 
použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám 
-7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun 
-1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. 
Jestliže pro svislý přesun používá zařízeni investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu 
hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

-6 328,29 

-5 697,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 M SOKL
sokl s položlábkem - dlaždice sokl, rozm. 300 x 

80 mm, tl. 9 mm, povrch matný
kus -48,400 88,00 -4 259,20

Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) 
!!!

44 K 771473112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 
90 mm

m -13,190 109,05 -1 438,37

781 - Dokončovací práce - obklady -4 750,00

40 K 781473112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 
keramických lepených standardním lepidlem 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 -3,800 700,00 -2 660,00

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro 
všechny druhy povrchových úprav.

41 M OBKLAD

Obkládačka (koupelnová série), formát 

250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva 

popisná "noce, crema, bruno" - vše v jednotné 

cenové relaci, nasákavost E> 10%, balení 1,5 

m2, hmotnost balení 20,7 ks, počet v balení 13 
ks

m2 -3,800 550,00 -2 090,00

Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) 
lil

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 333,00

42 K 783812110
Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x 
email a 2x plné tmelení m2 5,050 660,00 3 333,00

766 - Konstrukce truhlářské 236,34

38 K 766662811
Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému 
použití prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 34,60 34,60

stupeň - 1 .NP
"pův. dveře chodba/102" 1

Součet

1,000
1,000

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s

39 K 766691914
případným uložením a opětovným zavěšením po

kus 1,000 200,00 200,00provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze 
užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované 
funkce.

viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1 .NP

"dveře do šatny z chodby II.stupně” 1 1,000

Součet 1,000
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

29 K 998766201
stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

% 0,740 2,35 1,74

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za 
celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v
místnostech výšky do 3,80 m _____  __
Kolem vyměněných zárubní

m2 6,200 20,70

549,94

128,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,3*2*2 1,200

Část chodby

5 5,000

Součet 6,200

31 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 
mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 6,200 68,00 421,60

Kolem vyměněných zárubní

0,3*2*2 1,200

Část chodby

5 5,000

Součet 6,200
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krycí list rozpočtu

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.04-11-1 ZL - WC II.stupeň 1NP ZL

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

70 585,57 
0,00

Cena bez DPH 70 585,57

DPH základní 21,00% ze 70 585,57 14 822,97

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 85 408,54

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní Z86

01.04-11-1 ZL - WC II.stupeň 1NPZL

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 70 585,57

HSV - Práce a dodávky HSV 31 350,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 499,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 021,83

997 - Přesun sutě 4 948,27

998 - Přesun hmot 3 881,39

PSV - Práce a dodávky PSV 39 234,82

741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 100,00

771 - Podlahy z dlaždic -11 256,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 126,49

763 - Konstrukce suché výstavby 6 948,08

781 - Dokončovací práce - obklady 33 317,15

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 70 585,57
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

01.04-11-1 ZL - WC II.stupeň 1NP ZL

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 70 585,57

HSV - Práce a dodávky HSV 31 350,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní       12 499,26

72 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým m2 54,960 191,00 10 497,36
vtlačením do tmelu stěn
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou 
započteny i náklady na tmel.

1. plocha

1,8 1,800

Strop

17,8 17,800

2. plocha

35,36 35,360

Součet 54,960

73 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 
mm svislých konstrukcí stěn

m2 1,800 246,10 442,98

1. plocha

1,8 1,800 

Součet 1,800

97 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým 
betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

m3 0,240 4 010,00 962,40

79 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 
120 mm

m3 0,240 401,00 96,24

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
povrchu mazaniny ocelovým hladítkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu

80 K 631319173
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením

m3 0,240 122,00 29,28
výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev
mazaniny přes 80 do 120 mm

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
povrchu mazaniny ocelovým hladí tkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

81 K 631362021.1
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,015 31 400,00 471,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

c - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 021,83

76 K 411238R
Zazdívka otvorů ve stropě pl do 1 m2 MVC,

kus 3,000 1 624,00 4 872,00betonem nebo cihlami tl do 300 mm

41 K 965046111
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 
3 mm m2 2,400 140,00 336,00

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro 
zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích 
nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění 
starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - 
odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí 
dilatačních spař.

42 K 965046119
Broušení stávajících betonových podlah 
Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

m2 21,600 62,40 1 347,84

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro 
zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích 
nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění 
starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - 
odstranění nerovností, zarovnání nerovnosti v okolí 
dilatačních spař.

2,4*9 21,600

Součet 21,600

6 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, 
dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 2,400 249,00 597,60

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 
jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou - 
2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce 
pro sádrokartonové příčky.

50 K 978059541

Odsekaní obkladu sten vcetne otlučeni 
podkladní omítky až na zdivo z obkládaček

m2 36,035 79,60 2 868,39
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 
m2

Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se 
oceňuje cenami souboru cen 965 08.

viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II.
stupeň - 1 .NP
36,035 36,035

Součet 36,035

997 - Přesun sutě 4 948,27

43 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 
na vzdálenost do 1 km

t 2,645 95,90 253,66

Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro 
přemístěni po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 
jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo 
terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů 
apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, 
pro kterou je nutné překládat sub z jednoho 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

44 K 997013211.1
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením t 2,645 544,00 1 438,88
po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 
jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu 
na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu 
pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný 
dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo 
meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti 
na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý 
přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné 
dopravy suti ceny-3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem 
shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 
suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy 
dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na

45 K 997013831
skládce (skládkovné) směsného stavebního a

t 2,645 1 140,00 3 015,30
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru 
cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drceni 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo

46 K 997241519
suti vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých další i započatý 1 km

t 23,805 10,10 240,43

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro 
vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem 
nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.
2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu 
vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, 
drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou 
určeny pro další nakládání nebo překládání na 
jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné 
přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. 
Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí 
délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako 
nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo 
kolejovými dopravními prostředky.

998 -  Přesun hmot 3 881,39

47 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do t 4,018 966,00 3 881,39
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze 
použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám 
-7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun 
-1014 a ž -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. 
Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu 
hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

102 K poiio
Montáž svítidel - vyhledání stávajících tras a 
zjištění napojení stávajících elektroinstalací kpl 2,000 500,00 1 000,00

2 2,000

103 M Pol 9 Sví. MODUS BRSB4K0300V6 - koupelny ks 6,000 1 350,00 8 100,00

WC dívky 1.NP II.stupeň

771 - Podlahy z dlaždic -11 256,90

98 M SOKL
sokl s položlábkem - dlaždice sokl, rozm. 300 x 
80 mm, tl. 9 mm, povrch matný

kus -95,700 88,00 -8 421,60

Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) 
II!

104 K 771473112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 
90 mm

m -26,000 109,05 -2 835,30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 126,49

74 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 12,700 20,70 262,89

1. plocha 

1,8

Nová příčka 

1,8*0,5 

Část chodby 

10

Součet

1,800

0,900

10,000

12,700

75 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 
mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 12,700 68,00 863,60

1. plocha 

1,8

Nová příčka 

1,8*0,5 

Část chodby 

10

Součet

1,800

0,900

10,000

12,700

763 - Konstrukce suché výstavby 6 948,08

82 K 763121427
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 
50 deska 1xH2 12,5 m2 8,580 684,00 5 868,72

Vyrovnání křivé stěny SDK 3,15x3,3 

Umyvadlo

3,3*1,4 4,620

Kastlík vzduchotechniky

(0,3*3,3)*4 3,960

Součet 8,580

96 K 763164511
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m 
desky 1xA 12,5 m 3,300 297,60 982,08

39 K 998763401

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

% 1,420 68,51 97,28
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci., 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích., 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 
přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení 
přesunu ocení individuálně.,

781 - Dokončovací práce - obklady ____             33 317,15

84 K 781413116
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 
keramických lepených standardním lepidlem 
hladkých přes 50 do 85 ks/m2

m2 0,280 800,00 224,00

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro 
všechny druhy povrchových úprav.

85 M LISTELA

listela keramická, formát 50x250 mm, tl. 8 
mm, povrch matný, barva popisná "noce", 
nasákavost E> 10%, baleni 1 set, hmotnost 
balení 0,4 ks

ks 23,000 75,00 1 725,00

Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) 
!!!

26 K 781473112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 
keramických lepených standardním lepidlem 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 28,156 800,00 22 524,80

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro 
všechny druhy povrchových úprav.

Náhrada za starý obklad 

(9,2*2,1 )-(1,2*1,97)
Proti stávajícím umyvadlům

5,6*2

Součet

16,956

11,200

28,156

27 M OBKLAD

Obkládačka (koupelnová série), formát 
250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva 
popisná "noce, crema, bruno" - vše v jednotné 
cenové relaci, nasákavost E> 10%, balení 1,5 
m2, hmotnost balení 20,7 ks, počet v balení 13 
ks

m2 12,320 550,00 6 776,00

Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) 
lil

Proti stávajícím umyvadlům

5,6*2

Součet

11,200 

11,200

59 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 
keramických Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 11,200 35,20 394,24

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro 
všechny druhy povrchových úprav.

Proti stávajícím umyvadlům

5,6*2

Součet

11,200

11,200

25 K 781495111
Příprava podkladu před provedením obkladu 
nátěr penetrační na stěnu

m2 11,200 40,30 451,36

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až - 
1015 jsou započtenyi náklady na materiál. 2. V 
cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny 
náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

Proti stávajícím umyvadlům 

5,6*2 11,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 11,200

34 K 998781201
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,800 436,34 1 221,75

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za 
celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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krycí list rozpočtu

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.04-11-1 ZTI - ZL - WC II.stupeň 1NP-ZTI ZL

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

28 098,21 
0,00

Cena bez DPH 28 098,21

DPH základní 21,00% ze 28 098,21 5 900,62

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 33 998,83

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.04-11-1 ZTI - ZL - WC II.stupeň 1NP - ZTI ZL

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 28 098,21

D1 - KABINKA II STUPEŇ - 1 NP 9 502,00

PSV - Práce a dodávky PSV 18 596,21

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 278,35

751 - Vzduchotechnika 7 317,86

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 28 098,21
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

01.04-11-1 ZTI - ZL - WC II.stupeň 1NP - ZTI ZL

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 28 098,21

D1 - KABINKA II STUPEŇ - 1NP 9 502,00

1 K Poli
Potrubí z plastových trub polypropylenové 
pňpojovací DN 110

m 8,000 680,00 5 440,00

2 K Pol2
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou 
do DN 125

m 8,000 39,00 312,00

3 K Pol3

Demontáž a úprava stávajících rozvodů vnitřní 
kanalizace, stavební přípomoc (sekací práce, 
průrazy, vrtání...), začištění prostupů, ostatní 
zednické začištění, drobný (podružný) instalační 
materiál

soub
or

1,000 3 750,00 3 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV 18 596,21

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   11 278,35

4 K 721174045
Potrubí z plastových trub polypropylenové 
pňpojovací DN 110

m 8,500 680,00 5 780,00

8m + 0,5m (VIT 1. stupeň)

5 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou 
do DN 125

m 8,000 39,00 312,00

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně ■ 0123 není 
započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve 
specifikaci.

7 K 721 -OST

Demontáž a úprava stávajících rozvodů vnitřní 
kanalizace, stavební pnpomoc (sekací práce, 
průrazy, vrtání...), začištění prostupů, ostatní 
zednické začištění, drobný (podružný) instalační 
materiál

soub
or

1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,680 110,92 186,35

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za 
celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

751 - Vzduchotechnika 7 317,86
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého

14 K 751111014 nástěnného základního, průměru přes 300 do kus 1,000 600,00 600,00
400 mm
viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen

"pro odvětrání m.č. 114" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 1 ,000

15 M VENTILÁTOR

Axiální potrubní ventilátor s časovým doběhem 
(ovl. současně s ověti), typ do potrubí, pr. 100 
mm - potrubní axiální ventilátor určený pro 
montáž do kruhového potrubí

kus 1,000 3 750,00 3 750,00

16 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez 
příruby, průměru do 100 mm

m 3,500 500,00 1 750,00

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách jsou započteny 
i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek., 
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady 
na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 
akrylátovým tmelem., 3. V cenách -0041 až -0053 
nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou 
prováděné pomocí spojek.,

vil výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen

"pro odvětrání m.č. 114" 3,5 3,500

Součet 3,500

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený
19 K 998751201 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 0,520 72,80 37,86

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za 
celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci., 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích., 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.,

17 K MŘÍŽKA
Větrací mřížka pohledová do D 120 mm - 
dodávka montáž kus 1,000 200,00 200,00

viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen

"m.č. 114" 1 1,000

Součet 1,000

18 K ŽALUZIE
Protidešťová žaluzie na potrubí do D 200 mm - 
dodávka a montáž kus 1,000 980,00 980,00

vil výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen

"ukončení odvětrání m.č. 114 na fasádě" 1 1,000

Součet 1,000

Strana 4 z 4



krycí list rozpočtu

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.07 ZL - Výtahová šachta ZL

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 174 328,18
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 174 328,18

DPH základní 21,00% ze 174 328,18 36 608,92

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 210 937,10

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.07 ZL - Výtahová šachta ZL

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov 
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 174 328,18

4 - Vodorovné konstrukce 31 734,40

HSV - Práce a dodávky HSV 110 930,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 26 688,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 986,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 665,54

997 - Přesun sutě 4 348,63

998 - Přesun hmot 23 242,10

PSV - Práce a dodávky PSV 31 663,26

776 - Podlahy povlakové 15 403,74

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 640,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 114,04

763 - Konstrukce suché výstavby 896,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 608,59

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 174 328,18
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

01.07 ZL - Výtahová šachta ZL

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 174 328,18

4 - Vodorovné konstrukce   31 734,40

23 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,000 2 432,00 4 864,00

21 K 417352411
Ztracené bednění věnců z pórobetonových U- 
profilů do 500 kg/m3 pro zdivo tl 375 mm

m 22,000 503,20 11 070,40

22 K 417361221
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 216

t 0,500 31 600,00 15 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV 110 930,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce _________      26 688,00
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém

1 K 310239211 cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na 
maltu vápenocementovou

m3 1,080 4 000,00 4 320,00

Zazdění otvoru v 1.PP

1,8*1,5*0,4 1,080

Součet 1,080

33 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na 
maltu vápenocementovou

m3 0,171 4 000,00 684,00

66 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na 
maltu vápenocementovou

m3 0,171 4 000,00 684,00

0,3*0,15*3,8 0,171
Vyhledání stávajících tras a zjištění napojení 
stávajících elektroinstalací _____

kpl 42,000 500,00 21 000,00

3*14 42,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní_____         29 986,25
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo

34 K 611142001.1 pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stropů

m2 2,000 205,00 410,00

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou 
započteny i náklady na tmel.

Potažení nového SDK podhledu

2*0,5*2 2,000

Součet 2,000

35 K 611311131.1
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 
mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 2,000 270,00 540,00

Potažení nového SDK podhledu

2*0,5*2

Součet

2,000

2,000

36 K 611325122
Vápenocementová omítka rýh štuková ve 
stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm

m2 2,333 728,00 1 698,42

viz výkr.3 - Kuchyňka

7,775*0,3 2,333

Součet 2,333
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 611325122
Vápenocementová omítka rýh štuková ve

m2 2,333 728,00 1 698,42stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm

viz výkr.3 - Kuchyňka

7,775*0,3 2,333

Součet 2,333

29 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2,700 191,00 515,70

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -2001 jsou 
započteny i náklady na tmel.,

Zazděný otvor

1,8*1,5 2,700

Součet 2,700

37 K 612142001.1
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým m2 1,360 191,00 259,76
vtlačením do tmelu stěn
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -2001 jsou 
započteny i náklady na tmel.,

Zazdění otvoru

0,85*1,6

Součet

1.360

1.360

30 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 2,700 246,10 664,47

Zazděný otvor

1,8*1,5 2,700 

Součet 2,700

38 K 612311131.1
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 
mm svislých konstrukcí stěn

m2 2,860 246,10 703,85

Po starých světlech

3*0,5 1,500 

Zazdění otvoru

0,85*1,6 1,360 

Součet 2,860

73 K 612311131.1
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 
mm svislých konstrukcí stěn

m2 1,500 246,10 369,15

Po starých světlech

3*0,5 1,500 

Součet 1,500

39 K 612325101
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách 
šířky do 150 mm m2 4,000 794,40 3 177,60

32 K 612325100
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách 
šířky přes 300 mm - začištění spáry stropu m2 10,800 766,00 8 272,80

103 K 612325111
Vápenocementová omítka rýh hladká ve 
stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 4,000 794,40 3 177,60

40 K 612325122
Vápenocementová omítka rýh štuková ve 
stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 4,000 611,00 2 444,00

74 K 612325122
Vápenocementová omítka rýh štuková ve 
stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 4,000 611,00 2 444,00

104 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 
stěn v rozsahu plochy do 10% m2 20,000 56,24 1 124,80

105 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 20,000 64,32 1 286,40

41 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým 
betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

m3 0,080 4 010,00 320,80

75 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým 
betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

m3 0,080 4 010,00 320,80

42 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 
120 mm

m3 0,080 401,00 32,08
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehtazení 
povrchu mazaniny ocelovým hladítkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-ti do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu
76 K 631319012 mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 

120 mm
m3 0,080 401,00 32,08

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazeni 
povrchu mazaniny ocelovým hladí tkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu

43 K 631319173
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením

m3 0,080 122,00 9,76
výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použit pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazeni 
povrchu mazaniny ocelovým hladí tkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

77 631319173

Poplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením 
výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 0,080 122,00 9,76

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazeni 
povrchu mazaniny ocelovým hladí tkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

44 K 632451101
Potěr cementový samonivelační ze suchých 
směsí tloušťky přes 2 do 5 mm

m2 2,000 237,00 474,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 665,54

45 K 411238R
Zazdívka otvorů ve stropě pl do 1 m2 MVC,

kus 1,000 1 624,00 1 624,00
betonem nebo cihlami tl do 300 mm

Zazdění otvoru v stropě ŽB s postupným dozdíváním a 
klínováním se spodním podepřením 
Položka nelze cenově ocenit URS

78 K 411238R
Zazdívka otvorů ve stropě pl do 1 m2 MVC,

kus 1,000 1 624,00 1 624,00
betonem nebo cihlami tl do 300 mm

Zazdění otvoru v stropě ŽB s postupným dozdíváním a 
klínováním se spodním podepřením 0,2 x0,2x0,5 
Položka nelze cenově ocenit URS

106 411238R
Zazdívka otvorů ve stropě pl do 1 m2 MVC, 
betonem nebo cihlami tl do 300 mm

kus 1,000 1 624,00 1 624,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zazdění otvoru v stropě ŽB s postupným dozdiváním a 
klínováním se spodním podepřením 0,2 x0,2x0,5 
Položka nelze cenově ocenit URS

109 K 611325122
Vápenocementová omítka rýh štuková ve 
stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 2,333 728,00 1 698,42

viz výkr.3 - Kuchyňka

7,775*0,3 2,333 

Součet 2,333

79 K 612325101.1
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách 
šířky do 150 mm

m2 4,000 917,00 3 668,00

110 K 612325122
Vápenocementová omítka rýh štuková ve 
stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 4,000 611,00 2 444,00

46 K 9720541R Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách kus 1,000 3 822,00 3 822,00

Vybourání otvoru ve stropě ŽB s postupným 
odebíráním a nařezáváním dia pilou se spodním 
podepřením 0,2 xO,2xO,5 
Položka nelze cenově ocenit URS 0,2 xO,2xO,5

80 K 9720541R Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách kus 1,000 3 822,00 3 822,00

Vybourání otvoru ve stropě ŽB s postupným 
odebíráním a nařezáváním dia pilou se spodním 
podepřením 0,2 x0,2x0,5 
Položka nelze cenově ocenit URS 0,2 x0,2x0,5

107 K 9720541R.1
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách 
pl do 0,0225 m2 tl do 80 mm kus 1,000 3 822,00 3 822,00

Vybourání otvoru ve stropě ŽB s postupným 
odebíráním a nařezáváním dia pilou se spodním 
podepřením 0,2 x0,2x0,5 
Položka nelze cenově ocenit URS0,2 x0,2x0,5

47 K 974031267
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 
150 mm š do 300 mm m 3,800 220,80 839,04

81 K 974031267
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 
150 mm š do 300 mm m 3,800 220,80 839,04

108 K 974031267
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 
150 mm š do 300 mm m 3,800 220,80 839,04

997 - Přesun sutě____ 4 348,63
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot

25 K 997002511 bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 
na vzdálenost do 1 km

t 1,900 95,90 182,21

Poznámka k souboru cen:, 1. Cenu nelze použít pro 
přemístění po železnici, po vodě nebo ručně., 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 
jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo 
terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů 
apod.)., 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, 
pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.,

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot
48 K 997002511 bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 

na vzdálenost do 1 km
t 0,029 95,90 2,78

Poznámka k souboru cen:, 1. Cenu nelze použít pro 
přemístění po železnici, po vodě nebo ručně., 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 
jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo 
terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů 
apod.)., 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, 
pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.,

82 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním t 0,004 95,90 0,38
na vzdálenost do 1 km
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Poznámka k souboru cen:, 1. Cenu nelze použít pro 
přemístěni po železnici, po vodě nebo ručně., 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 
jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo 
terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů 
apod.)., 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, 
pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.,

111 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním t 0,450 95,90 43,16
na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro 
přemístěni po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 
jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo 
terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů 
apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, 
pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

24 K 997013213
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 
po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

t 1,900 1 230,00 2 337,00

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -3111 až -3217 
jsou započteny i náklady na:, a) vodorovnou dopravu 
na uvedenou vzdálenost,, b) svislou dopravu 
pro uvedenou výšku budovy,, c) naložení na 
vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku,, d) náklady na rozhrnutí a 
urovnání suti na dopravním prostředku., 2. Jestliže se 
pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění 
vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro 
budovy a haly výšky do 6 m., 3. Montáž, demontáž a 
pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01- 
33 Shoz suti., 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít 
v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb.,

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

49 K 997013213
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 
po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

t 0,029 1 230,00 35,67

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -3111 až -3217 
jsou započteny i náklady na:, a) vodorovnou dopravu 
na uvedenou vzdálenost,, b) svislou dopravu 
pro uvedenou výšku budovy,, c) naložení na 
vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku,, d) náklady na rozhrnutí a 
urovnání suti na dopravním prostředku., 2. Jestliže se 
pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění 
vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro 
budovy a haly výšky do 6 m., 3. Montáž, demontáž a 
pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01- 
33 Shoz suti., 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít 
v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb.,

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

83 K 997013213
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením

0,004 1 230,00 4,92
po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m
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Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -3111 až -3217 
jsou započten]/ i náklad]/ na:, a) vodorovnou dopravu 
na uvedenou vzdálenost,, b) svislou dopravu 
pro uvedenou výšku budovy,, c) naloženi na 
vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo mezi skládku,, d) náklady na rozhrnuti a 
urovnání suti na dopravním prostředku., 2. Jestliže se 
pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění 
vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro 
budovy a haly výšky do 6 m., 3. Montáž, demontáž a 
pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01- 
33 Shoz suti., 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít 
v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb.,

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

112 K 997013213
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením

t 0,450 1 230,00po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

553,50

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 
jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu 
na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu 
pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný 
dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo 
meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti 
na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý 
přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné 
dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem 
shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 
suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy 
dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb.

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na

27 K 997013831
skládce (skládkovné) směsného stavebního a

t 1,900 400,00 760,00
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny uvedené v souboru 
cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů., 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně., 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb., 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.,

Poplatek za uložení stavebního odpadu na

50 K 997013831
skládce (skládkovné) směsného stavebního a

t 0,029 400,00 11,60
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny uvedené v souboru 
cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů., 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně., 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb., 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.,

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na

84 K 997013831
skládce (skládkovné) směsného stavebního a

t 0,004 400,00 1,60demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904
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Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny uvedené v souboru 
cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů., 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně., 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb., 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.,

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na

113 K 997013831
skládce (skládkovné) směsného stavebního a

t 0,450 400,00 180,00
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru 
cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo

26 K 997241519
suti vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých další i započatý 1 km

t 19,000 10,10 191,90

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny jsou určeny pro 
vodorovné přemístěni jedním dopravním prostředkem 
nebo soupravou bez překládání na určenou skládku., 
2. Ceny-1531 a -1539 lze použít i pro dopravu 
vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, 
drážních stezek apod., 3. Ceny -6111 a -6112 jsou 
určeny pro další nakládání nebo překládání na 
jakýkoliv dopravní prostředek., 4. Další vodorovné 
přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně., 5. 
Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí 
délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako 
nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo 
kolejovými dopravními prostředky.,

51 997241519

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo 
suti vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých další i započatý 1 km

0,261 10,10 2,64

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny jsou určeny pro 
vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem 
nebo soupravou bez překládání na určenou skládku., 
2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu 
vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, 
drážních stezek apod., 3. Ceny -6111 a -6112 jsou 
určeny pro další nakládání nebo překládám na 
jakýkoliv dopravní prostředek., 4. Další vodorovné 
přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně., 5. 
Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí 
délka dopravní trasy, kterou projekt stanovit jako 
nejhospodárnějši pro dopravu silničními nebo 
kolejovými dopravními prostředky.,

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo

85 K 997241519
suti vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých další i započatý 1 km

t 0,036 10,10 0,36
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Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny jsou určeny pro 
vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem 
nebo soupravou bez překládání na určenou skládku., 
2. Ceny ■ 1531 a -1539 lze použit i pro dopravu 
vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, 
drážních stezek apod., 3. Ceny -6111 a -6112 jsou 
určeny pro další nakládání nebo překládání na 
jakýkoliv dopravní prostředek., 4. Další vodorovné 
přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně., 5. 
Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí 
délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako 
nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo 
kolejovými dopravními prostředky.,

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo

114 K 997241519
suti vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých další i započatý 1 km

t 4,050 10,10 40,91

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro 
vodorovné přemístěni jedním dopravním prostředkem 
nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.
2. Ceny -1531 a -1539 lze použit i pro dopravu 
vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, 
drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou 
určeny pro další nakládání nebo překládání na 
jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné 
přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. 
Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí 
délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako 
nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo 
kolejovými dopravními prostředky.

998 - Přesun hm ot____                23 242,10
31 K 11310R Odstranění výztuže z betonového stropu m2 9,720 1 600,00 15 552,00

Vyřezání ocelový výztuže z ŽB stropu ručně, po 
jednotlivých částech výztuže ve složitosti 
Položka nelze ocenit položkou URS

28 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 19,800 250,00 4 950,00

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -7001 až -7006 lze 
použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb., 2.
K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za 
zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo - 
2114 až 2119., 3. Jestliže pro svislý přesun používá 
zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.,

52 K 998018002.1

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do t 0,736 1 100,00 809,60
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -7001 až -7006 lze 
použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb., 2.
K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za 
zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo - 
2114 až 2119., 3. Jestliže pro svislý přesun používá 
zařízeni investora (např. výtah v budově), užiji se pro 
oceněni přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.,
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86 K 998018002.2

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,057 1 100,00 1 162,70

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -7001 až -7006 lze 
použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb., 2.
K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za 
zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo - 
2114 až 2119., 3. Jestliže pro svislý přesun používá 
zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.,

115 K 998018002.3

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do t 0,698 1 100,00 767,80
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze 
použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám 
■ 7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun 
-1014 a ž -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. 
Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu 
hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSV - Práce a dodávky PSV 31 663,26

776 - Podlahy povlakové _____           15 403,74

53 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění lepidla (po starých m2 2,000 85,00 170,00
krytinách)

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 
zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 
vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i 
náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 
až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 
stěrky.

54 , K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 2,000 55,00 110,00

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 
zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 
vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i 
náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 
až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 
stěrky.

55 K 776121411
Příprava podkladu penetrace dvousložková

m2 2,000 180,00 360,00
podlah na dřevo (špachtlováním)

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 
zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 
vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i 
náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 
až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 
stěrky.

56 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 
čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých 
prostor)

m2 2,000 295,00 590,00

57 M Vinyl Vinylové podlahy - dle výběru investora m2 5,000 650,00 3 250,00

67 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 
čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých 
prostor)

m2 2,000 295,00 590,00

68 M Vinyl Vinylové podlahy - dle výběru investora m2 5,000 650,00 3 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 776411111
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 
80 mm m 15,000 150,00 2 250,00

59 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 15,000 85,00 1 275,00

69 K 776411111
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 
80 mm m 15,000 150,00 2 250,00

70 A4 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 15,000 85,00 1 275,00

60 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

% 0,380 15,12 5,75

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za 
celý stavební dil. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený

71 K 998776202.1
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

% 73,650 0,38 27,99

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za 
celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K 998763401

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdátenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

% 1,420 8,84 12,55

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci., 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích., 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 
přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení 
přesunu ocení individuálně.,

784 - Dokončovací práce - malby a tapety ____           9 608,59

2 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 42,700 20,70 883,89

Zazděný otvor

1,8*1,5 2,700

Část chodby ve 3.NP

40 40,000

Součet 42,700

64 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 12,970 20,70 268,48

Zazdění otvoru

0,85*1,6 1,360

SDK kastlík

2,2*3,3 7,260

0,3*3,3 0,990

SDK podhled

2*0,5*2 2,000

Zazděný otvor

0,85*1,6 1,360

Součet 12,970

117 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 60,000 20,70 1 242,00

Část chodby

10 10,000

Zadní místnost

50 50,000

Součet 60,000

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za
3 K 784211121 mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 42,700 56,30 2 404,01

Zazděný otvor

1,8*1,5 2,700

Část chodby ve 3.NP

40 40,000

Součet 42,700

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za
65 K 784211121 mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 12,970 56,30 730,21

Zazdění otvoru

0,85*1,6 1,360

SDK kastlík

2,2*3,3 7,260

0,3*3,3 0,990
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SDK podhled

2*0,5*2 2,000

Zazděný otvor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,85*1,6 1,360

Součet 12,970

118 K 784211121.1
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 
mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné m2 60,000 68,00 4 080,00
středně v místnostech výšky do 3,80 m

Část chodby

10 10,000
Zadní místnost

50 50,000

Součet 60,000
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krycí list rozpočtu

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.15 ZL - Úprava schodiště u jídelny ZL

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 54 324,09
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 54 324,09

DPH základní 21,00% ze 54 324,09 11 408,06

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 65 732,15

Projektant

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis: ____  Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.1 5 ZL - Úprava schodiště u jídelny ZL

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov 
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 54 324,09

HSV - Práce a dodávky HSV 40 043,19

2 - Zakládání 2 380,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 334,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 116,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 212,42

PSV - Práce a dodávky PSV 14 280,90

767 - Konstrukce zámečnické 18 800,00

771 - Podlahy z dlaždic 50 293,74

772 - Podlahy z kamene -63 929,64

783 - Dokončovací práce - nátěry 9 116,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 54 324,09
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ROZPOČET

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.15 ZL - Úprava schodiště u jídelny ZL

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 54 324,09

HSV - Práce a dodávky HSV 40 043,19

2 - Zakládání        2 380,00

21 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva 
drceného frakce 16 až 63 mm

m3 2,500 952,00 2 380,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 334,56

1 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na 
maltu vápenocementovou

m3 2,400 4 000,00 9 600,00

Otvory pro překladač

2*0,2 0,400

Zazdění otvoru po dveřích

2 2,000 

Součet 2,400

10 K 311113142
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
20/25

m2 2,400 676,00 1 622,40

12 K 311361221 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216 t 0,060 32 080,00 1 924,80

25 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

t 0,015 38 400,00 576,00

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty 
náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. 
Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce 
překladů nad otvory.

2 K 331231126
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na 
MC 10

m3 0,360 3 712,00 1 336,32

0,5*0,4*1,8 0,360

26 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 
200 mm

m2 0,480 573,00 275,04

viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. 
stupeň - 1.NP 
"IPN 100" 2*1,2*0,2 

Součet

0,480

0,480

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 116,21

17 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stěn

m2 6,400 205,00 1 312,00

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -2001 jsou 
započteny i náklady na tmel.,

2,4 2,400

Zazděný otvor dveří

18 612311131

2*2

Součet
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 
mm svislých konstrukcí stěn ____

m2

2,4

Zazděný otvor dveří

4,000

6.400

6.400

2.400

246,10 1 575,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2*2 4,000

Součet 6,400

23 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, 
dveří, podlah, obkladů apod. - začištění hran za 
zídkou pod rampou

m 7,500 280,00 2 100,00

Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít 
pouze v případě provádění opravy nebo osazování 
nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji 
použít v případech provádění opravy omítek nebo 
nové omítky v celé ploše.

24 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým 
betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

m3 0,412 3 208,00 1 321,70

Betonová deska

1,3*1,6*0,15 0,312

Podlaha

0,1*1 0,100

Součet 0,412

14 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 
120 mm

m3 0,412 401,00 165,21

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
povrchu mazaniny ocelovým hladítkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tři 
vrstev mazaniny.,

15 631319173

Betonová deska 

1,3*1,6*0,15 

Podlaha 

0,1*1 

Součet

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením 
výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm

m3

0,312

0,100

0,412

0,412 122,00 50,26

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -9011 až -9023 lze 
použít pro mazaniny min. tř. C 8/10., 2. V cenách - 
9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
povrchu mazaniny ocelovým hladí tkem., 3. Ceny - 
9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená 
vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří 
vrstev mazaniny.,

Betonová deska

1,3*1,6*0,15 0,312

Podlaha

0,1*1 0,100

Součet 0,412

16 K 631362021
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 0,030 31 400,00 942,00

28 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel 
na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 400,00 400,00
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro 
osazování zárubni a rámů do stěn z prefabrikovaných 
dílců např. porobe tónových nebo sesazovaných, které 
se provádí současně nebo bezprostředně po osazení 
stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných 
přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí 
převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i 
pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami 
katalogu 800-787 Zasklivání. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na kotvení rámů do zdivá. 4.
Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění 
(např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.j. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku zárubni nebo 
rámů, tyto se oceňuji ve specifikaci. 6. V ceně -2951 
jsou započteny náklady na usazeni a vyvážení, včetně 
kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou 
započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, 
nataženi jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady 
se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

Nová zárubeň

1 1,000

Součet 1,000

29 M 55331212
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 
s drážkou 145 700 levá,pravá

kus 1,000 1 150,00 / 150,00

Poznámka k položce: POZ 04, viz výpis vnitřních 
dveří, výkr.č. 13 

Nová zárubeň

1 1,000

Součet 1,000

22 K 766R
Demontáž a zpětná montáž hliníkové sestavy, 
včetně zednického začištění

kus 1,000 12 100,00 12 100,00

dem a mon stávající sesatvy z AL, celková demontáž 
po jednotlivých částech, demontáž zasklení a lišt 
opětovné poskládání po částech a nová montáž 
Položka nelze ocenit položkou URS

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 212,42

30 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, 
dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubni, plochy do 2 m2

m2 1,576 249,00 392,42

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 
jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou 
2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce 
pro sádrokartonové příčky.

viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. 
stupeň - 1 .NP
"zárubeň dveří do m.č. 102" 0,8*1,97 1,576

Součet 1,576

27 K 971033631

Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 
z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 
mm

m2 1,640 500,00 820,00

Nový otvor pro dveře

"nový otvor pro dveře 700x1970 mm" 0,8*2,05 1,640

Součet 1,640

PSV - Práce a dodávky PSV 14 280,90

767 - Konstrukce zámečnické 18 800,00

40 K ZÁBRADLÍ-01

Zábradlí v. 1100 mm, provedení z NEREZ trub. 
prům. 50 mm - spodní polovina opatřena 
nerezovým plechem tl. 2 mm, madlo ve v. 900 
mm - výroba, dodávka a montáž

m -2,000 4 300,00 -8 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K ZÁBRADLÍ-03
Nová madla ve v. 900 mm kotvená do zdi - 
včetně upev. materiálu a začištění - výroba, 
dodávka a montáž

m 3,800 2 000,00 7 600,00

viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni

3,8

Součet

3.800

3.800

42 K ZÁBRADLÍ-05

Zábradlí ocelové s nástřikem barvou se svislou 
výplní v. 1100 mm sloupky pr. 42 mm 
silnostěnné s nerezovým madlem v. 900 mm a 
okopovým plechem

m 2,000 9 900,00 19 800,00

771 - Podlahy z dlaždic 50 293,74

38 K 771274121
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 200 mm m 23,800 130,40 3 103,52

39 M 59761337 schodovka podlahy (barevné) přes 4 do 6 ks/m2 kus 144,000 259,20 37 324,80

6 K 771573131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů 
přes 45 do 50 ks/m2

m2 3,664 700,01 2 564,84

2,08 2,080 

náhrada za odpočet mramoru

1,584 1,584

Součet 3,664

7 M DLAŽBA

dlaždice keramické rozm. 300x300 mm 
(exteriér i interiér), tl. 9 mm, protiskluznost 
R11, otěruvzdornost, barva šedá, povrch 
matný, jakost 1

m2 4,030 650,00 2 619,50

Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ ViZUAUZACE)
lil

2,288 2,288

náhrada za odpočet mramoru

1,742 1,742

Součet 4,030

8 K 771579191
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 2,080 10,60 22,05

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro 
všechy druhy povrchových úprav.

9 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 2,080 35,20 73,22

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro 
všechy druhy povrchových úprav.

5 K 771591111
Příprava podkladu před provedením dlažby 
nátěr penetrační na podlahu m2 2,080 40,30 83,82

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 
771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání 
nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 
16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

3 K 771990112
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační 
stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa

m2 10,820 303,80 3 287,12

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 
99-01 jsou započteny i náklady na dodání 
samonivelační stěrky.

Prostor pod rampou

1,6*1,2 1,920

Vyrovnání povrchů

8,9 8,900

Součet 10,820
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační

4 K 771990192
stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. 
pevnosti 30 MPa

m2 21,640 56,14 1 214,87
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Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 
99-01 jsou započteny i náklady na dodáni 
samonivelační stěrky.

Prostor pod rampou

1,6*1,2*2 3,840

Vyrovnání povrchů

8,9*2 17,800

Součet 21,640

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

772 - Podlahy z kamene____         -63 929,64

31 K 772211312

Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z 
měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou 
nebo zakřivenou výstupní čárou deskami 
stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 
30 mm

m -11,900 800,00 -9 520,00

32 M 58382199
deska obkladová mramor leštěná tl 3cm do 
0,48m2

m2 -3,570 2 500,00 -8 925,00

33 K 772211423

Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z 
měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou 
nebo zakřivenou výstupní čárou deskami 
podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm

m -11,900 650,00 -7 735,00

34 M 58382199
deska obkladová mramor leštěná tl 3cm do 
0,48m2

m2 -12,376 2 500,00 -30 940,00

35 K 772521240

Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše 
dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo 
dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. 
do 30 mm

ml -1,584 645,00 -1 021,68

Poznámka k souboru cen:, 1. Vyrovnání podkladu se 
oceňuje cenami souboru cen 771 99-01 Vyrovnání
podkladu samonivelační stěrkou části A01 katalosu 
771 Podlahy z dlaždic., 2. V cenách kladení dlažby na 
terče 772 52-81 jsou započteny i náklady na dodávku 
terčů.,

36 M 58382199
deska obkladová mramor leštěná tl 3cm do 
0,48m2

m2 -1,647 2 500,00 -4 117,50

37 K 998772201

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
schodišťových stupňů a soklů stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% -3,760 444,27 -1 670,46

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny pro přesun hmot 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za 
celý stavební dít. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci., 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 
hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 
stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích., 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.,

783 - Dokončovací práce - nátěry ____          9 116,80

19 K 783812110
Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x 
email a 2x plné tmelení

m2 10,360 880,00 9 116,80
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krycí list rozpočtu

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.08 - ZTI - ZL - Schodišťové plošiny - chodba 1.NP - ZTI ZL

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

12 493,26 
0,00

Cena bez DPH 12 493,26

DPH základní 21,00% ze 12 493,26 2 623,58

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 15 116,84

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Projektant

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.08 - ZTI - ZL - Schodišťové plošiny - chodba 1.NP - ZTI ZL

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 12 493,26

D4 - CHODBA 1NP . - PŘELOŽENÍ POTRUBÍ 6 424,00

PSV - Práce a dodávky PSV 6 069,26

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 175,20

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 894,06

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 493,26
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ROZPOČET

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 01.08 - ZTI - ZL - Schodišťové plošiny - chodba 1.NP - ZTI ZL

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Kód Popis

Náklady z rozpočtu

D4 - CHODBA 1N PŘELOŽENÍ POTRUBÍ

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 493,26

6 424,00
1 K Pol10 vyp kohout 1/2 ks 1,000 220,00 220,00

2 K Pol8 potrubí CU 22 m 14,000 384,00 5 376,00

3 K Pol9 napojení 2x,propojení 2x ks 4,000 207,00 828,00

PSV - Práce a dodávky PSV 6 069,26

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 175,20

4 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1 /2 PN 10 s 
jedním závitem

kus 1,000 175,20 175,20

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 894,06

6 K 733111305
Potrubí ocelové závitové svařované běžné 
nízkotlaké DN 25

m 14,000 202,40 2 833,60

7 M 19632376
trubka Cu 99,99 stav polotvrdý D 22 tl stěny 
1,5mm

m 14,000 204,80 2 867,20

8 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 12 m

% 57,010 3,39 193,26
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 1.07 a 2.01/02 EL ZL - Proměření a oprava stáv. elektroinstalace u
nřphpn+ nnrava rnzvnHu nn hourání vvtahnvě šarhtv Fl 7I

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6.6.2019

Objednatel:
Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Viktor Geber

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

22 081,66 
0,00

Cena bez DPH 22 081,66

DPH základní 21,00% ze 22 081,66 4 637,15

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 26 718,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

1.07 a 2.01/02 EL ZL - Proměření a oprava stáv. elektroinstalace u 
učeben+ oprava rozvodů po bourání výtahové šachty EL ZL

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realínvest s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

6. 6. 2019

Viktor Geber

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 -

22 081,66

22 081,66

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

22 081,66
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:
1.07 a 2.01/02 EL ZL - Proměření a oprava stáv. elektroinstalace u 
učeben+ oprava rozvodů po bourání výtahové šachty EL ZL

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 22 081,66

D1 - 22 081,66
r 1 M Polil Kabel CYKYJ 3x1,5 m 30,000 19,73 591,90

2 M Pol12 Kabel CYKYJ 3x2,5 m 20,000 23,73 474,60

3 M Pol13 Krabice KU 68/1 ks 2,000 7,58 15,16

4 K Pol14
Vyhledání stávajících tras a zjištění napojení 
stávajících elektroinstalací, příprava tras pro 
vedení

kpl 42,000 500,00 21 000,00

2*21 42,000
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krycí list rozpočtu

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 02 - ETAPA 1 EL ZL - Vyhledání tras stáv. rozhlasu + oprava stávajícího
ro zh la su  Fl

JKSO:
7I

CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

20 499,41 
0,00

Cena bez DPH 20 499,41

DPH základní 21,00% ze 20 499,41 4 304,88

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 24 804,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt:
02 - ETAPA 1 EL ZL 
rozhlasu EL ZL

- Vyhledání tras stáv. rozhlasu + oprava stávajícího

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. 

Kód - Popis

Zpracovatel: Viktor Geber

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 20 499,41

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 499,41
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:
02 - ETAPA 1 EL ZL - Vyhledání tras stáv. rozhlasu + oprava stávajícího 
rozhlasu EL ZL

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 20 499,41
1 M Pol17 Kabel CYKY 0 3x1,5 m 10,000 12,24 122,40

2 M Pol18 Kabel JYSTY2x2xO,8 m 32,000 8,08 258,56

3 M Pod 9 Krabice KPR 68 přístrojová hluboká ks 8,000 27,60 220,80

4 M Pol20 Trubka PVC 16 vč.příslušenství ks 15,000 26,51 397,65

5 K Pol21
Vyhledání stávajících tras a zjištění napojení 
stávajících elektroinstalací, příprava tras pro 
vedení

kpl 39,000 500,00 19 500,00

3*13 39,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 02 - ETAPA 1 EL ZL1 - Odpočet domácích telefonů, doplnění stávajícího
w<;ťpmn Fl 71 1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

-164 006,37 
0,00

Cena bez DPH -164 006,37

DPH základní 21,00% ze -164 006,37 -34 441,34

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -198 447,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

02 - ETAPA 1 EL ZL1 - Odpočet domácích telefonů, doplnění stávajícího 
systému EL ZL1

Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -164 006,37

PSV - Práce a dodávky PSV -164 006,37

741 - Elektroinstalace - silnoproud -164 006,37
D2 - 741-2 - Elektroinstalace -45 000,00
D6 - 741-6 - Slaboproud -119 006,37

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -164 006,37
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

02 - ETAPA 1 EL ZL1 - Odpočet domácích telefonů, doplnění stávajícího 
systému EL ZL1

Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

(SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -164 006,37

PSV - Práce a dodávky PSV -164 006,37

741 - Elektroinstalace - silnoproud -164 006,37
D2 - 741-2 - Elektroinstalace -45 000,00

1 K MTŽ-SIL Montáž - silnoproud "5UUD
-1,000 45 000,00 -45 000,00

D6 - 741-6 - Slaboproud -119 006,37
2 K Pol30 Rozvaděč 36 modulů na povrch ks 1,000 1 430,00 1 430,00

3 K Pol31 Art.2301N - Přepínač pro čtyři vchody ks 1,000 4 992,00 4 992,00

4 K Pol32 ART.4333-1/Color - Barevný audio/videomodul ks 2,000 13 897,00 27 794,00

5 K Pol33 Art.4881 - Montážní kryt na povrch ks 2,000 2 197,00 4 394,00

Kabely a montáže podle skutečnosti!; Celkem

6 M SLB-01
Tablo 3tlač.video venkovní, na om.,ušlechtilá 
ocel

ks ■ 4,000 15 619,99 -62 479,96

7 M SLB-02
Dom. videotelefon band free na 
om.,dotyk.displej,

ks -3,000 13 161,00 -39 483,00

8 M SLB-03 Dom. audiotelefon hand free na om. ks 0,000 1 453,06 0,00

9 M SLB-04
Jednotka řídící universální 12V AC řadová 
(2vodičové připojení)

ks -3,000 4 213,00 -12 639,00

10 M SLB-05 Vnější rozdělovač videosignálu řadový ks -4,000 673,89 -2 695,56

11 M SLB-06 Přídavný napájecí zdroj řadový ks -1,000 3 095,98 -3 095,98

12 M SLB-07 Spínací modul vestavný ks -1,000 680,26 -680,26

13 M SLB-08 Modul spínací řadový ks -2,000 825,09 -1 650,18

14 M SLB-09 Tansformátor přídavný řadový ks -2,000 1 003,46 -2 006,92

15 M SLB-10 Modul tlač.základní dvounás. ks -4,000 2 160,21 -8 640,84

16 M SLB-11 Modul tlač. doplňkový dvounás. ks -4,000 1 370,72 -5 482,88

17 M SLB-12 El. zámek 12V ks -1,000 575,27 -575,27

18 M SLB-13
Rozvaděč 8 modulů IP 40, pod om. pro 
videotel. (rozvaděče koordinovat s 
dodavatelem videotel.)

ks -1,000 564,87 -564,87

19 M SLB-14
Rozvaděč 4 moduly IP 40, pod om. pro 
rozdělovač (rozvaděče koordinovat s 
dodavatelem videotel.)

ks -1,000 467,95 -467,95

20 M SLB-15 Krabice KU 68 ks 0,000 7,16 0,00

21 M SLB-17 Svorka 4x2,5 ks 0,000 10,22 0,00

22 M SLB-18 Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství m 0,000 23,20 0,00

23 M SLB-19 Trubka PVC 16 pevná vč.příslušenství m 0,000 3,89 0,00

24 M SLB-16 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m -745,000 9,06 -6 749,70

25 M SLB-20 Trubka PVC 23 pevná vč.příslušenství m -412,000 4,31 -1 775,72

26 M SLB-21 Lišta PVC 40x40 m -30,000 87,54 -2 626,20

27 M SLB-22 Hmoždinka natloukací s vrutem ks -233,000 7,85 -1 829,05

28 K SLB-23 Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením ks -233,000 17,91 -4 173,03
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krycí list rozpočtu

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 02 - ETAPA 1 EL ZL2 - Odpočet zemních prací EL ZL2

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -31 061,17
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -31 061,17

DPH základní 21,00% ze -31 061,17 -6 522,85

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -37 584,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 02 - ETAPA 1 EL ZL2 ■■ Odpočet zemních prací EL ZL2

Místo: Horní Slavkov

Objednatel: Město Horní Slavkov 
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 6. 6. 2019 

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud 
D9 - 741-9 - Zemní práce

-31 061,17

-31 061,17

-31 061,17 
-31 061,17

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -31 061,17
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ROZPOČET

Stavba: (SO-01-1) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 02 - ETAPA 1 EL ZL2 - Odpočet zemních prací EL ZL2

Místo: Horní Slavkov

Objednatel: Město Horní Slavkov 
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 6. 6. 2019 

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -31 061,17

PSV - Práce a dodávky PSV -31 061,17

741 - Elektroinstalace - silnoproud -31 061,17
D9 - 741-9 - Zemní práce -31 061,17

1 K ZP-01.1 Vytýčení stáv.inž.sítí Nh -3,000 753,63 -2 260,89

2 K ZP-02.1 Geodetické zaměření nových sítí Nh 0,000 996,68 0,00

3 K ZP-03.1 Výkop rýhy 35x80 cm, zemina tř.3 m -30,000 171,03 -5 130,90

4 K ZP-04.1 Zához rýhy 35x80 cm, zemina tř.3 m -30,000 52,52 -1 575,60

5 K ZP-05.1 Výkop rýhy 50x120 cm, zemina tř.3 m -5,000 393,25 -1 966,25

6 K ZP-06.1 Zához rýhy 50x120 cm, zemina tř.3 m -5,000 101,14 -505,70

7 K ZP-07.1 Kabel, lože písek 10cm, výstražná fólie m -5,000 54,03 -270,15

8 K ZP-08.1 Ochr.trubka HDPE 80 m -35,000 99,35 -3 477,25

9 K ZP-09.1 Ochr.trubka KF 09110 m -5,000 121,62 -608,10

10 K ZP-10.1 Odvoz zeminy m3 -1,000 1 043,22 -1 043,22

11 K ZP-11 Řezání asfaltu m -5,000 289,47 -1 447,35

12 K ZP-12 Bourání asfaltu m2 -4,000 537,38 -2 149,52

13 K ZP-13 Podklad štěrk m2 -4,000 771,84 -3 087,36

14 K ZP-14 Hutnění zeminy do 20cm 4x5m2 m2 -7,000 172,68 -1 208,76

15 K ZP-15 Pokládání asfaltové drtě m2 -4,000 1 582,53 -6 330,12
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: VG548_ETAPA3

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

JKSO:
Místo: Horní Slavkov

Objednatel:
Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ:
DIČ:

29113903 
CZ29113903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 29 208,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 29 208,49

DPH základní 21,00% ze 29 208,49 6 133,78

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 35 342,27

Projektant

Datunva podpis: ___    Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:     Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: VG548_ETAPA3

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 29 208,49 35 342,27

02.02 ZL SÚ Učebny - dílny ZL 18 030,30 21 816,66

02.01 ZL SÚ Učebny - kuchyňka ZL 340,80 412,37

02-
ETAPA 3 
EL ZL1

Oprava elektroinstalace po vybourání dveří v 
učebně 1. NP EL ZL1

3 673,85 4 445,36

02 -
ETAPA 3

Osvětlení v kabinetu učebny chemie ve 3.NP 
EL ZL2

7 163,54 8 667,88
EL ZL2

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 29 208,49 35 342,27
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 02.02 ZL - SÚ Učebny - dílny ZL

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

18 030,30 
0,00

18 030,30

DPH základní 21,00% ze 18 030,30 3 786,36

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 21 816,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 02.02 ZL - SÚ Učebny - dílny ZL

Místo: Horní Slavkov

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Kód - Popis

Datum: 6. 6. 2019

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 18 030,30

HSV - Práce a dodávky HSV 13 466,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 058,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 023,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 837,20

997 - Přesun sutě 1 874,94

998 - Přesun hmot 672,10

PSV - Práce a dodávky PSV 4 563,40

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 640,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 681,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 241,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 18 030,30
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ROZPOČET

Objekt: 02.02 ZL - SÚ Učebny - dílny ZL

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 18 030,30

HSV - Práce a dodávky HSV 13 466,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 058,70

32 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,051 38 400,00 1 958,40

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty 
náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. 
Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce 
překladů nad otvory.

21 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,051 18 000,00 918,00

28 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i 
vnějšího zdivá bez odsekání vadných cihel, 
maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

m2 1,000 196,80 196,80

36 K 340271031

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 
m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 125 mm

m2 4,500 822,00 3 699,00

27 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 
200 mm

m2 0,500 573,00 286,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 023,96

8 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stěn

m2 4,000 191,00 764,00

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou 
započteny i náklady na tmel.

9 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 
mm svislých konstrukcí stěn

m2 4,000 154,99 619,96

31 K 619995001.1
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, 
dveří, podlah, obkladů apod.

m 5,000 280,00 1 400,00

Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít 
pouze v případě provádění opravy nebo osazováni 
nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji 
použít v případech provádění opravy omítek nebo 
nové omítky v celé ploše.

2*2+1 5,000

Součet 5,000

10 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel kus 1,000 240,00 240,00
na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro 
osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných 
dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které 
se provádí současně nebo bezprostředně po osazení 
stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných 
přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí 
převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i 
pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami 
katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na kotvení rámů do zdivá. 4.
Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění 
(např. bodovým přivařenim k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo 
rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 
jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně 
kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou 
započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, 
natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady 
se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ___    837,20

29 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křidly, 
dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo m2 2,000 249,00 498,00
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -2244 až -2559 
jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel., 2. Cenou 
-2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové 
konstrukce pro sádrokartonové příčky.,

35 K 971035641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MC tl do 300 mm m3 0,400 848,00 339,20

997 - Přesun sutě 1 874,94

12 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 
na vzdálenost do 1 km

t 1,032 95,90 98,97

Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro 
přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V 
ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 
jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo 
terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů 
apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, 
pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 
lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

11 K 997013213
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 
po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

t 1,032 1 230,00 1 269,36

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 
jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu 
na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu 
pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný 
dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo 
meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti 
na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý 
přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné 
dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem 
shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 
suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy 
dochází ke ztíženi dopravy suti např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a

t 1,032 400,00 412,80
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru 
cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu 
dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo

13 K 997241519
suti vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých další i započatý 1 km

t 9,288 10,10 93,81

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro 
vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem 
nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.
2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu 
vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, 
drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou 
určeny pro další nakládáni nebo překládání na 
jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné 
přemístění jiným dopravním prostředkem po 
provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. 
Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí 
délka dopravní trasy, kterou projekt stanovit jako 
nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo 
kolejovými dopravními prostředky.

998 - Přesun hmot 672,10

15 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do t 0,611 1 100,00 672,10
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze 
použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 
např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám 
-7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun 
-1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. 
Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu 
hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSV - Práce a dodávky PSV 4 563,40

783 - Dokončovací práce - nátěry _____           2 640,00

7 K 783812110
Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x 
email a 2x plné tmelení

m2 3,000 880,00 2 640,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 681,60

1 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového 
dvouřadého délka do 1500 mm

kus 4,000 88,00 352,00

3 K 735192923
Zpětná montáž otopného tělesa panelového 
dvouřadého do 1500 mm

kus 4,000 82,40 329,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 241,80

16 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 14,000 20,70 289,80

Chodba

10 10,000

Otvor po dveřích

2*2 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 14,000

17 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 
mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 14,000 68,00 952,00

Chodba

10 10,000

Otvor po dveřích

2*2 4,000

Součet 14,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 02.01 ZL - SÚ Učebny - kuchyňka ZL

JKSO:
Místo: Horní Slavkov

Objednatel:
Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: 
Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

340,80
0,00

Cena bez DPH 340,80

DPH základní 21,00% ze 340,80 71,57

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 412,37

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 02.01 ZL - SÚ Učebny - kuchyňka ZL

Místo: Horní Slavkov Datum: 6.6.2019

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 340,80

PSV - Práce a dodávky PSV 340,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 340,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 340,80
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ROZPOČET

Objekt: 02.01 ZL - SÚ Učebny - kuchyňka ZL

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 340,80

PSV - Práce a dodávky PSV 340,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa ____                340,80

1 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového 
dvouřadého délka do 1500 mm

kus 2,000 88,00 176,00

3 K 735192923
Zpětná montáž otopného tělesa panelového 
dvouřadého do 1500 mm

kus 2,000 82,40 164,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt: 02 - ETAPA 3 EL ZL1 - Oprava elektroinstalace po vybourání dveří v
nrphnp  1 NP Fl 7I 1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: IČ: 00259322

Město Horní Slavkov DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 673,85
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 673,85

DPH základní 21,00% ze 3 673,85 771,51

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 445,36

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

.

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

(SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

02 - ETAPA 3 EL ZL1 - Oprava elektroinstalace po vybourání dveří v 
učebně 1. NP EL ZL1

Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
KV Realinvest s.r.o.

Kód - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 6. 2019

Viktor Geber

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 3 673,85

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

3 673,85
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:
02 - ETAPA 3 EL ZL1 - Oprava elektroinstalace po vybourání dveří v 
učebně 1. NP EL ZL1

(SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 3  673,85
1 M Pol19 Krabice KPR 68 přístrojová hluboká ks 2,000 27,60 55,20

2 M Pol12 Kabel CYKYJ 3x2,5 m 5,000 23,73 118,65

3 K Pol27
Vyhledání stávajících tras a zjištění napojení 
stávajících elektroinstalací

kpl 7,000 500,00 3 500,00

7 7,000
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krycí list rozpočtu

Objekt: 02 - ETAPA 3 EL ZL2 - Osvětlení v kabinetu učebny chemie ve 3.NP EL
71 7

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Slavkov Datum: 6.6.2019

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objednatel:
Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Viktor Geber

Poznámka:

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 7 163,54
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 7 163,54

DPH základní 21,00% ze 7163,54 1 504,34

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 8  667,88

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel 1
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: (SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Objekt:
02 - ETAPA 3 EL ZL2 - Osvětlení v kabinetu učebny chemie ve 3.NP EL 
ZL2

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 7 163,54

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 163,54
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:
02 - ETAPA 3 EL ZL2 - Osvětlení v kabinetu učebny chemie ve 3.NP EL 
ZL2

(SO-02) Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786

Místo: Horní Slavkov Datum: 6. 6. 2019

Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 7  163,54
1 M Pol11 Kabel CYKYJ 3x1,5 m 10,000 19,73 197,30

2 M Pol 17 Kabel CYKY O 3x1,5 m 6,000 12,24 73,44

3 M Pol23 Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství ks 12,000 24,96 299,52

4 M Pol 13 Krabice KU 68/1 ks 1,000 7,58 7,58

5 M Pol25 ABB Vypínač CLASSIC 3553-01289 B1 ks 1,000 160,20 160,20

6 M Pol28 Podružný materiál kpl 1,000 425,50 425,50

7 K Pol29
Vyhledání stávajících tras a zjištění napojení 
stávajících elektroinstalací

kpl 12,000 500,00 6 000,00

12 12,000
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