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DODATEK č.2
k č. SPA –2018-800-000069/2
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby : Název „Lomnička – vodovod a kanalizace“
uzavřené dne 28.3.2018  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu ………………….
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

 (dále jen „Objednatel“)

a
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Vrázova 2429/7, Cheb, PSČ: 350 02

IČ: 453 58 800

DIČ : CZ45358800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 2015

bankovní spojení: č.ú.: ……………………vedený u Československé obchodní banky, a.s., 

jednající ve věcech smluvních: ………………………….
jednající ve věcech technických: ………………………….
 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu dokončení stavby z důvodu klimatických podmínek dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2018-800-000069.
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. SPA-2018-800-000069 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
3. Článek III. Doba plnění – odstavec 3.1.  a 3.3. se ruší a nahrazují následujícím zněním :

3.1.  Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle do 18 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky řádně ukončen a předán objednateli, včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby vodovodu i kanalizace.
3.3.
Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění je  přílohou č. 2. této smlouvy. V harmonogramu vyznačí zhotovitel uzlové body (milníky), které jsou pro realizaci stavby závazné a které se zhotovitel zavazuje splnit. 

3.3.1. jedná se o níže uvedené ucelené části díla (viz níže uvedené uzlové body) :

3.3.1.1. Výstavba SO 01 vodovod - zásobní řady a kanalizace SO 02.1 kanalizační stoky bude probíhat v souběhu.  Zhotovitel je povinen tuto část realizovat do 18 kalendářních měsíců od předání staveniště.

3.3.1.2. Výstavba SO 01vodovodu – přiváděcí řad (dl.1921,1 m) a výtlačného kanalizačního řadu  SO 02.2 z Plesné do Lomničky bude realizována v souběhu. Zhotovitel je povinen tuto část realizovat do 7 kalendářních měsíců od předání staveniště a to bez vad a nedodělků a vč. zajištění kompletních podkladů ke kolaudaci této části stavby.

3.3.1.3. Výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek bude probíhat v souběhu s realizací stavby stok a řadů. Výstavba přípojek bude ukončena do 18 kalendářních měsíců od předání staveniště a to bez vad a nedodělků a vč. zajištění kompletních podkladů ke kolaudaci stavby. 

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2018-800-000069 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
4.3.   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
4.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou  vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne 





V Chebu, dne
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

	                                                                                               ……………………………….

                                                                                                            ……………………
                                                                                                        jednatel společnosti
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CHEVAK Cheb, a. s.
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: 00420 354 414 200, fax: 354 414 216

IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
e-mail: chevak@chevak.cz

Zapsaná: v OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367 dnem 1.1.1994
webová stránka: www.chevak.cz
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