
e119 VKM
VODARNY KLADNO - MELNiK

akciové spoleénost

Dodatek (E. 1 Smlouvy o dilo na zhotoveni projektové
dokumentace a dodévky souvisejicich praci

uzavfené podle § 2586 a nésleduiicich zékona 6. 89/2012 Sb. obéanského zékoniku v platném znéni

C. smlouvy vedené u objednatele: P-436/19—D1
C. smlouvy vedené u zhotovitele: XXIX/414/19-sro
C. zakézky:

1. Objednatel:

Zastoupené:

Zéstu pce
ve vécech technickych:

ICO:
DIC:
Bank. spojeni:

21110219
I. Smluvni strany

Vodérny Kladno - Mélnik, a.s.
se sidlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC 272 01 zapsana
v obchodnlm rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, odd“ B,
vIoZka 6. 2380

Ing. Josefem Zivnflstkem, feditelem spoleénosti, na zékladé plné
moci

46356991
CZ46356991

(déle jen ,,objednatel“) na strané jedné

2. Zhotovitel:

Zastoupené:
Manaier projektu:
Hlavni inienyr projektu:
ICO:
DIC:
Bank. spojeni:

VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sidlem Staropramenné 29, 150 00 Praha 5 zapsané v obchodnim
rejstfiku vedeném MéstskYm soudem v Praze, oddil C, vloika 6.33501

Vladislavem Vacovskym, jednatelem spoleénosti
Vladislav Vacovsky

62583000
CZ62583000

(dale jen ,,zhotovite|“) na strané druhé.

1. Uéelem Dodatku 6. 1

||. Zékladni ustanoveni

je zména terminu plnéni dila, vyplyvajici ze smlouvy o dI’Io pro akci:

Koiova hora — Kladno, ul. Wolkerova, obnova pfivadéée DN 700

Ve smyslu élénku X||., bodu 5 vyée uvedené smlouvy se sqvni strany dohodly na zméné
niie uvedenych élankfl smlouvy o dilo 2e dne 9. 9. 2019.



QIIDVKM
VODARNY KLADNO — MELNiK Kama hm _ Kladno,

akciové spoleénost
ul. Wolkerova, obnova pf‘ivadéée DN 700

Dodatek E. I ke Smlouvé o dilo na zhotovcni PD

PFedmét dodatku

1. Vzhledem k nutné éasové koordinaci rekonstrukce komunikace a kanalizace spoleéné
s obnovou vodovodu v ulicich Zelezniééffl a Wolkerova bylo nutné rozdélit dokumentaci na
3 stavby. Z tohoto dfivodu se sqvni strany dohodly na zméné termini} plném’ v élénku VI.
Doba plnéni, ve kterém se nahrazuje tabulka s terminy plnéni takto:

Cinnost: Termin pInénI:

Cast I. (die pfilohy 6:. 1) do 20.11.2019
Pfedéni dokumentace DPS — Stavba I: do17. 12.2019
Pfedém’ dokumentace DPS — Stavba II: do 03. 02. 2020
Predénf dokumentace DPS — Stavba III: do 31. 03.2020@

P
P

’N
.‘

Zajiéténi IC (cast u. dle prnohy é. 1): do 31. 03.2020

2. Smluvm’ strany se dale dohodly vsouvislosti svyééi néroénostl’ pfedmétu plnéni na
navyéenl’ ceny za dilo o 87 920,- K6 bez DPH. V tomto navyéenf je zohlednéno Cleném'
dokumentace na tfi stavby, rozdéleni projednavéni a zajiéténi IC, aktualizace podkladfl.

Cena dlla se v él. VII. Cena dila, bodé 2 méni takto:

Cinnost: Cena v Ké
Bez DPH DPH S DPH

2.1 Cést |. 168 000,00 35 280,00 203 280,00
2.2 Zabezpeéeni DPS — Stavba | a II 300 000,00 63 000,00 363 000,00
2.3 Zabezpeéeni DPS -— Stavba III 887 720,00 186 421,20 1 074 141,20
2.4 Zabezpeéem’ IC (éést III.) 182 000,00 38 220,00 220 220,00
Cena celkem: 1 537 720,00 322 921,20 1 860 641,20
Cena celkem véetné DPH sIovy: milion osm set éedesét tisic éest set étyficet jedna koruna
éeské, dvacet haléffl.

IV. Zévéreéné ustanoveni

1. Dotéené CIénky a body vtomto dodatku nahrazuji pt‘lvodni znéni uvedené ve smlouvé
o diIo. Ostatni ujednéni v tomto dodatku neobsaiené zflstévajf v platnosti dle pflvodm’ho
zném’ ve smlouvé o dilo, nebo dle zném’ ve smlouvé o dI'Io upraveného pfedchozim
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichi véechny maji stejnou platnost.
Objednatel obdrii 2 stejnopisy.

3. Smluvni strany prohlaéuji, 2e si smlouvu véetnéjejich pfiloh preéetly, s obsahem souhlasi
a na dflkaz jejich svobodné, pravé a véZné vflle pfipojuji své popisy.

5U. 81. 2320V Kladné dne:

Ing. Josef , oIeCnosti
zéstupce objednatele

V Praze dne: 27.01.2020

Vladislav Vadovsky, jednatel spoleénosti
zéstupce zhotovitele




