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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2019, ve znění dodatků 
č. 1 a č. 2  

č. objednatele: ……………. 
č. zhotovitele: …………….. 
(dále jen „Dodatek č. 3“),  

 

na stavební práce vedené pod názvem „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za 
Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa“ uzavřený  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami: 

Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský - starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   002 79 773 
DIČ:    CZ00279773 
dále jen „objednatel“ 
 
a 

Dodavatel:  STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o. 
Sídlo společnosti: Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, 56601 Vysoké 

Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  Josef Trunec, jednatel 
Zastoupený ve věcech technických: xxx 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  43-954840297/0100 
IČ:    27528545 
DIČ:    CZ27528545 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka č. 24274. 
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Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým se mění a 
doplňuje Smlouva o dílo ze dne 04. 11. 2019, ve znění dodatků č. 1 a č. 2(dále jen 
„smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací akce „Bytová výstavba ve 
Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa. 
 
Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 včetně schválené 
ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v 
odsouhlaseném soupisu prací a nemá vliv na termín plnění díla sjednaný v dodatku 
č. 2. 
 
Předmětem Dodatku č. 3 je provedení těchto stavebních prací: 
 
IO 321 - Vodovod v lokalitě RD - 2.etapa – vodovodní přípojky 
IO 322 - Kanalizace v lokalitě RD - 2.etapa – kanalizační přípojky 
 
 
1.  Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto: 
 
3.1  Cena za dílo je dohodnuta ve výši: 
 cena dle SOD     24.978.351,45 Kč bez DPH 
 Ponížení ceny dle dodatku č.1           -10.837.629,54 Kč bez DPH 
 Navýšení ceny dle dodatku č.3                    779.702,73 Kč bez DPH 
 Nová cena za dílo               14.920.424,64 Kč bez DPH 

DPH 21 %                 3.133.289,17 Kč              
  
          Nová cena za dílo              18.053.713,81 Kč vč. 21 % DPH 
  

K ceně za dílo zhotovitel naúčtuje DPH podle právních předpisů platných 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
2.  Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.29. až 11.33., 

které zní takto: 
 
11.29. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 04. 11. 2019, ve znění dodatků č.1, 
č. 2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a nemění se. 
 
11.30. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze 
smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
11.31. Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.  
 
11.32. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta 
dne 22.1.2020 usnesením č.      /20. 
 
11.33. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření 
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tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“ 
 
Přílohy: 
příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 
 
 
Ve Vysokém Mýtě, dne 29.1.2020                   Ve Vysokém Mýtě, dne 22.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   ….…………………………………… 
za objednatele:     za zhotovitele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Josef Trunec, jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


