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Číslo smlouvy: MAS-82b/16/16
Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 07653/SOPK/16 ze dne 3.10.2016 (dále jen „Smlouva“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxx, Číslo účtu:
xxxxxxxxxxx
IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
283 069 144


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
LT EkoLesServis s.r.o.
Sídlo: Příkazy 66, 783 33 Příkazy, okr. Olomouc


 






Zastoupený: Ing. Liborem Tandlerem, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
  

IČO:
28647289

     





DIČ:
CZ28647289

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ostravě soudem oddíl C, vložka 45103
Telefon:603826724
E-mail:libtan@volny.cz
   

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že je potřeba provést geologický průzkum včetně měření únosnosti podloží (statická zatěžovací zkouška) na vybraných místech, na které bude nově trasa cesta přesunuta, a to v období, kdy pro to budou vhodné meteorologické podmínky (suché období), zároveň i s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. V Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 31.10.2017 (v termínu 3.10.–30.11.2016 a 1.8.-31.10.2017)“.
1.5 Příloha č. 4 – „Časový harmonogram průběhu prací“ Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
1.7 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.9 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.10 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací
V Praze dne 5.12.2016






V Příkazech dne 5.12.2016
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Libor Tandler

	ředitel AOPK ČR
	
	jednatel


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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