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D O D A T E K   č .  1  
K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 

 
 

Číslo zhotovitele             Číslo objednatele  
 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

 

 
SMLUVNÍ STRANY 

I.1  OBJEDNATEL :          Město Hranice 
Se sídlem MěÚ:                    Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
IČO :            00301311 
DIČ :            CZ00301311 
Zastoupen :           Ing.arch. Ladislav Patočka – vedoucí odboru  
Smluvně oprávněn jednat :    Ing.arch. Ladislav Patočka – vedoucí odboru 
Technicky oprávněn jednat : Jiří Škop – referent oddělení životního prostředí 
Bankovní spojení :          Komerční banka, a.s., pobočka Hranice 
Číslo bankovního účtu:         1320831/0100 
 
 
 (dále jen „objednatel“) 
 

 
I.2  ZHOTOVITEL :           PROJEKTY VODAM s.r.o. 
Sídlo :             Galašova 158 , 753 01 Hranice 
Registrace :            Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, oddíl C, vložka č. 25825 
IČO :             26821443 
DIČ :             CZ26821443 
Statutární zástupce :           Ing. Petr Matuška – jednatel společnosti 
Smluvně oprávněn jednat :     Ing. Petr Matuška  
Technicky oprávněn jednat :   Ing. Petr Matuška 
Bankovní spojení :                   Komerční banka, a.s., Přerov 
Číslo bankovního účtu:            276452410227/0100 
 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

1. 
 

Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení studie a 
souvisejících činností na akci „Doplnění kanalizace v místních částech města Hranic“ - 
Dopracování variant studie. 
 
 

2. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se 
mění a nově nahrazuje článek III. Specifikace předmětu díla, odst. III.2 a odst. III.4, mění a nově 
nahrazuje článek IV. Doba provedení díla a místo plnění, odst. IV. 1, mění a nově nahrazuje článek V. 
Cena díla, odst. V.1, jak dále uvedeno. 
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Článek III. Specifikace předmětu díla, odstavec III. 2, odstavec III.4 se mění a nahrazují nově 
takto: 
 

III.2 Předmět díla bude rozdělen na dvě části: 

III.2.1  Místní část Slavíč: 

 Vyhodnocení dalších dvou variant odkanalizování (rekonstrukce stávající kanalizace a ČOV 
s biologickými rybníky, rekonstrukce stávající kanalizace a decentralizované čištění 
odpadních vod ), 

 Posouzení ekonomické výhodnosti jednotlivých variant včetně nákladů na realizaci, náklady 
na provoz ze strany města a ze strany jednotlivých vlastníků odkanalizovaných nemovitostí 
včetně návrhu stočného (zabudování amortizace do výše stočného), 

 Posouzení bude dále obsahovat k DČOV návrh způsobu odvádění přečištěných odpadních 
vod  (zda do trvale zavodněného vodního toku, či do vsaku nebo do kanalizace včetně jejího 
zaústění do vodního toku). Posouzení bude vycházet z údajů poskytnutých Českým 
hydrometeorologickým ústavem, popřípadě dalších subjektů (Povodí Moravy a.s., správcem 
melioračních zařízení aj.) 

 Zpracovatel variant také ověří u poskytovatele dotace a ve své zprávě uvede, zda následné 
provozování DČOV bude v režimu zákona o vodovodech a kanalizacích (stočné, povolení k 
provozování, smlouvy o odvádění odpadních vod). Dále zda bude dotace poskytnuta i na 
DČOV zaústěné do jednotné kanalizace ukončené vyústěním do vodního toku (volná výusť). 

 Konečné tabulkové uvedení porovnání všech čtyř variant odkanalizování (1. Výstavba 
splaškové kanalizace a ČOV, 2. Výstavba splaškové kanalizace a přečerpávání odpadních 
vod do Drahotuš, 3. Rekonstrukce stávající kanalizace a ČOV s biologickými rybníky, 4. 
Rekonstrukce stávající kanalizace a decentralizované DČOV) z hlediska realizačních a 
provozních nákladů, včetně návrhu stočného (zabudováním amortizace do výše stočného) a 
propočtů efektivity z hlediska dotačních podmínek, vztažených k počtu obyvatel. V závěru 
bude uvedeno doporučení zhotovitele. 

III.2.2. Místní část Rybáře a Uhřínov: 

 Bude proveden navrh a srovnání decentralizovaného čištění odpadních vod s výstavbou 
splaškové kanalizace s čistírny odpadních vod (realizace i provoz).  

 Zpracovatel ověří u poskytovatele dotace a ve své zprávě uvede, zda následné provozování 
DČOV bude v režimu zákona o vodovodech a kanalizacích (stočné, povolení k provozování, 
smlouvy o odvádění odpadních vod). 

 Konečné tabulkové uvedení porovnání odkanalizování z hlediska realizačních a provozních 
nákladů, včetně návrhu stočného (zabudováním amortizace do výše stočného) a propočtů 
efektivity z hlediska dotačních podmínek, vztažených k počtu obyvatel. V závěru bude 
uvedeno doporučení zhotovitele. 

 
 

 

III.4 Předmět díla bude odevzdán: 

 Dle části III.2.1 - v šesti listinných vyhotoveních a jednou na CD. 

 Dle části III.2.2 - v šesti listinných vyhotoveních a jednou na CD. 
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Článek IV. Doba provedení díla a místo plnění, odst. IV. 1 se mění a nahrazuje nově takto: 

 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku II. této smlouvy v rozsahu dle článku III. této 
smlouvy: 

 Předání díla dle části III.2.1 - v termínu: do 21.11.2016 

 Předání díla dle části III.2.2 - v termínu: do 15.12.2016 

 
 
Článek V. Cena díla, odst. V.1 se mění a nahrazuje nově takto: 

 

V.1  Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy jako pevnou dle jednotlivých 
částí díla ve výši: 
 
 Cena díla dle části III.2.1 -    bez DPH   - 21.820,- Kč      

DPH 21 % -   4.582,- Kč 
                          Celková cena včetně  DPH  - 26.402,- Kč  
    

 
 Cena díla dle části III.2.2 -    bez DPH   -  19.700,- Kč    

DPH 21 %  -   4.137,- Kč 
                                  Celková cena včetně  DPH   -  23.837,-Kč  

 
 

3.  
 Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  
2. V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek 
povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.   

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.  
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, 

porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho 
připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.      

6.  Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Hranic, usnesením č. 1305/2016 – RM 41 ze 
dne 6.12.2016. 

 
 
Zhotovitel                   Objednatel 

 
 

V Hranicích dne  15.12.2016                V Hranicích  dne  15.12.2016         
 
 
 
 
 
………………………………………..                      …………………………………………………..   
 
Ing. Petr Matuška              Ing. arch. Ladislav Patočka 
jednatel PROJEKTY VODAM s.r.o.                              vedoucí odboru stavební úřad  


