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SMLOUVAO DÍLO
,,Přístavba a rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň"

Smluvní strany:

Objednatel:
Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra - organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod čj. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

se sídlem Praha 12 - Kamýk, Lhotecká 559/7

zastoupen ředitelem Ing. Miroslavem Červenkou
IČO: 75154960

DIČ: CZ75154960

adresa datové schránky: ir5hkiz .

e-mailová adresa:

Zhotovitel:

Lesní stavby, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, Oddíl C vložka 7565

se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČO: 64834042

DIČ: CZ64834042

adresa datové schránky: 7ruiakr

kontaktní osoba: Václav Svoboda, jednatel

e-mailová adresa a telefon kontaktní osoby: , tel.:

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), a to k provedení stavby ,,Přístavba a

rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň"

I. Předmět a účel smlouvy
I.1. Účelem této Smlouvy je provedení stavby ,,Přístavba a rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň",
ato řádně a včas. Smlouvaje uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního řízení zadávacího řízení
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen jako ,,ZZVZ"), k veřejné zakázce ,,Přístavba a rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň".
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I.2. Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. Zhotovitel
je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace
nejpozději do 15 kalendářních'dnů ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského
zákoníku.
I.3. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:
Název stavby: ,,Přístavba a rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň"
1.4. Příkazníkem Stavby je

(dále jen jako ,,Příkazník"). Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.
Příkazník vykonává činnost na základě smlouvy čj.: ZZ-380-80/R-2017.

Autorem Projektové dokumentace je astalon s.r.o., (dále jen jako ,,Projektant"). Projektant vykonává
autorský dozor.
Projektant vykonává činnost na základě smlouvy č.j.: ZZ-380-20/R-2017 ze dne 5. 10. 2017 a
příslušných dodatků.
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále
vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za to zavazuje
Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

II. Specifikace Díla, jeho vlastnictví, změny a cena
ii.1. objekt k rekonstrukci je situován v blokové zástavbě a je složen z uličního a dvorního křídla
půdorysně tvořící nepravidelné zkosené písmeno L. Má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní.
V současné době není užíván.
Konstrukčně je objekt řešen jako zděná stavba, l PP je z kamenného zdiva. Fasádaje tvořena klasickou
štukovou omítkou, v uliční části je tvořena zdobnými štukovými bosážemi. V rámci stavebních úprav
nebude zasahováno do nosného systému objektu. Bude nutno provést dispoziční úpravy s novými
příčkami a kompletní výměnou podlah. Nově budou vyměněny všechny dveře a svislá okna. Na
stávajících stěnách a příčkách bude provedena nová povrchová úprava s lokálním vyspravením. Součástí
stavby bude vybudování osobního a nákladního výtahu. Podstatnou záležitostí rekonstrukce bude sanace
suterénu a částečně l NP. U všech rozvodných sítí budou v objektu provedeny demontáže stávajících
rozvodů a jejich nahrazením novými rozvody. Budou kompletně vyměněny zařizovací předměty, otopná
tělesa vC. dvou plynových kondenzačních kotlů, patrové rozvaděče, bleskosvod a nahrazeny novými.
Zdrojem tepla budou dva nové závěsné plynové kondenzační kotle. Doplněno bude nucené větrání
s rekuperací a systém přímého chlazení ve vymezených částech objektu.

Po rekonstrukci bude objekt sloužit jako zdravotnické zařízení
s bezbariérovým užíváním objektu.
Zhotovitel vykoná kromě vlastního zhotovení díla zejména následující činnosti a bude se řídit těmito
postupy:

- Projedná si povolení k potřebnému záboru veřejného prostranství včetně hrazení
příslušných poplatků;

- Provedení dopravně-inženýrských opatření VC. dopravního značení;
- Je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím

v nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli
předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady,
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z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako
původní subdodavatelé;

- Průběžně bude pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá
objednateli na CD při předání díla;

- zajistí vedení stavebního deníku dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o
l dokumentaci staveb;

- Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem
objednatele omezit předmět díla, a to jednostranným příkazem, který bude pro

l zhotovitele závazný dnem jeho doručení a zhotovitel nemá právo vymáhat realizaci
předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho
plynoucí;

- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků
určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi
k odsouhlasení;

- Zavazuje se provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými
uživatelskými standardy;

" - Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3

., vyhotoveních a v l datovém vyhotovení na CD;' - Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu

, konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí;
- zajistí provedení veškerých předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty,' prohlášení o shodě, vyhotoví z nich příslušné protokoly, které bude zhotovitel dokládat

\ v průběhu realizace díla a předávat TDI.

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci.

Dílo dále zahrnuje:
' · náklady na skládky přebytečného materiálu

náklady na zřízení a přístup na staveniště;
' · atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

. obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
· provozní i komplexní vyzkoušení díla;
· zpracování dokumentace skutečně provedeného díla

, ' · projednání případných záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
' " projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;

. · zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;
· zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a

dokumentace stavu dotčených staveb;
· náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
· náklady na bankovní záruky;
· náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem.

Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové
dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a
služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či

' výkresové části.
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II.2. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle
předání a převzetí bez vad a nedodělků.

II.3. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedeni
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě. Změnu Díla není Zhotovitel op
provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.
Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnou díla ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o za
veřejných zakázek (tj. mohla ovlivnit výběr dodavatele, změnila by ekonomickou rovnov'
prospěch zhotovitele, rozšířila by významně dílo).

II.4, Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních
dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:

stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obs
budou jednotkově oceněny totožně s touto přílohou;

stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsali
budou jednotkově oceněny podle cenové soustavy Urs, a pokud je tato cenová soustava neobsah
pak v cenách v místě a čase obvyklých.
II.5 Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů je nedílnou sou
této smlouvy. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo technický dozor investora k záv
že skutečný postup prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele k předlo"
změněnému harmonogramu, zajišťujícímu splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povi
takové výzvě neprodleně vyhovět. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty pI
sjednané touto smlouvou, nebude-li možné v pracích pokračovat z důvodů ležících na straně objedn

II.6 Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou zrně
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Požadavek na změnu díla může být uplatněn objednatel
v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo zhotovitelem, v případě, že zjistí
realizaci díla, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z dův
technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny
změnovém listu dle nařízení ministerstva vnitra Příloha č. 3 - vzor č. 3 Změnový list pro nezb
změny stavby v průběhu realizace, případně Příloha č. 4 - vzor č. 4 Záznam o posouzení změn stav
v průběhu realizace ze dne l l. 2. 2016. Změnové listy na objednatelem schválené změny budou v"
přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
II.7. Celková cena za zhotovení Díla dle této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavate
o výběru dodavatele veřejné zakázky č.j.: ZZ-380-77/R-2017 ze dne 18. 12. 2019 jako cena nejvý
přípustná, a to ve výši:

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 14 089 391,08 Kč

DPH 2 958 772,13 Kč

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 17 048 163,21 Kč

0
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Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla obsahuje i
případně zvýšené náklady spojené s výv,ojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.

III. Platební podmínky
III.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako ,,DPH") v zákonem stanovené
výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových
dokladech za názvem stavby event. etapy, číslo smlouvy, vyznačené na první straně Smlouvy vpravo
nahoře; v opačném případě faktura nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli. Veškeré faktury
budou vystaveny a odeslány na adresu příkazce uvedenou v hlavičce této smlouvy. Splatnost faktur činí
30 kalendářních dní od jejího řádného doručení příkazci. Těmínem úhrady se rozumí den odpisu platby
z účtu příkazce. Oprávněně vystavená faktura (daňový doklad) musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této
Smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se začne počítat
nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

l Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního
dílčího plněníZhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním
se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných
Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce.

' zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem
provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství
a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací
zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění
daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění.

.
zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku - zádržné (dále jen ,,Smluvní
pozastávka"), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
III.2. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání

' a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek. Zhotovitel je povinen stavební
práce, dodávky a služby fakturovat dle položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace
díla a kalkulace ceny).
Konečná faktura bude vystavena na základě ,,Protokolu o předání a převzetí díla". Dnem uskutečnění

' zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu ,,Protokolu o předání a převzetí díla".
Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě,
že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, všechny částky
Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení ,,Protokolu o odstranění vad a nedodělků", který
bude podepsaný oběma Smluvními stranami. Veškeré faktury budou doručeny na adresu Objednatele.
Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek
obou Smluvních stran. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení
Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele. Faktura, doručená
ótýednateli po 7. prosinci toho, kterého roku, má lhůtu splatnosti 60 dní. Oprávněně vystavená faktura
— daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané

, hxhioty.
g
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Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis prov
stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve stejném formátu, v jakém "
zadávací dokumentace převzal'projektovou dokumentaci a předá objednateli v písemné i v cle
verzi.
Lhůta pro převzetí Staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění.
Lhůta pro zahájení realizace Díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveni"

Lhůta pro dokončení Díla: do 6 měsíců ode dne zahájení realizace Díla.

Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních
dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy. Lhůty plnění se mohu prodloužit o dobu, po
trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele,
způsobené mimo zavinění obou Smluvních stran.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
IV.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, je povinen ""
včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční n"
vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.

Náklady za spotřebované energie vzniklé v průběhu stavby budou přeúčtovány zhotoviteli dl
účtovaných dodavateli energií. .
Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele tyto osoby: kon
údaje: e-mail: , tel. ,

IV.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako
v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady a určit kontaktní osobu pro styk s objednatele

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor proje
(AD)a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP). "
Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu, přičemž za výsledek těchto či
odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám.
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materi"
dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na o
zejména s ohledem na činnost sousedícího Cd Telematika a.s.

Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

Zhotovitel vypracuje a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednateli a jeho příp
připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.
Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veš
oprávnění nezbytná k provedení Díla. '
Stavební práce budou prováděny s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostřed
okolí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o likvidaci odpadů.
Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Dí
mimo pracovní dobu.
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Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů a spolupracovat s Objednatelem.

V. Kontrola průběhu díla a předání staveniště
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny, a to pravidelně lx týdně.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (zejména osoby vykonávající funkci technického
dozoru a autorského dozoru), zástupce budoucího uživatele, a povinně zástupci Zhotovitele. Kontrolní
dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS). Obsahem kontrolního
dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění
prací, připomínky a podněty osob, vykonávajících fůnkci technického a autorského dozoru a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli nebo pracovníkům
TDI, AD a koordinátora BOZP kontrolu kdykoliv během průběhu stavby.

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu, o
předáni a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Vodné, stočné, elektrickou energii a další
média odebraná při provádění Díla hradí Objednatel a následně přeúčtovává Zhotoviteli za ceny,
účtované dodavateli energií.

. VI. Stavební deník
Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako ,,Stavební deník"), a to
v souladu se stavebním zákonem a vyhl. O dokumentaci staveb. Obsahové náležitosti Stavebního deníku
jsou dány' přílohou Č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen
jako ,,vyhláška o dokumentaci staveb").

Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen
veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly. Zápisy do stavebního deníku
se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat
Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený
zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku
kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele.

VII. Předání a převzetí díla
VILI. Před zahájením předávání díla (nebojeho části) provede zhotovitel předepsané revize, komplexní
vyzkoušení systémů a zařízení, tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) za účelem
prokázání dosažení parametrů stanovených projektem, provede vyhodnocení výsledků a vyhotoví
protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení. Dále vypracuje před zahájením předávání díla (nebo
jeho části) manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části) a dokumentaci
údržby, které předá TDI. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky zhotovitele, při
jejichž dodržení bude dílo objednatelem správně užíváno. Před zahájením předávání díla (nebo jeho
Část) provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele
(budoucím uživatelem)

VIl.2.Přejímací řízení dokončeného díla bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po
oMrZení písemné výzvy Zhotovitele. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a
převzetí Díla. Protokol sepíše Objednatel a bude obsahovat:
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- označení Díla;
- označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
- číslo a datum uzavření' Smlouvy o dílo;
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a nedodělků;
- datum a místo sepsání zápisu; případné vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit do 10

dnů ode dne jejich zjištění;
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
- seznam převzaté dokumentace;
- soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
, termín vyklizení Staveniště;
- datum ukončení záruky na Dílo.

Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů
a doklad o likvidaci odpadu.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení
tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím
vznikly. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a za
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

" VIII. Záruka na Dílo
VIII.1. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí
právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako ,Záruční doba"),
kromě těch, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za Vady díla,
které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení
jeho povinností.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, odešle Objednatel písemné
oznámení a má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, se kterým je zhotovitel povinen začít
do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
Oznámení může proběhnout jakýmkoliv relevantním způsobem. V případě havárie nebo Vady bránící
provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. od okamžiku uplatnění Vady. V případě, že
Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění
vady u třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel tyto náklady uhradí do 15 dnů od vyzvání
Objednatele (s přiloženým vyúčtováním). Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku
odpovídající celé původní délce záruční doby.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do
dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neručí pouze za škodu, která vznikla
z důvodu vyšší moci nebo vinou Objednatele.
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ix. pojištění a finanční záruka
IX.1. Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 50 mil. KČ (dále jen jako ,,pojištění
obecné odpovědnosti"). pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti
Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu
podnikatelské činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode
dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující pojištění obecné odpovědnosti se
zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné
smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

IX.2.Stavebně-montážní pojištění Díla

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně montážních
prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny díla (dále jen jako
,,Stavebně-montážní pojištění").

Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a
nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-
montážními pracemi na Díle.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení realizace Díla
do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění se
zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné
smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitele.

IX.3. Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla

Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné provedení a
dokončení Díla, a to ve výši 5 % KČ, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou
národní bankou (dále jen jako ,,Bankovní záruka na provedení díla").

Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména
zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností
Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného provedení Díla, zejména
jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána:

na riziko a náklady Zhotovitele,
ve prospěch Objednatele,
jako neodvolatelná a nepodmíněná a
splatná na první výzvu Zadavatele.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla v platnosti ode dne účinnosti této
Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. Originál
Bankovní záruky na provedení díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření
této Smlouvy.
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IX.4.Finanční záruka za Vady díla

Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout
Objednateli finanční záruku za Vady díla, které se vyskytnou v Záruční době, a to ve výši 2 % Kč,
vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako
,,Bankovní záruka na záruční vady").
Bankovní záruka na záruční vady hyje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména náklady
na odstranění Vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů
porušení povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních podmínek uvedených v této

, Smlouvě.
Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána:

na riziko a náklady Zhotovitele,
ve prospěch Objednatele,
jako neodvolatelná a nepodmíněná a
splatná na první výzvu Zadavatele.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu Protokolu
o převzetí díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby. Originál Bankovní záruky na záruční
vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni podpisu Protokolu o převzetí díla bez
vad a nedodělků.

X. Smluvní sankce
X.1. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý i
započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - kč za každý i započatý den
prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - kč za každý i započatý den
prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní
pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - kč za každý i započatý den
prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000, - KČ za každé jednotlivé
porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit,
nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

X.2. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy
ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.

XI. Ostatní ujednání
Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou, pokud
dojde ke sporu, prostřednictvím soudů v České republice.

XI.1. Neplatnost či nevymahatelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatno .
či nevymahatelnost celé Smlouvy.

e
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XI.2. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.,

XI3. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány. Případné změny smlouvy musí odpovídat podmínkám § 222 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XI.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou, případně může
objednatel od smlouvy odstoupit za podmínek § 223 zák. č. 134/2016 Sb., Zhotovitel je ve výpovědní
době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému

, dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby). Smluvní strany se v případěvýpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního
vztahu způsobeny. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku
stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

XI.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
pk) vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

' XI.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si,
že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve
smyslu tohoto zákona.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že
smlouvu uveřejní Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy.

' Přílohy a nedílné součásti Smlouvy

příloha č. l Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
příloha č. 3 Smlouvy: vzor změnového listu
příloha č. 4 Smlouvy: vzor záznamu o posouzení změn

V Nýrsku dne

za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Červenka Václav Svobod
' . .

ředitel jednatel

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra Lesní stavby, s.r.o.
Zdravotnické zařľzenI "

Ministerstva vnitra
IČO 75154960

143 01 Praha 12, Lhotecká 559/7
- 9 -
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