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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha/2010H1190021/ó08/2019 

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami 

Národní památkový ústav 
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1- Malá Strana, 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú.: 200002-60039011/0710, 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
adresa: Sabinova 373/5, 
130 00 Praha 3 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel" na straně jedné) 

a 

se sídlem: 

IČ: 
bank.spoj. : 

Ing.Vít Mlázovský 

Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1 

10180 010 

1933683389/0800 

(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé) 

I. 

Ing. Ivana Mádlová, investiční referentka 

Předmět dodatku č.1 

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění v odst. 3.2.1. ze Smlouvy o dílo 

č. NPÚ - ÚPS Praha/2010H1190022/608/2019 (dále jen SoD) s názvem „Sázavský klášter -

obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu" z důvodu pozastavení prací ze strany 

objednatele na základě odst. 5.6. SoD. Na základě nového a nepředvídatelného požadavku 

památkové péče je nutné prověřit technický stav stávajících konstrukcí rozšířením destruktivních 

sond pro určení rozsahu jejich využití v novém navrhovaném řešení. 
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Nově se upravuje: 

li. 

Doba a místo plnění 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

3.2.1. Zpracování projektové dokumentace: 
Zahájení: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy tj. uveřejnění v registru 

smluv. 
Ukončení: 1.etapa - do 31. 12. 2019 

2.etapa (2.část DPS) - do 15. 2. 2020 
podrobný rozpočet stavby - nejpozději do 2 týdnů od předání 2. části 
OPS 

Ill. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po 
jednom vyhotovení. 

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je 
pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha2010H1190022/608/2019 uzavřené 6. 12. 
2019, jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn. 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění 
zajistí Objednatel. 

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na 
webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů". 

j (. tf. R.Dl.o 
V Praze, dne ..................... . V Praze, dne .................. „. 
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NARODNf I 
PAMATKOVf 0ZEMNf PA MATKOVA SPRAVA 
0STAV V PRAZE 

Váš dopis čj. I ze dne Naše čj. 

NPÚ- 420/6500/ 2020 

VĚC: Pověřeni zastuoováním 

Vyřizuje I tel. 

Vážená paní 
Hana Skálová 
náměstek Feditele ÚPS 
zde 

Spisový znak 

112 
V Praze dne 

24. l. 2020 

PověFuji paní Hanu Skálovou, vedoucí ekonomického odboru, zastupováním ředitele NPÚ -
územní památkové správy v Praze v době od 25. 1. 2020 do 2. 2.2020, včetně. 

PověFení pFijímám: 

Mgr. Dušan Michelfeit 
Feditel ÚPS 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze I Sabinova 373/S, 130 11 Praha 3 

T +420 274 008 111 I F +420 274 008 112 I E epodatelna@npu.cz I OS 2cy8h6t I lč 75032333 I DIČ CZ75032333 




