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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2018 
 

I. 

Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Sídlo:    Kyjevská 44, 532 03, Pardubice 

Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  

číslo účtu:  280123725/0300 

IČ:   27520536 

DIČ:   CZ27520536 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 
 

a 
 

CERGOMONT s.r.o. 
Sídlo:  Sukova 1052/6, 678 01 Blansko 

Zastoupená: Ing. Josef Vrba, jednatel   

bankovní spojení: ČSOB Brno-město   

číslo účtu: 263314829/0300 

IČ:     46993223     

DIČ:  CZ46993223    

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8683 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: info@cergomont.cz 

Datová schránka:  e7pcijy 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13 11. 2018 ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2018 

(dále jen „dodatek) 

II. 

Předmět dodatku 

 

V souladu s ustanovením čl. 13. 2 smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2018 se smluvní strany dohodly na 

tomto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo, na základě kterého se mění tato smlouva, a to 

následovně: 

Text čl. 3.2 se nahrazuje novým zněním, které zní: 

3.2  Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně ve dvou etapách: 

                    Termín částečného zprovoznění kotelny v první etapě:            do 28. 2. 2019 

       Termín zahájení plnění díla ve druhé etapě:      do  1. 3. 2019  

       Termín zprovoznění kotelny ve druhé etapě:                  do 30. 8. 2019  
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        Zkušební provoz kotelny:                                                              od 30. 8. 2019 do 31. 1. 2020  

        Termín ukončení plnění díla a jeho protokolárního předání:   31. 1. 2020 

 

III. 

Závěrečná  ujednání 

 

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2018 

zůstávají zachována v plném rozsahu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 

vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 

vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 

 

V Pardubicích dne 31. 1. 2020         V Blansku dne 13. 12. 2019 

  

 

 

 

………………………….                                                              …………………… 

MUDr. Tomáš Gottvald , MHA                 Ing. Josef Vrba 

předseda představenstva     jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D. 

člen představenstva 

                 


