
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o Projektové přípravě -  Okružní křižovatka - U Tří kohoutů - DSP/PDPS, 
IČ, SP uzavřené dne 29. 5. 2019 (dále jen smlouva) 
 
město Ivančice 
IČO: 00281859 
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice    
zastoupeno Milanem Bučkem, starostou 
(objednatel) 
 
a 
 
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
IČO: 46974806 
se sídlem:  Osová 20, 625 00 Brno  
zastoupena Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem spol. 
zapsaná u KS v Brně, sp. zn. C 7545 
(zhotovitel) 

 
I. 
 

Smluvní strany se dohodly dle čl. XV. odst. 6 smlouvy ze dne 29. 5. 2019 na dodatku č. 1 ke 
smlouvě, že vzhledem ke kolizi přeložek sítí s opravou zatrubnění Mřenkového potoka včetně 
kácení stromů a s tím spojený posun termínu a vícepráce. 

 
II. 

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení  
 
 čl. VI. odst. 1 smlouvy - lhůty plnění - se nahrazuje obsahem, který zní:  

Termín pro koncept projektové dokumentace pro provedení stavby, inženýrskou činnost a 
soupisu prací: 30. 6. 2020. 

 
 čl. VII. odst. 1 smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:  

Cena díla se zvyšuje na částku 296.750,- Kč (slovy: dvěstědevadesátšesttisíc 
sedmsetpadesát korun českých) bez DPH.  
 

III. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1. 
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha kalkulace zvýšení ceny. 
 

DOLOŽKA podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 

Schváleno usnesením Rady města Ivančice č. RM/2020/1/16 dne 15. 1. 2020. 



 

 

V Ivančicích dne: 17. 1. 2020   V Brně dne: 22. 1. 2020 
 
      
 

___________________                                                                             ______________________ 
     Milan Buček                      Ing. Martin Řehulka 
        starosta  jednatel 

   města Ivančice 
         

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
 
 
 


