
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

B o d a f e k  č . 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000780 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 

Název související veřejné zakázky:
07 Chlumčany, zkapacitnění - hydrogeologický monitoring

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva11):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
....................................................................
......................................................................
............................................................
..................................................................

a

Ge©Tec=G§, a.s. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524 
akciová společnost
..................................... ......................................
.................................................................
.....................................................................................
............................................................
....................................................
............... ...................
.............................
..........................................
...........................................
.............................

(dále jen „Poskytovatel11)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany11)

i



Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. bod 1. Smlouvy o poskytování služeb takto:

Původní znění:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených 
v příloze č. 1 Smlouvy.

se nahrazuje:
Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených 
v aktualizované příloze č. 1 Smlouvy.

2. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. bod 1. Smlouvy o poskytování služeb takto:

Původní znění:
Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě 
několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí 
Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupu příslušných pro danou část Služeb) 
Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen 
,,Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, 
nepřesáhne částku:

Cena bez DPH: 707 400,00 Kč
DPH: 148 554,00 Kě
Cena věetně DPH: 855 954,00 Kě

se nahrazuje:
Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě 
několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí 
Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) 
Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v aktualizované příloze č. 2 Smlouvy 
(dále jen ,,Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, 
nepřesáhne částku:

Cena bez DPH: 892 900,00 Kě
DPH: 187 509,00 Kě
Cena věetně DPH: 1080 409,00 Kě

I.

II.
Odůvodnění

1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze 
dne 1. 4. 2019. Doba pro provádění hydrogeologického monitoringu přestavbou se 
prodlužuje do října 2020.
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této 
smlouvy č. 08PT-000780, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze 
změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne 3 0 - 01- 2020 V Praze dne 24.1.2020

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Stránka 3



Specifikace Služeb -  aktualizace 

D7 Chlumčany, zkapacitnění - hydrogeologický monitoring

Příloha č. 1

____ /  V  y

TERMÍN PLNĚNI: zahájení do jednoho měsíce od výzvy objednatele, ukončení 6 měsíců 
od ukončení realizace stavby.

Zajištění hydrogeologického monitoringu území dotčeného stavbou v době:

• před zahájením stavebních prací (předpoklad 18 měsíců),
• v průběhu stavby (předpoklad 24 měsíců),
• po dokončení stavby (6 měsíců).

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): Výroční a závěrečné zprávy jednotlivých etap 
vždy ve 2 vyhotovení v tištěné podobě a 2 vyhotovení v elektronické podobě.

Fakturace: dílčí -  na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného zástupcem 
objednatele

Staničení: 40,440-44,889

ZÁRUČNÍ DOBA. 24 měsíců
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Příloha č. 2
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