

DOHODA O ZMĚNĚ  SMLOUVY  O DÍLO 
(OBJEDNÁVKA ČÍSLO 028/O/2019)


1. Smluvní strany:

1.1. Zhotovitel:	HENNLICH s.r.o. 
			Českolipská 9, 412 01 Litoměřice 
			IČ:  14869446
			DIČ: CZ14869446
			bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
			č.ú.: 6717778001/2700
			zápis v OR : KS UL C 274
			zastoupený: Tomáš Holčák, jednatelem
			
1.2. Objednatel:	AQUACENTRUM, příspěvková organizace
			Aloise Jiráska 3149 
			415 01  Teplice
			IČ: 68975490
			DIČ: neplátce DPH
			Bankovní spojení: KB Teplice
			č.ú.: 27-1407030257/0100
			zastoupený: Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem
			

uzavřely spolu na základě vzájemně potvrzené objednávky číslo 028/O/2019 ze dne 3. 9. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování studie využití termální vody s posouzením potrubních tras a návrh alternativní trasy odp. termálu, posouzení stavu technologie přečerpávací stanice.	

 
2. Smluvní strany mění smluvní podmínky sjednané v předmětné smlouvě o dílo (objednávce) v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to takto:

Dodání díla:

Dílo bude provedeno a jeho materiálně zachycený výsledek – studie v písemné podobě  -  bude předáno Objednateli nejpozději do 29. 02. 2020. V případě prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro provedení a předání díla objednateli je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení počínaje pátým dnem prodlení.  
	    	

3.  Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli, že souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.


4. Tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv, zveřejnění zajišťuje Objednatel.

5. podpisy smluvních stran: 
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