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DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 16. 5. 2019
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci zakázky s názvem:
„Moderní trendy do výuky jazyků – jazyková učebna“
(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny + zřízení bezbariérového WC“)

	
I.
Smluvní strany
Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
sídlem:			Petra Bezruče 2000, 438 01 Žatec
zastoupen:		Mgr. Zděnka Pejšová, ředitelka
IČO:			60275839
DIČ:			neplátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:			3131860207/0100
kontaktní osoba:	Mgr. Zděnka Pejšová, ředitelka
tel.: +420 415 727 561, email: skola@1zszatec.cz
jako objednatel na straně jedné a

Petr Vachulka
sídlem:			Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
zastoupen:		--
IČO:			432 43 070
DIČ:			CZ6504110998
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]č. účtu:			78-7003920277/0100
kontaktní osoba:	Petr Vachulka
tel.: +420 602 142 621, email: pvachulka@volny.cz
jako zhotovitel na straně druhé


uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.


Výše uvedené smlouva ze dne 16. 5. ´19 se tímto dodatek mění a doplňuje takto:


V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:
603 360,38 Kč včetně DPH
(slovy: šest set tři tisíce tři sta šedesát celé třicetosm korun českých)
bez DPH: 104 715,44 Kč
(slovy: jedno sto čtyři tisíce sedm set patnáct celé čtyřicetčtyři korun českých)
sazba 21 % DPH: 498 644,94 Kč
(slovy: čtyři sta devadesát osm šest set čtyřicet čtyři celé devadesátčtyři korun českých)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.
	
	Smluvní cena v Kč (bez DPH)
	DPH (21%)
	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)

	cena dle SoD
	383 815,01,-
	80 601,15,-
	464 416,16,-

	ZL 01
	+ 114 829,93,-
	+ 24 114,29,-
	+ 138 944,22,-

	cena dle dodatku č.1
	498 644,94,-
	104 715,44,-
	603 360,38,-




odůvodnění ZL 01
Reálný stav původních povrchů neodpovídal projektovanému řešení. Bylo tedy nutné přizpůsobit prováděné práce skutečnému stavu. Jedná se zejména o komplexní provedení omítek, opravu a vyrovnávku podlahy a související činnosti.


Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.


Přílohy:
1) ZL 01, jazyková učebna




V Žatci dne ……………………				

	



 ..………………………………............				.………………………………................
        Mgr. Zděnka Pejšová					Petr Vachulka
                   ředitelka
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