
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002539 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 2 0 0 'li' "PÍ 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky: 1/6 Lubenec, most ev. č. 6-040 - PD, IČ, AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech zakázky: 
e-mail, tel.:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................
.......​..............​..............​...................​...............
......​...............​.............​...................​.........
......​...............​.............​...................​.........
......​...............​.............​...................​.........
.................................​.........​.......​.......​......
.......​......... ​....... ​.............​........​..........​. . ​............​..................
.............................​.........​.......​.......​......
. . . . . . . ​. . .... . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. .... . . .... ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . .
..........................................​.........​.......​.......​......

a

2. Společnost „4RB-Lubenec“
tvořena vedoucím společníkem společnosti, společností

4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6
063 27 354
CZ06327354
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328 
společnost s ručením omezeným 
​..........................​....... ​. . . ​.....​........................... 
​.......​...... ​................​............ 
​.......​......​................​............ 
​........................................ ​............................. 
​.........​.......​.......​...... 
​.......​......... ​.........
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..................................... 
​.........​.......​.......​......

a

e-mail:
tel:

dalším společníkem společnosti, společností

4bridges s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
(dále jen „Poskytovatel")

Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6 
074 97 032 
CZ074 97 032
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka302031 
společnost s ručením omezeným 
​..........................​....... ​. . . ​.....​............................. 
​.......​...... ​................​............

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen  „Smluvní 
strana")

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Sm louvaje uzavřena podle §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ"), a to na základě výsledků veřejné zakázky s názvem 
uvedeným výše (dále jen „Zakázka"). Smlouva nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ").

1.2. Objednatel prohlašuje, že:

1.2.1. je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž základním 
předmětem činnosti je  výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a 
silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení 
výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1.2.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je  oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3. Poskytovatel prohlašuje, že:

1.3.1. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je  oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.3.2. ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb„ 
odpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně 
informovat;
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1.3.3. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace, popř. 
výzvy pro podání nabídek, Zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací 
dokumentace'4);

1.3.4. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;

1.3.5. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré 
relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k  realizaci předmětu plnění, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a 
to rovněž ve vazbě najím  prokázanou kvalifikaci pro plnění Zakázky; a

1.3.6. jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních 
předpisů, které se na plnění vztahují.

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena 
tato výkladová pravidla:

1.4.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený Zadávací 
dokumentací;

1.4.2. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 
Zadávací dokumentace;

1.4.3. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace mají přednost 
ustanovení Smlouvy.

1.5. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  Poskytovatel povinen zajistit plnění 
svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je  povinen na tuto skutečnost Objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
Objednatel písemně vyzve.

Článek 2.

Předmět Smlouvy
2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na své 

nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále v této Smlouvě 
a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytovaných služeb převzít a za 
poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je  povinen 
řídit se při provádění služeb dle této Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost 
Poskytovatele upozornit na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového 
pokynu v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel 
po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.
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2.2. V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 
Objednatelem a třetí stranou, Poskytovatel:

i. bude jednat v souladu s touto Smlouvou,

ii. bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník 
podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně Objednatele,

iii. je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na 
cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu Objednatele.

Objednatel vystaví Poskytovateli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem Objednatele a 
k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění 
inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných rozhodnutí.

V případě, že pro některá jednání není Poskytovatel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy 
Objednatele, vyzve Objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti najednání. Pokud se 
Objednatel nemůže dostavit, Poskytovatel je  povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a 
vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného 
odkladu seznámit Objednatele s výsledky jednání.

2.3. Předmětem Smlouvy je  zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen 
,,DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IC k ÚR“), 
dokumentace pro stavební povolení (dále jen ,,DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke 
stavebnímu povolení (dále jen „IC k SP“), vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby 
(dále jen ,,VD-ZDS“), výkon autorského dozoru (dále jen ,,AD“) a zpracování záborového 
elaborátu na akci „1/6 Lubenec, most ev. č. 6-040 - PD, IC, AD“. Součástí projektu jsou i 
související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

2.3.1. Průzkumy a zaměření
a) Místní šetření projektanta vč. fotodokumentace
b) Geodetické zaměření
c) Průzkum inženýrských sítí vč. zákresu do geologických podkladů
d) Geologický průzkum
2.3.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)
DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve smyslu zákona Č. 183/2006 Sb„ o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími resortními 
směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti 
podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění a TKP-D. Součástí 
poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu.

2.3.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)
a) DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o 
projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu 
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi 
a dle podmínek a požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy,
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Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018- 120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. 
dubna 2018, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz).

Součástí předmětu této části služeb je i vypracování případné dokumentace bouracích prací, která 
bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), bude-li jí třeba.

b) Součástí poskytování služeb je rovněž:

• vyhotovení záborového elaborátu (ZE); po odsouhlasení ZE Objednatelem vyhotoví Poskytovatel 
návrh geometrických plánu (GP) a podklad pro vynětí ze ZPF a PUPFL;

• zpracování dendrologického průzkumu a zajištění povolení kácení dřevin dotčených stavbou

2.3.4. Nepoužije se.
2.3.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS)
a) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) budou zpracovány v rozsahu 

zahrnujícím technickou specifikaci -  zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP), soupis prací 
(včetně oceněného) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu definovaném 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. 
dubna 2018, v platném znění, která je  dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz).

b) Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb. o projektové 
dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými 
předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

c) PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit požadavky povolení 
k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí.

d) PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace 
stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické 
charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané 
objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické 
specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

e) Technické specifikace (ZTKP) budou stanoveny odkazem na platné TKP s upřesněním vybraných 
článku dle konkrétních podmínek daného projektu.

f) Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude vyhotoven 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP- 
SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve 
fonnátu XML, XLS a PDF.

g) Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového 
rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů.

h) Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných informací 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, 
které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele opravovány.
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í

2.3.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení (bude-li třeba)

Předmětem je  projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými veřejnoprávními orgány, 
organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, správci sítí, případně dalšími dotčenými 
subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí 
poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního 
projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Poskytovatel je rovněž povinen se na 
vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci 
veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného 
územního rozhodnutí.

v

2.3.7. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IC) při stavebním řízení
a) Předmětem je projednám projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný 
z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek 
za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně 
dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění 
stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je  i projednání 
s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. 
IČ dále zajistí vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení 
v případě nezahájení stavby ve lhůtě platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

b) Součástí prací je rovněž zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně 
zabezpečení příslušných smluv (např. výkupy, vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy 
pozemků, popřípadě objektů atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání se 
stavbou dotčenými majiteli pozemků.

c) Závazné vzory smluv na majetkoprávní přípravu poskytne Objednatel.

2.3.8. Nepoužije se.
2.3.9. Výkon autorského dozoru stavby
a) Součástí předmětu plnění je  výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání 

kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

b) Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti schválené 
projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko ekonomických parametrů 
předmětného díla.

c) Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele/Správce stavby. Zhotovitele stavby uvědomí 
v případě nebezpečí z prodlení či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

d) Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, v tomto smyslu 
zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli stavby a zajistí, aby 
Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
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2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou 
k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé 
tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání 
s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání výrobních 
výborů/kontrolních dnů IC apod.). Během zpracování každého stupně projektové dokumentace 
budou Poskytovatelem svolány minimálně čtyři výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 
pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

2.6. Za účelem plnění zakázky Objednatel poskytuje Poskytovateli bezplatně následující dokumenty: 
S G R 10/2014 Členění a rozsahu dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění 
stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), Mostní list, l.HPM, požadavky objednatele a 
informace pro zhotovitele.

2.7. Poskytovatel je  povinen poskytnout vlastními kapacitami (nikoliv prostřednictvím poddodavatelů) 
následující služby: projekt hlavního stavebního objektu tj. objektu mostu autorizovaným 
inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce.

Článek 3.

Předání výsledků poskytnutých služeb
3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne na 

adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.

3.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu 
(soupis prací a kontrolní rozpočet bude vždy zpracován v tištěné i elektronické podobě ve formátu 
XC4):

3.2.1. Průzkumy a zaměření - 3x v listinné podobě a 3x digitálně na CD

3.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) - koncept -  lx  digitálně na datovém nosiči (otevřený 
formát PDF)

3.2.3. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) -  čistopis - 1  x v listinné podobě (originál potvrzený 
příslušným stavebním úřadem) a 3x digitálně na datovém nosiči ( lx  v otevřeném formátu PDF, lx  
v uzavřeném formátu PDF -  scan dokumentace potvrzené stavebním úřadem a lx  zvlášť na 
datovém nosiči se záborovým elaborátem C3);

3.2.4. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) koncept -  lx  digitálně na datovém nosiči (otevřený 
formát PDF)

3.2.5. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - čistopis -  4x v listinné podobě (lx  originál potvrzený 
příslušným stavebním úřadem + 3 paré kopie potvrzené každým příslušným stavebním úřadem 
pro zhotovitele a tým Správce stavby (dále bude tištěna a je  součástí díla dokumentace potřebná 
pro provádění IČ a pro potřeby stavebních úřadů v jimi požadovaném počtu) a digitálně na 
datovém nosiči kompletní dokumentace DSP -  4x otevřený formát PDF, 4x uzavřený formát PDF 
-  scan dokumentace potvrzené stavebním úřadem + zvlášť na datovém nosiči se záborovým 
elaborátem C3).

3.2.6. Nepoužije se.
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3.2.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) -  koncept - digitálně na datovém 
nosiči (lx  otevřený formát PDF - dokumentace PDPS + ZTKP a lx  uzavřený formát PDF - 
dokumentace PDPS + ZTKP, a zvlášť lx  na datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a 
neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4).

3.2.8. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) pro zadávací řízení stavby -  lx  
v listinné podobě a digitálně na CD (lx  otevřený formát PDF - dokumentace PDPS + ZTKP a lx  
uzavřený formát PDF - dokumentace PDPS + ZTKP, a zvlášť lx  na datovém nosiči se soupisem 
prací (oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4).

3.2.9. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) -  čistopis -1  x v listinné podobě a 
digitálně na datovém nosiči ( lx  otevřený formát PDF - dokumentace PDPS + ZTKP a 1 x uzavřený 
formát PDF - dokumentace PDPS + ZTKP, a zvlášť lx  na datovém nosiči se soupisem prací 
(oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4).

3.2.10. Výsledek inženýrské Činnosti -  dokladová část vč. pravomocných rozhodnutí -  blíže 
specifikováno v příloze č. 2 Smlouvy.

3.3. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v 
elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických 
a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném 
formátu (např. DWG) a formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou 
zpracovány a předány podle Datových předpisů ŘSD ČR platných v době zpracování konceptu 
plnění. Platné znění datových předpisů je  dostupné na 
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy.

3.4. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem 
oprávněného projektanta.

3.5. Bližší popis předmětu plnění je  uveden v příloze č. 1 a 2 Smlouvy.

Článek 4.

Dodatečné služby
4.1. Objednatel může po Poskytovateli požadovat změnu rozsahu služeb. Poskytovatel je v takovém 

případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného 
odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako jsou služby 
sjednané ve Smlouvě s tím, že:

4.1.1. při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží,

4.1.2. při zvýšení rozsahu bude cena dodatečných služeb stanovena na základě cen uvedených v 
oceněném soupisu prací (příloha č. 1 této Smlouvy). V případě, že není možné cenu stanovit 
tímto způsobem, bude cena takových služeb stanovena na základě jednotkové ceny 
(Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a Čase pro daný typ a 
charakter činnosti,

4.1.3. lhůta dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou Smluvních 
stran,

4.1.4. snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této Smlouvě.
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4.2. Při dodatečném zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané ve 
Smlouvě nepřekročí celková Objednatelem uhrazená cena za poskytování Služeb finanční limit pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu.

Článek 5.
Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel j e povinen provést služby v následuj ících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  koncept: dle znění přílohy Č. 2 Smlouvy.

5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  čistopis: dle znění přílohy č. 2 Smlouvy.

5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: dle znění přílohy č. 2 Smlouvy.

5.1.4. Dokumentace pro stavební povolení -  koncept: dle znění přílohy č. 2 Smlouvy.

5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení -  čistopis: dle znění přílohy č. 2 Smlouvy.

5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: dle znění přílohy č. 2 Smlouvy.
5.1.7. Nepoužije se.

5.1.8. Nepoužije se.

5.1.9. Nepoužije se.

5.1.10. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  koncept: dle znění přílohy č. 2 Smlouvy.

5.1.11. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby pro zadávací řízení stavby -  dle znění přílohy 
č. 2 Smlouvy.

5.1.12. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  čistopis: dle znění přílohy č. 2 Smlouvy.
5.1.13. Výkon autorského dozoru: dle znění přílohy č. 2 Smlouvy.

5.1.14. Záborový elaborát -  dle znění přílohy č. 2 Smlouvy.

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení 
z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu 
výlučně na straně Objednatele.

5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. 
Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto 
oznámení.

Článek 6.

Cena za poskytování služeb
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu 

v následující výši:

6.1.1. Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 1 - Oceněný 
soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem 
odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je  stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen ,,DPH“)- Výše hodinové sazby je  závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 
Poskytovatelem.

6.1.2. Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za 
jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 -  Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou
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stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen  ,,DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny 
jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou 
dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

6.1.3. Celkovou cenou za poskytování služeb se rozumí součet cen dle odst. 6.1.1. a 6.1.2 této Smlouvy.

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 
k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen dle čl. 6.1 nemá 
dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české 
koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7.
Platební podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad (dále jen „faktura1'), vystavená Poskytovatelem za 
podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy Objednatelem podepsaný předávací 
protokol se soupisem skutečně provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského 
zákoníku.

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení 
čistopisu DUR Objednatelem (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele).

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 
následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po podání žádosti o územní 
rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem 
po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na 
základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou 
právní moci.

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.3.1 Smlouvy bude Poskytovatelem 
vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu příslušného stupně dokumentace, pro který byly 
průzkumy či zaměření zpracovány.

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení 
čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků 
Objednatelem.

7.7. Nepoužije se.

7.8. Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a 
odsouhlasení čistopisu VD-ZDS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad 
a nedodělků Objednatelem.

7.9. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 
následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o stavební povolení 
k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí 
právní moci posledního stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci
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stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část 
ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných 
rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

7.10. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená 
Objednatelem, je  podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k 
AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, 
ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.11. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli, přičemž faktura musí být Objednateli doručena na adresu uvedenou v čl. 7.12. Faktura 
bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané platnými právními předpisy a dále číslo Smlouvy, 
název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). V případě, že faktura nebude 
obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebojí bude obsahovat chybně, je Objednatel 
oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Poskytovateli k opravě či doplnění. Lhůta 
splatnosti v takovémto případě počíná běžet celá od počátku až okamžikem doručení opravené 
či doplněné faktury Objednateli. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná 
částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odepsána z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Poskytovatele.

7.12. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, Chomutov.

7.13. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. 
kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku 
Poskytovatele přímo Objednatelem.

7.14. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak 
osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění dle této Smlouvy je  plněním 
souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně 
osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:
Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Adresa: Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 
K rukám: ....... ​................​..............​...........​.................​.............
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Při doručování Poskytovateli: 4roads s.r.o.

Adresa: Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, PSČ: 160 00 

K rukám: .......​...... ​..............

8.2. Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím kontaktů uvedených výše v úvodním ustanovení Smlouvy týkajícím se Smluvních 
stran.

8.3. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě je  smluvní strana, jíž se změna týká, 
povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti 
ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. Změna kontaktních údajů nevyžaduje 
změnu Smlouvy prostřednictvím dodatku.

Článek 9.

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad
9.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb a za odstranění vad 

po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.

Záruční doba
10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 60 měsíců. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni 

předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby Objednatel u Poskytovatele uplatní formou písemné reklamace, 
která musí obsahovat popis reklamované vady a může obsahovat přiměřenou lhůtu pro její 
odstranění a určení způsobu jejího odstranění. Poskytovatel je  povinen reklamovanou vadu 
bezúplatně odstranit v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, a to způsobem stanoveným 
v písemné reklamaci Objednatelem. Pokud Objednatel lhůtu nebo způsob odstranění vady 
v písemné reklamaci nestanoví, platí, že je  Poskytovatel povinen odstranit vadu bez zbytečného 
odkladu způsobem obvyklým.

10.3. Vadou se rozumí stav, kdy plnění Poskytovatele neodpovídá této Smlouvě, platným právním 
předpisům nebo jiným normám, které se na plnění vztahují. Vadou se rozumí i vada právní.

10.4. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese Poskytovatel až do 
dne jejich protokolárního převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.

Smluvní pokuty
11.1. Pokud se Poskytovatel dostane do prodlení s dokončením Služby nebo její části (viz čl. 5 této 

Smlouvy), je  Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 
0,5 % z Celkové ceny za poskytování Služeb, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. Neodstraní-li Poskytovatel vady podle čl. 10.2 ve lhůtě stanoveném Objednatelem, je Objednatel 
oprávněn po Poskytovateli požadovat uhrazení smluvní pokuty za každý i započatý den, o který 
se odstranění vad opozdilo, ve výši 0,1 % z Celkové ceny za poskytování služeb.

11.3. Pokud je výstup Služby (koncept či čistopis) poskytnut s vadami spočívajícími v přímém rozporu 
s platnými českými státními normami (ČSN), je  Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat
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jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý 
takový jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená v tomto Článku se neuplatní, pokud je  rozpor 
mezi výstupem Služby a ČSN zapříčiněn objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. 
provozními důvody na straně Poskytovatele) a Poskytovatel na tento rozpor Objednatele písemně 
(postačí i formou písemného záznamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním 
výstupu Služby (konceptu/čistopisu) upozornil.

11.4. V případě porušení povinnosti Poskytovatele stanovené v čl. 15.1. Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 20 000,00 Kč, a  to za každý 
i jednotlivý případ porušení této povinnosti.

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Poskytovatele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6. Uhrazením smluvní pokuty Poskytovatelem není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této 
Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

11.7. Maximální výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Poskytovateli nepřekročí 30 % 
z Celkové ceny za poskytování služeb.

11.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je  Poskytovatel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své 
pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 
Objednatele je  kryta úroky z prodlení.

11.9. Smluvní strana informuje druhou smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení smluvní pokuty 
či úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty 
či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, které 
v souladu se Smlouvou založilo nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či úroku z 
prodlení. Spolu s oznámením zašle smluvní strana druhé smluvní straně odpovídající Fakturu na 
uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení s platebními údaji. Faktura je  splatná ve lhůtě 
stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení 
Faktury druhé smluvní straně. V ostatním (náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. 
7 Smlouvy obdobně.

11.10. Objednatel je  oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 
pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 6.1 této Smlouvy.

Článek 12.

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci
12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a v 

souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn 
poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky služeb převést spolu se všemi právy, 
kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré 
licence, převést právo vlastnické k  hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy 
ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti 
s výsledky služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

12.2 Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy
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(licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního 
vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívám výsledků služeb. Objednatel je  zejména 
oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně 
jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění 
(licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně 
neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny 
na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. 
Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti 
užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě 
Smlouvy poskytl Objednateli.

Článek 13.

Pojištění
13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou 
součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění 
minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy.

13.2. Poskytovatel je  povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy.

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, 
aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj 
budou podílet na poskytování služeb podle této Smlouvy.

Článek 14.

Důstojné pracovní podmínky
Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Poskytovatel je dále 
povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání 
osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že 
Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich
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realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného
obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Článek 15.

Odstoupení od Smlouvy
15.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát 

pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může 
dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb mj. 
(nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby 
(např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Ministerstva dopravy, ke změně strategie 
realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
přípravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby 
(např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení 
apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody 
Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k  přerušení 
poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy.

15.2. Poskytovatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

15.2.1. je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků ve lhůtách 
splatnosti dle této Smlouvy;

15.2.2. Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co Poskytovatel na takový 
nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;

15.2.3. bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení konkursu zamítnut 
pro nedostatek majetku;

15.2.4. bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto insolvenční návrh bude 
zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

15.3. Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 odst. 2 
povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již 
přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

15.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele má 
Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí služeb. Tyto náklady budou 
vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.

15.5. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty.

15.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.
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Článek 16.

Ostatní ujednání
16.1. Poskytovatel nezadá plnění celé Zakázky nebo její části vztahující se k SO řady 100 tj. stavební 

objekty komunikací a SO řady 300, tj. stavební objekty odvodnění jiné osobě bez souhlasu 
Objednatele. Objednatel není povinen tento souhlas vydat. Poskytovatel bude odpovídat zajednání 
nebo chyby všech subdodavatelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

16.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

16.3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

16.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech 
a povinnostech upravených touto Smlouvou.

16.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo 
se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

16.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, 
ledaže je  ve Smlouvě ujednáno jinak.

16.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

16.8. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. 
Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany 
obecným soudem.

16.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 
osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.

16.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými písemnými 
dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

16.11. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) 
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

16.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této Smlouvy rozhodující.

16.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

16.13.1. Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

16.13.2. Příloha č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění

16.13.3. Příloha č. 3 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) -  nepoužije se
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08PU-002539 - Příloha č. 1 smlouvy - Oceněný soupis prací

Kalkulace ceny : 1/6 Lubenec, most ev.č. 6-040 - PD, IČ, AD
Objekt: 1/6 v km 75,531

P Č KCN Zkrácený popis (rozsah prací a díla stanoven viz. "Požadavky objednatele a
položky informace pro zhotovitele")

Množství Cena 
celkem jednotková Cena celkem

Průzkumné práce

1 Místní šetření projektanta včetně fotodokumentace ...... ........ .......... ....​..........

2 Geodetické zaměření ..... ...... ....​.......... ....​..........

3 Vyjádření správců o existenci sítí se zákresem do geodetických 
podkladů včetně poplatků správci sítí ...... ........ .......... ....​..........

5 Geologický průzkum ..... ...... ....​.......... ....​..........

6 Diagnostika mostu dle TP 72, včetně souvisejících průzkumů a návrhu 
opravy mostu ..... .................​...

Projektová dokumentace (bude zprac. Dle platné směrnice pro 
dokumentaci staveb PK MD ČR)

7 DÚR- průvodní zpráva, výkresová část, přeložky sítí záborový elaborát, 
dokladová část... ...... .......... .......... ......​..........

8
DSP - Technická zpráva, přehledná situace, koordinační a stavební 
situace, vytyčovací výkres,vzorový příčný řez, příčné řezy, dopravní 
značení...(včetně rozpočtu po stavebních objektech)

...... .......... .......... ......​..........

9
Inženýrská činnost pro DÚR-projednání dokumentace, majetkové 
podklady a podání žádosti o ÚR. (bude účtováno pouze v případě 
potřeby ÚR)

...... ........ .......... ....​..........

10
Inženýrská činnost pro stavební povolení vč. majetkoprávního 
vypořádání ...... ........ .......... ....​..........

11 VD-ZDS - (PDPS vč. oceněného a neoceněného soupisu prací) ...... .......... .......... ......​..........

12 ZTKP ...... ........ .......... ....​..........

13 Planografické práce, kompletace, předání dokumentace (viz. 
"Požadavky objednatele a informace pro zhotovitele) ..... ...... ....​.......... ....​..........

Položky účtované až po realizaci stavby

14 Autorský dozor ...... .......... .......... ......​..........

Cena celkem bez DPH 1 138 990,00

DPH 21 % 239 187,90

Cena celkem vč. DPH 1 378 177,90



Příloha č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění

Název zakázky:
Lubenec, most ev. č. 6-040 -  PD, IČ, AD

Podklady pro zpracování díla:
Právní a technické předpisy lze získat elektronicky z veřejných zdrojů, nebo se předpokládá, že 
má zhotovitel tyto podklady k dispozici. Zhotovitel může podklady vyžádat u objednatele, toto 
však nemá vliv na plnění dílčích termínů díla.

Způsob zpracování:
Dokumentace bude zpracována dle Směrnice MD ČR pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací a dále dle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění prováděcích vyhlášek. 
Záborový elaborát bude zpracován dle předpisu C3 - předpis pro tvorbu digitálního záborového 
elaborátu pro ŘSD ČR.

Dokumentace bude rovněž zpracována v souladu TKP-D a SGŘ ŘSD ČR č. 10/2014 Členění a 
rozsahu dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby). Projektová dokumentace podléhá kontrole — zpracovatel 
kontroly bude projektantovi oznámen na prvním výrobním výboru, v případě nutnosti později 
tak, aby nebylo ohroženo zpracování PD.

Stavba je  v souladu s §17 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění stavbou veřejně prospěšnou, 
řízení jsou vedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon (viz. též §16 zákona 
č.13/1997 Sb.) a zákonem č. 416/2009 Sb., zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury, vždy v platném znění)

Ke zpracování projektové dokumentace:

Záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy -  jedná se o jednoduchý 
soutisk situace KN s půdorysem stavby, tak aby bylo možné vyhodnotit čísla parcel, která 
budou zasažena stavbou (bez ohledu na druh a rozsah záboru). Slouží pouze pro rozhodnutí, 
bude-li nutno zpracovávat DÚR. Záborový elaborát bude konzultován s objednatelem.

Záborový elaborát (součást dokumentace DÚR a DSP)
Koncept záborového elaborátu bude konzultován a odsouhlasen objednatelem včetně vzorů 
všech druhů smluv, které bude třeba v rámci IČ uzavřít.

DÚR, DSP

Pokud bude třeba pro realizaci stavby zajistit výluky, musí projektová dokumentace obsahovat 
předpokládaný rozsah výluk -  kolejových i trakčních (HMG -  počet hodin v jednotlivých 
dnech) V rámci přípravy prověřit možné dotčení geodetických bodů při realizaci stavby 
s návrhem na případné zrušení či přemístění

DIO - S ohledem na plán investic a oprav ŘSD, SÚS a dotčených obcí prověřit a popsat dopad 
DIO na silniční síť dle plánovaného termínu realizace s návrhem řešení v rámci koordinace.

Přeložky inženýrských sítí -  dokumentace přeložek (ochrany) inženýrských sítí je  součástí díla.



VD-ZDS
V soupisu prací musí být zapracovány všechny práce, které se zakázkou souvisí (kácení, DIO, 
v případě nutnosti opravy objízdných tras během stavby, pasportizace stavu objízdných tras a 
to vždy před zahájením využívání objízdných tras a po dokončení, přeložky, náklady na 
dokumentaci RDS, DSPS, geometrické plány, provedení 1. hlavní prohlídky mostu a 
vypracování mostního listu vč. vložení do BMS...), je  nutno zajistit, provázanost mezi PDPS a 
soupisem prací a to jak z hlediska výkazu výměr, tak z hlediska obsahu položek. Součástí 
soupisu prací musí být položky pro zpětný odkup materiálu ze stavby -  viz. SGŘ ČR č. 6/2013 
verze 3.0 Hospodaření s materiály získanými při výstavbě, opravách a údržbě dálnic a silnic I. 
třídy a ze staveb určených k odstranění při výstavbě dálnic a silnic I. třídy. Upozorňujeme 
rovněž na účinnost vyhlášky č. 130/2019 Sb., která definuje postupy, při nichž se znovu 
asfaltová směs (odfřézovaná, či jinak vybouraná asfaltová vrstva PK) nestává odpadem, ale 
vedlejším produktem určeným k dalšímu využití.

K inženýrské činnosti a dokladům získaným v rámci IČ, náklady na posudky, smlouvy a 
podklady pro majetkoprávní vypořádání, úhrada poplatků:
Vzhledem ke stanoveným termínům doporučujeme zahájit IČ vždy společně se zpracováním 
příslušného stupně PD, nečekat na vydám čistopisu dokumentace.

Pro urychlení postupu IČ lze využít institutu koordinovaného stanoviska, nebo koordinovaného 
závazného stanoviska dle odst.7 §4 zk. č. 183/2006 Sb. v platném znění, stavební zákon.

Všechny doklady budou opatřeny podpisem, nebo bude provedena konverze dokumentu, na 
rozhodnutích bude vyznačeno nabytí právní moci, nebo budou přiložena oznámení o nabytí 
právní moci vystavená příslušným správním orgánem. Veškerá podání směřující k vydání 
rozhodnutí budou opatřena razítkem podatelny příslušného úřadu, nebo jiným způsobem 
prokazujícím datum podání.

Náklady na znalecké posudky, geometrické plány, smlouvy a podklady pro MPV hradí 
Zhotovitel. Správní poplatky související s předmětem smlouvy hradí Objednatel, přičemž 
upozorňujeme na osvobození od poplatků dle novely zákona č. 634/2004 Sb. o správních 
poplatcích s účinností od ledna 2018.

Dokladová část bude obsahovat všechna vydaná vyjádření stanoviska, souhlasy, rozhodnutí pro 
stavbu, všechny druhy smluv a ostatní doklady související se stavbou. Dokladová část IČ bude 
samostatnou částí, v elektronické podobě bude scan každého dokladu jako samostatný 
dokument ve formátu PDF ve složce DOKLADY PRO IČ).

Součástí výstupu IČ bude následující: tabulkově uspořádaný seznam dodaných podkladů 
(rozhodnutí, stanoviska, vyjádření), včetně všech smluv, seznam rizik či specifických činností 
pro realizaci stavby, které je  třeba řešit v předstihu (např. podmínky vlastníka či správce toku -  
povodí, lesa, kácení mimo les a LPF, koordinace staveb a DIO v případě více stavebníků 
v území včetně výluk ČD či tramvají a trolejbusů, nutnost provedení specifických průzkumů 
(průzkumy ZP, stavební, záchranný archeologický, stavebních konstrukcí... včetně případné 
nutnosti foto či video dokumentace a pasportizace) a posudků (statický....) včetně rizik 
vyplývajících z MPV (zákaz vstupu na dotčené či sousední pozemky, požadavky na 
nestandartní náhrady..... ).

V případě nutnosti zajištění výluk bude v rámci inženýrské činnosti zajištěno oznámení 
realizaci stavby a rozsahu výluk správci dopravní cesty (SŽDC, příslušný dopravní podnik, či 
jiný vlastník dopravní cesty).



K činnosti autorského dozoru -  v rámci výkonu činnosti zajišťuje autorsky dozor 
zejména:

1. Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

2. Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

3. Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

4. Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
5. Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně 
i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších 
údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací.

6. Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby;
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby;
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k 

jejich výsledkům;
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech;
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, 

zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich 
jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.

Projednávání díla do doby ukončení smlouvy:

Kontrola činnosti zhotovitele při zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti 
probíhá formou výrobních výborů v sídle Správy Chomutov, počet kontrolních dnů bude 
stanoven dle dohody smluvních stran na prvním výrobním výboru. Minimální počet výrobních 
výborů:

° ke zpracování každého stupně PD - 2 výrobní výbory

• inženýrská činnost ke každému stupni PD -  2 výrobní výbory

Výrobní výbory svolává zhotovitel e-mailem. Seznam osob, které budou zvány na všechny 
výrobní výbory: . ... . . ​...............​............ ​......... ​. . ​..........................................​...... ​............​............ ​.  
​.....................................​.......​.................​................​. . ​............................................ (majetkoprávní 
a smluvní zajištění stavby), zpracovatel kontroly PD.



Termíny plnění:

a) zahájení prací - ihned po zveřejnění v registru smluv, tj. po nabytí účinnosti smlouvy
b) záborovy elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy - 2 měsíce od nabytí účinnosti 

smlouvy
c) koncept DUR - 5 měsíců od rozhodnutí bude-li nutno DÚR zpracovávat (nebude-li nutno 

DUR zpracovávat, potom plnění pokračuje konceptem DSP)
d) čistopis DÚR - 2 týdny po předání výsledku kontroly PD -  technického posouzení 

dokumentace
e) IC pro získání UR -  podání žádosti *): 3 měsíce od předání čistopisu DÚR

- dokončení IČ: dnem nabytí právní moci ÚR
f) koncept DSP - 3 měsíce od vydání pravomocného ÚR bylo-li vydáno, pokud DÚR nebude 

zpracováno, potom 3 měsíce od rozhodnutí o dalším postupu dle bodu b)
g) čistopis DSP - 1 měsíc po předání výsledku kontroly PD -  technického posouzení 

dokumentace
h) IC pro DSP vč. majetkoprávního vypořádání -  podání žádosti o poslední stavební povolení

- nejpozději do 5 měsíců od schválení čistopisu DSP objednatelem
- dokončení - dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu 
stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby

i) koncept VD-ZDS - do 6 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či 
jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby

j) VD-ZDS pro zadávací řízení stavby - nejpozději 2 týdny od doby předání výsledků 
kontroly konceptu VD-ZDS, nebo do doby 2 týdnů od doby nabytí právní moci posledního 
stavebního povolení, podle toho, co nastane později

k) čistopis VD-ZDS - na pokyn objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby)

l) technická pomoc -  výkon AD -  po celou dobu stavby
m) ukončení smlouvy - po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, 

předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (předpokládaný termín 
uveden pro potřeby aplikace Helios).

*) Pro účely smlouvy platí, že výsledky kontroly projektové dokumentace DÚR a DSP a 
případné podmínky stanovené v rozhodnutích stavebního úřadu pro stavbu, které mají vliv na 
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, nebo na zadání zakázky realizace stavby 
(hledisko předvídatelnosti), budou bez nároku na úpravu ceny díla dopracovány do čistopisu 
příslušného stupně dokumentace, nebo do dalšího stupně projektové dokumentace (podle toho, 
týká-li se expertíza konceptu či čistopisu dokumentace)

**) Žádost o územní rozhodnutí bude před podáním na příslušný úřad předložena objednateli 
ke kontrole -  objednatel zajistí kontrolu žádosti v termínu do 5 pracovních dnů od 
prokazatelného doručení objednateli. (Po konzultaci se stavebním úřadem a dle rozhodnutí 
objednatele bude cílem požádat o vydání rozhodnutí na dobu delší než na dva roky).

***) Pro účely smlouvy dále platí, že doklady prokazující majetkoprávní vypořádání stavby 
(všechny smlouvy nutné pro realizaci stavby, tj. smlouvy kupní, nájemní, věcná břemena -  
služebnosti, případně doklad o ukončení řízení o vyvlastnění) musí být doloženy příslušnému 
stavebnímu úřadu v rámci stavebního řízení, tedy před vydáním stavebního povolení.

Součástí díla jsou rovněž smlouvy o přeložkách (ochraně) inženýrských sítí a zařízení (nebo 
smlouvy obdobné), smlouvy o převzetí stavebních objektů a smlouvy o spolufinancování 
stavby, je-li uzavření takových smluv potřeba. Smlouvy budou objednateli předány do nabytí 
platnosti posledního stavebního povolení pro stavební objekt - SO (či jiného dokladu stavebního 
úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci takového SO) jehož se smlouva týká.



Všechny žádosti o stavební povolení budou před podáním na příslušný úřad předloženy 
objednateli ke kontrole -  objednatel zajistí kontrolu každé žádosti v termínu do 5 pracovních 
dnů od prokazatelného doručení objednateli. (Po konzultaci se stavebním úřadem a dle 
rozhodnutí objednatele bude cílem požádat o vydání rozhodnutí na dobu delší než na dva roky).

Datum zahájení stavby určí objednatel, nebo bude uvedeno „nejpozději poslední den platnosti 
stavebního povolení4'

Dobu dokončení stavby určí objednatel -  nestanoví se jako termín, který počíná běžet nabytím 
právní moci stavebního povolení a končí uplynutím předpokládané lhůty výstavby dle 
projektové dokumentace).

****) pro účely smlouvy platí, že výsledky expertízy projektové dokumentace ve stupni VD- 
ZDS a případné podmínky stanovené v rozhodnutích stavebního úřadu pro stavbu, které mají 
vliv na zadání zakázky realizace stavby (hledisko předvídatelnosti), budou bez nároku na 
úpravu ceny díla dopracovány do VD-ZDS pro zadávací řízení stavby nejpozději do doby 4 
týdnů od doby předání výsledků kontroly konceptu VD-ZDS, nebo do doby 4 týdnů od doby 
nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později.

*****) pro účely smlouvy platí, že do čistopisu VD-ZDS budou bez nároku na úpravu ceny 
díla dopracovány též dodatečné informace, které budou objednatelem vydány v rámci 
výběrového řízení na zhotovitele stavby

Způsob fakturace: na základě daňového dokladu -  faktury vystavené dle platných právních 
předpisů. Přílohou faktury bude vždy podepsaný předávací protokol se soupisem skutečně 
provedených prací. Zálohy se neposkytují. Způsob fakturace, dílčí, po dokončení jednotlivých 
činností dle soupisu prací takto:

1) vždy po předání čistopisu příslušného stupně PD (záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším 
postupu přípravy bude fakturován při předání I. stupně PD)

2) IČ pro DÚR - cena za IČ pro DÚR bude Zhotovitelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 
následovně: 70 % smluvené ceny bude Zhotovitelem po podání žádosti o územní rozhodnutí 
k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Zhotovitelem 
po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena 
na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí pravomocného územního rozhodnutí.

3) IČ pro DSP - cena za IČ pro DSP bude Zhotovitelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 
následovně: 70 % smluvené ceny bude Zhotovitelem po podání žádosti o stavební povolení 
k příslušnému speciálnímu silničnímu stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude 
vyúčtována Zhotovitelem po nabytí právní moci posledního stavebního povolení. Faktura na 
tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí 
posledního pravomocného stavebního povolení.

4) AD - cena za AD bude Zhotovitelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Zhotovitel a tato evidence, schválená 
Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Zhotovitele, vztahující se 
k AD. Evidenci odpracované doby předá Zhotovitel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, 
ve kterém byl AD realizován, spolu se zprávou o postupu služeb, a seznamem dokumentů 
předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované 
doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.



Počet vyhotovení:

Projektová dokumentace:
A) DÚR

• koncept: elektronicky na datovém nosiči ( lx  otevřený formát pdf.) v papírové formě 
nepožadujeme

• čistopis: v Ji stinné podobě 1 paré potvrzené každým příslušným stavební úřadem pro 
archivaci ŘSD ČR (dále bude tištěna a je součástí díla dokumentace potřebná pro 
provádění IČ a pro potřeby stavebního úřadu v jím  požadovaném počtu). Elektronicky 
na datovém nosiči ( lx  otevřený formát pdf., lx  uzavřený formát pdf. -  scan 
dokumentace potvrzené stavebním úřadem + zvlášť na datovém nosiči se záborovým 
elaborátem C3).

B) DSP

• koncept: elektronicky na datovém nosiči ( lx  otevřený formát pdf.) v papírové formě 
nepožadujeme

• čistopis: v listinné podobě 1 paré originál potvrzené každým příslušným stavební 
úřadem pro archivaci ŘSD ČR, 3 paré kopie potvrzené každým příslušným stavebním 
úřadem pro zhotovitele a tým Správce stavby (dále bude tištěna a je  součástí díla 
dokumentace potřebná pro provádění IČ a pro potřeby stavebních úřadů v jimi 
požadovaném počtu). Elektronicky na datovém nosiči kompletní dokumentace DSP (4x 
otevřený formát pdf., 4x uzavřený formát pdf. -  scan dokumentace potvrzené stavebním 
úřadem + zvlášť na datovém nosiči se záborovým elaborátem C3).

C) VD-ZDS (PDPS. soupis prací. ZTKP)

• koncept: elektronicky na datovém nosiči (lx  otevřený formát pdf. - dokumentace PDPS 
+ ZTKP a lx  uzavřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP, a zvlášť lx  na 
datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku 
OTSKP ve formátu XC4) v papírové formě nepožadujeme.

• VD-ZDS pro zadávací řízení stavby: elektronicky na CD (lx  otevřený formát pdf. - 
dokumentace PDPS + ZTKP a lx  uzavřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP, 
a zvlášť lx  na datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a neoceněným) dle 
aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4).
V listinné podobě 1 paré pro archivaci ŘSD ČR.

• čistopis: elektronicky na datovém nosiči ( lx  otevřený formát pdf. - dokumentace PDPS 
+ ZTKP a lx  uzavřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP, a zvlášť lx  na 
datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku 
OTSKP ve formátu XC4).
V listinné podobě 1 paré pro archivaci ŘSD ČR, 3 paré pro zhotovitele a tým Správce 
stavby.

Ověření korektnosti formátu XC4 lze provést na www.xc4.cz.

Všechna paré a všechny součásti a přílohy všech paré budou orazítkována autorizačním
razítkem projektanta dle příslušné profese

http://www.xc4.cz


A) pro stupeň DÚR
• lx  složka s originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a účastníků 

územního řízení. U rozhodnutí bude vždy vyznačeno nabytí právní moci, nebo bude 
přiložena doložka o nabytí právní moci, v případě datové zprávy bude vždy provedena 
a doložena její konverze. Součástí složky budou též originály všech uzavřených smluv, 
dohod a ostatních ujednání s účastníky řízení.

® lx  složka kopií výše uvedených dokladů
• lx  elektronicky na datovém nosiči s obsahem složky originálů

B) pro stupeň DSP
• lx  složka s originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a účastníků 

všech vedených stavebních řízení. U všech rozhodnutí bude vždy vyznačeno nabytí 
právní moci, nebo bude přiložena doložka o nabytí právní moci, v případě datové zprávy 
bude vždy provedena a doložena její konverze. Součástí složky budou též originály 
všech uzavřených smluv, dohod a ostatních ujednání s účastníky řízení a štítek 
STAVBA POVOLENA vydaný a potvrzený stavebním úřadem.

• 4x složka kopií výše uvedených dokladů (2x zhotovitel, 2x tým správce stavby)
• lx  elektronicky na datovém nosiči s obsahem složky originálů

Dále bude objednateli předáno- výsledky inženýrské činnosti:

Technická specifikace a požadavky na rekonstrukci mostu

Most ev. č. 6-040
Založení zřejmě plošné betonové, monolitické železobetonové plné tížné opěry, opatřené 
vrstvou hladké omítky. Křídla monolitická betonová omítnutá, šikmá, samostatná (nespojená s 
opěrou). Nosnou konstrukci tvoří jednopólová šikmá desková konstrukce tvořená z 
prefabrikovaných železobetonových nosníků typu ŽMP-62 dl. 6,45m, v příčném řezu je 
osazeno celkem 13 nosníků. Statické schéma prosté pole. Bez ložisek, nosníky jsou 
pravděpodobně položeny na lepenku.

Popis závad z poslední HPM:

Na lící SS jsou patrny stopy po průsacích z úložné spáry. Lokálně jsou na líci opěr patrny drobné 
průsaky horizontálními pracovními spárami v místě přerušené betonáže. Dochází k vyklánění 
křídel. Dilatační spáry mezi křídly a dříky opěr se směrem vzhůru rozšiřují.

Na spodním líci NK jsou patrny stopy po průsacích, místy dochází ke korozi smykové výztuže 
a degradaci betonu nosníků. V nej horším stavu je 1. nosník, kde dochází ke korozi nosné 
výztuže a hloubkové degradaci betonu nosníku.

Kryt vozovky je deformovaný. Kryt chodníků je deformovaný, chybí některé dlaždice. Beton 
říms degraduje, lokálně hloubkově, obnažená výztuž intenzivně koroduje.

Stručný popis požadovaných úprav u mostu:

Provede se geodetické zaměření stávajícího mostu, včetně přilehlé vozovky a římsy, zjištění 
inženýrských sítí.



Předpokládá se:

• Demolice stávajícího mostu vč. založení stávajícího mostu
• Nový most splňující nároky na zatížitelnost a životnost mostu (1 OOlet) včetně nové obrusné 

vrstvy pro celý most a obě předpolí
• Úplná uzavírka mostu.

Požadované průzkumy a měření u mostu:

• Geotechnický průzkum dle TP 76A,B v rozsahu nutném pro získání podkladů pro 
projektování a návrh technického řešení díla a pro provedení stavby

• Geodetické zaměření včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí

Podmínky zpracování PD u mostu:

1. jedná se o demolici stávajícího mostu a jeho nahrazení novou mostní konstrukcí

2. podklady:

most 6-040 - mostní list, hlavní prohlídka mostu z 14. 5. 2018

3. projektová dokumentace bude zpracována dle požadavků v zadávací dokumentaci

4. dokumentace bude zpracována v souladu s TKP-D a směrnicí generálního ředitele ŘSD č. 
10/2014.

5. dokumentace bude obsahovat PO V

6. zhotovitel provede Geodetické zaměření včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských 
sítí

7. v rámci PD bude zpracován i návrh na dopravní opatření během stavby včetně jeho 
předběžného projednání s dotčenými obcemi, Krajským úřadem Ústeckého kraje a Dl 
Policie ČR

8. v současné době není znám výskyt inženýrských sítí. Zhotovitel zajistí vyjádření správců 
inženýrských sítí. V případě potřeby přeložek inženýrských sítí bude v rámci díla 
zpracována PD.

9. v rámci zpracování PD bude vyhotoven oceněný i neoceněný soupis stavebních prací vč. 
výkazu výměr dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4.

10. záruční doba 60 měsíců.

11. propočet ceny PD bude podrobně rozepsán na jednotlivé úkony s uvedením jednotkových 
cen (např. za hod., km apod.).


