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Objednatel:

a
Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeno:
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

RS PP--Morava

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390

generální ředitel 
ředitel Závodu Brno 
ředitel Závodu Brno

s vedoucím účastníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
ICO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupen:

bankovní spojení:

42767377
CZ42767377
Krajský soud V Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

předsedou představenstva,

vedoucí konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava"

a
se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road,

Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, zahraniční 
zřizovatel, soukromá společnost s ručením 
omezeným (Private Limited Company) je 
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro 
Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT 
MACDONALD LIMITED-org,.složka
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupen:
bankovní spojení:

Národní č.p, 984/15,110 00 Praha 1
27155048
CZ27155048
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 49957 

na základě plné moci

č|en konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava"a
se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní č.p. 984/15,110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051



Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava"

a

se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupen:
bankovní spojení:

Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954 

na základě plně moci

člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2015"

a

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:

člen konsorcia -společnosti „RS PP -  Morava"

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 1/2020 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002611
ze dne 03.11.2016

(dále jen „Dodatek č. 1");

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.11. 2016 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu 
(Smlouvu o dílo) č. 03PT-002611 „Rozšíření dálnice D l na šestipruhové uspořádání stavba 01191.C 
Brno centrum -  Brno jih -  ZP, DSP, IČ k DSP" (dále jen „Smlouva").
Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a 
inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (IČ) včetně majetkoprávního vypořádání 
k zajištění všech potřebných stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci stavby 
01191.C Brno centrum -Brno jih.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, ze bere na vědomí změnu v personálním zastoupení Objednatele, tak, jak je 
uvedeno v záhlaví dodatku.

1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že vzhledem k novým vstupním podkladům (zejména zaměření), 
bylo zahájení prací na majetkoprávním vypořádání (MPV) možné až po dořešení skutečného záboru 
stavby a přesný postup byl stanoven až po dokončení a odsouhlasení konceptu DSP.



Následně po dokončení a odsouhlasení konceptu DSP byl projednán a odsouhlasen oběma 
smluvními stranami postup řešení majetkoprávní přípravy, zejména zadání geometrických plánů 
pro zřízení věcného břemene. Na základě tohoto odsouhlaseného postupu prací začaly samotné 
práce na majetkoprávní přípravě.
Práce na majetkoprávní přípravě měly dle Prováděcí smlouvy začít po vydání písemné výzvy 
objednatelem, která byla doručena vedoucímu sdružení dne 10.07.2018. Z výše uvedených důvodů 
byly práce započaty až ke dni 27. 02. 2019, tj. po sedmi měsících od doručení výzvy objednatele 
k započetí prací. Smluvní strany tedy shodně deklarují vzájemný konsenzus na nezbytnosti 
prodloužení doby plnění Smlouvy.

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
článku III Doba a místo plnění Smlouvy, bodu 1. části „dokončení MPP přípravy" a termín prodlužují 
o 7 měsíců.
Nové znění:

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Dokončení MPP přípravy do 26 měsíců od zahájení prací

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření 
tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 
obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Brně dne: 0 4 - 02 -  2020 V Ostravě dne: 15.1.2020

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:
Jméno:
Funkce: předsetla představenstva


