
DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E9/2018 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

Sídlo: U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00079481






DIČ: CZ00079481






Bankovní ústav: ČNB Praha




Číslo účtu: xxxxxxx/xxxx





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxx xxxxxx xxxxxxxxx, ředitelka muzea


Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx xxxxxxx, náměstek odboru technického a správy budov

Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx

 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Energie – stavební a báňská a. s.

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5


Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČ: 45146802




DIČ: CZ45146802, plátce DPH




Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno



Číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx




Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxx xxxxxxx xxxxxx, statutární ředitel


Tel.: xxx xxx xxx





E-mail: xxxxxxxx@xxxx.xx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx xxxxxxx xxxxxx, vedoucí provozu
Tel.: xxx xxx xxx





E-mail: xxxxxx@xxxx.xx
 (dále jen „Zhotovitel“)
1.1 Smluvní strany postupem dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2018. Tento Dodatek č. 7 upravuje článek č. 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA), článek 4. PŘEDMĚT DÍLA, článek 5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, článek 6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, článek 18. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA a článek 25. ŘEŠENÍ SPORŮ, a to z důvodů uvedených ve změnových listech č. 14, 15 a 16, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7. 
1.2 Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřeného dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních tohoto dodatku č. 7 a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětného dodatku.
3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 
3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby:


„MSB – dostavba hlavní budovy“
Územní rozhodnutí a stav. povolení:

č.j. 67521/2015 ze dne 7. 8. 2015, odbor stavební a životního prostředí v Jablonci nad Nisou (s nabytím právní moci dne 8. 9. 2015)
Místo stavby:
 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01, 

Jablonec nad Nisou

Projektová dokumentace:
„Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie“

vypracovaná společností Hlaváček - architekti, s.r.o., datum: 7/2014
Revize PD parkán se schodišti – schodiště S7 – ze dne 25. 11. 2019
Revize PD ochoz památníku – změna nivelity – ze dne 27. 11. 2019
Návrh upraveného souvrství pod dlažbou dvora – ze dne 3. 2. 2020

Autorský dozor:

xxx xxx xxxxxx xxxxx, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.cz
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.cz
Koordinátor BOZP objednatele:


xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx, xxxxxx@xxxxx.xx

Technický dozor stavebníka: 


xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx, xxxxxxx@xxxxx.xx

Stavbyvedoucí Zhotovitele:


xxxx xxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx@xxxx.xx



xxx xxxxxx xxxxxxx, zástupce hlavního stavbyvedoucího,



xxx xxx xxx, xxxxx@xxxx.xx





xxxxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí, xxx xxx xxx, xxxxxx@xxxx.xx
4 Předmět díla 
4.1 Rozsah předmětu díla
4.1.7 Předmět díla je upraven dle Změnových listů č. 14, 15 a 16, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7. 
5 Termíny a LHŮty plnění
5.2
Lhůta pro dokončení stavebních prací
5.2.1
Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na SO 01 – „Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie – stavební objekt“  ve lhůtě nejpozději do 10. 2. 2020.
5.2.2
Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na SO 02 – „Zpevněné plochy, čisté terénní a sadové úpravy“ ve lhůtě nejpozději do 15. 3. 2020.

6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši
6.1.1.1 Cena dle SoD ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a č. 6 bez DPH  
47 629 550,65 Kč
6.1.1.2 Cena víceprací a méněprací bez DPH
                    

    -126 121,77 Kč

6.1.1.3 Nová cena prací celkem bez DPH
 


47 503 428,88 Kč

6.1.1.4 Výše DPH 

  

     
  9 975 720,06 Kč

6.1.1.5 Cena včetně DPH
 


57 479 148,94 Kč

Cena včetně DPH slovy padesátsedmmilionůčtyřistasedmdesátdevěttisícstočtyřicetosm korun českých devadesátčtyři haléřů.
6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí smlouvy o dílo, a změnových listů č. 1 - 16. 

18 Záruka za jakost díla
18.2nd Délka záruční lhůty
18.2.1st Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců, výjimku tvoří záruční lhůta na fóĺiové polepy zatemněných skel s průzory sjednaná v délce 120 měsíců a souvrství komunikace v prostoru dvora, na které zhotovitel neposkytuje záruku žádnou. Současně z důvodu odpočtu následné povýsadbové péče nenese zhotovitel záruku za vysazené porosty.
25 Řešení sporů
25.3 Platnost a účinnost Smlouvy.
25.3.1
Tento dodatek č. 7 je se Zhotovitelem uzavřen na základě předloženého a schváleného změnových listů č. 14, 15 a 16, které se stávají nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

25.3.2
Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

25.3.3
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
25.3.4
Ostatní body původní Smlouvy o dílo č. E9/2018 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a č. 6, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.

Přílohy smlouvy
Příloha č. 1 – Změnový list č. 14, 15 a 16 vč. všech příloh
V Jablonci nad Nisou dne 5. 2. 2020                                     V Praze dne 5. 2. 2020
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

………………………………….
………………………………….
         xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx
              ředitelka muzea
statutární ředitel

Energie – stavební a báňská a.s.
 


