
Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní &
infrastruktury sz

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 2. ETAPA

Číslo smlouvy objednatele: 5619054162
Číslo smlouvy zhotovitele: 1219690709

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO
ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 2. ETAPA

Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (ssz)- dílčí část 1

uzavřené dne 25.9.2019 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník44):

Objednatel

Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení:
účet číslo:

Česká spořitelna, a.s.
111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Bmo

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/la,
Štýřice 639 00 Bmo

nanci:
technický ředitel

vedoucí střediska inženýrských staveb

technický dozor investora (dále také ,,TDI“)

a

Zhotovitel

ELTODO, a.s.
sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zapsaná u Krajského soudu v Praze
zastoupený H. M. Sandescu, předsedkyní představenstva

Mgr. L. Beranem, místopředsedou představenstva
Ing. L. Povejšilem, členem představenstva
Mgr. M. Saberem, členem představenstva

a) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha
b) Komerční banka, a. s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
c) Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
a) 51150Í 7363/0300; b) 0002100021/0100; c) 500034872/0800

IČO 452 74 517
oddíl B, vložka 1573

Bankovní spojení:

účet číslo:
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PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 09. 2019 (dále jen „smlouva") dohodli na 
uzavření tohoto Dodatku č. 1 z důvodu změny osoby (stavbyvedoucího) uvedené v Příloze č. 4 smlouvy a přerušení realizace díla.

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje příloha č. 4 smlouvy - Oprávněné osoby zhotovitele. Nové znění přílohy č. 4 smlouvy 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II.

Smluvní strany konstatují, že vzhledem k objektivní nepředvídatelné a neodvratitelné překážce, která brání zhotoviteli pokračovat 
v provádění díla, bylo provádění části díla přerušeno zápisem do stavebního deníku. V případě, že překážka znemožňující provádění 
díla pomine, bude provádění díla zahájeno na základě písemného pokynu objednatele zhotoviteli, přičemž práce na přerušené části 
díle budou opět zahájeny zápisem do stavebního deníku. Doba dokončení díla (včetně odevzdání dokladové části) 120 dní ode dne 
předání staveniště zhotoviteli uvedená v čl. V. odst. 1 smlouvy se nemění. Do této doby se nebudou počítat dny, kdy nebylo možné 
provádět dílo a provádění díla bylo přerušeno.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení
1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a 
objednatel 5 vyhotovení.

3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, prosté omylu.

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. a statutární město Brno jsou povinny dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1.
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Doložka

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. &P / OM dne

V Brně, dne . d . Zo z.o

Za Objednatele

V Praze dne io.d. 2,o

Za zhotovitele

■i

Mgr. Ladislav Beran
Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
za statutární město Brno

Mgr. Marat Saber

Člen představenstva
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Příloha č. l Dodatku č. 1

Oprávněné osoby zhotovitele


