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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 30.9.2016
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: město Jičín 

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým 


Bankovní spojení: Komerční banka


č. účtu: 524541/0100

IČO: 
00271632




DIČ: CZ00271632

Tel: 
+420 493 545 100



Fax: 493 545 222

E-mail:
posta@mujicin.cz



ID datové schránky: ztmbqug
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:


XXXXXXXXXXXXXX

architekt města Jičín

+420 493 545 160

XXXXXXXXXXXXXX 


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

 Prostor 008 s.r.o.
Sídlo: 

Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5 Smíchov


Zapsaná v 
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147 182

Jednající:
ing. arch. Martin Rössler, jednatel společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX



č. účtu: XXXXXXXXXXX

IČO: 

285 14 785



DIČ:  
CZ 285 14 785

Tel:

XXXXXXXXXXX






E-mail:

XXXXXXXXXXX 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: ing. arch. Martin Rössler.

(dále jen „zhotovitel“)
Na základě schváleného rozpočtu města Jičín pro rok 2017, kdy byla do rozpočtu zařazena položka Jezuitská kolej - PD - stavební úpravy a změny užívání, se mění článek V. smlouvy o dílo takto:  

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo v tomto termínu:
  
I. etapa

do 90 dní od podpisu smlouvy 

II. etapa
do 150 dní od podpisu dodatku č. 1 smlouvy




III. etapa
v průběhu realizace stavby
Objednatel zašle vítěznému dodavateli písemnou výzvu, ve kterém bude pokyn k zahájení III. etapy této veřejné zakázky. 
Zahájení III. etapy je podmíněno zajištěním financování ze strany města Jičína. S ohledem na to si objednavatel vyhrazuje právo upřesnit termín zahájení plnění III. etapy. K tomuto upřesnění dojde formou dodatku ke smlouvě o dílo. Pokud tento dodatek ke smlouvě o dílo nebude uzavřen nejpozději do 30. 6. 2019, III. etapa nebude realizována a smlouva o dílo co se týče III. etapy pozbude platnosti.

3. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.
V Jičíně dne ………………… 2017
V Praze dne ………………… 2017
______________________________
___________________________________
město Jičín
Prostor 008 s.r.o.
JUDr. Jan Malý, starosta města
ing. arch. Martin Rössler
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