DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci toalet v objektu 
Na Poříčním právu 1, Praha 2 – 2. patro, č. SML/2019/00446
Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 
Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 
Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy
IČO: 

00551023
bank. spojení: 
ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:

2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)
a

ALFA stav PV s.r.o. 

se sídlem: 

Malešická 2470/16a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 


27866327

DIČ: 


CZ27866327

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122722

bank. spojení: 

ČS a.s.

č. účtu:


103491359/0800

datová schránka: 
qwxkiwr

zastoupena: 

Václavem Vlnou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
Uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce toalet v objektu Na Poříčním právu 1, Praha 2 – 2. patro“, č. SML/2019/00446 uzavřené mezi smluvními stranami dle 10. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Článek 1
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
2. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.
Článek 2
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající v plnění dle článku III. odst. 1 Smlouvy. Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a změna v osobě Zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s původním předmětem Díla pořízeným Objednatelem v původním zadávacím řízení. Změna v osobě Zhotovitele není možná  s ohledem na koordinaci prováděných prací, a zejména z důvodu zajištění jednotné záruky na Dílo jako celek, zodpovědnosti za realizaci díla v požadované kvalitě a případnou reklamaci vad Díla. S ohledem na výše uvedené by změna v osobě Zhotovitele znamenala pro Objednatele značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů na realizaci Díla, resp. dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku. 
2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení odměny za poskytování plnění uvedené v článku VI. odst. 1 Smlouvy, a to o částku ve výši 80 920,40,- Kč  bez DPH, DPH ve výši 21% činí 16 993,28,- Kč. Celková odměna za poskytování plnění po zohlednění změn rozsahu předmětu díla dle tohoto Dodatku činí 360 808,23,- Kč bez DPH, tj. 436 577,95,- Kč vč. DPH.
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tří (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Zhotovitele:


	Za Objednatele:


	V __________dne __________
	V Praze dne ___________

	______________________________

Václav Vlna

jednatel

ALFA stav PV, s.r.o.


	______________________________

Mgr. Ladislav Šimánek
ředitel odboru vnitřní správy

Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí
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