Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele SML/0102/2019/MH, č. zhotovitele 10-18720

ze dne 17.4.2019 na realizaci stavby:

„Nové kabelové rozvody Unčovice“
ČL.I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem:
nám. Přemysla Otakara 778, PSČ 784 01 Litovel
Zastoupená:
p. Viktorem Kohoutem, starostou
IČ: 
00299138
DIČ:
CZ00299138
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Litovel
Číslo účtu:
3620811/0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2.       Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

   Se sídlem:
Moštěnská 60/4a, 752 02 Přerov III – Lověšice

Zastoupená:
Miroslavem Jurmanem, ředitelem společnosti a předsedou představenstva

IČ:

25840819

DIČ:

CZ25840819

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu:
24004-831/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2166   

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Čl. II.  Předmět dodatku
Z důvodu změny rozsahu předmětu díla se smluvní strany vzájemně dohodly na změně a doplnění níže uvedených článků smlouvy o dílo:
V čl. II.  PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje nový bod 2.4., který zní:
2.4.
Předmět díla se mění o vícepráce a méněpráce v rozsahu přílohy č.1 Dodatku č.1.
V čl. III.  TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA se mění bod 3.2., který po provedené změně zní:

3.2.
Dílo bude dokončeno nejpozději dne 30.4.2020. Dílo se považuje za dokončené po dokončení veškerých i nedokončených prací a odstranění veškerých vad a nedostatků a nedokončených prací uvedených v předávacím protokolu. V tomto termínu nejsou zohledněny případné změny požadované objednatelem před dokončením díla. V případě změn díla dle žádosti objednatele se výše uvedený termín prodlužuje, a to o dobu, která bude stanovena příslušným dodatkem k této smlouvě.
V čl. IV.  CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění bod 4.1., který po provedené změně zní:
4.1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla jako nejvýše přípustnou ve výši:


Původní cena za dílo
4.173.642,- Kč

Dodatek č.1 – vícepráce Rozhlas
405.471,- Kč


Dodatek č.1 – méněpráce Rozhlas
- 124.475,- Kč


Dodatek č.1 – vícepráce Veřejné osvětlení
248 531,- Kč

Dodatek č.1 – méněpráce Veřejné osvětlení
-   55.211,- Kč 
Nová cena díla celkem bez DPH
4.647.958,- Kč
K takto stanovené ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy („cena za dílo“). Cenou za dílo se rozumí cena za dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství, dále včetně veškerých nákladů zhotovitele souvisejících s provedením díla a plněním povinností vyplývajících z této smlouvy, není-li smluvními stranami pro jednotlivý konkrétní případ stanoveno předem písemně jinak.
Čl.III. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha č.1 –  cenová nabídka víceprací, méněprací.

V Litovli dne:






V Přerově dne:

Za objednatele:





Za zhotovitele:

……………………......…...




………………………….. 


Viktor Kohout
Ing. Petr Trochta

starosta
obchodní ředitel

