
Index navrhovatele změny:

0...objednatel

Z...zhotovitel
Změna má vliv do následujících 

profesí:
NE

Název změny:  

Vliv na cenu:

120 000,00

0,-

NE

BEZ DOPADU 

Podpis zástupce Zhotovitele: 

Marek Štěrba    
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

Podpis zástupce AD: Hynek 

Farka
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

Podpis TDI:ing.Karel Dlouhý SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

Podpis zástupce 

Objednatele:ing. Pavel Sluka
SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL

Datum a podpis:

Důvod        zamítnutí        

(vyplní objednatel):
Rozdělovník:

VÝROBA ELEKTRO ROZVADĚČE RNH,CPHM1,CPHM2

Nový pavilon intenzivní medicíny nemocnice Jablonec n.N.-GENERÁTOR

Přílohy: ne

Důvod změny:Výroba rozvaděčů dle nové dokumentace.Projekt  řeší řízení dočerpávání nafty z provozní nádrže 

programovatelnou jednotkou .V případě poruchy systému budou nainstalovány ovládací skříňky pro ruční ovládání.

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého 

Navrhovatel změny
ZHOTOVITEL: ALTRON a.s., 

Novohradská 138, Praha 4 Změnový list č. 5.

Datum vydání ZL: 05.12.2019

návrh

1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL

odhadnuté náklady:        

zvýšení ceny o:   Kč bez DPH                                     

snížení ceny o:  Kč bez DPH                                      

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:

Dopady do HMG Z:  SoD -                       celkový počet dní: 



ZMĚNOVÝ  LIST  Č.  5

Stavba:  Dieselagregáty pro Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou
Objekt: 
Část: Stavební část - Rozvaděč RNH, CPHM1 a CPHM2

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.

JKSO:

Datum: 12/2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Základna
Cena celkem      

(Kč)

/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/

Souhrnné náklady stavby:

C. Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.) Kč 120 000

E1. DPH 15,0 % % 15,00 0

E2. DPH 21,0 % % 21,00 120 000 25 200

D. Celkové náklady stavby včetně DPH (C.+E1.+E2.) Kč 145 200

Podpis:Datum:

ALTRON a. s. Novodvorská 138, Praha 4

soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkovém přístupu k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně v odpovídající cenové

Zhotovitel

Investor: 

Název:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:
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Krycí list rozpočtu

A. Základní rozpočtové náklady   

  

2 Práce PSV (montáž a dodávka) Kč 120 000

A. Základní rozpočtové náklady celkem Kč 120 000

Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)

741 Elektroinstalace - silnoproud Kč 120 000

Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem Kč 120 000

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková 

(Kč)

Cena celkem     
(Kč)

Hmotnost    
(t)

Hmotnost 
celkem (t)

Hmotnost 
sutě (t)

Hmotnost 
sutě 

celkem (t)
Odkaz na výkres

/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/ /10/ /11/ /12/

741 Elektroinstalace - silnoproud

1 PC 741-001 Montáž a dodávka rozvaděče RNH, CPHM1 a CPHM2 v níže 

uvedeném rozsahu kus 1,00 120 000,00 120 000,00

Rozsah dodávky rozvaděče:

PC 741-001-1 Rozvaděč WST IP65 800x600x260mm, 1křídlé dveře, včetně MD kus 1,00

PC 741-001-2 Jistič   B4/1 kus 4,00

PC 741-001-3 Jistič   B6/1 kus 5,00

PC 741-001-4 Jistič   B16/1 kus 2,00

PC 741-001-5 Stykač K1-09D10/230VAC kus 2,00

PC 741-001-6 Stykač 17A/7,5kW/400V,3p./230VAC kus 2,00

PC 741-001-7 Mechanické blokování stranové pro kombinace stykačů,vel. 0-3 kus 2,00

PC 741-001-8 Nosič pro 2 kontaktní bloky+LED,(v dodávce všech MSKB a MSL) kus 1,00

PC 741-001-9 Blok kontaktů, 1Z, šroubové svorky kus 2,00

PC 741-001-10 Otočný ovladač, 3polohy, 2x50°, aretace kus 1,00

PC 741-001-11 Tlačítko,černá barva, nízké kus 2,00

PC 741-001-12 Tlačítko,bílá barva, nízké kus 1,00

PC 741-001-13 Propojovací díl kus 3,00

PC 741-001-14 Kontakt 1Z, šroubové svorky kus 3,00
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková 

(Kč)

Cena celkem     
(Kč)

Hmotnost    
(t)

Hmotnost 
celkem (t)

Hmotnost 
sutě (t)

Hmotnost 
sutě 

celkem (t)
Odkaz na výkres

/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/ /10/ /11/ /12/

PC 741-001-15 Akustický měnič 230VACDC, trvalý tón, 2,4 kHz, IP65, komplet kus 1,00

PC 741-001-16 LED signálka monoblock 230V-AC/DC, červená kus 7,00

PC 741-001-17 LED signálka monoblock 230V-AC/DC, žlutá kus 3,00

PC 741-001-18 LED signálka monoblock 230V-AC/DC, bílá kus 3,00

PC 741-001-19 Nosič štítku prázdný, 30x50mm kus 18,00

PC 741-001-20 Kapsa na dokumentaci A4, samolepící kus 1,00

PC 741-001-21 Vývodka PG 11 s maticí, 5-10 mm kus 12,00

PC 741-001-22 Vývodka PG 13,5 s maticí, 6-10 mm kus 2,00

PC 741-001-23 Svorka Wago 2,5   2002 - 1201 kus 8,00

PC 741-001-24 Svorkovnice NSCH 10x10 nulovací mosazná kus 1,00

PC 741-001-25 Držák NSCHT2 kus 4,00

PC 741-001-26 Procesorový modul PFC100 2× Ethernet kus 1,00

PC 741-001-27 WAGO 750-1405; 16x DI, 24Vdc, 3,0ms kus 1,00

PC 741-001-28 WAGO 750-1504; 16x DO, 24Vdc; 500mA kus 1,00

PC 741-001-29 WAGO 750-465; 2x AI; DC 0-20mA, GO, Asymetrický kus 1,00

PC 741-001-30 WAGO 750-467; 2x AI; DC 0-10V, 12bin, GO, Asymetrický kus 1,00

PC 741-001-31 WAGO 750-600; Bus End Module kus 1,00

PC 741-001-32 Rozvaděč CPHM1 kus 14,00

PC 741-001-33 Rozvaděč CPHM2 kus 14,00

PC 741-001-34 Atesty, zkoušky, štítky, ostatní materiál kus 1,00

741 Elektroinstalace - silnoproud Kč 120 000,00
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