
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2019 

uzavřené smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších 
právních předpisů  vztahujících se k předmětu této smlouvy. 

I. 	Smluvní strany 

ARCHITEKT: 	 ATELIER TECL, s.r.o. 
se sídlem Strž 554/1, Brno — Štyřice. PS č  639 00 

I : 283 20 816 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
v oddílu C, vložce 61076 
zastoupena panem Ing. Arch. Lukášem Teclem, jednatelem 
oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: 
oprávněn .ednat v technických záležitostech: 

n„ o °vl e 

a 

KLIENT: 
	

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v 
Brně  

se sídlem Jeřábkova 4, Brno, PSČ  602 00 
IČ: 71009191 
zastoupena panem Ing. Davidem Křivánkem, ředitelem 
oprávněným jednat ve smluvních záležitostech 
oprávněn 'ednat v technických záležitostech: 

(dále společně  jen „Objednatel" nebo „KHS JmK") 

Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření doby provedení díla, která je specifikována v odstavci 2. 
části III. smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2019 následovně: 

Původní text odstavce ve znění: 

Výkonové fáze: 

číslo 
výkonové 

fáze 
výkonová fáze - část díla termín předání forma, počet paré 

1.  Stavebně  technický průzkum do 31.1.2020 lx písemně  + 1 x CD 

2.  Statická analýza nemovitostí do 31.1.2020 lx písemně  + 1 x CD 
3.  Prověřovací analýza do 31.1.2020 2x písemně  + 1 x CD 
4.  Architektonická studie do 30.4.2020 2x písemně  + 1 x CD 

Se nahrazuje textem: 



Výkonové fáze: 

číslo 
výkonové 

fáze 
výkonová fáze - část díla termín předání forma, počet paré 

1• Stavebně  technický průzkum do 31.3.2020 1x písemně  + 1 x CD 

2• Statická analýza nemovitostí do 31.3.2020 1x písemně  + 1 x CD 

3• Prověřovací analýza do 31.3.2020 2x písemně  + 1 x CD 

4• Architektonická studie do 30.6.2020 2x písemně  + 1 x CD 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně  seznámily s textem tohoto dodatku, jeho obsahu rozumí 
a souhlasí s ním. 

4. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. 

V Brně, dne 3. 2. 2020 
	

V Brně, dne 4. 2. 2020 

Zhotovitel: 
	

Objednatel: 

KRAJSKÁ GIENICKÁ STAMCE 
kraje se sídlem v Brně  
4, 6'92 OO Brno 
-25- 

ATELIER TECL, s.r.o. 	 KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
lng_ arch. Lukáš Tecl, jednatel 	 Ing. David Křivánek. ředitel 


