V2019-399/ORI


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V 2019-399/ORI ze dne 14. 8. 2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

1. 
Město Nový Jičín
se sídlem:               Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

zastoupené:            Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje





    a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:
                       00298212 
DIČ:
                       CZ00298212
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy:
ve věcech smluvních Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic

ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)
A

2.

UDIMO, spol. s r.o.
se sídlem: 
 Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupené  
 Ing. Petrem Macejkou, Ph.D., jednatelem              
        
IČO:    

 44740069                   
DIČ:
  

 CZ44740069                  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C2176
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 
 2801447565/2010
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla - zpracování „Koncepce statické dopravy města Nový Jičín“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V 2019-399/ORI ze dne 14. 8. 2019 tohoto znění:  

I.

V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 1 mění a nově zní takto: 
    „1. Práce na předmětu díla budou zahájeny bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy a budou dokončeny nejpozději dne 28.2.2020, kdy bude dílo předáno objednateli.“      

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele Město Nový Jičín: 
                                 Za zhotovitele UDIMO, spol. s r.o.
dne 30.1.2020

                                                       dne  30.1.2020


………………………………….                                           …………………………………….
Ing. arch. Jitka Pospíšilová



          Ing. Petr Macejka, Ph.D.
vedoucí Odboru rozvoje a investic

                     jednatel 
2

