
Změnový list ZL 10_2019, PS 405-4 stavební úpravy

SOD změna změna_LP rozdíl rozdíl_LP přípočty odpočty rozdíl

PS 405-4 stroje a zařízení 261 233,08 378 421,59 268 845,43 117 188,51 86 566,84 191 250,55 -74 062,04 117 188,51

Celkem 261 233,08 378 421,59 268 845,43 117 188,51 86 566,84 191 250,55 -74 062,04 117 188,51



Změnový list ZL 10_2019, PS 405-4 stavební úpravy

SOD SOD změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 278381135
Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu 

prostého tř. C 20/25
m3 0,110 0,110 0,000

VV 0,55*0,4*0,5 0,110

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,440 1,440 0,000

3 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,078 0,078 0,000

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

VV 14,4*2,5*2*0,00108 0,078

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 612325205 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1,000 1,000 0,000

5 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1,000 1,000 0,000

6 K 622525105 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách kus 1,000 1,000 0,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 

m zatížení do 150 kg/m2
m2 10,000 24,100 14,100

52 SO 309-2 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 14,100 14,100

PP š 0,5+1,2+0,8+0,5 + dl.0,5+3,7+0,5 0,000

53 SO 309-2 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 14,100 14,100

nová R-položka Řezání stávající konstrukce - hrubé vyříznutí otvoru pro bourání m 11,420 11,420

nová R-položka Řezání stávající konstrukce - jemné doříznutí otvoru na stávacící nosný systém m 11,420 11,420

16 SO 308-1 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

přes 100 mm pl pře 4 m2
m3 1,360 1,360

6,8m2*0,2

nová R-položka Přepojení rozvodu stlačeného vzduchu a VZT kpl 1,000 1,000

nová R-položka Rozebrání a zřízení trasy rozvodu elektro kpl 1,000 1,000

8 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 228,480 228,480 0,000

VV 6,8*8,8*2+6,8*8,0*2 228,480

9 K 964073221 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m t 0,078 0,078 0,000

10 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,440 1,440 0,000

VV 1,8*2,0*0,4 1,440

11 M 94100010R Ostatní stavební úpravy objektu po montážích kpl 1,000 1,000 0,000

D 997 Přesun sutě

12 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 

použitím mechanizace
t 2,592 5,856 3,264

2,592 + 1,36m3*2,4

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 2,592 5,856 3,264

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 36,288 81,984 45,696

VV 2,592*14 'Přepočtené koeficientem množství 36,288

15 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,592 5,856 3,264

D 998 Přesun hmot

16 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,024 6,288 3,264

PP 3,024+3,264

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

17 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 365,700 154,100 -211,600

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

VV "schody k násypce flokulantu"211,6 211,600

VV "výsypka zahuštěného kalu"154,1 154,100

VV Součet 365,700

18 M 76799001R (Z01)Schody k násypce flokulantu dodávka a výroba kg 228,528 0,000 -228,528

PP (Z01)Schody k násypce flokulantu dodávka a výroba viz výkres č.D 2.405.11.4

VV 211,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 228,528

19 M 76799003R Výsypka zahuštěného kalu ocel 1.4301 dodávka a výroba kg 166,428 166,428 0,000

PP Výsypka zahuštěného kalu ocel 1.4301 dodávka a výroba viz výkres č.D.2.405.11.2

VV 154,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 166,428

URS 2018/II R-položka Demontáž atypických zámečnických konstrukcí kpl 1,000 1,000

20 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 323,500 898,500 575,000

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

21 M 76799004R Rám pod odstředivku ocel 11373.0 dodávka a výroba kg 349,380 970,380 621,000

PP Rám pod odstředivku ocel 11373.0 viz výkres č.D.2.405.11.1

VV 323,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 349,380

575*1,08 - úprava OCL.kce nosný rám

47 SO309-8 783221125
Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 

2x email
m2 11,000 11,000

úprava OCL.kce nosný rám

4 SO310-4 767161211 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg m 5,800 5,800

5 SO310-4 76710001R (Z310/04) Ocelové dvoutrubkové zábradlí dodávka a výroba kg 108,000 108,000

22 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 978,696 978,696 0,000

Celkem 261 233,08 378 421,59 117 188,51

odpočty celkem -74 062,04

přípočty celkem 191 250,55

PS 405 Technologie chemického hospodářství

PS 405_4 - PS 405_4 Technologie zahušťovací linky
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SOD SOD změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 278381135
Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu 

prostého tř. C 20/25
m3 0,110 0,110 0,000

VV 0,55*0,4*0,5 0,110

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,440 0,000 -1,440

3 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,078 0,000 -0,078

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

VV 14,4*2,5*2*0,00108 0,078

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 612325205 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1,000 0,000 -1,000

5 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 1,000 0,000 -1,000

6 K 622525105 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách kus 1,000 0,000 -1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 

m zatížení do 150 kg/m2
m2 10,000 14,100 4,100

52 SO 309-2 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 14,100 14,100

PP š 0,5+1,2+0,8+0,5 + dl.0,5+3,7+0,5

53 SO 309-2 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 14,100 14,100

nová URS 2018/II 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 11,420 11,420

nová R-položka Řezání stávající konstrukce - jemné doříznutí otvoru na stávacící nosný systém m 11,420 11,420

16 SO 308-1 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

přes 100 mm pl pře 4 m2
m3 1,360 1,360

6,8m2*0,2

nová R-položka Přepojení rozvodu stlačeného vzduchu a VZT m 6,000 6,000

nová R-položka Rozebrání a zřízení trasy rozvodu elektro m 12,000 12,000

8 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 228,480 228,480 0,000

VV 6,8*8,8*2+6,8*8,0*2 228,480

9 K 964073221 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m t 0,078 0,000 -0,078

10 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,440 0,000 -1,440

VV 1,8*2,0*0,4 1,440

11 M 94100010R Ostatní stavební úpravy objektu po montážích kpl 1,000 1,000 0,000

D 997 Přesun sutě

12 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 

použitím mechanizace
t 2,592 5,856 3,264

2,592 + 1,36m3*2,4

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 2,592 5,856 3,264

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 36,288 81,984 45,696

VV 2,592*14 'Přepočtené koeficientem množství 36,288

15 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,592 5,856 3,264

D 998 Přesun hmot

16 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,024 6,288 3,264

PP 3,024+3,264

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

17 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 365,700 154,100 -211,600

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

VV "schody k násypce flokulantu"211,6 211,600

VV "výsypka zahuštěného kalu"154,1 154,100

VV Součet 365,700

18 M 76799001R (Z01)Schody k násypce flokulantu dodávka a výroba kg 228,528 0,000 -228,528

PP (Z01)Schody k násypce flokulantu dodávka a výroba viz výkres č.D 2.405.11.4

VV 211,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 228,528

19 M 76799003R Výsypka zahuštěného kalu ocel 1.4301 dodávka a výroba kg 166,428 166,428 0,000

PP Výsypka zahuštěného kalu ocel 1.4301 dodávka a výroba viz výkres č.D.2.405.11.2

VV 154,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 166,428

URS 2018/II 767996803
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti 

jednotlivých dílů do 250 kg
kg 497,000 497,000

20 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 0,000 548,000 548,000

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

21 M 76799004R Rám pod odstředivku ocel 11373.0 dodávka a výroba kg 0,000 591,840 591,840

PP Rám pod odstředivku ocel 11373.0 viz výkres č.D.2.405.11.1

VV 323,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

575*1,08 - úprava OCL.kce nosný rám

47 SO309-8 783221125
Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 

2x email
m2 0,000 0,000

úprava OCL.kce nosný rám

4 SO310-4 767161211 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg m 5,800 5,800

5 SO310-4 76710001R (Z310/04) Ocelové dvoutrubkové zábradlí dodávka a výroba kg 108,000 108,000

Celkem 182 278,59 268 845,43 86 566,84

odpočty celkem -88 356,55

přípočty celkem 174 923,39

PS 405 Technologie chemického hospodářství

PS 405_4 - PS 405_4 Technologie zahušťovací linky




