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ZMĚNOVÝ LIST - PŘEHLED ZMĚN PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 190950

realizační část díla dle VV číslo položky předmět mj

množství původní

změna 

počtu ks

množství celkem 

po změně cena/mj původní cena/mj nová cena celkem původní cena celkem po změně změna ceny celkem

5

Box pro umístění vlajky, rozměr 1650x1100x2600mm, svařenec 50x94x50 tl.5mm 

rámové spojení 'stojky' a 'trámu', tuhé spojení – svařeno, zátěžová kolečka s 

aretací pro plynulý pohyb boxu - ostatní dle TZ a PD

kus 1,000 1,000 128 000,00 Kč              206 000,00 Kč         128 000,00 Kč                       206 000,00 Kč                                          78 000,00 Kč 

zdůvodnění

Vícenáklady způsobeny nedostatečným popisem prvku v projektové dokumentaci 

a s ohledem na rozměry prvku nejasnou definicí klimatizační jednotky.

1

T01 - Vestavná skříň, deska hloubkově probarvená MDFS-černá, hrany ostré 

neoštípané, barevná stabilizace mořidlem dle betonových stěn, stabilizace 

sprašného povrchu tvrdý voskový olej; hluboký mat nebo olej. Vyvzorkovat! 

3100x600x2800, tl19mm- ostatní TZ 

kus 1,000 -1,000 0,000 24 000,00 Kč                -  Kč                        24 000,00 Kč                          -  Kč                                      -                 24 000,00 Kč 

zdůvodnění Chyba v projektové dokumentaci, pozůstatek z celkového výkazu výměr.

10

A904 - výroba, dodávka a montáž vitríny - multimediální - rozměr 1800x2400mm - 

ostatní dle TZ a PD

kus 4,000 4,000 95 000,00 Kč                145 000,00 Kč         380 000,00 Kč                       580 000,00 Kč                                       200 000,00 Kč 

zdůvodnění

Vícenáklady způsobeny komplikovanějším způsobem zhotovení a uchycením AV 

techniky oproti projektové dokumentaci - vysoutěžená AV technika disponovala 

jinými typy uchycení, byla nutná úprava projektu. Původní projektová 

dokumentace nejasně popisovala instalaci panelu k podlaze a z hlediska 

hmotnosti materiálu i manipulaci.

11

A905 - výroba, dodávka a montáž vitrína - předmět - rozměr 1800x2400mm - 

ostatní dle TZ a PD

kus 1,000 1,000 90 000,00 Kč                145 000,00 Kč         90 000,00 Kč                          145 000,00 Kč                                          55 000,00 Kč 

zdůvodnění

Vícenáklady způsobeny komplikovanějším způsobem zhotovení oproti projektové 

dokumentaci. Původní projektová dokumentace nejasně popisovala instalaci 

panelu k podlaze a z hlediska hmotnosti materiálu i manipulaci, včetně zajištění 

klimatu ve vitríně.

12 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,825 2,055 2,880 900,00 Kč                      900,00 Kč                 743,00 Kč                               2 592,00 Kč                                                 1 849,00 Kč 

zdůvodnění

Vzhledem k množství materiálu v rámci instalačních prvků byl v projektové 

dokumentaci nesprávně určen objem přesunu hmot zámečnických konstrukcí.

3 S.1.2 - svítidlo bodové na napájecích lištách LED 217lm/3W IP 20 vč lišt kus 37,000 -27,000 10,000 3 200,00 Kč                  3 200,00 Kč              118 400,00 Kč                       32 000,00 Kč                         -                 86 400,00 Kč 

zdůvodnění

Na základě zadání investora realizováno pouze v části expozice. Do ostatních 

částí vybrána investorem na základě světelné zkoušky v průběhu realizace jiná 

svítidla.

4 S.3.1 - svítidlo bodové na napájecích lištách LED 217lm/3W IP 20 vč lišt kus 10,000 2,000 12,000 3 200,00 Kč                  3 200,00 Kč              32 000,00 Kč                          38 400,00 Kč                                              6 400,00 Kč 

zdůvodnění

Z důvodu nízké úrovně nasvícení dané části expozice dodána další svítidla na 

základě požadavku investora.

5

G - svítidlo zemní LED 1176lm/19W IP68, wallwasher, průměr: 209mm. Dodávka 

vč. instalační krabice pro zabetonování

kus 8,000 -1,000 7,000 15 000,00 Kč                15 000,00 Kč            120 000,00 Kč                       105 000,00 Kč                       -                 15 000,00 Kč 

zdůvodnění

Z důvodu změny projektu v průběhu realizace stavební části Památníku JP. 

Instalováno o jedno svítidlo méně.

6 napájecí zdroj LED 230, 50Hz/12VDC IP67 30W - zdroj ke světlu S 1.2 kus 8,000 -8,000 0,000 450,00 Kč                      -  Kč                        3 600,00 Kč                            -  Kč                                      -                    3 600,00 Kč 

zdůvodnění

Nerealizováno z důvodu výměny typu svítidla, které disponuje svým vlastním 

zdrojem.

7 napájecí zdroj LED 230, 50Hz/12VDC IP67 15W - zdroj ke světlu S 1.3.1 kus 1,000 -1,000 0,000 350,00 Kč                      -  Kč                        350,00 Kč                               -  Kč                                      -                       350,00 Kč 

zdůvodnění

Nerealizováno z důvodu výměny typu svítidla, které disponuje svým vlastním 

zdrojem.

8 napájecí zdroj LED 230, 50Hz/12VDC IP67 20W - zdroj ke světlu S 1.3 kus 8,000 -8,000 0,000 400,00 Kč                      -  Kč                        3 200,00 Kč                            -  Kč                                      -                    3 200,00 Kč 

zdůvodnění

Nerealizováno z důvodu výměny typu svítidla, které disponuje svým vlastním 

zdrojem.

9 K - svítidlo nástěnné LED 1578lm/15W, IP43 kus 1,000 -1,000 0,000 5 400,00 Kč                  -  Kč                        5 400,00 Kč                            -  Kč                                      -                    5 400,00 Kč 

zdůvodnění Neraealizováno - chyba v projektové dokumentaci.

10 lišty ke svítidlům S1.2 a S1.3 kus 33,000 23,000 56,000 1 500,00 Kč                  1 500,00 Kč              49 500,00 Kč                          84 000,00 Kč                                            34 500,00 Kč 

zdůvodnění

Alternativní svítidla vybrána na základě světelné zkoušky jako náhrada za svítidla 

S.1.2.

12 svítidlo BIT Beam 70w kus 0,000 2,000 2,000 -  Kč                            2 263,00 Kč              -  Kč                                      4 526,00 Kč                                                 4 526,00 Kč 

zdůvodnění

Realizováno v pozici doplňujícího osvětlení expozice na základě požadavku 

investora.

13 svítidlo LED ARLamp kus 0,000 3,000 3,000 -  Kč                            2 499,00 Kč              -  Kč                                      7 497,00 Kč                                                 7 497,00 Kč 

zdůvodnění

Realizováno v pozici doplňujícího osvětlení expozice na základě požadavku 

investora.

14 svítidlo LED Flexo kus 0,000 1,000 1,000 -  Kč                            2 451,00 Kč              -  Kč                                      2 451,00 Kč                                                 2 451,00 Kč 

zdůvodnění

Realizováno v pozici doplňujícího osvětlení expozice na základě požadavku 

investora.

15 svítidlo LED Show kus 0,000 3,000 3,000 -  Kč                            2 597,00 Kč              -  Kč                                      7 791,00 Kč                                                 7 791,00 Kč 

zdůvodnění

Realizováno v pozici doplňujícího osvětlení expozice na základě požadavku 

investora.

16 svítidlo LED Bowl kus 0,000 1,000 1,000 -  Kč                            2 336,00 Kč              -  Kč                                      2 336,00 Kč                                                 2 336,00 Kč 

zdůvodnění

Realizováno v pozici doplňujícího osvětlení expozice na základě požadavku 

investora.

17 svítidlo bodové na napájecích lištách LED 217lm/12W IP 20 focus 10-50° kus 0,000 17,000 17,000 -  Kč                            4 200,00 Kč              -  Kč                                      71 400,00 Kč                                            71 400,00 Kč 

zdůvodnění

Z důvodu požadavku investora doplněno osvětlení v další části expozice na 

základě výsledného světelného efektu po nasvícení expozice.

18 pronájem plošiny kus 0,000 1,000 1,000 -  Kč                            35 000,00 Kč            -  Kč                                      35 000,00 Kč                                            35 000,00 Kč 

zdůvodnění

K doplnění položky došlo z důvodu deinstalace stavebního lešení před instalací 

osvětlení. Pronájem plošiny fakturován po dohodě se subdodavatelem 

realizátora stavební části Památníku JP pouze částečně z důvodu společného 

užití se stavbou.

11 Záložní zdroj 980W/ 1500VA , 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá ks 1,000 -1,000 0,000 17 500,00 Kč                -  Kč                        17 500,00 Kč                          -  Kč                                      -                 17 500,00 Kč 

zdůvodnění Nerealizováno na základě požadavku investora.

13 Gigabit switch, 24 portů PoE celkem 370W; přenosová kapacita 48Gbps ks 1,000 -1,000 0,000 15 300,00 Kč                -  Kč                        15 300,00 Kč                          -  Kč                                      -                 15 300,00 Kč 

zdůvodnění Nerealizováno na základě požadavku investora.

15

WiFi router 802.11b/g/n až 450Mbps, MIMO, odnímatelná anténa, 1x USB 2.0, 1x 

GWAN, 4x GLAN

ks 1,000 -1,000 0,000 1 700,00 Kč                  -  Kč                        1 700,00 Kč                            -  Kč                                      -                    1 700,00 Kč 

zdůvodnění Nerealizováno na základě požadavku investora.

20

WiFi Access Point 802.11a/b/g/n/ac až 867Mbps, Wave 2 (dual radio, 80 MHz 

velikost kanál) a 4X4 MIMO./Dualband, PoE, GLAN, WPS, RADIUS server, 

Roaming, centrální správa, volitelné porty Gigabit Ethernet pro podporu Link 

Aggregation Groups / Podpora až 100

ks 3,000 -3,000 0,000 18 900,00 Kč                -  Kč                        56 700,00 Kč                          -  Kč                                      -                 56 700,00 Kč 

zdůvodnění Nerealizováno na základě požadavku investora.

BILANCE VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE CELKEM:

277 600,00 Kč            

PŘEHLED ZMĚN CENY DÍLA PO PROVEDENÍ ZMĚNY DLE TOHOTO DODATKU

Cena díla bez DPH se zvyšuje o vícepráce: 506 750,00 Kč         

Cena díla bez DPH se snižuje o méněpráce: 229 150,00 Kč -        

Upravená cena díla bez DPH celkem: 277 600,00 Kč         

Sjednaná cena díla na základě smlouvy č. 190950 bez DPH: 1 693 801,00 Kč         

Zvýšení ceny díla na základě dodatku č. 1 bez DPH: 277 600,00 Kč         

Nová cena díla bez DPH: 1 971 401,00 Kč      

DPH 21%: 413 994,00 Kč         

Nová cena díla celkem vč. DPH: 2 385 395,00 Kč      
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		ZMĚNOVÝ LIST - PŘEHLED ZMĚN																						PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 190950

		realizační část díla dle VV		číslo položky		předmět		mj		množství původní		změna počtu ks		množství celkem po změně		cena/mj původní		cena/mj nová		cena celkem původní		cena celkem po změně		změna ceny celkem

		001 - objekt A		5		Box pro umístění vlajky, rozměr 1650x1100x2600mm, svařenec 50x94x50 tl.5mm rámové spojení 'stojky' a 'trámu', tuhé spojení – svařeno, zátěžová kolečka s aretací pro plynulý pohyb boxu - ostatní dle TZ a PD		kus		1.000				1.000		$   128,000.00		$   206,000.00		$   128,000.00		$   206,000.00		$   78,000.00

				zdůvodnění		Vícenáklady způsobeny nedostatečným popisem prvku v projektové dokumentaci a s ohledem na rozměry prvku nejasnou definicí klimatizační jednotky.

		003 - objekt E		1		T01 - Vestavná skříň, deska hloubkově probarvená MDFS-černá, hrany ostré neoštípané, barevná stabilizace mořidlem dle betonových stěn, stabilizace sprašného povrchu tvrdý voskový olej; hluboký mat nebo olej. Vyvzorkovat! 3100x600x2800, tl19mm- ostatní TZ		kus		1.000		-1.000		0.000		$   24,000.00		$   - 0		$   24,000.00		$   - 0		$   (24,000.00)

				zdůvodnění		Chyba v projektové dokumentaci, pozůstatek z celkového výkazu výměr.

		003 - objekt E		10		A904 - výroba, dodávka a montáž vitríny - multimediální - rozměr 1800x2400mm - ostatní dle TZ a PD		kus		4.000				4.000		$   95,000.00		$   145,000.00		$   380,000.00		$   580,000.00		$   200,000.00

				zdůvodnění		Vícenáklady způsobeny komplikovanějším způsobem zhotovení a uchycením AV techniky oproti projektové dokumentaci - vysoutěžená AV technika disponovala jinými typy uchycení, byla nutná úprava projektu. Původní projektová dokumentace nejasně popisovala instalaci panelu k podlaze a z hlediska hmotnosti materiálu i manipulaci.

		003 - objekt E		11		A905 - výroba, dodávka a montáž vitrína - předmět - rozměr 1800x2400mm - ostatní dle TZ a PD		kus		1.000				1.000		$   90,000.00		$   145,000.00		$   90,000.00		$   145,000.00		$   55,000.00

				zdůvodnění		Vícenáklady způsobeny komplikovanějším způsobem zhotovení oproti projektové dokumentaci. Původní projektová dokumentace nejasně popisovala instalaci panelu k podlaze a z hlediska hmotnosti materiálu i manipulaci, včetně zajištění klimatu ve vitríně.

		003 - objekt E		12		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m		t		0.825		2.055		2.880		$   900.00		$   900.00		$   743.00		$   2,592.00		$   1,849.00

				zdůvodnění		Vzhledem k množství materiálu v rámci instalačních prvků byl v projektové dokumentaci nesprávně určen objem přesunu hmot zámečnických konstrukcí.

		008 - silnoproud		3		S.1.2 - svítidlo bodové na napájecích lištách LED 217lm/3W IP 20 vč lišt		kus		37.000		-27.000		10.000		$   3,200.00		$   3,200.00		$   118,400.00		$   32,000.00		$   (86,400.00)

				zdůvodnění		Na základě zadání investora realizováno pouze v části expozice. Do ostatních částí vybrána investorem na základě světelné zkoušky v průběhu realizace jiná svítidla.

		008 - silnoproud		4		S.3.1 - svítidlo bodové na napájecích lištách LED 217lm/3W IP 20 vč lišt		kus		10.000		2.000		12.000		$   3,200.00		$   3,200.00		$   32,000.00		$   38,400.00		$   6,400.00

				zdůvodnění		Z důvodu nízké úrovně nasvícení dané části expozice dodána další svítidla na základě požadavku investora.

		008 - silnoproud		5		G - svítidlo zemní LED 1176lm/19W IP68, wallwasher, průměr: 209mm. Dodávka vč. instalační krabice pro zabetonování		kus		8.000		-1.000		7.000		$   15,000.00		$   15,000.00		$   120,000.00		$   105,000.00		$   (15,000.00)

				zdůvodnění		Z důvodu změny projektu v průběhu realizace stavební části Památníku JP. Instalováno o jedno svítidlo méně.

		008 - silnoproud		6		napájecí zdroj LED 230, 50Hz/12VDC IP67 30W - zdroj ke světlu S 1.2		kus		8.000		-8.000		0.000		$   450.00		$   - 0		$   3,600.00		$   - 0		$   (3,600.00)

				zdůvodnění		Nerealizováno z důvodu výměny typu svítidla, které disponuje svým vlastním zdrojem.

		008 - silnoproud		7		napájecí zdroj LED 230, 50Hz/12VDC IP67 15W - zdroj ke světlu S 1.3.1		kus		1.000		-1.000		0.000		$   350.00		$   - 0		$   350.00		$   - 0		$   (350.00)

				zdůvodnění		Nerealizováno z důvodu výměny typu svítidla, které disponuje svým vlastním zdrojem.

		008 - silnoproud		8		napájecí zdroj LED 230, 50Hz/12VDC IP67 20W - zdroj ke světlu S 1.3		kus		8.000		-8.000		0.000		$   400.00		$   - 0		$   3,200.00		$   - 0		$   (3,200.00)

				zdůvodnění		Nerealizováno z důvodu výměny typu svítidla, které disponuje svým vlastním zdrojem.

		008 - silnoproud		9		K - svítidlo nástěnné LED 1578lm/15W, IP43		kus		1.000		-1.000		0.000		$   5,400.00		$   - 0		$   5,400.00		$   - 0		$   (5,400.00)

				zdůvodnění		Neraealizováno - chyba v projektové dokumentaci.

		008 - silnoproud		10		lišty ke svítidlům S1.2 a S1.3		kus		33.000		23.000		56.000		$   1,500.00		$   1,500.00		$   49,500.00		$   84,000.00		$   34,500.00

				zdůvodnění		Alternativní svítidla vybrána na základě světelné zkoušky jako náhrada za svítidla S.1.2.

		008 - silnoproud		12		svítidlo BIT Beam 70w		kus		0.000		2.000		2.000		$   - 0		$   2,263.00		$   - 0		$   4,526.00		$   4,526.00

				zdůvodnění		Realizováno v pozici doplňujícího osvětlení expozice na základě požadavku investora.

		008 - silnoproud		13		svítidlo LED ARLamp		kus		0.000		3.000		3.000		$   - 0		$   2,499.00		$   - 0		$   7,497.00		$   7,497.00

				zdůvodnění		Realizováno v pozici doplňujícího osvětlení expozice na základě požadavku investora.

		008 - silnoproud		14		svítidlo LED Flexo		kus		0.000		1.000		1.000		$   - 0		$   2,451.00		$   - 0		$   2,451.00		$   2,451.00

				zdůvodnění		Realizováno v pozici doplňujícího osvětlení expozice na základě požadavku investora.

		008 - silnoproud		15		svítidlo LED Show		kus		0.000		3.000		3.000		$   - 0		$   2,597.00		$   - 0		$   7,791.00		$   7,791.00

				zdůvodnění		Realizováno v pozici doplňujícího osvětlení expozice na základě požadavku investora.

		008 - silnoproud		16		svítidlo LED Bowl		kus		0.000		1.000		1.000		$   - 0		$   2,336.00		$   - 0		$   2,336.00		$   2,336.00

				zdůvodnění		Realizováno v pozici doplňujícího osvětlení expozice na základě požadavku investora.

		008 - silnoproud		17		svítidlo bodové na napájecích lištách LED 217lm/12W IP 20 focus 10-50°		kus		0.000		17.000		17.000		$   - 0		$   4,200.00		$   - 0		$   71,400.00		$   71,400.00

				zdůvodnění		Z důvodu požadavku investora doplněno osvětlení v další části expozice na základě výsledného světelného efektu po nasvícení expozice.

		008 - silnoproud		18		pronájem plošiny		kus		0.000		1.000		1.000		$   - 0		$   35,000.00		$   - 0		$   35,000.00		$   35,000.00

				zdůvodnění		K doplnění položky došlo z důvodu deinstalace stavebního lešení před instalací osvětlení. Pronájem plošiny fakturován po dohodě se subdodavatelem realizátora stavební části Památníku JP pouze částečně z důvodu společného užití se stavbou.

		009 - slaboproud		11		Záložní zdroj 980W/ 1500VA , 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá		ks		1.000		-1.000		0.000		$   17,500.00		$   - 0		$   17,500.00		$   - 0		$   (17,500.00)

				zdůvodnění		Nerealizováno na základě požadavku investora.

		009 - slaboproud		13		Gigabit switch, 24 portů PoE celkem 370W; přenosová kapacita 48Gbps		ks		1.000		-1.000		0.000		$   15,300.00		$   - 0		$   15,300.00		$   - 0		$   (15,300.00)

				zdůvodnění		Nerealizováno na základě požadavku investora.

		009 - slaboproud		15		WiFi router 802.11b/g/n až 450Mbps, MIMO, odnímatelná anténa, 1x USB 2.0, 1x GWAN, 4x GLAN		ks		1.000		-1.000		0.000		$   1,700.00		$   - 0		$   1,700.00		$   - 0		$   (1,700.00)

				zdůvodnění		Nerealizováno na základě požadavku investora.

		009 - slaboproud		20		WiFi Access Point 802.11a/b/g/n/ac až 867Mbps, Wave 2 (dual radio, 80 MHz velikost kanál) a 4X4 MIMO./Dualband, PoE, GLAN, WPS, RADIUS server, Roaming, centrální správa, volitelné porty Gigabit Ethernet pro podporu Link Aggregation Groups / Podpora až 100		ks		3.000		-3.000		0.000		$   18,900.00		$   - 0		$   56,700.00		$   - 0		$   (56,700.00)

				zdůvodnění		Nerealizováno na základě požadavku investora.

																BILANCE VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE CELKEM:								$   277,600.00

						PŘEHLED ZMĚN CENY DÍLA PO PROVEDENÍ ZMĚNY DLE TOHOTO DODATKU

						Cena díla bez DPH se zvyšuje o vícepráce:				$   506,750.00

						Cena díla bez DPH se snižuje o méněpráce:				$   (229,150.00)

						Upravená cena díla bez DPH celkem:				$   277,600.00

						Sjednaná cena díla na základě smlouvy č. 190950 bez DPH:				$   1,693,801.00

						Zvýšení ceny díla na základě dodatku č. 1 bez DPH:				$   277,600.00

						Nová cena díla bez DPH:				$   1,971,401.00

						DPH 21%:				$   413,994.00

						Nová cena díla celkem vč. DPH:				$   2,385,395.00






