SMLOUVA O DÍLO, DODATEK Č. 1 
na zhotovení projektové dokumentace stavby
„ Miletín – rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně přípojek v ul. Komenského “
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  

Na Tobolce 428, 506 45 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  Ing. Pavlem Šubrem – předsedou představenstva
· ve věcech smluvních zastupuje:

Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti
· ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš 
tel.: 603 480 419  
e-mail: bartos@vosjicin.cz
Bankovní spojení: 
Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 

1500 – 541 / 0100

2. Zhotovitel: 
Ing. František Kujan
Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk 
registrace v ŽR vedeném u Městského úřadu v Chotěboři

IČ: 132 09 469, DIČ: CZ5812020951
zastoupený:
 Ing. Františkem Kujanem
· ve věcech smluvních i technických zastupuje:

Ing. František Kujan           tel.: 602 449 476     e-mail: fkujan@zdirec.net
Bankovní spojení:            GE Money Bank a.s., pobočka Chotěboř
Číslo účtu:                        165015147 / 0600
Vzhledem k tomu, že v rámci projektu je nutná koordinace prací se samostatným projektem dešťové kanalizace a odvodnění, jehož garantem je Město Miletín a Královehradecký kraj, došlo po vzájemné dohodě k úpravě v bodě III. Termín plnění.

Z tohoto důvodu se upravuje bod III. Termín plnění  bod 1. SOD ze dne 19.5.2014. Tento bod se upravuje následovně:  

III. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

	druh prací
	termín plnění

	Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby včetně inženýrské činnosti – I. fáze
	do 30.07. 2014

	Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby – II. fáze
	do 15 dnů po převzetí stavebního povolení

	Výkon autorského dozoru
	dle potřeby objednatele, v závislosti na průběhu výstavby


Ostatní části SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě má celkem 2 strany a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

       V Krucemburku, dne   01.04.2019        


           V Jičíně dne, 01.04.2019 


      Ing. František Kujan

                       Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti
                            zhotovitel




         objednatel
2

