SMLOUVA O DÍLO, DODATEK Č. 2 
na zhotovení projektové dokumentace stavby
„ Miletín – rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně přípojek v ul. Komenského “
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  

Na Tobolce 428, 506 45 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva
· ve věcech smluvních zastupuje:

Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti
· ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš 
tel.: 603 480 419  
e-mail: bartos@vosjicin.cz
Bankovní spojení: 
Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 

1500 – 541 / 0100

2. Zhotovitel: 
Ing. František Kujan
Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk 
registrace v ŽR vedeném u Městského úřadu v Chotěboři

IČ: 132 09 469, DIČ: CZ5812020951
zastoupený:
 Ing. Františkem Kujanem
· ve věcech smluvních i technických zastupuje:

Ing. František Kujan           tel.: 602 449 476     e-mail: fkujan@zdirec.net
Bankovní spojení:            GE Money Bank a.s., pobočka Chotěboř
Číslo účtu:                        165015147 / 0600
Vzhledem k tomu, že v rámci projektu je nutná koordinace prací se samostatným projektem dešťové kanalizace a odvodnění, jehož garantem je Město Miletín a Královehradecký kraj, došlo po vzájemné dohodě k úpravě v bodě III. Termín plnění.

Z tohoto důvodu se upravuje bod III. Termín plnění  bod 1. SOD ze dne 19.5.2014 a DODATKU č.1 ze dne 01.04.2019 následovně.
III. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

	druh prací
	termín plnění

	Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby včetně inženýrské činnosti – I. fáze
	do 30.03.2020

	Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby – II. fáze
	do 15 dnů po převzetí stavebního povolení

	Výkon autorského dozoru
	dle potřeby objednatele, v závislosti na průběhu výstavby


Ostatní ustanovení SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

       V Krucemburku, dne           


           V Jičíně dne,  28.06.2019

      Ing. František Kujan

                       Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti
                            zhotovitel




         objednatel
2

