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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 41 

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o. 
Investor: Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, 

Rychnov nad Kněžnou 
Datum: 
1014.1201.20192020 

Název akce:  
5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1) – 
stavební práce 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

  x   
Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Rozpočet ZL41 

  
  
  

 
Předmět změny:    Změna výplní otvorůSDK podhledy + výmalba stěn 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami 
provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti 
některých oken. Nová okna budou vyrobena dle rozměrů zaměřených stávajících 
otvorů.Objednatel požaduje s ohledem na šířku SDK kastlíků kolem VZT potrubí provedení SDK 
podhledu v celé ploše místností, kde rozvod vzduchotechniky probíhá. Současně s tím bude 
provedena výmalba celých místností.  
 
 
 

Počet připojených listů specifikací:                             1  
Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  

X 
odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 
 

Oznámení vydává:  
                 

 
 
 
 
 
 

Naformátováno: Barva písma:

Automatická

Naformátováno: Barva písma:

Automatická

Naformátováno: Barva písma:

Automatická

Naformátováno: zarovnání na

střed
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Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  Souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty:  Souhlasím          
 
 
 
 
 
Příloha:  

 

Naformátováno: Písmo: není

Tučné



 

 3 

 
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 41 
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o. 
Změnový list vystavil: Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou 

Datum:  1410.1201.20192020 
 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny:    SDK podhledy + výmalba stěnOvládání venkovních žaluzií 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

Objednatel požaduje s ohledem na šířku SDK kastlíků kolem VZT potrubí provedení SDK 

podhledu v celé ploše místností, kde rozvod vzduchotechniky probíhá. Současně s tím bude 

provedena výmalba celých místností.Předmět změny: Změna výplní otvorů 

Popis a zdůvodnění změny:                              

Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními  
úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně 
velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobena dle rozměrů zaměřených stávajících  
otvorů.  
 
 
 
 
Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

-226 093,25-110 133,10,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

27 249,80751 851,90,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

-82 883,30525 758,65,- Kč 
Beze změn                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné  
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo  
předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  

  

Naformátováno: Písmo: (výchozí)

Calibri, 14 b.

Naformátováno: Barva písma:

Automatická


