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 SMLOUVY O DÍLO  
  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále „OZ“) 

 

 

k veřejné zakázce: 

 

 

„Všehrdy – přestavba ubytovny U6 pro mladistvé II“  

Č. j.: VS-123088-17/ČJ-2019-800097-VERZAK 

 
 

I. 

Smluvní strany: 

 

1. 1.  Objednatel:    Česká republika -  Vězeňská služba České republiky 

 
Se sídlem:    Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

Za níž právně jedná: vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák 

 Ředitel Věznice Všehrdy      

Čj.:  VS-105204-19/ČJ-2016-800020-SP 

adresa věznice:  Všehrdy č. p. 26, 430 01 Chomutov 

IČO:     00212423 

DIČ:     není plátcem DPH 

Bankovní spojení:   ČNB Praha, č. ú: XXXXXXXXXX 

Číslo účtu:   XXXXXXXXXX 

  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:   
Ing. Vratislav Láf       - zástupce ředitele Věznice Všehrdy 

XXXXXXXXXX   - zástupce vedoucího oddělení logistiky Věznice Všehrdy                  

XXXXXXXXX - vedoucí stavebního referátu oddělení logistiky Věznice Všehrdy 

 

Technický dozor (TDS nebo TD):  Roman Fábik, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 

     

Koordinátor BOZP:  SINNET.EU s.r.o., 

Se sídlem:  Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6- Břevnov 

Zastoupený:  Romanem Rohlou, jednatelem společnosti 

IČ:   28741447 

   

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: infolinka XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX  
 

Adresa pro doručování korespondence:    

Vězeňská služba České republiky,  

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

Fakturační adresa  

Vězeňská služba České republiky,  

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  

(dále jen „objednatel“) 

 

a       
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1. 2. Zhotovitel:   METAL QATRO spol. s r.o. 

 

Se sídlem:    čp. 600, 431 59 Vysoká Pec 

Zapsaná:                                 V OR vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 7746  

Za níž právně jedná:   Miroslav Štýbr, jednatel  

IČO:     61538213   

DIČ:     CZ61538213   

Bankovní spojení:   KB a.s.  

Číslo účtu:    XXXXXXXXXXXXX 

 

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele:  

Miroslav Štýbr - jednatel 

 

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: 

telefon: XXXXXXXXX 

fax: XXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXX  

 

Adresa pro doručování korespondence:  METAL QUATRO spol. s r.o., čp. 600, 431 59 

Vysoká Pec 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

uzavírají tuto 

 

 

S m l o u v u   o   d í l o 
(dále jen „smlouva“) 

 
II.  

Účel smlouvy a závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 
Účelem smlouvy je ujednání smluvních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem,  

na jejichž základě se zhotovitel zavazuje provést dílo spočívající v rekonstrukci a nástavbě 

objektu stávající ubytovny odsouzených č. 6, ve Věznici Všehrdy, situovaném na pozemku 

parc. č. 564 a stp. č. 17/11 a 17/12 v katastrálním území Všehrdy (dále jen „dílo“) a dalších 

nezbytných činností potřebných k provedení díla, jejichž rozsah je definován v čl. III, této 

smlouvy. 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

 

• Výzva včetně zadávací dokumentace k podání nabídky ze dne 4. 7. 2019, čj.: VS-

123088-4/ČJ-2019-800097-VERZAK; Systémové číslo z národního elektronického 

nástroje (dále jen „NEN“): N0006-19-V00008197 

• Nabídka zhotovitele ze dne 30. 7. 2019 čj.: 4035/2019 

 

• Projektová dokumentace k provedení stavby s názvem „Věznice Všehrdy – Přestavba 

ubytovny U6 pro mladistvé“, zpracovaná projektantem CHEMINVEST s.r.o., se 
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sídlem Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, IČO: 63148064, ev. čís. 

zakázky 16 100 z 10/2017 (dále jen „DPS“)  

• Oceněný položkový výkaz výměr  

• Harmonogram provádění díla ze dne 29. 7. 2019, čj.: 4035/2019 

• Stavební povolení ze dne 11. 12. 2017, spis. zn.: MSP-84/2017-STU-SP/13 

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 

těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést níže uvedené dílo 

pro objednatele a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu  

za jeho provedení.  

 

3.2. Dílem se rozumí: 

 

a) Rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu č. 6 Ubytovna odsouzených č. 6, včetně 

dodávky a montáže veškeré technologie, v rozsahu DPS  (právních předpisů pro 

provádění staveb, ČSN tam uvedených, příslušných oborových norem (dále jen „ON“), 

technologickým předpisům a požadavkům profesních sdružení. Přitom pro budoucí 

smluvní vztah mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem platí, že příslušné části 

Českých státních norem (dále jen „ČSN“) vztahující se k předmětu díla, jejichž 

dodržování je nebo bude v době realizace díla dobrovolné, jsou při realizaci díla závazné. 

 

b) Plněním díla se rozumí zejména realizace všech prací a dodávek prací HSV a PSV  

v rozsahu DPS, dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení  

a uvedení do provozu. Provedení předepsaných zkoušek a revizí a všech činností 

souvisejících s řádným dokončením díla (zařízení a odstranění staveniště, bezpečnostní 

opatření apod.). Předmětem díla není zhotovení objektu strážní věž. 

 

c) Součástí díla je i komplexní vyzkoušení veškeré technologie a sofistikovaného 

uzavřeného systému průmyslové televize (dále jen „CCTV“), místního rozhlasu - MRO, 

SRO zabezpečovací signalizace – TIS, EZS, elektrické požární signalizace - EPS, STA, 

vzduchotechniky, výměníkové stanice a MaR v délce trvání 72 hodin. Po vyhodnocení 

komplexního vyzkoušení je možné systém předat do trvalého provozu pouze v případě, 

že se neprojevily během komplexního vyzkoušení žádné poruchy. Doba komplexního 

vyzkoušení se započítává do doby realizace díla a musí být ukončeno a vyhodnoceno  

do zahájení přejímky. 

 

d)  Bližší specifika realizace díla, tj. předmětem díla je zejména: 

- Provedení zemních prací k provedení drenážního a kanalizačního systému, 

doizolování objektu, pro základové konstrukce nových venkovních ocelových 

schodišť, včetně ocelové rampy a betonáže základů pod tyto konstrukce 

- Vybourání a demontáž vnitřních konstrukcí včetně skladby stávající střešní konstrukce 

- Demontáž a vybourání stávajících společných WC a koupelen 

- Jádrové vyvrtání otvorů pro nové instalace a provedení průzorů do jednotlivých cel 
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- Vybourání stávajících vnitřních a vnějších dveří.  Dodávka a montáž oken plastových, 

ocelových vnitřních dveří a vnějších dveří hliníkových. Osazení oken bezpečnostními 

mřížemi 

- Provedení nástavby objektu z keramického zdiva do ocelových rámů včetně nového 

schodiště 

- Provedení střešních vazníkových konstrukcí včetně ocelové krytiny a klempířských 

výrobků 

- Provedení nových sádrokartonových příček a podhledů včetně štukových omítek  

na perlinku 

- Provedení nových sociálních zařízení na jednotlivých celách a ostatních prostorách 

včetně dodávky a montáže zařizovacích předmětů 

- Instalace ocelových konstrukcí vnějších schodišť a rampy 

- Vybourání stávajících vnitřních podlah. Skladby budou provedeny s nášlapnou 

vrstvou dle využití místností z keramické dlažby, PVC nebo samonivelační stěrky 

- Oprava stávajících vnitřních omítek v I. a II. N. P. 

- Úprava části stávající betonové vozovky  

- Provedení nových rozvodů elektro a slaboproudu, včetně dodávky a montáže CCTV, 

EZS, EPS, telefonní a datové sítě a instalace nových osvětlovacích těles 

- Provedení výměny rozvodů pitné vody, teplé vody, kanalizace a ÚT, včetně dodávky  

a montáže nových zařizovacích předmětů 

- Provedení nové výměníkové stanice  

- Demontáž stávajících rozvodů a zařízení vzduchotechniky. Dodávka a montáž nových 

rozvodů a vzduchotechnických jednotek a přemístění stávající VZT jednotky výdejny 

jídel 

- Provedení nových keramických obkladů, omyvatelného nátěru nebo vápenné štukové 

omítky stěn a stropů  

- Provedení nových maleb a nátěrů 

- Zateplení stropu technického podlaží 

- Zateplení obvodových stěn certifikovaným systémem ETICS pomocí minerální vaty  

a provedení nových vnějších omítek 

- Dodávka a montáž klempířských výrobků a hromosvodu 

 

e) Další práce a činnosti spojené s realizací stavby, které jsou specifikovány zejména takto:  

- vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou před zahájením zemních 

prací a jejich ochrana a zabezpečení před zásypem, předání spolu s předáním dokladů 

o jejich neporušenosti a zakreslení a vytyčení všech nově identifikovaných sítí 

- provedení zařízení staveniště v rozsahu PD 

- zajištění skládky a uložení (dle příslušného zatřídění odpadu) neupotřebitelného 

a vybouraného stavebního materiálu ze stavby (zejména suť). Doklad o uložení bude 

předložen v rámci přejímacího řízení spolu s dokladem o úhradě skládkovného, 

odpady vzniklé stavební činností budou likvidovány v souladu se zákonem  

č. 185/2001Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, cena za likvidaci odpadů je 

zahrnuta v celkové ceně díla podle čl. VI. smlouvy 

- zajištění dalších nutných povolení k realizaci stavby, splnění podmínek schvalujících 

orgánů (doklady v DPS), zejména stavebního povolení stavebního úřadu Ministerstva 

spravedlnosti č. j. MSP-84-2017-STU-SP/13 ze dne 11. 12. 2017, příprava podkladů 

ke kolaudačnímu souhlasu díla jako celku 

- doložení atestů a dokladů materiálů a dodávek, včetně dokladů o hygienické 

nezávadnosti v souladu s platnými právními předpisy 

- předložení písemného prohlášení o vlastnostech použitých zabudovaných výrobků 

s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN 
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- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením odchylek 

od dokumentace osvědčené ve stavebním řízení ve 3 vyhotoveních potvrzené 

zhotovitelem 

- doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení, zejm. protokolů o zkouškách 

a měřeních, vyhodnocení zkušebního provozu, stavebních deníků, dokladů 

prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly do stavby zabudovány, 

návody k užívání, záruční listy, apod. v jednom vyhotovení  

- zpracování digitální dokumentace postupu plnění smlouvy při stavebních  

a montážních činnostech. Jedná se zejména o fotodokumentaci zemních a výkopových 

prací, uložení rozvodů s viditelností jejich neporušení, křížení nových rozvodů 

s dalšími sítěmi, podchycení zakrývaných konstrukcí apod. Snímky 10 x 15 cm předá 

zhotovitel ve 2 vyhotoveních při předání dokončeného díla, včetně CD/DVD medium. 

Digitální výstupy i fotografie budou zřetelně popsány a označeny časovým údajem  

a komentářem 

- provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek, protokoly o provedených 

zkouškách budou předávány objednateli s fakturací zhotovitele podle postupu prací, 

ověřujících řádné provedení díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení 

a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků od autorského 

dozoru a zástupce objednatele  

- organizace a zabezpečení komplexního vyzkoušení technologických dodávek dle 

podmínek uvedených v PD, v jehož průběhu budou prověřeny všechny funkce  

na zařízení ve všech režimech provozovaného zařízení. Na veškeré zařízení vyžadující 

režim obsluhy a údržby zhotovitel vypracuje a předá objednateli návrh provozního 

řádu pro obsluhu a údržbu 

- zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a uhradit případné škody vzniklé jejich užíváním 

- zajištění úklidu a vyčištění všech prostor dotčených prováděním stavebních  

a montážních prací a dopravou 

- zaškolení obsluhy objednatele v podobě proškolení energetika věznice z ovládání 

jednotlivých instalovaných technologií, vypracování uživatelských manuálů v českém 

jazyce pro obsluhu jednotlivých technologií 

- komplexní vyzkoušení veškeré zabezpečovací technologie a sofistikovaného systému 

průmyslové televize CCTV proběhne v délce trvání 72 hodin, jeho vyhodnocení před 

přejímkou. Přejímka díla je podmíněna bezchybným komplexním vyzkoušením a jeho 

protokolárním vyhodnocením. 

3.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

Zhotovitel je povinen provést dílo sám, nebo pověřit jeho zhotovením, popř. 

zhotovením jeho části třetí osobu.  

 

3.4.    Zhotovitel je povinen provést níže vyjmenované činnosti sám a tuto část díla nesmí 

provádět prostřednictvím poddodavatele, a to zejména:  

- řídící a koordinační činnost 

- SO 01 – Práce Hlavní stavební výroby (položka rozpočtu 1-99). 

 

3.5. Dílo se považuje za provedené teprve, když byly úspěšně provedeny všechny 

dohodnuté zkoušky, a to včetně komplexního vyzkoušení. K účasti na nich je 

zhotovitel povinen objednatele pozvat alespoň 3 dny před provedením samotné 

zkoušky. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl včas přizván, 

nebrání provedení zkoušek. V případě, že nebude objednatel řádně a včas vyzván 

k účasti na sjednaných zkouškách se zhotovitel zavazuje zkoušky opakovat a to  

za účasti objednatele. 
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IV. 

Poddodávky 

 

4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního 

povolení). Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

  

4.2. K výkonu dílčích činností spojených s prováděním díla podle této smlouvy může 

zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele), se kterou pro danou činnost uzavře 

smluvní vztah.  

 

4.3.  Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat objednatele o záměru využívat 

při realizaci díla poddodavatele, kteří nebyli uvedeni v seznamu poddodavatelů 

předloženém v rámci nabídky zhotovitele k zadávacímu řízení s názvem „Všehrdy – 

Přestavba Ubytovny U6 pro mladistvé II“ čj.: VS-123088-4/ČJ-2019-800097-

VERZAK. Objednatel si vyhrazuje právo vyjádřit nesouhlas s využitím takových 

poddodavatelů, s nimiž má z předchozích projektů nebo jednání špatné zkušenosti či 

poddodavatele, který kapacitně nebo kvalitativně neposkytuje garance k úspěšnému 

provedení příslušné části díla, a to po řádně doloženém zdůvodnění. 

Zhotovitel je dále povinen seznámit objednatele s předpokládaným rozsahem těmito 

poddodavateli poskytovaného plnění před uzavřením smluvních vztahů s těmito 

poddodavateli.    

 

4.4. Za případné škody způsobené jednotlivými poddodavateli odpovídá zhotovitel, jako by 

jejich činnost vykonával sám a taktéž sám způsobil škodu. 

 

4.5. Zhotovitel není oprávněn měnit objednatelem odsouhlasené poddodavatele bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele, kterému musí písemně zdůvodnit 

požadavek na změnu poddodavatele. 

 

 

V. 

Doba a místo plnění 

 
5.1. Termín předání staveniště objednatelem: nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku 

nabytí účinnosti této smlouvy jejím zveřejněním v registru smluv a zhotovitel se 

zavazuje jej převzít. 

 
5.2. Termín zahájení provádění díla zhotovitelem: nejpozději do 4 pracovních dnů 

od okamžiku předání staveniště. 

 

5.3. Termín předání dokončeného díla v rozsahu dle čl. III. včetně komplexního vyzkoušení, 

odstranění případných vad, vyklizení a předání staveniště: nejpozději do 280 

kalendářních dnů od předání staveniště. 

 

5.4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2627 odst. 2 OZ. 

 

5.5. K prodloužení termínu provedení díla může dojít pouze po oboustranném odsouhlasení 

písemného dodatku k této smlouvě, a to za těchto podmínek - v případě 

nepředvídatelných okolností na straně objednatele nebo zhotovitele; v případě 

nevhodných klimatických podmínek pro stavební práce, avšak jen tehdy, pokud byl  

o tomto pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku. Za prokazatelné znemožnění 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=330437&rp=20180123185800
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provádění díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek je považován výpis 

záznamu teplot, který potvrzuje nevhodnost teploty pro realizaci vyjmenovaných 

technologických postupů. 

 

5.6. Místem plnění je uzavřený areál Věznice Všehrdy, Všehrdy č. p. 26, 430 01 Chomutov. 

 

 

VI. 

Cena díla 

 

6.1. Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, je 

platná po celou dobu realizace díla a činí: 

  celková cena díla bez DPH 39 850 638,81 Kč  

 (slovy: třicet devět milionů osm set padesát tisíc šest set třicet osm 81/100 korun 

českých) 

  DPH 8 368 634, 15 Kč  

 (slovy: osm milionů tři sta šedesát osm tisíc šest set třicet čtyři 15/100 korun českých)  

  celková cena díla včetně DPH 48 219 273,21 Kč  

 (slovy: čtyřicet osm milionů dvě stě devatenáct tisíc dvě stě sedmdesát tři 21/100  

korun českých) 

 

6.2. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem obsahujícím zhotovitelem oceněný výkaz 

výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny 

obsažené v položkovém rozpočtu jsou platné a maximální po celou dobu plnění 

smlouvy.  

 

6.3. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla 

podle této smlouvy, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, 

předepsaných zkoušek, komplexního vyzkoušení, posudků, nákladů na vybudování, 

provozování, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, médií potřebných a skutečně 

spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla, dočasný zábor 

dotčených pozemků apod. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek 

při ocenění díla podle čl. III. této smlouvy.  

 

6.4. Cena díla může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami pouze 

v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dalších prací 

nezbytných ke zprovoznění a kolaudaci díla, tyto práce jsou objektivně doloženy a jsou 

provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly 

ani při vynaložení náležité péče předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále jen 

„vícepráce“). Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1, této smlouvy. Pokud charakter víceprací nebude 

možné ocenit za použití položek uvedených v příloze č. 1, této smlouvy, je zhotovitel 

povinen vycházet z jednotkových cen Cenové soustavy ÚRS. 

 

6.5. Vícepráce lze provést až po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami na základě 

vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu v režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

 

6.6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným 
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zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena 

díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

 

VII. 

Platební a fakturační podmínky 

 

7.1. Úhrady ceny díla provádí objednatel na základě měsíčních daňových dokladů (faktur) 

zhotovitele formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele podle čl. I. 

této smlouvy. Harmonogram postupu realizace, který bude obsahovat předpokládaný 

rozsah plnění v jednotlivých měsících, který byl odsouhlasen oběma smluvními 

stranami, je přílohou č. 2, této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 
7.2. Splatné jsou pouze takové faktury, které mají všechny náležitosti podle čl. VII., 

odst. 7. 4. této smlouvy. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, 

splatnost faktur doručených objednateli v roce 2020 po 15. 12. 2019, se prodlužuje 

o dalších 30 dnů. Fakturace je měsíční. 

 

7.3. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Všechny částky, poukazované 

v Kč mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo 

jiných nákladů spojených s bankovním převodem.  

 

7.4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29 

a násl. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou 

přílohu každé faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací 

a zabudovaných dodávek v daném měsíci ve formě tabulky v písemné a elektronické 

podobě, která bude obsahovat číslo a název rozpočtové položky, množství provedených 

prací s jejich jednotkovou a celkovou cenou a zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol 

bude podepsaný oprávněnou osobou za objednatele. Zhotovitel předloží fakturu 

nejpozději do 7 pracovních dnů od odsouhlasení soupisu technickým dozorem („TD“).  

 

7.5. Faktury budou v písemné podobě doručovány ve dvou vyhotoveních v českém jazyce 

na adresu objednatele: Vězeňská služba České republiky, Věznice Všehrdy, Všehrdy  

č. p. 26, 430 01 Chomutov 

 

7.6. Cena díla bude hrazena na základě: 

 
a) dílčích faktur, které budou vystavovány a hrazeny až do výše 90% celkové ceny 

díla. 

b)  Zbývající objem ceny díla ve výši 10% celkové ceny díla je považován za tzv. 

„fakturační pozastávku“, která bude vyúčtována na základě konečné faktury až  

po vypořádání odstranění všech vad a nedodělků, včetně kolaudačních (zjištěných při 

závěrečné kontrolní prohlídce). 

 

7.7.  Dílčí faktura musí mimo jiné obsahovat: 

- označení faktury a její číslo, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- identifikační údaje smluvních stran podle čl. I. smlouvy, 

- den vystavení faktury a datum její splatnosti,  

- soupis skutečně provedených prací v daném měsíci odsouhlasený TD, zpracovaný 

podle čl. VII., odst. 7.4, této smlouvy, 
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- dodací list – zjišťovací protokol zpracovaný podle čl. VII., odst. 7.4, této smlouvy, 

fakturovaná částka v Kč bez a včetně DPH, DPH v Kč, 

- faktura musí být označena textem „Všehrdy – Přestavba Ubytovny U6 pro 

mladistvé II“ 

 

7.8. Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel objednateli až po odstranění veškerých vad 

a nedodělků. V konečné faktuře budou zúčtovány všechny uhrazené dílčí faktury. 

Konečná faktura bude rovněž doložena v písemné a elektronické podobě soupisem 

skutečně provedených prací a dodávek dle závazných podkladů (výkaz výměr), soupis 

bude odsouhlasen TD objednatele. Konečná faktura musí mimo náležitosti podle čl. 

VII., odst. 7. 4. a 7. 6. písm. a) této smlouvy obsahovat zejména: 

- výslovné označení „konečná faktura“,   

- celkovou cenu bez DPH a celkovou výši DPH, 

- konečný zápis o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnou osobou objednatele, 

- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu v Kč bez DPH a včetně DPH, 

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu v Kč bez DPH a včetně DPH, 

- elektronickou podobu soupisu všech provedených prací ve formě tabulky MS – 

Excel, která bude obsahovat číslo a název rozpočtové položky, množství 

provedených prací s jejich jednotkovou a celkovou cenou odsouhlasenou TDS 

objednatele,  

- faktura musí být označena textem „Všehrdy – Přestavba Ubytovny U6 pro 

mladistvé II“. 

 

7.9. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek.  

 

7.10. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací 

neuhradit. Práce, které provedl zhotovitel odchylně od smlouvy, nesmí zařadit 

do soupisu prací. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové 

práce dodatečně uzná za nutné ve smyslu čl. VI., odst. 6. 4. této smlouvy. Pak 

se k samostatnému soupisu těchto prací dodatečně uzavře písemný dodatek ke smlouvě.  

 

7.11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje 

požadované náležitosti, není vyhotovena v požadovaném počtu kopií, není doložena 

požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, tj. takové 

cenové údaje, které jsou zejména v rozporu s touto smlouvou. Při vrácení faktury je 

objednatel povinen uvést důvod jejího vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává 

běžet původní lhůta splatnosti faktury a běží nová lhůta stanovená v čl. VII., odst. 7.2, 

této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi 

opatřené faktury objednateli.  

 

7.12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou 

pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.   
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VIII. 

Staveniště 

 
8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. 

 

8.2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost připojení na zdroje el. energie a vody podle 

možností místa provádění díla, odběr těchto energií bude upraven samostatnými 

smlouvami. Připojení staveniště k odběru vody a energií, komunikační sítě a případné 

vybudování zařízení staveniště je součástí ceny díla dle čl. VI. této smlouvy. Úhradu 

odebrané vody a energií provádí zhotovitel na základě faktur vystavených 

objednatelem, tato cena je zahrnuta v ceně díla.  

 

8.3. Převzetím staveniště přebírá zhotovitel v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 

postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci, za ochranu a bezpečnost zdraví všech osob v prostoru staveniště, zachování 

pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování právních předpisů 

o ochraně životního prostředí, zejména nakládání s odpady vzniklými na stavbě 

vyplývající z ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve stavbou dotčených prostorech včetně 

přístupových komunikací, a to až do okamžiku opětovného předání vyklizeného 

staveniště po dokončení díla. Zhotovitel odpovídá za provádění veškerých prací  

ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.  

 

8.4. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště a skládku materiálu tak, aby nevznikaly 

žádné škody na majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob. Nejpozději  

v termínu podle čl. V. odst. 5. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen staveniště vyklidit  

a protokolárně jej předat objednateli. Zhotovitel je povinen v prostoru staveniště zajistit 

vhodný prostor pro činnost TD objednatele.  

 

8.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

objednateli případně třetím osobám, ledaže prokáže, že škoda byla způsobena 

neodvratitelnou událostí nemající původ v činnosti zhotovitele.  

 

8.6. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné platné předpisy a normy 

ČSN zejména uvedených v prováděcí projektové dokumentaci. Materiál, který není 

v souladu s PD nebo neodpovídá provedeným atestům, musí být ze staveniště odstraněn 

v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jeho odstranění 

na náklady zhotovitele.  

 

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a až do předání staveniště 

objednateli řádně pečovat o základní směrové a výškové body. Zhotovitel je povinen 

seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou nadzemních a podzemních 

vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tato ochránit tak, aby prováděním 

díla nedošlo k jejich poškození.   

 

8.8. Jestliže v souvislosti se stavebními pracemi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky podle právního předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně 

projednání zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístění nebo přemístění dopravních 

značek v souvislosti s prováděním stavebních prací. 
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8.9. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností 

na staveništi a na všech přístupových komunikacích i v areálu věznice, v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

 

IX. 

Součinnost smluvních stran 

 

9.1. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, 

pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu 

Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku 

na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků 

ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel 

zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se 

ve střeženém prostoru. Vstup do objektů věznice bude umožněn pouze na základě 

předložení výpisu z rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů. 

 
9.2. Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Dílo bude 

realizováno za plného provozu ve věznici, proto zhotovitel musí respektovat s tím 

spojená opatření, zejména zhotovitel při provádění díla musí respektovat podmínky 

uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. Dále je nutné respektovat další opatření spojená 

zejména s prováděním vstupních a výstupních kontrol při vchodu do věznice, vnášení 

některých nedovolených předmětů do objektu věznice, nedovoleného styku  

s odsouzenými apod., o nichž se od objednatele dozví. 

 
9.3. Stavební práce budou prováděny v běžné pracovní době, dle individuální dohody 

nejdříve však od 06.30 hod. Na základě zvláštního povolení dohodou obou stran pak 

zadavatel umožní provádění prací i mimo tuto pracovní dobu včetně sobot a nedělí, 

s cílem co nejvíce zkrátit vlastní dobu realizace stavby. 

 
9.4. V případě, že zhotovitel bude provádět práce se zvýšeným nebezpečím požáru 

(svařování, broušení, práce s otevřeným ohněm), je povinen učinit opatření proti vzniku 

požáru nebo výbuchu a o těchto opatřeních neprodleně informovat objednatele stavby.  

 
9.5. Zhotovitel před zahájením prací bude písemně informovat objednatele o rizicích  

a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce  

a staveniště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 

jen „BOZP“) pro všechny zaměstnance na pracovišti. Vzhledem k rozsahu prací 

objednatel určí koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen ve vztahu ke koordinátorovi 

BOZP dodržovat ustanovení § 16 a § 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

X. 

Stavební deník 

 

10.1. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim 

zápisů do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy, zejména vyhl. 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
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10.2. V samostatném stavebním deníku se rovněž dokumentují vícepráce, neprovedené práce, 

provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. Během 

pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. 

10.3. Zápisy do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy, slouží jako podklad 

pro vypracování dodatků smlouvy.  

 
XI. 

Technický dozor 

 
11.1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu postupu prací prostřednictvím TD a sledovat 

zejména, zda jsou práce prováděny v souladu s PD, touto smlouvou, v souladu s obecně 

platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN a platnými právními 

předpisy pro provádění staveb a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

Na zjištěné nedostatky neprodleně upozorní TD zhotovitele zápisem do stavebního 

deníku. 

 

11.2. TD objednatele: 

- je oprávněn se seznamovat s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

předat staveniště, odsouhlasit změny a doplňky předmětu plnění, které neprodlužují 

lhůty a nezvyšují náklady. Je zejména oprávněn kontrolovat věcnou správnost  

a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti 

organizované objednatelem, odevzdání a převzetí prací, kontrolovat zakrývané práce, 

účastnit se kolaudace, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizené 

staveniště, 

- svolává kontrolní dny a pořizuje zápisy do stavebného deníku, 

- je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li nebezpečí škody.  

 

 

XII. 

Kontrola provádění díla 

 

12.1. Zástupce objednatele – TD a osoby oprávněné jednat ve věcech technických 

za objednatele a koordinátor BOZP, uvedené v čl. I. odst. 1.1, této smlouvy, jsou 

oprávněny kontrolovat provádění veškerých prací a dodávek, svá stanoviska zapisují 

do stavebního deníku, mají přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 

zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

 

12.2. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah 

a kvalitu, je zhotovitel povinen nejpozději 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce 

objednatele – TD zápisem ve stavebním deníku k provedení kontroly. V případě 

nepřítomnosti TD potvrdí zhotovitel svůj požadavek telefonicky popř. faxem týž den, 

kdy provedl zápis do stavebního deníku. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví 

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 

objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Jen v tom případě, že se při dodatečné kontrole 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel však hradí 

vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací 

v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí, i pokud byly provedeny řádně. 
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12.3. Práce, dodávky a materiály, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo 

odporují smlouvě, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnými pracemi, dodávkami 

a materiály. Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění 

nedostatků podle věty první ve lhůtě stanovené na kontrolních dnech, nebo zápisem  

do stavebního deníku, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

 
12.4. Zástupce objednatele – TD a osoby oprávněné jednat ve věcech technických uvedené 

v čl. I. odst. 1.1, této smlouvy, jsou oprávněni kontrolovat dodávky veškerého materiálu 

a zboží dodávaného na stavbu. Za tímto účelem je zhotovitel povinen objednatele 

předem upozornit na případné změny materiálů uvedené v nabídkovém rozpočtu 

dodavatele a v těchto případech je zhotovitel oprávněn tyto dodávky zabudovat pouze se 

souhlasem objednatele. Změněné materiály musí vykazovat stejnou, případně lepší 

kvalitu, jako materiály uvedené v projektové dokumentaci. Objednatel je oprávněn  

za účelem provedení kontroly jakosti zboží požadovat od zhotovitele dodací listy 

výrobců od každého druhu dodávky, případně předvedení vzorků dodávaného zboží. 

Objednatel je oprávněn si provést kopie těchto dodacích listů. O provedených 

kontrolách bude proveden zápis ve stavebním deníku.  

 
 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

13.1. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. Smluvní strany 

se dohodly na vyloučení použití § 2628 OZ. Nedodělkem se rozumí kvalitativní 

nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena. Vadou 

se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným návrhem nebo 

provedením. 

 

13.2. Převzetí řádně dokončeného díla provede objednatel v místě plnění, a to na výzvu 

zhotovitele učiněnou nejméně 5 dnů před termínem podle čl. V. odst. 5.3, této smlouvy.   

 

13.3.  Zhotovitel je při předání dokončeného díla povinen předložit zejména: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech s doklady 

o jejich hygienické nezávadnosti,  

- zápis o vyhodnocení komplexního vyzkoušení jednotlivých technologií, 

- revize veškerého vyhrazeného zařízení, 

- znalecké posudky,  

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby + 

fotodokumentaci,  

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné podobě  

a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *dwg, *xls a *docx, 

- geometrické zaměření dokončené stavby, geodetický plán a podklady pro jeho 

zpracování na CD/DVD mediu, 

- stavební deník – originál, 

- veškerou zapůjčenou projektovou dokumentaci, 

- seznam strojů a zařízení, včetně jejich atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém 

jazyce, záručních listů, apod., 

- doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o vlastnostech výrobku, 

certifikáty, apod.), 

- doklady o zaškolení obsluhy.  
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13.4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

V zápise bude zejména uvedeno: 

a) popis předávaného díla, popř. jeho části schopné samostatného užívání 

b) údaje o ceně díla 

c) údaje o zhotoviteli díla 

d) údaje o projektantovi a dokumentaci stavby skutečného provedení 

e) lhůty výstavby 

f) odchylky od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení 

g) zhodnocení prací, vč. jejich kvality 

h) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřijímá; pokud objednatel dílo 

nepřevezme, bude v zápisu uveden další postup smluvních stran 

i) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí 

díla s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsob jejich odstranění, popř. 

sleva z ceny díla. 

 

 

XIV. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

14.1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle článku VII. odst. 7.1, této smlouvy, je 

povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní 

faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

14.2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě podle čl. V. odst. 5.3, této smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

 

14.3. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla podle čl. V. odst. 5.3, této smlouvy  

o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel objednateli povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje 31. dnem.  

 

14.4. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla čl. XV. uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou 

vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

14.5. Za prodlení zhotovitele se splněním povinností podle čl. VIII. odst. 8.4, 8.7 a 8.8 je 

tento povinen uhradit objednateli smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každý  

i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ. 

 

14.6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. XVI. odst. 16.1, této smlouvy je objednatel 

po zhotoviteli oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

 

14.7. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady dle čl. XV. odst. 15.7, 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to  

za každou i započatou hodinu prodlení.   

 

14.8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor, a to za každý 

zjištěný případ ve výši 5.000,- Kč).  
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14.9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

14.10. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká prvním dnem 

následujícím po marném uplynutí lhůty, nebo prvním následujícím dnem po porušení 

povinností zhotovitele dle odst. 14.6, 14.8, 14.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení oznámení. Právo na fakturování 

a vymáhání smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení 

proveditelné platby zavinil peněžní ústav. 

 

14.11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti 

újma, újma je vymahatelná v plné výši a samostatně vedle smluvní pokuty. Daňový 

doklad, na základě kterého bude uplatněna smluvní pokuta a výše úroku, musí mít 

náležitosti uvedené v čl. VII. této smlouvy. 

 

14.12. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

 

XV. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

  
15.1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 

tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat 

výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů  

a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby,  

za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak  

i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla činí 60 

měsíců a začínají běžet ode dne převzetí dokončeného díla bez vad. Záruční lhůta pro 

technologie (strojní vybavení) činí 24 měsíců. Pro otázky záruky za jakost díla touto 

smlouvou neupravené platí přiměřeně ustanovení § 2113 a násl. OZ.  

  

15.2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba  

o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku 

nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly 

provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky  

i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově 

dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která 

začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 

15.3. V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

 

15.4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého 

uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části 

díla 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo  

c) přiměřenou slevu z ceny díla 
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a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 

odstranění vady. 

 

15.5.  Ustanovením čl. XIII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit  

od smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné 

porušení smlouvy. 

 

15.6.  V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného 

oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad 

nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně 

dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně 

termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se 

zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat  

a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení 

nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. 

Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro 

a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla 

 

15.7.   Odstranění vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 

na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, 

přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky  

na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení. 

 

15.8.  Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, 

jež by vedlo ke vzniku vady. 

 

15.9. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité 

při zhotovování díla odpovídají veškerým technickým normám a právním předpisům 

platným v ČR a mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence 

stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 

požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.  Tuto skutečnost doloží 

zhotovitel příslušnými doklady.  

 
 

XVI. 

Další ujednání 

 
16.1. Všechny informace, které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním dle smlouvy, jsou 

důvěrné povahy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích 

mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění smlouvy. Povinnost 

zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, 

kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly 

využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, 

případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. 

Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Povinností 

mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele sdělit nebo 

zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů 
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nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému 

právnímu, účetními nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti. 

Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu. 

 

16.2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb  

z veřejných výdajů. 

 

16.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní jednání činěné podle této smlouvy, mohou 

být doručovány poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem, vždy však tak, 

aby bylo možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. 

odepření přijetí. 

 

16.4. Objednatel má právo uveřejnit na svém elektronickém profilu tuto smlouvu včetně všech 

jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy  

a seznam poddodavatelů.  

 

16.5. Smlouva včetně všech jejích případných změn a dodatků bude zveřejněna v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, v Registru smluv (dále jen „ Registr smluv“).  

 

16.6. Zhotovitel a objednatel při plnění smlouvy jsou si vědomi povinností vyplývajících  

ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel a objednatel jsou 

oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu 

této smlouvy, za tímto účelem jsou oprávněni osobní údaje zejména ukládat na nosiče 

informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv prodávajícího 

vyplývajících ze smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje 

likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

 

16.7. Zhotovitel a objednatel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná 

organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním 

údajům. 

 
XVII. 

Ukončení smlouvy 

 
17.1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku smlouvy:  

a) splněním smluvního závazku řádně a včas, 

b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených a věrohodně doložených nákladů, 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou 

ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné 

smluvní strany.  

 
17.2. Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti  

ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této smlouvy oprávněn 

odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona 

o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena 
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částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované dle této smlouvy v následujícím roce. 

 

17.3. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména (vedle 

dalších případů uvedených v této smlouvě): 

a) nedodání řádně (bez vad) provedeného díla ve lhůtě podle čl. V., odst. 5. 3. této 

smlouvy  

b) nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad  

ve stanovených lhůtách ve čl. XV. této smlouvy,  

c) nedodržení povinností vyplývajících z porušení povinnosti mlčenlivosti, 

d) dodávky a montáže technologie v nesouladu s PD 

e) nedodržení příslušných částí ČSN vztahujících se k předmětu díla. 

 
17.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 

vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupení od smlouvy se závazek ruší 

vždy od počátku. 

 

17.5. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

zhotoviteli. 

 

17.6. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že 

zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit 

jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

17.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku  

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele  

za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 

trvat i po ukončení smlouvy. 

 

17.8. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části díla pro něj nemají samy o sobě hospodářský 

význam. 

 

17.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního 

řízení zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy.  

 

17.10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností  

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

 

 

XVIII. 

Vlastnické právo, nebezpečí škody 

 
18.1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

18.2. Nebezpečí škody nese po celou dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. Nebezpečí 

škody na zhotoveném díle přechází na objednatele podepsáním zápisu o předání  

a převzetí díla. 
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XIX.  

Závěrečná ustanovení 

 
19.1. Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto smlouvou přímo neupravených 

se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními OZ, 

v platném znění. 

 

19.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost uveřejnit na svém profilu 

uzavřenou smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny  

za plnění této veřejné zakázky a seznam poddodavatelů. Zhotovitel souhlasí s povinným 

zveřejněním smlouvy v Registru smluv. 

 

19.3. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 

předmětem smlouvy, zařízení a majetek tvořící zařízení staveniště, a to včetně pojištění 

proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu 

odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své 

povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného 

se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny dle čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy. 

Pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání smlouvy o dílo. Maximální 

možná výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 5 % (pět procent) u každého 

pojistného plnění. 

 

19.4. Kdykoliv na žádost objednatele zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však  

do deseti (10) pracovních dnů od výzvy objednatele předloží platnou pojistnou smlouvu 

a doklady o zaplacení pojistného. Nepředložení pojistné smlouvy je důvodem  

k odstoupení od smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Objednatel si může  

od pojistné smlouvy pořídit kopii. 

 

19.5. Požadavek dle předchozí věty může vybraný dodavatel prokázat také pojistkou nebo 

pojistným certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou pojišťovnou v takové podobě  

a podrobnostech, že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat splnění všech 

požadavků zadavatele na pojištění v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

19.6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými  

a podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 

Předchozí věta se neuplatní na změnu pověřených osob a jejich kontaktních údajů – 

případná změna je účinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně. 

 

19.7. Podpis této smlouvy zajistí smluvní strany výhradně platným elektronickým podpisem 

oprávněného zástupce. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu smluvními stranami 

a účinná jejím uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní 

strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu a rovněž prohlašují, že nic 

z jejího obsahu nepovažují za obchodní tajemství. 

 

 

 

Přílohy této smlouvy: 

 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (Krycí list a rekapitulace rozpočtu) 

Příloha č. 2 - Harmonogram postupu realizace včetně výše předpokládaného měsíčního plnění  

Příloha č. 3 - Podmínky pro realizaci díla ve věznici Všehrdy (Příloha č. 5 Výzvy) 
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Ve Všehrdech dne 27. 1. 2020    Ve Vysoké Peci dne 22. 1. 2020 

    

 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele : 

 

 

               vrchní rada     Miroslav Štýbr 

       plk. Mgr. Alexandr Vidlák    jednatel společnosti 

         ředitel Věznice Všehrdy  

 


