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Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I.

Smluvní strany
Objednatel: 





Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Renatou Mikolašovou – starostkou města







p. Zbyňkem Bajnarem – místostarostou města


Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec



Číslo účtu:





IČ:




00297755

DIČ:




CZ00297755

E-mail:





Telefon:




Osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických a realizačních:




E-mail: 







Telefon:






(dále jen objednatel)

 a

Zhotovitel:  





ARTConsultancy s.r.o.
                      
Sídlo: 




Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava


Jednající jednatelem společnosti: 
MgA. Tomášem Skalíkem
                     
IČ:                                                 
29457009
                    
DIČ:        
                                   CZ29457009
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, vložka 54942 

                     
Bankovní spojení:

      
Česká spořitelna Opava

Číslo účtu:                                    

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:





      
MgA. Tomáš Skalík
E-mail: 


      



Telefon:


     





(dále jen zhotovitel)
1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř ze dne 
21. 10. 2019, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 27.11. 2019  (dále jen „Smlouva o dílo“) na provedení díla spočívajícího ve zpracování technického scénáře a realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stálé expozice v suterénu zámku Bílovec, včetně rozpočtu a výkazu výměr nacházející se na pozemku parc.č. 206 a 207 v k.ú. Bílovec-město, 
ulice Zámecká č. p. 660, Bílovec (dále jen „zámek“) a koordinace muzejních činností v rámci přípravy realizace muzejní expozice na zámku (v textu dále jen „dílo nebo „předmět díla“).
2.   Nutnost ukončit archeologický průzkum v zámku, prováděný Národním památkovým ústavem, Územním pracovištěm v Ostravě (dále jen NPÚ) pro dopracování odborného scénáře expozice vyplývá ze znění Libreta archeologické expozice Skrytý středověk pro suterén zámku v Bílovci.  K datu 17. 12. 2019 bylo zhotovitelem zjištěno, že archeologický průzkum musí dále pokračovat a není možné poskytnout potřebné relevantní závěry průzkumu pro dokončení odborných a textových částí technického scénáře realizační PD. Zhotovitel tedy finalizoval realizační PD expozice a technický scénář v částech Vizuální scénář, Světelný scénář, technické řešení expozičních prvků včetně rozpočtu a výkazu výměr a předal tyto dokončené části díla objednateli. Město Bílovec zaslalo písemnou urgenci NPÚ dne 13. 1. 2020 a obdrželo zdůvodnění NPÚ dne 28. 1. 2020 o zpoždění v provádění sond, kdy byly realizovány pouze 4, z původně plánovaných 9.  NPÚ přislíbil dodat potřebné závěry z provádění archeologického průzkumu pro potřeby dokončení odborných a textových částí pro realizaci expozice v termínu do června 2020. Tímto je zjevné, že zpoždění v nedodání odborného scénáře a textových částí díla není způsobeno vůli a liknavostí zhotovitele, ale zcela nezávisle na jeho vůli.  
       Z důvodu zpoždění v provádění archeologického průzkumu v objektu zámku NPÚ, po písemné urgenci města Bílovec ze dne 13. 1. 2020 a zdůvodnění zpoždění NPÚ ze dne 28. 1. 2020, na kterém je závislé dopracování odborných a textových částí předmětu díla, se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění, na předání a převzetí předmětu díla ve dvou řádně dokončených částech a na úpravě platebních podmínek takto: 
Článek III. Termíny plnění, bod 1. Smlouvy o dílo se mění takto:

1) Technický scénář a realizační projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stálé expozice podle článku II. této smlouvy se zavazuje zhotovitel dodat objednateli nejpozději do 
20. 12. 2019 – s výjimkou Odborného scénáře, podkladů – odborných textů na panely a textů pro zpracování Katalogu průvodce expozicí a přesného rozpisu předmětů (exponátů) do jednotlivých místností a vitrín včetně popisků k exponátům. 
Odborný scénář, podklady – odborné texty na panely a texty pro zpracování Katalogu průvodce expozicí, přesný rozpisu předmětů (exponátů) do jednotlivých místností a vitrín včetně popisků k exponátům se zhotovitel zavazuje objednateli dodávat průběžně v souvislosti s postupem a výsledky archeologického průzkumu prováděného v objektu zámku Národním památkovým ústavem, územním pracovištěm v Ostravě, nejpozději však do 31. 7. 2020. 
Článek V. Platební podmínky, bod 1. se mění takto:
1) Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dvou faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí řádně dokončených částí díla. První faktura za předání Technického scénáře a realizační projektové dokumentace ve výši 124 320,00 Kč bez DPH bude vystavena po uzavření a zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 na registru smluv. 
Druhá faktura ve výši 24 050,00 Kč bez DPH bude vystavena po předání a převzetí následujících řádně dokončených částí předmětu díla -  Odborného scénáře, podkladů – odborných textů na panely a textů pro zpracování Katalogu průvodce expozicí, a přesného rozpisu předmětů (exponátů) do jednotlivých místností a vitrín včetně popisků k exponátům. 
3.   Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
4.   Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah tohoto dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně dat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. 
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
V Bílovci dne 11. 02. 2020
____________________________


_________________________________

        za objednatele




     za zhotovitele ARTConsultancy s.r.o.

   Mgr. Renata Mikolašová

             

MgA. Tomáš Skalík 
1
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