
Dodatek č. 4 smlouvy č. 1701 2 7440
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

PALETA - Implementace paletového systému NATO 463L do vrtulníků MÍ-171Š

1.

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:

jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru
centrálních běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic
MO

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

Ing. Valéria KINSTOVA,
tel.:
email:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Ján NOGA,
tel.:
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859

Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 944, 197 06

Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku

24272523
CZ24272523
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4

se sídlem:

jehož jménem jedná:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu: 1077472/0800

vyřizuje ve věcech smluvních:
e-mail: tel.:
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vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

e-mail: tel.:
fax:

adresa pro doručování korespondence: VTU, s.p., odštěpný závod VTULaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9-Kbely

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 7 Smlouvy č. 1701 2 7440 uzavřené dne 12. dubna 2017 (dále jen
„Smlouva“), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku
č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“).

Článek 1
Účel Dodatku č. 4

Účelem Dodatku č. 4 je provést změny Smlouvy na základě Závěrečné zprávy o výsledcích
vojskových zkoušek prototypu, čj. MO 341932/2019-7777 ze dne 2. 12. 2019. Dále se tímto
Dodatkem č. 4 zohledňují organizační změny na straně poskytovatele.

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se v čl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“
etapy č. 9 a 10 a nahrazují se takto:

Etapa č. 9:
Opakované vojskové zkoušky včetně úpravy prototypu po opakovaných
vojskových zkouškách.

Výstup: Závěrečná zpráva o výsledcích opakovaných vojskových zkoušek,
upravený prototyp po opakovaných vojskových zkouškách.

Termín do 31. 1. 2020

Etapa ě. 10:
Průběžné oponentní řízení za rok 2019.

Výstup: Zápis z oponentního řízení k průběžné zprávě za rok 2019.

Termín do 17. 2. 2020

Současně se do čl. 2 odst. 3 Smlouvy doplňují etapy č. 11 a 12 takto:

„Etapa ě. 11:
Závěrečné oponentní řízení.

Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě.

Termín do 30. 4. 2020

Etapa ě. 12:
Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení.

Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci.
Termín do 31. 5. 2020“
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2. Ruší se identifikační údaje na straně poskytovatele uvedené v záhlaví Smlouvy 
a nahrazují se identifikačními údaji uvedenými v záhlaví tohoto Dodatku č. 4.

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto Dodatkem č. 4 
zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.

3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv.

Poskytovatel:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
ředitelka

podepsáno elektronicky

Příjemce:

Mgr.Jiří
Protiva

Digitálně podepsal 
Mgr.Jiří Protiva 
Datum: 2020.02.06 
15:10:33+01W

Mgr. Jiří PROTIVA 
ředitel

podepsáno elektronicky
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