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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/2246/2015

"Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Arnoltice - sanace ekologické zátěže"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.             

se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé

bankovní spojení: ČSOB Chrudim

číslo účtu: 272199033/0300

evidence: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036      

dále jen "zhotovitel"

takto:
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Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2016 smlouvu o dílo č. OLP/2246/2015, jejímž 

předmětem je odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Arnoltice a sanace 

ekologické zátěže (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je ustanovení článku VII. Cena za dílo a platební 

podmínky, bod 3.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Dodatek č. 1 pojednává o čerpání rozpočtové rezervy. 

3. Vhledem k tomu, že byly splněny podmínky bodu 3., článku VII. smlouvy o dílo, tj.

vznikla potřeba dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách, v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, a tyto dodatečné služby byly nezbytné pro provedení původních služeb a 

zhotovitel písemně odůvodnil nepředvídatelnost, výši a odůvodněnost těchto nákladů, 

dohodly se smluvní stany na uvolnění částky 18 661,86 Kč bez DPH z rozpočtové rezervy.

4. Tímto dodatkem smluvní strany také potvrzují, že jsou splněny všechny podmínky čerpání 

z rozpočtové rezervy, které stanovuje bod 3., článku VII. smouvy o dílo pod písmeny a - e.

5. Součástí dodatku je soupis skutečně provedených prací na zakázce.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatele zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 
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dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1279/16/RK ze dne 19.7.2016.

V Liberci dne V Chrudimi dne 

……………………………… …………………………

Martin Půta, hejtman Mgr. Pavel Vančura

Ing. Josef Drahokoupil, 
jednatelé

                                                                                                             
                                                     


