
DODATEK  č.  06861-2020-4502-D-0078/95-01-002-X00832-01 

k realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Postsanační 

monitoring 2017-2020 na lokalitě skládka Opočnice společnosti Crystal BOHEMIA, a.s. 

(dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  

 se sídlem na adrese:  Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 

 IČO:  15053695 

 DIČ:  CZ15053695          

 zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

  

 zastoupen:  Ing. Josef Drahokoupil, jednatel a 

   Mgr. Pavel Vančura, jednatel  

  (dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06861-2017-4502-S-0078/95-01-002-X00832 ze dne 25. 7. 

2017 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 

listopadu 2019 označeného jako „Postsanační monitoring 2017-2020 na lokalitě skládka 

Opočnice společnosti Crystal BOHEMIA, a.s. – Změna závazku ze smlouvy č. 06861-2017-

4502-S-0078/95-01-002-X00832 – Zakázkové číslo: 7478 17 016“, vypracovaného 

zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 1“). 

 



 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy, bod 2.1 a v článku III smlouvy, bod 3.3. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 215 216,- Kč (slovy: dvě-stě-

patnáct-tisíc-dvě-stě-šestnáct korun českých).  

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu 

uzavření tohoto Dodatku činí cena za provedení díla s DPH 260 411,36 (slovy: dvě-stě-

šedesát-tisíc-čtyři-sta-jedenáct korun českých a třicet-šest haléřů) 

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.3  „Monitoring bude zahájen bezprostředně po schválení realizačního projektu a bude 

ukončen doručením závěrečné zprávy o výsledcích monitoringu. Matematický model 

doručí zhotovitel objednateli do konce dubna 2020. Závěrečnou zprávu doručí 

zhotovitel všem subjektům podle Směrnice nejpozději do 15.12.2020. Předání díla je 

upraveno v čl. XI. této smlouvy“ 

  

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

V Praze dne 11.2.2020 

 

V                            dne 6.2.2020 

 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Josef Drahokoupil 

jednatel  

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Pavel Vančura 

jednatel 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


