
         Statutární město Karlovy Vary

____________________________________________________

D O D A T E K  č. 4
S M L O U V Y  O  D Í L O
číslo objednatele: 2016 – 00059/ORI

číslo zhotovitele: 08/JP/2016/I

____________________________________________________

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 9
dnešního dne, měsíce a roku:
Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:




Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 




00 25 46 57

bankovní spojení: č. ú.: 
 

jednající ve věcech smluvních:

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
jednající ve věcech technických:  
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

                                                  
      
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: 
             INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV
Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s.
Se sídlem: 



Dvořákova 998, 334 41 Dobřany
IČO: 




26374919
DIČ: 




CZ26374919
bankovní spojení: č. ú.:

jednající ve věcech smluvních:

Patrik Burianec, vedoucí obchodního oddělení
jednající ve věcech technických:
Lukasz Murgot, výrobní ředitel
a
Společník BAU-STAV a.s. 

Se sídlem: 



Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 




14705877

DIČ: 




CZ14705877
zastoupená:



Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(oba dále také jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 28.11.2016 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele 2016-00059/ORI, č. zhotovitele 08/JP/2016/I (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“; a
(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a

(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 1. jednání dne 21.1.2020 uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě,
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto
D O D A T K U  č. 4
S M L O U V Y   O   D Í L O
č. objednatele: 2016 – 00059/ORI

č. zhotovitele: 08/JP/2016/I

ze dne 28.11.2016
(dále jen „Dodatek č. 4“)

I.
1.1 Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.6 Smlouvy smluvní strany společně konstatují, že:
a) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“, neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č. 7, 8, 11, 14, 16, 19 a 30, které jsou nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4. Smluvní strany se dohodly, že zmenší rozsah díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce). Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických; a
b) zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“, provedl stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30, které jsou nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4. Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah díla o práce, které byly provedeny nad rámec dle Smlouvy (vícepráce). Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických; a

c) zhotovitel i objednatel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 4.

II.
2.1 Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.4 a odst. 22.5 Smlouvy a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1 Smlouvy, které zní:
5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši:
 24.880.088,- Kč bez D P H, 
 tj. 30.104.906,- Kč vč. DPH 
 Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních   prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této   smlouvy).
 Tato cena je cenou nejvýše př ípustnou po celou d o bu výsta vby s tím, že tuto cenu nebo jednotkové ceny je možno př ekr očit jen za podmínek stanovených v této sm louvě. 
P odr obná  kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v př íloze č. 4.
se ruší a jeho nové znění je následující:
5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši: 
26.611.855,34 Kč bez DPH,
tj. 32.200.344,96 Kč vč. DPH
Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy) a ve Změnových listech č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 (viz příloha č. 2 Dodatku č. 4 této smlouvy).
Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy a její změna v příloze č. 2 Dodatku č. 4 této smlouvy.
III.
3.1
Ostatní ustanovení Smlouvy vč. Dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, zůstávají beze změny.
IV.
4.1 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 4 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
4.3 Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4.4 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 4 má právní sílu originálu.
4.5 Podpisem tohoto Dodatku č. 4 zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679/GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 4 souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
4.6 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4 tvoří přílohy:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 21.1.2019 

č. 2: Změnový list č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30
4.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 4 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
4.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 4 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
V Karlových Varech dne 10.2.2020  

            V Dobřanech dne 3.2.2020
Objednatel:                                                                Zhotovitel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO                                               SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV
KARLOVYVARY                                                        Za Sdružení jedná Vedoucí společník                
__________________________

  
  _______________________________
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA




Jana Krýslová
          primátorka města

                                                 prokurista
                                                                                             ________________________________







                   Ing. Michael Köppl
                                                    prokurista                                                                      
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