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č. dodatku Objednatele: 001055 01 18 

                                                                            č. smlouvy Zhotovitele: 7575/MP  

 

 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka č. 847 

 

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  

jednající: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 

 Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

IČ: 45271895 

DIČ: CZ45271895, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  9302-021/0100 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka č. 1418 

 

dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen 
„Smluvní strana“) 
 

Smluvní strany uzavřely dne 21.1.2019 Smlouvu o dílo, evidenční číslo smlouvy Objednatele 

001055 00 18 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení PD na opravu vytápění, 
VZT, ČS a rozvodů vody ve stanicích a technických prostorech metra. 

 

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“),  jehož účelem je prodloužení termínu pro 
dokončení díla. 

 

Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly následovně: 
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I. 

Změna Smlouvy 

1.   Čl. 2. odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto : 

 

„Termín předání díla, tedy kompletní PD v rozsahu jednostupňového projektu pro 
provedení stavby i s ohlášením stavby za celý předmět této smlouvy uvedený v odst. 

1.1.2 této smlouvy bude do 20-ti měsíců od obdržení objednávky ze strany 
Objednatele“. 

2.    Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna. 
 

                                                             II.  

                                               Závěrečná ustanovení 
1.    Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z 

nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 

2.   Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) 

3.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 včetně původní Smlouvy bude 

zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě i v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost 
třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že veškeré 
informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají. 

4.  Na důkaz souhlasu s písemným zněním tohoto Dodatku č. 1 připojují na závěr zástupci 
obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

V Praze dne:                                                                         V Praze dne:  

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

Ing. Petr Witowski      Ing. David Krása 

předseda představenstva     předseda představenstva   

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost      

 

 

  

_________________________        _________________________                      

Ing. Ladislav Urbánek     Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva    místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost 


