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Č. dodatku Objednatele: 001034 01 18 

 

 Dodatek č. 1  
k Rámcové smlouvě o dílo č. 001034 00 18 

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:   Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

OHL ŽS, a.s. 
se sídlem:   Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

korespondenční adresa: Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 

zastoupená:  

IČO:    46342796 

DIČ:   CZ46342796, plátce DPH 

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno 

číslo účtu:  8010-050308744/0300 

OR:   KS Brno, sp. zn.: oddíl B, vložka 695 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně též „Smluvní strany“) 
 

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k Rámcové smlouvě o dílo č. 001034 00 18 ze dne 

9.1.2019 (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“). 
 

 

Důvodem uzavření tohoto dodatku je existence změnových listů 1 a 2. 
 

II. 

Změnová ustanovení 
 

1. V bodu 2.6. Smlouvy se mění písm. c) a nově zní následovně: etapa 3 – odvoz suti z odstřelu – 

76 dní. 
2. V bodu 3.2. Smlouvy se mění celková cena za Dílo, která je nově stanovena na 70.879.126,10 

Kč bez DPH (slovy: sedmdesátmilionůosmsetsedmdesátdevěttisícstodvacetšest korun českých 

deset haléřů). 

3. V bodu 3.2. Smlouvy se mění etapa 2 tak, že nově cena zní  35.556.206,40 Kč bez DPH. 

4. V bodu 3.2. Smlouvy se mění etapa 3 tak, že nově cena zní  19.912.262,70 Kč bez DPH. 



Výběr zhotovitele, výstavba nové vozovny Hloubětín I. fáze - havarijní bourání 

Stránka 2 z 2 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 

ze stran obdrží jedno vyhotovení. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.  

4. Na důkaz souhlasu se zněním tohoto Dodatku připojují zástupci obou smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

 

 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list 1 

Příloha č. 2 - Změnový list 2 

 

V Praze dne       V Praze dne 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele:     

  

 

 

_________________________      __________________________  

Ing. Petr Witowski     

předseda představenstva    

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    OHL ŽS, a.s.                         

akciová společnost 
 

 

 

_________________________                          

Ing. Ladislav Urbánek                                                                                             

místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,                            

akciová společnost 
 

 


