
 

Dodatek č. 2 

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Smluvní strany 

Objednatel Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

se sídlem: Školní 101, 541 01 Trutnov 

IČO 69174415 

zástupce  Ing. Vladislav Sauer, ředitel  

bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

dále jako „objednatel“ a  

Zhotovitel  APA Vamberk, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod 

spisovou značkou C 8323 

se sídlem  Smetanovo nábřeží 180, 51754 Vamberk 

IČO   64255727 

DIČ   CZ64255727 

zástupce  Ing. Jan Bačina, jednatel společnosti 

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s ná-

zvem „Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP 

a posouzení ZCHDZ,“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve smyslu pozdějších změn dále jako „smlouva o 

dílo“).  

2. Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření tohoto dodatku nedošlo k vydání stanoviska stavebního úřadu 

k projektové dokumentaci ve stupni DPS a z důvodu nezbytnosti zapracování připomínek objednatele 

k projektové dokumentaci ve stupni DPS, které byly zhotoviteli předány ke dni 24. 1. 2020, je nezbytné 

prodloužit lhůtu k předání projektové dokumentace ve stupni DPS včetně zapracovaných připomínek 

ve smyslu článku 5 odst. 2 písm. b) odrážka třetí smlouvy o dílo. Potřeba změny závazku vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Předmět dodatku 

1. Termín realizace části díla dle článku 5 odst. 2 písm. b) odrážka třetí smlouvy o dílo se stanoví takto: 

Nejpozději do 10 pracovních dnů od vydání stanoviska stavebního úřadu 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku 

dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel. 

  



 

4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv ve smyslu § 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

V Trutnově dne 3. 2. 2020    Ve Vamberku dne 29. 1. 2020 

za objednatele      za zhotovitele 

……………………………………    …………………………………… 

Ing. Vladislav Sauer  Ing. Jan Bačina 

ředitel školy  jednatel 


