DODATEK č. 1
Ke smlouvě o dílo č. DP/1556/2016/Os 
na zhotovitele stavby „FN Brno – PDM – Přechod z páry na horkou vodu“
uzavřené dne 13. 6. 2016
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s. r. o.

IČO: 60748982

DIČ: CZ 60748982 

se sídlem Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19054 zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Vyškov

zastoupená: Ing. Ladislavem Pospíšilem / jednatelem  

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Vyškov

číslo bankovního účtu: 8949890237/0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

 se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:
I. 
Předmět dodatku

1.
V čl. II.1.Dohodnutá doba plnění (Termíny)  se odst. 1.1. upravuje  takto : 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo podle Harmonogramu, předloženého v rámci nabídky, který je přílohou č. 2 této smlouvy.  Doba plnění je stanovena na 134 kalendářních dnů od předání staveniště, nejzazším termínem předání stavby bude 30.10.2016. Závazným milníkem je datum 15. 9. 2016 pro nejzazší zahájení provozu topení a dodávku teplé vody z nových systémů jednotlivých stanic. Zhotovitel není v prodlení s plněním milníku 15. 9. 2016, pokud nebude zrealizován nový horkovod a nebudou zajištěny dodávky horké vody pro novou technologii předávacích stanic do 31. 8. 2016.
2. 
V čl. XIII Odpovědnost za vady se text čl. XIII.2 doplňuje takto :  Zhotovitel při předání díla předloží objednateli seznam komponent a zařízení podléhajících běžnému opotřebení 
(soupis bude vyhotoven ve spolupráci s dodavateli těchto zařízení).

II.
Závěrečná ustanovení
1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
2.

Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž jedno obdrží zhotovitel a tři objednatel.

	Ve Vyškově dne 21. 7. 2016
_________________​​_________

za zhotovitele

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Ing. Ladislav Pospíšil

jednatel
	V Brně dne 16. 8. 2016
_________________​​_________

za objednatele

Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel
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