PO 1285/S/16-212/16

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. PO 1285/S/16
na akci „VFN Praha - Neurologická klinika - lůžkové odd., id. č. 235V11B001207“


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:				U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2
zastoupena:			Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou
IČ: 000 64 165			DIČ: CZ00064165
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Praha
			číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
jako objednatel na straně jedné (dál jen „objednatel“)

a

P & M bau, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042
se sídlem:				Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00
zastoupena:			Petrou Bábelovou, jednatelkou
IČ: 27629252			DIČ: CZ27629252
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
                                                          číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2016, evidované u objednatele pod sp. zn. PO 1285/S/16 (dále jen „smlouva“) tento


dodatek č. 1:


Článek I.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění díla sjednaná v čl. II, odst. 3 smlouvy do 18. 11. 2016, a to z důvodu nepředvídaných okolností, které vyplynuly ze zjištěného technického stavu stavby po odhalení stávajících konstrukcí. Bližší specifikace viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.



Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatele je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnit tuto smlouvu včetně dodatků zákonem stanoveným způsobem.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



Příloha č. 1 – Odůvodnění prodloužení plnění díla




V Praze dne 4.10.2016					V Praze dne 4.10.2016





………………………………………			                 	………………………………….
za zhotovitele						za objednatele
Petra Bábelová				                	Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA



