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1. Všeobecné údaje

1.1 Identifikační údaje žadatele
Žadatel:

Správa městských lesů Most, p. o.

se sídlem:

Loupnická 176, 435 42  Litvínov - Janov
zastoupený:

Bc. Miroslavem Adamem, ředitelem Správy městských lesů Most, p. o.
IČ:


47324210
DIČ:



1.2 Zpracovatel projektu

Zpracovatel:

Správa městských lesů Most, p. o. 
pracoviště:

Loupnická 176, 435 42  Litvínov - Janov 


OLH:                                  Ing. Jan Blažek, polesný SML Most, Číslo licence  OLH:  
1.3 Předmět podpory Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Předmětem podpory projektu jsou porosty náhradních dřevin (PND), které vyžadují přeměnu z pohledu vysoké naléhavosti. Přeměna bude realizována prostřednictvím dotační operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, vyhlášeného 8. kola příjmu žádostí o dotaci PRV. Projekt je financovaný, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, z prostředků Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 
1.4 Popis operace 8.5.3
Podpora je zaměřena na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investiční/neinvestiční náklady, tzn., že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období. Podpora je poskytována na snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, přípravu ploch před zalesněním, umělou obnovu sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochranu založeného porostu.
1.5 Základní členění projektové dokumentace

Projektová dokumentace je rozdělena na následující části:

· Textová část

· Lokalizace projektu, přírodní podmínky, popis výchozího stavu projektu včetně navržení opatření, posouzení výchozího stavu včetně fotodokumentace, zdůvodnění potřebnosti projektu, návaznosti projektu na předchozí opatření,  
· popis činností pro realizaci (výkonů a podvýkonů obsažených v projektu).
· Tabulková část a  rozpočet

· Tabulkový přehled činností dle způsobilých výdajů, finanční přehled  projektovaných činností dle ploch k tvorbě nových biotopů, rozpočet projektu k vyplnění žádosti v systému Portálu farmáře
· Podkladové a mapové dílo řešených lokalit 
· Výpisy z HK LHP
· obrysové mapy lesnické s vyznačením provedení činností

       ●
Licence Odborného lesního hospodáře (OLH)           
2.Lokalizace projektu 

Projekt je umístěný v Ústeckém kraji, okresu Most, obec Klíny (katastrální území Klíny) a obec Křížatky (katastrální území Křížatky).
2.1 Orientační mapa zájmového území 
[image: image2.png]



2.2. Prostorové rozdělení území
Pro označování prostorového rozdělení území byl využit klasický model rozdělení lesa. Využívá se běžně  systém trvalých jednotek, kterými jsou oddělení, dílec, porost a etáž. Při projekci byly využity podklady hospodářské knihy LHC Most (platnost od 1.1. 2010 do 31.12. 2019), mapové lesnické podklady z převzatého lesního hospodářského plánu (viz Podkladové a mapové dílo). Zájmové území projektu se nachází v přírodní lesní oblasti 1 – Krušné hory (dále jen PLO 1).
2.3 Lokalizace dle jednotek prostorového rozdělení lesa (JPRL) a katastru nemovitostí a kategorie lesa
Projekt je umístěn na pozemcích k plnění funkcí lesa do následujících jednotek prostorového rozdělení lesa s pásmem ohrožení A v kategoriích lesa 32e – lesy zvláštního určení se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou  na p.p.č. dle KN:
	Oddělení
	Dílec
	Porostní skupina
	Etáž

zásahu
	Výměra porostní skupiny(ha)
	Plocha přeměny 

(ha)
	Pásmo ohrožení

(imisní)
	Kategorie lesa
	Katastrální území
	Parcela číslo/
Podlo-mení

	601
	B
	4/3
	4
	12,72
	1,86
	A
	32e
	Klíny I
	150

	601
	B
	4/3
	3
	12,72
	2,86
	A
	32e
	Klíny
	150

	603
	C
	3a/2a
	3a
	8,86
	2,50
	A
	32e
	Klíny I
	150

	603
	D
	3a
	3a
	12,52
	3,79
	A
	32e
	Klíny I
	150

	606
	C
	3/2/1
	3
	30,02
	2,50
	A
	32e
	Klíny I
	151/1

	625
	C
	4/3/1
	3
	14,94
	2,00
	A
	32e
	Křížatky
	131/1

	625
	C
	4/3/1
	4
	14,94
	3,00
	A
	32e
	Křížatky
	131/1

	Celková plocha přeměn
	21,68
	
	
	
	


2.4 Lokalizace operace z pohledu ochrany přírody
Projekt je umístěn v soustavě Natura 2000, Oddělení 601 – 603 jsou součástí Ptačí oblasti Východní Krušné hory . Předmětem ochrany ptačí oblasti je zejména populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix)) a jeho biotopy. Oddělení 605 je součástí EVL Východní Krušnohoří.
3. Přírodní poměry 

Krušné hory dříve též Rudohoří (německy Erzgebirge, ve středověku Fergunna či Mirihwidu), jsou pohoří podél česko-německé hranice na severozápadě Čech a jihu Saska. Tvoří souvislé horské pásmo o délce 130 km a průměrné šířce 40 km. Z hlediska geomorfologického členění se dělí na západní část Klínoveckou hornatinu a východní část Loučenskou pahorkatinu. Krušné hory jsou kerné pohoří. Tvoří je nakloněná deska, jejíž jižní okraj byl vyzvednut podél zemského zlomu. Proto směrem k severu klesají pozvolně, zatímco na jihu jsou omezené 500–700 m vysokým příkrým svahem. Jejich nejvyššími vrcholy jsou postupně od JZ k SV : Počátecký vrch (821 m), Kraslický Špičák (991 m), Plešivec (1028 m), Božídarský Špičák (1115 m), Fichtelberg (1214 m), Klínovec (1244 m, nejvyšší vrchol), Jelení hora (994 m), Medvědí skála (924 m), Loučná (956 m) a Komáří hůrka (808 m). Základním rysem krajiny od jižně situované Mostecké pánve (200 - 300 m.n.m.) a navazujících JV orientovaných příkrých svahů, je mírně zvlněná náhorní plošina „tzv. plato“ s nadmořskou výškou kolem 800 m. Kromě řeky Bíliny, několika významných potoků např. Flájský, Načetínský, Rudolický, Moldavský, Domaslavický, Křižanovský, Bouřlivec, drobných přítoků a rašelinišť (Grünwaldské, Cínovecké, utváří vodní režim krajiny významná přehrada Fláje jako zásobárna pitné vody pro podkrušnohorská města. Většina náhorní plošiny Krušných hor je Chráněnou oblastí akumulace vod (CHOPAV). 

Podnebí v oblasti hřebene je drsnější, s prudkými bouřemi, s větry zejména na podzim a v zimě, se studenou zimou, s krátkým, několikatýdenním létem, které je však poměrně teplé. Průměrné teploty ve výšce 900 m jsou kolem 4 °C, v 1 200 m je to kolem 2,5 °C. V zimě jsou hory turisty vyhledávanou oblastí, sněhová pokrývka dosahuje místy až 4 m. Sníh tu padá až 100 dní v roce (ve výšce 1 200 m je to až 214 dní). Mrazíky se vyskytují i v červnu a v září. Celkově v Krušných horách převládají severní a západní větry, vlhké a studené, které přinášejí rychlou změnu počasí, dlouhé zimní mlhy, které se vyskytují ve výšce kolem 700 m n. m., a to 90× – 124× do roka.
Lesy Krušných hor se od 17.století n.l. výrazně změnily. Původní porosty, tvořené smíšenými buko-smrko-jedlovými lesy, byly většinou během intenzivní těžby pro zpracování rudy vykáceny a nahrazeny smrkovými monokulturami, které byly koncem 20. století těžce poškozeny průmyslovými imisemi (tzv. kyselé deště). S následnou hrozbou přemnožením hmyzích škůdců byly smrkové porosty z valné většiny odtěženy a nahrazeny porosty náhradních dřevin tzv. PND (různé exoty smrku, borovice, modřínu a břízy nevhodné provenience, jeřáb). Tyto porosty (PND) svoji půdoochrannou funkci splnily a postupně se začínají rozpadat (klimatické podmínky se silnými námrazami, těžkým sněhem, silným větrem dřeviny nevhodných proveniencí těžko snášejí). Smrk pichlavý (Picea pungens), který plnil funkci vhodné, imisím odolné dřeviny, trpí od roku 2008 houbovým patogenem Kloubnatkou smrkovou (Gemmamyces piceae) a postupně směrem od východu odumírá. PND jsou od roku 2010 postupně odstraňovány a nahrazovány tzv. hercynskou směsí ve směsi smrk ztepilý, buk lesní a jedle bělokorá s doplněním některých dalších vhodných dřevin dle vegetačních lesních stupňů (např. javor klen, jeřáb ptačí, olše šedá a lepkavá aj.). Všechny listnaté dřeviny plní funkci biomeliorační a jsou tzv.melioračně zpevňujícími dřevinami (MZD), které jsou jedním ze základních ukazatelů plnění lesních hospodářských plánů. Listnaté dřeviny poskytují kromě meliorační funkce také dostatek životního prostoru mnoha různým živočichům z ptačí říše a doplňující potravu (plody) pro lesní zvěř.
4. Popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací
4.1 Popis porostních skupin k přeměnám 
Všechny porostní skupiny zahrnuté do projektu přeměn v PRV jsou zařízeny v LHC Most s platností od 1.1.2010 – 31.12. 2019. Porostní skupiny mají v hospodářském souboru na konci čtyřčíslí označení „4“ – náhradní porosty, což znamená, že jsou to porosty určené k přeměně a již při tvorbě LHP byly stanoveny výjimky pro možné předčasné smýcení těchto porostů, a proto není třeba v těchto případech žádat orgán státní správy lesa o povolení s předčasným smýcením porostu do 80-ti let dle § 33 Lesního zákona č. 289/1995 Sb. 
Popis jednotlivých porostních skupin udávají výpisy z hospodářské knihy LHP pro LHC Most uvedené v bodu 10 Podkladové a mapové dílo. 
4.2. Posouzení výchozího stavu 

Současný stav všech vybraných lesních porostů je z pohledu lesnického jako nejvýše naléhavý pro přeměnu. V 80. letech dvacátého století uhynula na náhorní plošině Krušných hor vinou průmyslových exhalací cca 40 tis. hektarů lesa. Nejvíce byla postižena oblast litvínovska a klášterecka směrem od českých hranic. Na německé straně Krušných hor byla zasažena imisní kalamitou pouze část lesů. Obdobně byla zasažena také část Jizerských hor a polských hraničních lesů. Na počátku  90. let dvacátého století vznikla mezirezortní skupina lesníků a ochranářů Československa, Německé spolkové republiky a Polska tzv. Černý trojúhelník. Mezirezortní skupina rozhodla o postupech obnovy Krušných hor dřevinami, které přinesou urychleně půdoochranný efekt neboť při masívním odtěžení stávajících porostů smrku ztepilého hrozila nevratná degradace lesních půd a narušení vodního režimu CHOPAV. Od roku 2010 se přistoupilo dle Generelu obnovy Krušných hor k rekonstrukcím PND s využitím vlastních zdrojů vlastníků lesa a dotačních programů Evropské unie. V poslední době lze započít s další fází obnovy Krušných hor také s pomocí dotací nařízením vlády č. 30/2014 Sb. , Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 a Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, s přispěním Fondů Evropské unie.
V současné době se na místě projektu nacházejí lesní porosty ve fázi rozpadu - smrk pichlavý je odumřelý vinou houbového patogenu Kloubnatky smrkové, bříza různých proveniencí a druhu je rozlámaná a z každou další zimou jí z porostu ubývá, modřín opadavý též místy rozlámaný, je netvárný, pouze na některých málo místech lze dovychovat. 
Krušné hory zažívají za svoji existenci třetí lesnickou přeměnu. Poprvé nařízením vlády Marie Terezie, kdy byla nařízena okamžitá náprava zalesněním po masivní těžbě krušnohorských buků pro těžbu rud Krušných hor (dřevo se plavilo ve velkém Flájským plavebním kanálem do Clausnitz v Sasku). Podruhé po imisní kalamitě ve 20. století a nyní s již počítanou přeměnou porostů, které byly v 90. letech min. století uměle zalesněny jako „náhradní“ s úmyslem dalších přeměn na cílovou skladbu. 
Porosty vybrané k přeměně PND jsou stanovené Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa ve stupni naléhavosti přeměn jako střední.
4.3 Fotodokumentace před realizací projektu
Porostní skupina 601 B 4
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Porostní skupina 601 B 3 
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Porostní skupina 603 C 3a
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Porostní skupina 603 D 3a
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Porostní skupina 606 C 3
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Porostní skupina 625 C 3
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Porostní skupina 625 C 4
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5. Přehled  činností  v  projektu  a  jejich  popis (výkony a  podvýkony)

5.1. Věcný přehled lesnických činností dle číselníku PRV
001 – Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy – odstranění 
           PND 
002 - Příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů 

003 - Umělá obnova sadbou (první zalesnění krytokořenným sadebním materiálem)
005 - Ochrana založeného porostu (mechanická i chemická) – oplocenky, nátěry proti okusům  zvěří, ochrana proti  

          klikorohu, ochrana proti buřeni
5.2. Popis činností projektu 
Výkon 37   Rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech
Podvýkon 11   Rekonstrukce JMP + vyvezení hmoty
Zdůvodnění:

Hlavním cílem je vyřezání nežádoucích náhradních dřevin (SMP, MD, BR..) s následným vyvezením pro získání prostoru pro obnovu původními dřevinami( SM, BK,).

Popis:

Vyřezání nežádoucích jedinců (zlomy, netvárnosti apod.) a jejich vyvezení na OM ( průměrná přibližovací vzdálenost 800 metrů) – vše dle pokynů místně příslušného lesnického personálu včetně určení OM a intenzity zásahu. Cílové dřeviny na ploše nesmí být poškozeny. Součástí výkonu budou povýrobní úpravy. Technická jednotka = ha.
Výkon 12
Příprava půdy pro obnovu lesa

Podvýkon 1     Příprava půdy  mechanizovaně dozerem

Zdůvodnění:

V době zpracování imisní kalamity v Krušných horách byla z důvodů nutnosti zabezpečení mimořádně vysokého rozsahu zalesňovacích prací provedena „buldozerová a bagrová příprava půdy“. Tato technologie spočívala v celoplošném úklidu těžebních zbytků a pařezů pomocí buldozerů s klučícími radlicemi. Cílem bylo co nejrychleji připravit plochy pro následnou většinou mechanizovanou výsadbu. Pouze jedna třetina valů byla realizována vhodně. Nedostatky spočívají zejména v tom, že současně s těžebními zbytky byl na valy nahrnut i humus nebo že byly nevhodně orientovány. Uvedené skutečnosti způsobují dnes vážné problémy při zakládání porostů cílových dřevin, protože pokud nejsou valy rozhrnuty, tak kořenový systém nově vysazených dřevin je deformován stejně jako u současných náhradních dřevin – bočním růstem k humusové vrstvě za živinami ve valu. Jejich rozhrnutí tedy povede k normalizaci půdních poměrů na lokalitě.

Popis:

Těžebně připravený terén po původní bagrové přípravě nebo val bude pro následnou obnovu porostu rovnoměrně rozhrnut do stran dle pokynů lesního personálu do úrovně terénu. Původní bagrové kopce budou srovnány, zbylá dřevní hmota zapracována do půdy popřípadě vyklučena a uložena na hromadu. Horní horizont do hloubky 30 cm bude propracován otočením. Stávající cíloví jedinci na ploše nesmí být dotknuti (poškozeni). Součástí výkonů budou povýrobní úpravy. Technická jednotka = ha
Podvýkon 3     Příprava půdy  mechanizovaně  - bagrem


Zdůvodnění:

Rekonstrukce bagrem  se provádí především v mezernatých a rozpadajících se částech porostů náhradních dřevin včetně případného rozhrnutí původních bagrových či buldozerových valů s obsahem potřebných živin. Cílem je spojení technologie odstranění nebo proředění náhradního porostu s provedením přípravy půdy kráčejícím bagrem v malých plochách nebo pruzích dle terénní přístupnosti. Rozhrnutí původních valů povede k normalizaci půdních poměrů na lokalitě a  kořenový systém nově vysazených cílových dřevin již nebude deformován jako u náhradních dřevin – bočním růstem k humusové vrstvě za živinami ve valu.

Popis:

Těžebně připravený terén po původní bagrové přípravě nebo val bude rovnoměrně rozhrnut val do stran bagrem do úrovně terénu, zbylá dřevní hmota zapracována do půdy. Dále na zbylé ploše bude rovnoměrně stržen drn a upraven povrch pro snadnější zalesňování dle pokynů lesnického personálu Horní horizont do hloubky 30 cm bude propracován. Stávající cíloví jedinci na ploše nesmí být poškozeni. Součástí výkonu budou povýrobní úpravy. Technická jednotka = ha
Podvýkon 4   Příprava půdy chemicky 

Zdůvodnění:

Příprava půdy bude následovat po odstranění těžebních zbytků. Jedná se o opatření pro zajištění přirozené či umělé obnovy lesa zaměřená na úpravu půdy a jejího bylinného krytu. Výsledkem přípravy půdy je vytvoření optimálních půdních a mikroklimatických podmínek pro zalesnění a následný vývoj kultury. Některé porosty náhradních dřevin měly snížené zakmenění (hustotu). To je důvodem poměrně silného růstu travních porostů pod nimi. Vytvořený drn a jeho velmi rychlá regenerace po případné mechanické přípravě půdy před výsadbou lesních dřevin je důvodem pro využití chemické přípravy prostřednictvím ekologicky vhodných herbicidů, které dočasně zlikvidují travní porost a umožní sazenici odrůst.

Popis:

Doprava dostatečného množství vody a herbicidu na lokalitu  určenou pro přípravu půdy. Příprava roztoku povoleného herbicidu dle Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin v aktuálním roce,  o dané koncentraci dle návodu (etikety) v nádobě postřikovače. Postřik  celoplošně. Přenos nářadí a přechod k dalšímu místu. Součástí výkonu je i pořízení vhodného herbicidu. Technická jednotka = ha
Výkon 11
Zalesňování sadbou

Tento výkon zahrnuje náklady nutné na pořízení sadebního materiálu, jeho ošetření před výsadbou (smrk-ochrana proti klikorohu borovému), dopravu na místa výsadby, vhodné založení a provedení vlastní výsadby. Dodání projektového sadebního materiálu, jejich uskladnění dle pokynů odborného lesního personálu žadatele a jeho sadba v určených místech porostní skupiny projektu. Sadba bude provedena v rovných řádkách „do provázku“. 
Veškerý sadební materiál smrku ztepilého a buku lesního (krytokořenný) plánovaný na podzimní výsadbu 2021 bude zalesněn v nejzažším termínu do 31. října 2021. Výsadba buku bude provedena až do nově postavených  oplocenek. Sadební materiál určený pro jarní zalesnění 2022 bude zalesněn v nejzazším termínu 31. května 2022.  

Požadovaný sadební materiál bude mít parametry výsadby schopného sadebního materiálu dle vyhlášky č. 44/ 2010 Sb. kterou se provádí Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). Požadavky na morfologickou a fyziologickou jakost (kvalitu) sadebního materiálu vychází z české technické normy ČSN 48 2115.  Neopomenutelnými parametry pro hodnocení standardu sazenic lesních dřevin tak jsou:

· tloušťka kořenového krčku (třída v mm)

· výška nadzemní části (rozpětí výšky nadzemní části v cm)

· maximální věk
· nepřípustné deformace kořenového systému
· poměr objemu kořenového systému k nadzemní části (KS/NČ)

[image: image10.jpg]Parametry vysadby schopného sadebniho materidlu obyyklé obchodni jakosti

Semeniéky prostokofenné Semenicky krytokofenné Sazenice Poloodrostky Odrostky
¢ » 0 ) SV U | 55K [ 66K [ 77K, [ 88K, | 9.9K, [10, 10K, |11, 11K, [12, 12K,
Rozpéti visky
fomy ) |l Pl

g2 2le|z|E(2|8]|2 e HEIE I I I E I
Borovicoleta 0 0 N R S R
Douglaskatisolisté | - | - | - | - | - |- | - | - |- -[3[1[-[-[-]- a3 s -|- [ R I S I S S
Jedle bélokor:i e e s 6l6l7]6]-]- 7T -1-1-1-T-1T-
Jedle obrovska N I N N A A A A A I A I I I A 6lal7]5]-1- sT-1-1-1-1-1-
Modiin opadavy - -3t lala-[-[-[-[3[v[a[i[-T-[-[-Ta[3[s[3[e[a 485 |-1-1-1-
Smrk ztepily * - --1-1-13 R I I I I I I e 80 8= ===
o T I e P e N P I I N P P TR AN A T

B I I I Y Al el ol lalals alelalalal-|-fwle|uleli]s

- -l -1-T3[2]af3]-7-1- -13 [HERN - 4]2]5]3]6]3]- -J1oj4]afe16]6

POZNANIKY.
'y3ka nadzemni isti ~ U semenackis a sazenic o minimilni vysce 10 cm, resp. 15 cm (éiselny znak 1, 1K, 1V, 2, 2K, 2V, 5, SK a SV) je tolerance vySky nadzemni Gist a2 0 5 cm
povolena pouze smérem nahoru s vyjimkou borovice lesni a borovice gemé, kde se pripousti tolerance vysky nadzemni Cisti také smérem dold. a to a7 0 3 cm. U sazenic s vyskou
nadzemni Gasti 51 - 70 cm (éiselny znak 8, 8K a 8V) je povolena tolerance smérem nahoru aZ o 10 cm. U viech ostatnich rozpéti vySky nadzemni &isti je povolena tolerance smérem
nahoru i doli az o § cm.
Tlousika kofenového kréku — U viech rozpéti vyiek nadzemni asti pii spinéni ostatnich parametri kvality. uréenych pro dané viskove rozpéti. je u nejmensi tloustky kofenového
keeku povolena 10% folerance smérem dold s vijimkou krytokorennych semenckis z vysevit do péstebnich obali, péstovanych po dobu maximalné jednoho roku, u nichz je povolena
tolerance nejmensi tloustky korenového kréku smérem doli az o | mm. Oboj ivedené tolerance nejsou povoleny v piipadech, kdy je minimilni tloustka korenového krcku stanovena u
smrku ziepilého na 4 mm a u ostatnich dievin na 3 mm





	Kódování sadebního materiálu

	Kód
	Dřevina
	Kód
	Typ sadebního materiálu
	Třída 
	Kód 1

	
	
	
	
	(kořenový krček v mm)
	

	1
	SM
	2
	Sazenice
	5
	Krytokořenné

	50
	BK
	2
	Sazenice
	6
	


	Sadební materiál

	Porostní skupina
	Dřevina (SadMa)
	Hospodářský soubor
	Lesní vegetační stupeň
	Počet sazenic

	
	zkratka
	Kód SadMa
	ha
	HS
	LVS
	tis. ks

	603C3a
	SM
	1251
	4,54
	73 (7724)
	7
	13,620

	
	BK
	50261
	1,13
	
	
	9,040

	601B3
	SM
	1251
	2,29
	73 (7724)
	7
	6,870

	
	BK
	50261
	0,57
	
	
	4,560

	601B4
	SM
	1251
	1,49
	73 (7724)
	7
	4,470

	
	BK
	50261
	0,37
	
	
	2,960

	603D3a
	SM
	1251
	3,03
	73 (7724)
	7
	9,090

	
	BK
	50261
	0,76
	
	
	6,080

	606C3
	SM
	1251
	1,75
	53 (7524)
	6
	7,000

	
	BK
	50261
	0,75
	
	
	6,000

	625C3
	SM
	1251
	1,60
	73 (7724)
	7
	4,800

	
	BK
	50261
	0,40
	
	
	3,200

	625C4
	SM
	1251
	2,40
	73 (7724)
	7
	7,200

	
	BK
	50261
	0,60
	
	
	4,800

	celkem
	SM
	1251
	15,35
	
	7
	46,050

	
	SM
	1251
	1,75
	
	6
	7,000

	
	BK
	50261
	3,83
	
	7
	30,640

	
	BK
	50261
	0,75
	
	6
	6,000

	Přírodní lesní oblast 1 Krušné hory


Podvýkon 22    První sadba do připravené půdy – ruční, jamková 
Zdůvodnění:

Vzhledem k současnému stavu a očekávanému vývoji porostů náhradních dřevin, které splnily svou roli v uchování zejména půdoochranné a vodoochranné funkce lesa, budou tyto dle navrženého prostorového a časového harmonogramu obnovovány výsadbou dřevin cílových. Tento podvýkon zahrnuje v sobě náklady nutné na pořízení vhodného sadebního materiálu, jeho dopravu, ošetření před výsadbou a provedení vlastní výsadby.   
Popis:

Pořízení a doprava sazenic (ošetřených proti klikorohu borovému) k místu výsadby (založení). Založit do založiště – místa určena personálem. Vyzvednutí a donáška sazenic z místa založení k místu sadby. Dle požadovaného sponu stanoveného lesnickým personálem natáhnutí provazu pro řadovou výsadbu a dále v rámci řady v požadovaném sponu vykopat jamku pro sazenici o rozměru 25 x 25 cm, dostatečně prokopat dle použitého sadebního materiálu, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Vložení sazenice, překrytí sazenice zeminou, ušlápnutí zeminy za účelem upevnění sazenice a vytlačení vzduchu z jamky, konečné zahrnutí zeminou a úprava povrchu. Přenesení nářadí a přechod k další plošce. Technická jednotka = tis.ks
Výkon 18
Ochrana mladých lesních porostů
Podvýkon 1   Ochrana oplocenkou - drátěnou 
Zdůvodnění:

Stavy zvěře, které doposud vysoko překračují předepsané normované stavy v Krušných horách, jsou hlavním důvodem pro stavbu dočasného oplocení nově vznikajících lesních porostů cílových dřevin. Vzhledem k nedostatku těchto dřevin v okolních náhradních lesních porostech je zvěř cíleně vyhledává (zejména jedle a listnáče) a následným okusem zcela zničí.

Popis


Pro výrobu: Výška oplocenky 220 cm. Pletivo výšky 200 cm dle popisu, vodící drát natáhnut ve výšce        

                               220 cm, vyvázán k pletivu na 2 místech v rámci pole, sloupek 280 dle popisu níže.
Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

· Dřevina SM (ne SMP), MD, DB, AK, JL.

· Spodní část svislých sloupků (80 cm) a vzpěr musí být opálena na dřevo nebo odkorněna a po zaschnutí penetrována vhodným prostředkem.

· Díra pro sloupek musí být vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně zatlučen nebo ukotven.

· Každý třetí sloupek zavětrován + každý rohový 2 vzpěry
· Délka polí 3 m.

· Pletivo na spodní straně každého pole bude ukotveno k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) a po celém obvodu bude přiléhat k terénu.
Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu (hřebíky na přitlučení pletiva ke sloupku min 60 mm). Hřebíky budou dotlučeny a vyčnívající konce budou zahnuty vzhůru k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky je zbudování dvou oboustranných žebříků (písmene A), v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky. Variantně lze po dohodě s lesním personálem namísto žebříků vyrobit a instalovat dvířka. Časová realizace – průběh roku 2021. První budou realizovány oplocenky na plochách připravených z roku 2020, aby mohla být na těchto plochách provedena podzimní výsadba MZD přímo do oplocenky.
Technická jednotka=km.

Popisy konstrukčních materiálů:

Pletivo a dráty
· Lesnické uzlové těžké. 
· Pletivo - ocelový drát pozinkovaný , vrstva zinku min. 180 g/m2.
· Průměr drátů pletiva min. – okrajové 2,8 mm a svislé 2,0 mm.
· Typ pletiva 200/19/15 – výška 200 cm, počet vodorovných drátů min. 19, vzdálenost mezi svislými dráty max. 15 cm.

· Vodící drát pro natažení vrchní části oplocení min. 3 mm, min. 2 x vyvázáno/pole.

Svislé sloupky oplocenky (dřevěný prvek-tyčovina)

· Délka sloupku min. 28
· 0 cm
· Průměr sloupku na slabším konci (čepu) min. 13 cm

· Délka zahrocení kůlů bude max. 20 cm.
· Vsazení do země do hloubky min. 60 cm.
Vzpěry:

· Materiál tyčovina, min. průměr na čepu min. 8 cm, 

· instalace pod úhlem 45 st. Ve 2/3 výšky sloupku.
· Spodní strana vzpěr musí být ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posuvu.

Podvýkon 12     Postřik kultur repelenty - letní
Zdůvodnění:

Stavy zvěře, které doposud vysoko překračují předepsané normované stavy v Krušných horách, jsou hlavním důvodem pro ošetření vysazených cílových dřevin zejména v letním období v době intenzivního přírůstu sazenic. 

Popis
Doprava dostatečného množství vody a repelentu na lokalitu určenou pro letní postřik. Příprava roztoku o předepsané koncentraci ve zvláštní nádobě – účinná látka přípravku rybí tuk. Postřik jedince – terminální výhon. Aplikace musí být jasně opticky identifikovatelná např. bílá, šedá, modrá. V případě potřeby přidání barviva ( např. potravinářské barvivo, spoloxylová modř, apod.), které neovlivní účinnou látku. Přenos nářadí a přechod k dalšímu místu. Odvoz a likvidace obalů. Časové plnění -  dle růstu terminálního výhonu v daném roce ( většinou přechod měsíce května – června).
Technická jednotka= tis.ks

Podvýkon 13     Nátěry kultur - zimní
Zdůvodnění:

Stavy zvěře, které doposud vysoko překračují předepsané normované stavy v Krušných horách, jsou hlavním důvodem pro ošetření vysazených cílových dřevin proti zimnímu okusu zvěří.
Popis
Doprava dostatečného množství vody a repelentu na lokalitu určenou pro zimní nátěr. Příprava roztoku o předepsané koncentraci ve zvláštní nádobě. Použití repelentu ze seznamu povolených přípravků na ochranu lesa pro daný rok. Nátěr jedince – terminální výhon. Aplikace musí být jasně opticky identifikovatelná např. bílá, šedá, modrá.  Přenos nářadí a přechod k dalšímu místu. Odvoz a likvidace obalů. Časové plnění – dle klimatických podmínek v daném roce (většinou konec listopadu ukončení prací).
Technická jednotka= tis.ks
Výkon 16
Ochrana mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům
Podvýkon 1     Ochrana proti klikorohu – chemické ošetření kultur
Zdůvodnění:

Sazenice cílových dřevin (díky jejich vysoké koncentraci v jednom místě) bývají na některých lokalitách napadeny klikorohem borovým, který je dokáže zcela zničit, a proto je nezbytné proti němu včas zasáhnout.

Popis       
Doprava dostatečného množství vody a přípravku. Příprava postřikového roztoku s aktivní látkou na bázi syntetického pyretroidu (ze seznamu povolených přípravků na ochranu lesa) včetně kontrolního barviva. Provedení postřiku na kmínky jednotlivých SM sazenic po ploše v období vyšší aktivity brouka (většinou květen daného roku) - dle pokynů lesního personálu. Odvoz a likvidace obalů.
Technická jednotka = tis.ks
Výkon 17
Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Podvýkon 3    Ožínání kultur v ploškách
Zdůvodnění:

Většina mladých lesních porostů (MLP) vyžaduje následnou ochranu proti okolnímu silnému růstu vysokých travin, které se snaží obsadit volný prostor kolem sazenice vzniklý po přípravě půdy. Při použití strunových vyžínačů nesmí dojít k poškození vysázených i náletových cílových dřevin. Časová realizace –   1 x ožnutí všech vysázených sazenic v běžném roce.
Popis
Vyhledání sazenice, ožnutí buřeně v okolí sazenice v plošce 80 x 80 cm na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenice. Pokosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít                               k mechanickému poškození sazenic. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.
6. Tabulková část – finanční přehled a rozpočet projektu
6.1. Přehled finančních nákladů dle jednotlivých porostů
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Druh sadebního materiálu
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Počet  T.j.

T.j.

Cena za jednotku (Kč)

Cena bez DPH (Kč)

Sazba DPH (%)

Cena včetně DPH (Kč)

2020 601 B 4/3/2 4 1,86 37 11 Rekonstrukce PND - JMP + vyvezení 1,860       ha 45000 83 700,00        21 101 277,00      

2020 601 B 4/3/2 4 1,86 12 1 Příprava půdy mechanizovaně - dozerem 1,860       ha 40000 74 400,00        21 90 024,00        

2021 601 B 4/3/2 4 1,86 12 4 Příprava půdy chemicky 1,860       ha 8000 14 880,00        21 18 004,80        

2021 601 B 4/3/2 4 1,86 18 1 Ochrana MLP oplocenkou - drátěná (0,37 ha) 0,250       km 180000 45 000,00        21 54 450,00        

2021 601 B 4/3/2 4 1,86 11 22 První sadba do připravené půdy - jamková (1,86 ha) 7,430       tis.ks 8500 63 155,00        21 76 417,55        

2021 601 B 4/3/2 4 1,86 11 22 Sazenice ( SM 1,49 ha) 1251 77247K3 4,470       tis.ks 12000 53 640,00        21 64 904,40        

2021 601 B 4/3/2 4 1,86 11 22 Sazenice (BK 0,37 ha) 50261 77247K3 2,960       tis.ks 17000 50 320,00        21 60 887,20        

2021 601 B 4/3/2 4 1,86 18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 4,470       tis.ks 1000 4 470,00          21 5 408,70          

2022 601 B 4/3/2 4 1,86 16 1 Ochrana proti klikorohu - chemické ošetření kultur 4,470       tis.ks 800 3 576,00          21 4 326,96          

2022 601 B 4/3/2 4 1,86 18 12 Ochrana MLP postřik kultur - letní 4,470       tis.ks 1000 4 470,00          21 5 408,70          

2022 601 B 4/3/2 4 1,86 17 3 Ožínání kultur v ploškách 80 x 80 cm (1,86 ha) 7,430       tis.ks 1300 9 659,00          21 11 687,39        

2022 601 B 4/3/2 4 1,86 18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 4,470       tis.ks 1000 4 470,00          21 5 408,70          

Celkem

411 740,00 498 205,40
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2020 601 B 4/3/2 3 2,86 37 11 Rekonstrukce PND - JMP + vyvezení 2,860        ha 45000 128 700,00     21 155 727,00    

2020 601 B 4/3/2 3 2,86 12 1 Příprava půdy mechanizovaně - dozerem 2,860        ha 40000 114 400,00     21 138 424,00    

2021 601 B 4/3/2 3 2,86 12 4 Příprava půdy chemicky 2,860        ha 8000 22 880,00       21 27 684,80      

2021 601 B 4/3/2 3 2,86 18 1 Ochrana MLP oplocenkou - drátěná (0,57 ha) 0,300        km 180000 54 000,00       21 65 340,00      

2021 601 B 4/3/2 3 2,86 11 22 První sadba do připravené půdy - jamková (2,86 ha) 11,430      tis.ks 8500 97 155,00       21 117 557,55    

2021 601 B 4/3/2 3 2,86 11 22 Sazenice ( SM 2,29 ha) 1251 77247K3 6,870        tis.ks 12000 82 440,00       21 99 752,40      

2021 601 B 4/3/2 3 2,86 11 22 Sazenice (BK 0,57 ha) 50261 77247K3 4,560        tis.ks 17000 77 520,00       21 93 799,20      

2021 601 B 4/3/2 3 2,86 18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 6,870        tis.ks 1000 6 870,00         21 8 312,70        

2022 601 B 4/3/2 3 2,86 16 1 Ochrana proti klikorohu - chemické ošetření kultur 6,870        tis.ks 800 5 496,00         21 6 650,16        

2022 601 B 4/3/2 3 2,86 18 12 Ochrana MLP postřik kultur - letní 6,870        tis.ks 1000 6 870,00         21 8 312,70        

2022 601 B 4/3/2 3 2,86 17 3 Ožínání kultur v ploškách 80 x 80 cm (2,86 ha) 11,430      tis.ks 1300 14 859,00       21 17 979,39      

2022 601 B 4/3/2 3 2,86 18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 6,870        tis.ks 1000 6 870,00         21 8 312,70        

Celkem

618 060,00 747 852,60
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2020 603 C  3a/2a 3a 5,67 37 11 Rekonstrukce PND - JMP + vyvezení 5,670        ha 45000 255 150,00           21 308 731,50        

2020 603 C  3a/2a 3a 5,67 12 3 Příprava půdy mechanizovaně - bagrem 5,670        ha 40000 226 800,00           21 274 428,00        

2021 603 C  3a/2a 3a 5,67 12 4 Příprava půdy chemicky 5,670        ha 8000 45 360,00             21 54 885,60          

2021 603 C  3a/2a 3a 5,67 18 1 Ochrana MLP oplocenkou - drátěná (1,13 ha) 1,260        km 180000 226 800,00           21 274 428,00        

2021 603 C  3a/2a 3a 5,67 11 22 První sadba do připravené půdy - jamková (5,67 ha) 22,660      tis.ks 8500 192 610,00           21 233 058,10        

2021 603 C  3a/2a 3a 5,67 11 22 Sazenice ( SM 4,54 ha) 1251 77247K3 13,620      tis.ks 12000 163 440,00           21 197 762,40        

2021 603 C  3a/2a 3a 5,67 11 22 Sazenice (BK 1,13 ha) 50261 77247K3 9,040        tis.ks 17000 153 680,00           21 185 952,80        

2021 603 C  3a/2a 3a 5,67 18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 13,620      tis.ks 1000 13 620,00             21 16 480,20          

2022 603 C  3a/2a 3a 5,67 16 1 Ochrana proti klikorohu - chemické ošetření kultur 13,620      tis.ks 800 10 896,00             21 13 184,16          

2022 603 C  3a/2a 3a 5,67 18 12 Ochrana MLP postřik kultur - letní 13,620      tis.ks 1000 13 620,00             21 16 480,20          

2022 603 C  3a/2a 3a 5,67 17 3 Ožínání kultur v ploškách 80 x 80 cm (5,67 ha) 22,660      tis.ks 1300 29 458,00             21 35 644,18          

2022 603 C  3a/2a 3a 5,67 18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 13,620      tis.ks 1000 13 620,00             21 16 480,20          

Celkem

1 345 054,00 1 627 515,34
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2021 603 D 3a 3a 3,79 37 11 Rekonstrukce PND - JMP + vyvezení 3,790        ha 45000 170 550,00     21 206 365,50    

2021 603 D 3a 3a 3,79 12 3 Příprava půdy mechanizovaně - bagrem 3,790        ha 40000 151 600,00     21 183 436,00    

2021 603 D 3a 3a 3,79 12 4 Příprava půdy chemicky 3,790        ha 8000 30 320,00       21 36 687,20      

2021 603 D 3a 3a 3,79 18 1 Ochrana MLP oplocenkou - drátěná (0,76 ha) 1,110        km 180000 199 800,00     21 241 758,00    

2022 603 D 3a 3a 3,79 11 22 První sadba do připravené půdy - jamková (3,79 ha) 15,170      tis.ks 8500 128 945,00     21 156 023,45    

2022 603 D 3a 3a 3,79 11 22 Sazenice ( SM 3,03 ha) 1251 77247K3 9,090        tis.ks 12000 109 080,00     21 131 986,80    

2022 603 D 3a 3a 3,79 11 22 Sazenice (BK 0,76 ha) 50261 77247K3 6,080        tis.ks 17000 103 360,00     21 125 065,60    

2022 603 D 3a 3a 3,79 16 1 Ochrana proti klikorohu - chemické ošetření kultur 9,090        tis.ks 800 7 272,00         21 8 799,12        

2022 603 D 3a 3a 3,79 18 12 Ochrana MLP postřik kultur - letní 9,090        tis.ks 1000 9 090,00         21 10 998,90      

2022 603 D 3a 3a 3,79 17 3 Ožínání kultur v ploškách 80 x 80 cm (3,79 ha) 15,170      tis.ks 1300 19 721,00       21 23 862,41      

2022 603 D 3a 3a 3,79 18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 9,090        tis.ks 1000 9 090,00         21 10 998,90      

Celkem

938 828,00 1 135 981,88
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2021 606 C 3/2/1 3 2,50 37 11 Rekonstrukce PND - JMP + vyvezení 2,500        ha 45000 112 500,00     21 136 125,00    

2021 606 C 3/2/1 3 2,50 12 1 Příprava půdy mechanizovaně - dozerem 2,500        ha 40000 100 000,00     21 121 000,00    

2021 606 C 3/2/1 3 2,50 12 4 Příprava půdy chemicky 2,500        ha 8000 20 000,00       21 24 200,00      

2021 606 C 3/2/1 3 2,50 18 1 Ochrana MLP oplocenkou - drátěná (0,75 ha) 0,500        km 180000 90 000,00       21 108 900,00    

2022 606 C 3/2/1 3 2,50 11 22 První sadba do připravené půdy - jamková (2,50 ha) 13,000      tis.ks 8500 110 500,00     21 133 705,00    

2022 606 C 3/2/1 3 2,50 11 22 Sazenice ( SM 1,75 ha) 1251 75246K1 7,000        tis.ks 12000 84 000,00       21 101 640,00    

2022 606 C 3/2/1 3 2,50 11 22 Sazenice (BK 0,75 ha) 50261 75246K1 6,000        tis.ks 17000 102 000,00     21 123 420,00    

2022 606 C 3/2/1 3 2,50 16 1 Ochrana proti klikorohu - chemické ošetření kultur 7,000        tis.ks 800 5 600,00         21 6 776,00        

2022 606 C 3/2/1 3 2,50 18 12 Ochrana MLP postřik kultur - letní 7,000        tis.ks 1000 7 000,00         21 8 470,00        

2022 606 C 3/2/1 3 2,50 17 3 Ožínání kultur v ploškách 80 x 80 cm (2,50 ha) 13,000      tis.ks 1300 16 900,00       21 20 449,00      

2022 606 C 3/2/1 3 2,50 18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 7,000        tis.ks 1000 7 000,00         21 8 470,00        

Celkem

655 500,00 793 155,00
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2021 625 C 4/3/1 3 2,00 37 11 Rekonstrukce PND - JMP + vyvezení 2,000        ha 45000 90 000,00       21 108 900,00    

2021 625 C 4/3/1 3 2,00 12 1 Příprava půdy mechanizovaně - dozerem 2,000        ha 40000 80 000,00       21 96 800,00      

2021 625 C 4/3/1 3 2,00 12 4 Příprava půdy chemicky 2,000        ha 8000 16 000,00       21 19 360,00      

2021 625 C 4/3/1 3 2,00 18 1 Ochrana MLP oplocenkou - drátěná (0,40 ha) 0,260        km 180000 46 800,00       21 56 628,00      

2022 625 C 4/3/1 3 2,00 11 22 První sadba do připravené půdy - jamková (2,00 ha) 8,000        tis.ks 8500 68 000,00       21 82 280,00      

2022 625 C 4/3/1 3 2,00 11 22 Sazenice ( SM 1,60 ha) 1251 77247K3 4,800        tis.ks 12000 57 600,00       21 69 696,00      

2022 625 C 4/3/1 3 2,00 11 22 Sazenice (BK 0,40 ha) 50261 77247K3 3,200        tis.ks 17000 54 400,00       21 65 824,00      

2022 625 C 4/3/1 3 2,00 16 1 Ochrana proti klikorohu - chemické ošetření kultur 4,800        tis.ks 800 3 840,00         21 4 646,40        

2022 625 C 4/3/1 3 2,00 18 12 Ochrana MLP postřik kultur - letní 4,800        tis.ks 1000 4 800,00         21 5 808,00        

2022 625 C 4/3/1 3 2,00 17 3 Ožínání kultur v ploškách 80 x 80 cm (2,00 ha) 8,000        tis.ks 1300 10 400,00       21 12 584,00      

2022 625 C 4/3/1 3 2,00 18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 4,800        tis.ks 1000 4 800,00         21 5 808,00        

Celkem

436 640,00 528 334,40
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2021 625 C 4/3/1 4 3,00 37 11 Rekonstrukce PND - JMP + vyvezení 3,000        ha 45000 135 000,00     21 163 350,00    

2021 625 C 4/3/1 4 3,00 12 1 Příprava půdy mechanizovaně - dozerem 3,000        ha 40000 120 000,00     21 145 200,00    

2021 625 C 4/3/1 4 3,00 12 4 Příprava půdy chemicky 3,000        ha 8000 24 000,00       21 29 040,00      

2021 625 C 4/3/1 4 3,00 18 1 Ochrana MLP oplocenkou - drátěná (0,60 ha) 0,460        km 180000 82 800,00       21 100 188,00    

2022 625 C 4/3/1 4 3,00 11 22 První sadba do připravené půdy - jamková (3,00 ha) 12,000      tis.ks 8500 102 000,00     21 123 420,00    

2022 625 C 4/3/1 4 3,00 11 22 Sazenice ( SM 2,40 ha) 1251 77247K3 7,200        tis.ks 12000 86 400,00       21 104 544,00    

2022 625 C 4/3/1 4 3,00 11 22 Sazenice (BK 0,60 ha) 50261 77247K3 4,800        tis.ks 17000 81 600,00       21 98 736,00      

2022 625 C 4/3/1 4 3,00 16 1 Ochrana proti klikorohu - chemické ošetření kultur 7,200        tis.ks 800 5 760,00         21 6 969,60        

2022 625 C 4/3/1 4 3,00 18 12 Ochrana MLP postřik kultur - letní 7,200        tis.ks 1000 7 200,00         21 8 712,00        

2022 625 C 4/3/1 4 3,00 17 3 Ožínání kultur v ploškách 80 x 80 cm (3,00 ha) 12,000      tis.ks 1300 15 600,00       21 18 876,00      

2022 625 C 4/3/1 4 3,00 18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 7,200        tis.ks 1000 7 200,00         21 8 712,00        

Celkem

667 560,00 807 747,60


6.2. Rozpočet na rok 2020
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37 11 Rekonstrukce PND - JMP + vyvezení 10,39 ha 45 000 467 550 21 565 736

12 1 Příprava půdy mechanizovaně - dozerem 4,72 ha 40 000 188 800 21 228 448

12 3 Příprava půdy mechanizovaně - bagrem 5,67 ha 40 000 226 800 21 274 428

Celkem

883 150,00 21 1 068 611,50


6.3. Rozpočet na rok 2021
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37 11 Rekonstrukce PND - JMP + vyvezení 11,29 ha 45 000 508 050 21 614 741

12 1 Příprava půdy mechanizovaně - dozerem 7,50 ha 40 000 300 000 21 363 000

12 3 Příprava půdy mechanizovaně - bagrem 3,79 ha 40 000 151 600 21 183 436

12 4 Příprava půdy chemicky 21,68 ha 8 000 173 440 21

11 22 První sadba do připravené půdy - jamková  41,52 tis.ks 8 500 352 920 21 427 033

11 22 Sazenice - SM 1251  24,96 tis.ks 12 000 299 520 21 362 419

11 22 Sazenice - BK 50261  16,56 tis.ks 17 000 281 520 21 340 639

18 1 Ochrana MLP oplocenkou - drátěná  4,14 km180 000 745 200 21 901 692

18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 24,96 tis.ks 1 000 24 960 21 30 202

Celkem

2 837 210,00 21 3 223 161,70


6.4. Rozpočet na rok 2022
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11 22 První sadba do připravené půdy - jamková  48,17 tis.ks 8 500 409 445 21 495 428

11 22 Sazenice - SM 1251  28,09 tis.ks 12 000 337 080 21 407 867

11 22 Sazenice - BK 50261  20,08 tis.ks 17 000 341 360 21 413 046

18 12 Ochrana MLP postřik kultur - letní 53,05 tis.ks 1 000 53 050 21 64 191

18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 53,05 tis.ks 1 000 53 050 21 64 191

16 1 Ochrana proti klikorohu - chemické ošetření kultur 53,05 tis.ks 800 42 440 21 51 352

17 3 Ožínání kultur v ploškách 80 x 80 cm  89,690 tis.ks 1 300 116 597 21 141 082

Publicita - výroba a instalace informační desky 1,000 ks 10 000 10 000 21 12 100

Celkem

1 363 022,00 1 649 256,62


6.5. Celkový rozpočet projektu
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37 11 Rekonstrukce PND - JMP + vyvezení 21,68 ha 45 000 975 600 21 1 180 476

12 1 Příprava půdy mechanizovaně - dozerem 12,22 ha 40 000 488 800 21 591 448

12 3 Příprava půdy mechanizovaně - bagrem 9,46 ha 40 000 378 400 21 457 864

12 4 Příprava půdy chemicky 21,68 ha 8 000 173 440 21 209 862

11 22 První sadba do připravené půdy - jamková  89,69 tis.ks 8 500 762 365 21 922 462

11 22 Sazenice - SM 1251  53,05 tis.ks 12 000 636 600 21 770 286

11 22 Sazenice - BK 50261  36,64 tis.ks 17 000 622 880 21 753 685

18 1 Ochrana MLP oplocenkou - drátěná  4,14 km180 000 745 200 21 901 692

18 12 Ochrana MLP postřik kultur - letní 53,05 tis.ks 1 000 53 050 21 64 191

18 13 Ochrana MLP nátěry kultur - zimní 78,01 tis.ks 1 000 78 010 21 94 392

16 1 Ochrana proti klikorohu - chemické ošetření kultur 53,05 tis.ks 800 42 440 21 51 352

17 3 Ožínání kultur v ploškách 80 x 80 cm  89,690 tis.ks 1 300 116 597 21 141 082

Publicita - výroba a instalace informační desky 1,000 ks 10 000 10 000 21 12 100

Celkem

5 083 382,00 6 150 892,22


6.6. Přehled způsobilých výdajů dle číselníku PRV
[image: image22.emf]Kód  Výkon Popis činnosti

Technická 

jednotka Celkem t.j.

Způsobilé výdaje (Kč) 

bez DPH

001 37 Rekonstrukce PND v imisních oblastech ha 21,68 975 600

002 12 Příprava půdy pro obnovu lesa ha 43,36 1 040 640

003 11 Umělá obnova sadbou ha 21,68 2 021 845

16 Ochrana založených porostů - klikoroh ha 17,10 42 440

17 Ochrana založených porostů - ožínání ha 21,68 116 597

18

Ochrana založených porostů - 

oplocenky,nástřiky,nátěry

ha 47,10

876 260

005 


7. Mapové podklady
7.1. Výpis z hospodářské knihy LHP
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7.2.     Obrysové lesnické mapy se zakreslením předmětu dotace 
‴‴‴‴   Přeměna PND
⌐⌐⌐⌐⌐   oplocenka
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‴‴‴‴   Přeměna PND
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8. Licence OLH
[image: image33.jpg]24

Jan Blazek, nar. 03.08.1980 VAS DOPIS ZN.:
Jindfichova Ves ¢.p. 9 ZE DNE: 05.04.2018
431 32 Vydejni misto Kalek Cl.: MMCH/37550/2018

SP. ZNACKA: SZ MMCH/37131/2018

VYRIZUJE: Ing. Tomds Pulchart
i /-.-' / TGS QU0 SR TEL.: 474637932
//’L 52?5 s s E-MAIL: t.pulchart@chomutov-mesto.cz
DATUM: 06.04.2018
A 4. Lo7g
ROZHODNUTI

Magistrat mésta Chomutova, orgdn statni sprévy lesd, pfislusny dle § 48 odst. 1 pism. I) zakona C.
289/1995 Sb., o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zakonl (lesni zakon), ve znéni pozdéjsich
piedpist, (dale jen ,spravni organ“) dle § 44 odst. 1 lesniho zdkona rozhodl o Zddosti Jan Blazek, nar. 03.
08. 1980, trvaly pobyt Jindfichova Ves ¢. p. 9, 431 32 Vydejni misto Kalek, (dale jen ,Zadatel”) ze dne 05.
04.2018 takto:

Janu Blazkovi, nar. 03. 08. 1980, trvaly pobyt Jindfichova Ves ¢. p. 9, 431 32 Vydejni misto Kalek
se vydava
licence pro vykon &innosti odborného lesniho hospodafe s platnosti od 06. 04. 2018 do 06. 04. 2028.

Ucastnik Fizeni dle § 27 odst. 1 zékona ¢. 500/2004 Sb., sprévni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi:
Jan Blazek, nar. 03. 08. 1980, trvaly pobyt Jindfichova Ves ¢. p. 9, 431 32 Vydejni misto Kalek.

Odivodnéni

Dne 05. 04. 2018 obdrzel spravni organ 7adost Zadatele o vyddni licence pro vykon cinnosti odborného
lesniho hospodare. Dle § 44 odst. 2 lesniho zdkona vznikne Zadateli narok na vydani licence, spliiuje-li
podminky uvedené v § 41 a 42 lesniho zékona a soucasné neexistuje prekézka udéleni licence dle § 43
lesniho zdkona.

Zadatel je star$i 18 let, je ob&anem Ceské republiky, je svéprdvny a bezihonny. Tyto skuteCnosti si
spravni orgdn ovéfil prostfednictvim vypisu z Rejstiiku trestl a z vypisu Gdaji z evidence obyvatel.
Zadatel tak splfiuje obecné podminky udéleni licence dle § 41 lesniho zakona. Pokud jde o lesnicke
vzdélani a praxi v souladu s § 42 lesniho zékona, sprdvni organ pfi posouzeni, zda Zadatel ma lesnické
vzdélani a délku praxe v souladu s poZadavky § 42 lesniho zdkona, vychazel z zddosti a pfiloh pro vykon
¢innosti odborného lesniho hospodare, ktera je uloZena ve spisovné spravniho organu. Dale spravni
organ vychazel z diplomu vysoké lesnické a zemédélské univerzity v Brné ve studijnim oboru lesni

Zborovskd 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datova schrénka: 497beyz | 1E: 00261891 | DIC: CZ 00261891 | €islo G¢tu: KB 19-0000626441/0100| www.chomutov-mesto.cz
{ idny al - pondéli, stteda 08.00-17.00 hodin ! dtery, ctvrtek 08.00-15.00 hodin
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inzenyrstvi, ktery predloZil. Z vyse uvedeného nade vsi pochybnost vyplyvd, 7e 7adatel spliiuje podminky
udéleni licence stanovené v § 42 lesniho zdkona.

Dale se spravni orgén zabyval tim, zda existuji piekdazky vydani licence dle § 43 lesniho zakona. Z vypisu z
Rejstiiku trestl vyplyvd, Ze Zadateli nebyl uloZen trest zékazu Cinnosti odborného lesniho hospodafe.
Sprdvni organ nemd poznatky o tom, 7e by 7adatel byl vedoucim pracovnikem ve statnim podniku,
organizaci, nebo v obchodni spolecnosti zabyvajici se ¢innosti odborného lesniho hospodafe. Spravni
organ tak mad za to, Ze nejsou dany prekazky udéleni licence dle § 43 lesniho zdkona. V souladu s § 44
odst. 2 lesniho zakona rozhod! spravni organ o vydanf licence pro vykon &nnosti odborného lesniho
hospoddre, jelikoZ vzhledem k vy3e uvedenému spravni orgdn dosel k zavéru, 7e radatel spliuje
podminky udéleni licence dle § 41 a 42 lesniho zakona a soucasné nejsou dany prekdazky udélent licence
dle § 43 lesniho zdkona.

Dale byl Zadatelem zaplacen spravni poplatek ve vy3i 1.000 K& v souladu s polozkou ¢. 87 pism. f) zékona
€. 634/2004 Sh., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpist

Pouceni

Na zakladé § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 spravniho Fadu lze proti tomuto rozhodnuti podat odvolani do 15
dnl ode dne ozndmeni rozhodnuti. Prvnim dnem Ihty je den nésledujici po dni oznameni. Odvoldni
nema odkladny Ucinek. Dle § 82 odst. 1 spravniho fadu lze odvoldnim napadnout pouze vyrokovou ¢ast
rozhodnuti, odvolani jen proti oddvodnéni rozhodnuti je nepfipustné. Odvoldni se podavd u zdejsiho
Odboru obecni Zivnostensky Grad, stavebni Gfad a Zivotni prostiedi Magistratu mésta Chomutova a
rozhoduje o ném Krajsky Gfad Usteckého kraje, odbor ivotni prostiedi a zemédélstvi.

»

4 v%‘és A\#/

-

Ing. Tomas Pulchart
Referent odboru Zivotniho prostredi

Zborovska 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
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