

Ev. č. 0729/2019


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx
                                                               xxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel - 

a


na straně druhé: 
AKVAMONT Svitavy s.r.o. 

IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02 
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697

zastoupena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednatelem 

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.11.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa - Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 5.11.2019. 
B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 1 010 585,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -527 008,- bez DPH. 

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)
stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 
Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3 832 566,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 17.2.2020
Ve Svitavách dne 19.02.2020
Za objednatele:
Za zhotovitele:


…………………………………………….
…………………………………………….


Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

starosta města Svitavy
jednatel AKVAMONT Svitavy s.r.o.
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