Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, starostou 


bankovní účet číslo: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -
a


na straně druhé: 
ŠAFÁŘ CZ s.r.o.



IČO: 288 50 106, DIČ: CZ28850106



se sídlem Nová 205, Polička-Město, 572 01 Polička 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30877



zastoupena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jednatelem



bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9.5.2019 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy a rekonstrukce stávajícího objektu Domu s pečovatelskou službou Felberova 715/31, Svitavy - Lány“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 9.5.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 25.10.2019.
B.

Po předání díla zhotovitel zjistil, že některé činnosti, s nimiž kalkuloval při zpracování cenové nabídky, na základě které byla uzavřena Smlouva o dílo, není třeba realizovat, neboť je platné právní předpisy pro vydání stavebního povolení nevyžadují. Z toho důvodu předložil zhotovitel objednateli při předání díla upravenou cenovou kalkulaci a strany se dohodly na snížení ceny za dílo.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

- 
stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 
Cena za dílo bez DPH byla smluvními stranami dohodnuta takto:

3.1.1st za část díla dle bodu 1.2.1.
ve výši 55 000,- Kč

3.1.2nd za část díla dle bodu 1.2.2.
ve výši 440 000,- Kč.

Celková cena za dílo činí 495 000,- Kč.“

- 
stávající znění bodu 4.1.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 
„4.1.2.
po předání projektové dokumentace dle bodu 1.2.2. fakturu na částku 440 000,- Kč + DPH.“
- 
stávající znění bodu 4.5. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.5.
Objednatel fakturu vystavenou dle bodu 4.1.2. neuhradí zhotoviteli celou, ale ponechá si zádržné ve výši 37 400,- Kč. Zádržné je splatné až do 20 dnů poté, co objednatel získá stavební povolení dle projektové dokumentace zpracované dle bodu 1.2.2. této smlouvy.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 17.2.2020
Ve Svitavách dne 18.02.2020
Za objednatele:

Za zhotovitele:


…………….……….…………….……
………….………….……….…………


Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx

starosta města Svitavy
jednatel ŠAFÁŘ CZ s.r.o. 
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