Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 18.9.2019
uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění) 

Smluvní strany:  

1.	Objednatel:	Městská část Praha - Vinoř
se sídlem:	Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř
zastoupený:	Ing. Michalem Biskupem, starostou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Biskup, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Biskup, starosta
IČO:	00240982
DIČ:	CZ00240982 
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	274958902/0300

a

[bookmark: _GoBack]2.	Zhotovitel:	Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
zápis v OR:	oddíl C 6441 vedený u Městského soudu v Praze
se sídlem:	Praha 9 - Satalice, K rybníčku 13, PSČ 19015
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Jaroslav Mikan
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
	Ondřej Baťa
IČO:	452 44 618
DIČ:	CZ45244618
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Praha 9
Číslo účtu:	348543081/0100

dále též jako „smluvní strany“

sjednávají tento 

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 18.9.2019

I.

V souladu s ujednáním čl. 21.2 a čl. 8.18.3 smlouvy o dílo ze dne 18.9.2019 smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla vyvstala nutnost provedení víceprací, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. 

 

   
Veškeré vícepráce nezbytné pro řádné dokončení díla byly smluvními stranami cestou osob oprávněných jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ písemně dohodnuty a objednatelem byly schváleny změnové listy, které byly řádně předloženy zhotovitelem, čímž došlo k úpravě ceny díla stanovené v čl.V smlouvy takto: 

Změnový list č.1 ze dne 5.12.2019 – snížení ceny díla o 36.167,- Kč bez DPH

Změnový list č.2 ze dne 5.12.2019 – zvýšení ceny díla o 114.268,- Kč bez DPH

Změnový list č.3 ze dne 5.12.2019 – zvýšení ceny díla o 61.386,- Kč bez DPH

Změnový list č.4 ze dne 13.1.2020 – zvýšení ceny díla o 2.923,- Kč bez DPH

Změnový list č.5 ze dne 13.1.2020 – zvýšení ceny díla o 28.172,- Kč bez DPH

Změnový list č.6 ze dne 13.1.2020 – zvýšení ceny díla o 8.697,- Kč bez DPH. 


Celkové zvýšení ceny díla za všechny změnové listy činí 179.279,- Kč bez DPH. 

Zvýšená cena díla bude uhrazena v souladu s platebními podmínkami sjednanými v čl. V smlouvy. 

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18.9.2019 zůstávají beze změny.  

III. 

Obě smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností výslovně prohlašují, že se před uzavřením tohoto dodatku smlouvy vzájemně seznámily s významem všech v tomto dodatku užitých výrazů, jichž se užívá v právním styku, jehož se smlouva týká, a že významu všech takových výrazů porozuměly, jakož i že veškeré pojmy uvedené v tomto dodatku užily poprvé společně. 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že při uzavírání tohoto dodatku smlouvy nebyly v tísni, netrpěly nedostatkem zkušenosti ani rozumové slabosti, nebyly v žádném rozrušení, jakož i že uzavření tohoto dodatku smlouvy dobře zvážily a měly příležitost jeho obsah ovlivnit. Dále prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavírají svobodně, míní ho vážně, jeho obsah považují za určitý a srozumitelný a jsou jim známy všechny okolnosti, které pro ně z hlediska uzavření tohoto dodatku smlouvy mají a mohou mít význam. 

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. Každá ze smluvních stran podpisem tohoto dodatku smlouvy potvrzuje, že vyhotovení dodatku smlouvy při jeho podpisu převzala.

Nedílné přílohy tohoto dodatku č. 1 smlouvy tvoří Změnové listy č. 1 až 6. 


V Praze dne _________ 2020 


	________________________	_____________________________
	Městská část Praha – Vinoř	Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
	Ing. Michal Biskup, starosta	Ing. Jaroslav Mikan, jednatel
	objednatel	zhotovitel

































