
S: 152-3-7

O: SO 01.a

R: 2a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M23 Montáže potrubí 64 480,00
1 230012210R00 Montáž trubky ocelové třída 15, 820 x 10 -  bez nákupu 

ocelových trub

m 96,00000 430,00 41 280,00

16 ks rour a 6m : 16*6 96,00000

2 230082412R00 Demontáž pro další použití do 250 kg, 820 x 10 kus 16,00000 1 450,00 23 200,00

Položkový rozpočet 

VT Sadový potok, Č.Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, st.č.4222

Opěrné zdi

Les06/19 VCP statické zajištění stávající OKZ
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S: 152-3-7

O: SO 01.a

R: 2b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 478 296,00
1 1301-R05 dočasně použitý materiál - ocel profilová HE-B 120 jakost 

11 375

t 13,65000 35 040,00 478 296,00

Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.

Položkový rozpočet 

VT Sadový potok, Č.Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, st.č.4222

Opěrné zdi

Les06/19 VCP změny ceny materiálu záporového pažení profilů HE-B 120

Přípočet materiálu zápor na II.etapu výstavby s jednotkovou cenou zohledňující dodávku dvojnásobného množství 

materiálu
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S: 152-3-7

O: SO 01.a

R: 2c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -239 148,00
1 1301-R05 dočasně použitý materiál - ocel profilová HE-B 120 jakost 

11 375

t -13,65000 17 520,00 -239 148,00

Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.

Položkový rozpočet 

VT Sadový potok, Č.Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, st.č.4222

Opěrné zdi

Les06/19 MP změny ceny materiálu záporového pažení profilů HE-B 120

Odečet materiálu zápor na II.etapu výstavby s jednotkovou cenou zohledňující obrátkovost materiálu
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