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1. SMLOUVA O DÍLO č. ......... 

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL   Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:   Smetanovy sady 2,  Plzeň, PSČ 301 00 

IČ:    00078077 
DIČ:     není plátcem 

zastoupený:    Mgr. Danielem Bechným, ředitelem 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č. ú. 26133311/0100 

dále jen („objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL   BERGER BOHEMIA a.s. 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 217 

se sídlem:   Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 

zastoupený:                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva 

IČ:     45357269  

DIČ:     CZ45357269 

bankovní spojení:    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

    č. účtu  1518318501/ 2700 

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen („zhotovitel“)                                  
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci 
rekonstrukce stávajícího objektu depozitáře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje za 
účelem navýšení kapacity a modernizace ochrany knižních fondů dle specifikace uvedené v 
čl. III. této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je 
podkladem pro realizaci tohoto díla. 

2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením 
autorizovanou osobou – autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor pozemní 
stavby dle zák. 360/1992 Sb. uvedenou v čl. I této smlouvy, jejíž osvědčení bylo doloženo 
v nabídce zhotovitele a před podpisem této smlouvy. Tato osoba bude vždy přítomna při 
kontrolních dnech stavby. 

2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

2.4 Tato smlouva je uzavírána na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

„Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace“ zadané v otevřeném řízení v souladu s § 56 
zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1 Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího objektu depozitáře Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje za účelem navýšení kapacity a modernizace ochrany knižních fondů. Původní 
objekt je zděná přízemní budova obdélníkového půdorysu s dodatečně vloženým patrem, 
základních rozměrů cca 37,3 x 18,8 m. Z tohoto objektu bude odstraněn krov, část obvodového 
zdiva, původní vrstvy podlah, veškeré vnitřní konstrukce a vnitřní vybavení.   Do takto 
upraveného objektu bude vestavěna nová čtyřpodlažní železobetonová konstrukce, vytvořená 
stěnami a sloupy, založená na železobetonové základové desce ležící na nových vrtaných 
železobetonových pilotách. Stropní konstrukce nové vestavby budou vytvořené 
ze železobetonových křížem pnutých desek.  Obvodový plášť vestavby bude tvořit zavěšená 
lehká fasáda ze sendvičových panelů. Zastřešení je navrženo v minimálních sklonech ve dvou 
výškových úrovních s hydroizolační vrstvou z měkčeného PVC. Ke štítu objektu bude přistavěno 
ocelové exteriérové únikové schodiště a ocelová opláštěná konstrukce, která vytvoří prostor 
pro rozvody VZT. 

Do objektu bude přivedena nová horkovodní přípojka pro dodávku topného média. V I.NP bude 
v samostatné místnosti umístěna kompaktní předávací stanice horká voda – topná voda. Topný 
systém s nuceným oběhem a deskovými tělesy na konzolách kotvených do podlah nebo do stěn 
bude vytápět pouze zázemí depozitáře.  Vlastní prostory depozitářů budou vytápěny 
(klimatizovány) vzduchem VZT zařízením. Pro ohřev vzduchu ve strojovně VZT bude využívána 
též otopná voda; zdrojem chladu bude bloková kompresorová jednotka. Strojovna VZT bude 
umístěna ve 4.NP. Dále bude objekt vybaven plynovým stabilním hasicím zařízením s inertním 
hasivem IG-100.  
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Vnitřní vybavení depozitárních prostor pojízdným a stacionárním regálovým systémem není 
součástí této smlouvy. Pro pochopení souvislostí je ale tento regálový systém uveden v 
projektové dokumentaci i v soupisu prací, kde jsou tyto položky uzamčeny a dodavatel je 
nebude oceňovat. Dodavatel regálového systému bude vybírán v samostatném výběrovém 
řízení. 

 

Předmětem díla je též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré 
+ kompletní dokumentace na datovém nosiči. 

Stavební úpravy budou spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) 
Výzva: 25. výzva IROP – KNIHOVNY 
Prioritní osa IROP:  Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007558  

Objednatel  jako příjemce dotace je povinen dodržovat podmínky dotace, tedy zejména plnit 
povinnosti vyplývající z programu IROP, které jsou dále specifikovány v této smlouvě a rovněž 
tak povinnosti vyplývající z dokumentu Obecná pravidla programu IROP, jehož aktuální verze je 
uveřejněna na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj České republiky: 
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce. Zhotovitel bere výše uvedené skutečnosti na vědomí, prohlašuje, že se 
před uzavřením této smlouvy seznámil s podmínkami dotace, zejména s dokumentem 
uvedeným v předcházející větě, a zavazuje se při plnění této smlouvy postupovat tak, aby 
nedošlo k porušení podmínek dotace. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli poskytne veškerou 
součinnost, kterou od něho objednatel může rozumně očekávat a požadovat, potřebnou 
k tomu, aby objednatel v pozici příjemce dotace mohl řádně plnit své povinnosti vůči 
poskytovateli dotace (např. vystavování faktur v podobě stanovené podmínkami dotace a 
formátu požadovaném poskytovatelem dotace apod.). 

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu 
výměr, jakož i zadávací podmínky veřejné zakázky. Projektová dokumentace  s názvem  
„Rozšíření depozitárních prostor – Bory 16“  byla zpracována projekční kanceláří:  

AS Projekt spol. s r.o.,  
Zelenohorská 60A, 326 00 Plzeň, 

IČO: 416 36 473 

autoři stavby:  
xxxxxxxxxxxx 
ČKA 01925 – VP – autorizace se všeobecnou působností  
xxxxxxxxxxxxxxx 
ČKA 03147 – VP – autorizace se všeobecnou působností  
zodpovědní projektanti jednotlivých částí:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ČKAIT 0201629 – IS00 – statika a dynamika staveb  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ČKAIT 0008178 – IH00 – požární bezpečnost staveb  

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ČKAIT 200241 – TE01 – technika prostředí staveb, vytápění, vzduchotechnika  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ČKAIT 200224 – TE01 – technika prostředí staveb, vytápění, vzduchotechnika  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ČKAIT 201209 – TE03 – technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ČKAIT 200545 – TE02 – technika prostředí staveb, zdravotní technika 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ČKAIT 201494 – TE03 – technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ČKAIT 0501163 – IH00 – požární bezpečnost staveb  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ČKAIT 0200550 – IT00 – technologická zařízení staveb 

Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré bude předána zhotoviteli nejpozději před 
podpisem této smlouvy.  

Úpravami staveb a stavebními pracemi se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, 
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných 
zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + datový nosič). 
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
součinnost při kolaudaci díla. 

3.2 V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladmé. 
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při 
zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce, nejedná-li se o původní výrobky či 
materiály k restaurování. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle 
zákona č.134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného 
výkazu materiálu.  

3.3 V průběhu realizace předmětného díla bude probíhat jiná veřejná zakázka, jejímž předmětem 
je dodání a montáž vnitřního vybavení – „regálových systémů“, když tyto dvě stavby na sobě 
závisí a je nutná jejich řádná koordinace. Zhotovitel tuto skutečnost, jakož i její vliv na 
provádění díla, pečlivě zvážil. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost objednateli obou 
zakázek a dodavateli „regálových systémů“ a veškeré své práce řádně a bez vad dokončit a 
koordinovat tak, aby řádně a včas mohlo být prováděno i dílo spočívající v dodání a montáži 
regálových systémů. O všech potřebných součinnostech (stavební připravenosti, pohybu na 
staveništi, termínech a rozsahu přípravy a montáže, zkouškách, případně o dalších nutných 
záležitostech) bude prováděn písemný zápis, který bude podepsán objednatelem i všemi 
dotčenými dodavateli. 

3.4 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil 
kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl 
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schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění smlouvy nezbytné. 

3.5 Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, rozhodnutími, stanovisky 
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí dle dokladové části, 
příslušnými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními 
předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.6 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to zejména:  
a. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních 
předpisů, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

b. dodržování všech podmínek rozhodnutí  o umístění stavby a stavebního povolení 
Č.J. UMO3/05816/18 ze dne 21. 02. 2018 a všech dalších vyjádření, stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace – dokladová část; 

c. provedení zkoušek a revizí instalovaných zařízení; 

d. zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,  
e. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím dle čl. II odst. 2.2 
f. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací 

a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě - předání na datovém nosiči; 

g. poskytnutí objednateli součinnost při kolaudaci díla. 

3.7 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného 
provedení stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) paré, pokud byly provedeny oproti 
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního 
deníku. 

3.8 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.9 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.10 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

3.11 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku 
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně 
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu 
nemá vliv na navýšení ceny díla. 

3.12 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, 
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad 
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a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel je povinen řídit se zákonem 20/1987 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v 
souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 
požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Ve smyslu 
zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel 
povinen předat objednateli kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u použitých výrobků. 
Zhotovitel předá před předáním díla objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu.   
Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými 
vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.13 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu 
díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby, kterou zhotovitel 
uvedl v nabídce ve veřejné zakázce. Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s podmínkami 
provádění díla, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírá 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále prohlašuje, že prozkoumal místo 
plnění a místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v 
termínech stanovených touto smlouvou. 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí   62 482 627,61 Kč 

(slovy šedesát dva milionů čtyři sta osmdesát dva tisíc šest set dvacet sedm celých šedesát jedna.) 

DPH 21%           13 121 351,80  Kč 

(slovy třináct milionů sto dvacet jedna tisíc tři sta padesát jedna celých osmdesát.) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí      75 603 979,41  Kč 

 (slovy sedmdesát pět milionů šest set tři tisíc devět set sedmdesát devět celých čtyřicet jedna.) 

 

4.2 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo včetně DPH, neboť objednatel není plátcem DPH. 

4.3 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě 
této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu 
DPH.  

4.4 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se 
zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (např. náklady na zhotovení 
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projektové dokumentace skutečného provedení stavby; náklady na zajištění požadovaných 
certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, 
za skládkovné apod. i veškeré náklady související s plněním zadávacích podmínek).   

4.5 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací 
vč. zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou 
uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis prací 
s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat 
soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele. 

4.6 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy ke konci kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu 
výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených 
prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou 
podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím 
pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

4.7 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4.8 Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu, tzn. registrační číslo projektu: 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007558 název projektu: „Rekonstrukce depozitáře SVK PK“. 
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. 
soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura vč. všech 
povinných náležitostí musí být předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne 
následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období. 

4.9 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací 
protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla. 

4.10 Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do 
výše 90 % celkové hodnoty díla dle čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10% ze 
sjednané ceny díla zadavatel dodavateli uhradí proti závěrečné faktuře po řádném předání díla 
bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.  

4.11 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebudou 
objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba 
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její 
běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) 
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dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či 
touto smlouvou objednateli. 

4.12 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.13 Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. X odst. 10.3 (elektrická energie, voda) na základě osazeného podružného měření, 
nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od předání díla objednateli, na základě vyúčtování 
objednatele.       

4.14 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně 

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud při realizaci se zjistí zásadní skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem mající vliv na cenu díla, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-
li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající úrovni ceny položek dle cenové soustavy 
(v aktuální cenové úrovni pro rok 2019).  

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis 
méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli 
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových 
prací. 

4.15 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění je stavba v k. ú. Plzeň (721981) na pozemku parc. č. 8289/14 (zastavěná plocha a 

nádvoří),  dále pozemek parc. č. 8289/78 (ostatní plocha) a pozemek parc.č. 8289/111 (ostatní 

plocha);  
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Jedná se o objekt bez čísla popisného, který se nachází v areálu „Kasárna Bory“ .  Sousedí 

s budovou   na adrese Klatovská 2770, 301 00 Plzeň. 

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy zveřejněním v registru smluv – zahájení prací 
neprodleně po předání staveniště. 

Dokončení stavebních prací:  

Termín dokončení plnění předmětu 
tohoto smluvního vztahu: 

nejpozději do 365 kalendářních dnů od  
předání staveniště 

 

6.1 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla 
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech 
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě 
(včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, 
pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel vyrozumí 
objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po 
dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad 
a nedodělků).  

6.2 Objednatel vyzve zhotovitele neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv, k převzetí staveniště, které předá zhotoviteli 
protokolárně. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším 
možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.  

6.3 Převzetím staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za zajištění objektu po celou dobu 
realizace díla. Zhotovitel je tak povinen zajistit zabezpečení a ochranu svého díla a staveniště 
v době, kdy na staveništi bude probíhat montáž regálových systémů.  

6.4 Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.  

6.5 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy 
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 
technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. 
Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění 
a soupis případných vad a nedodělků. Jestliže dílo vykazuje byť jen drobné vady či nedodělky, 
není objednatel povinen takové dílo převzít. Pokud by dílo bylo převzato s vadami, pak veškeré  
vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel 
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povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla 
objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.  

6.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. V případě, že dílo bylo převzato s vadami 
či nedodělky, začíná běžet sjednaná záruční doba až dnem podpisu prohlášení objednatele o 
odstranění všech vad a nedodělků.  

6.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, 
kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých výrobků (nebyly-li 
doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dvě (2) paré v listinné podobě 
a jedenkrát (1) kopie na CD/DVD/flash disk), originál stavebního deníku, apod. Předání 
úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a  hotovitel 
nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré 
doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit 
zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů, od jejich vrácení 
nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění 
a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím 
objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.  

VII. ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba na stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců).  

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli (na 
základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu o předání díla bez vad a 
nedodělků).  V případě, že dílo bylo převzato s vadami či nedodělky, začíná běžet sjednaná 
záruční doba až dnem podpisu prohlášení objednatele o odstranění všech vad a nedodělků. 

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou 
dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla  nebo jeho část užívat 
pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.  

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy 
z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

7.6 Nejpozději deset (10) dnů před zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem doloží zhotovitel objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních 
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podmínek originál písemného prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí objednatele 
(tj. věřitele) do finanční hodnoty 5% ze sjednané ceny díla bez DPH v případě, že: 

 zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad 
a nedodělků;  

 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen 
zajistit dodržení svých povinností v záruční době.  

Originál bankovní záruky bude zhotoviteli vrácen nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů 
po uplynutí záruční lhůty. 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné 
technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době 
předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se 
dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném 
rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když 
se vady stanou zjevnými až po této době.  

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 
občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

 požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 
 požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
 požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
 odstoupit od smlouvy 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad 
díla.  

8.6 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy. 

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána je zhotovitel povinen 
odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních 
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dnů ode dne uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže 
objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii nebo vadu bránící provozu, je 
zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do dvaceti čtyř 
(24) hodin po obdržení reklamace. Způsobí-li závada omezení či zamezení užívání objektu nebo 
jeho části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu způsobené škody. 

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.9 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen 
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

8.10 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní 
pokutu tímto není dotčen. 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel díla dle této smlouvy odpovídá plně i za škody způsobené jeho poddodavateli.  

9.3 Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti 
za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při 
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery 
a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. sedmdesát milionů Kč 
(70.000.000,- Kč). Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli 
nejpozději před podpisem této smlouvy o dílo a následně do pěti pracovních dnů od písemného 
vyžádání objednatelem. Tato smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení 
tohoto díla, a to do odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 
Zhotovitel je však povinen objednatele neprodleně písemně upozornit na to, pokud zjistí 
v projektové dokumentaci či jiných podkladech vady či nepřesnosti. 

10.2 Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Náklady za tuto činnost hradí objednatel.  

10.3 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit (dle odst. 4.13). Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu 
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spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem 
uhrazena. 

10.4 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

10.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím 
okolním objektům. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických 
podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště 
proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 
životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se 
budou na staveništi pohybovat.   

10.7 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je 
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku.  

10.8 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí výstavby a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem).  

10.10 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště 
a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá 
za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět 
pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si 
též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně 
zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.  

Dále si zhotovitel na své náklady provede v případě potřeby vytýčení inženýrských sítí, přičemž 
je povinen dodržovat podmínky jejich správců.  Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se 
nachází v bývalém vojenském prostoru, kde se můžou nacházet další nezmapované inženýrské 
sítě, které nejsou uvedené ve výkresové dokumentaci, a proto při provádění stavebních prací 
bude dbát zvýšené opatrnosti. Rovněž je zhotovitel povinen v dostatečném předstihu na své 
náklady zajistit případný zábor ploch potřebných k realizaci díla. 

10.11 Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla 
nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním 
díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. 
jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně 
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informovat objednatele neprodleně. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat 
fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. 
Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich 
zakrytím. Fotodokumentace bude objednateli předána na datovém nosiči při předání stavby. 

10.12 Harmonogram prací odsouhlasený oběma smluvními stranami je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo (Příloha SoD č. 3), je pro zhotovitele závazný a jeho nedodržení podléhá sankcím 
uvedeným v čl. XI odst. 11.6. Případné změny v harmonogramu lze učinit pouze po 
odsouhlasení oběma smluvními stranami, a to uzavřením dodatku ke smlouvě. 

10.13 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.  

10.14 Zhotovitel zajistí uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a upraví staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, 
v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

10.15 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

10.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni 
v nabídce zhotovitele a následně v příloze smlouvy o dílo. V případě, že vybraný dodavatel 
zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit 
objednateli min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud 
měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 5), nový 
poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového 
poddodavatele doloží zhotovitel objednateli originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů ke 
splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že 
by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo 
nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje 
a doloží.  

V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů (v Příloze č. 5) a tímto poddodavatelem část profesní způsobilosti nebo 
technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu oznámí objednateli, 
technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP rovněž min. pět (5) pracovních dnů před 
nástupem nového poddodavatele.  

10.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů deset (10) let, minimálně však do konce roku 2031. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

10.18 Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
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je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
pověřeným osobám a zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

10.19 Zhotovitel zajistí označení staveniště po celou dobu realizace díla informační tabulí – 
billboardem vyhotoveného a rovněž plakátem ve formátu A3 na viditelném místě stavby 
s uvedením prvků povinné základní publicity IROP dle pravidel pro publicitu programu IROP. 
Billboard i plakát bude vyhotoven dle grafického návrhu předaného zhotoviteli objednatelem. 

10.20 Po ukončení díla zhotovitel zajistí označení díla pamětní deskou z odolného materiálu dle 
pravidel pro publicitu programu IROP. Pamětní deska bude vyrobena dle grafického návrhu 
předaného zhotoviteli objednatelem. 

10.21 Zhotovitel je povinen zajistit nezbytnou administrativní součinnost Objednateli i  po dokončení 
a předání realizovaného díla dodavatele bez vad a nedodělků a dokončení všech povinností 
vyplývající z této smlouvy a Obecných pravidel IROP pro zhotovitele, a to v rámci přípravy a 
podání žádosti o platbu Objednatele coby příjemce podpory z programu IROP, především pak 
poskytnutím nezbytných dokumentů týkajících se fakturačních údajů, soupisů dokončených 
prací dodavatele a ostatních administrativních záležitostí dle požadavků poskytovatele podpory 
IROP. 

XI. SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení a řádné dokončení díla je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jedné desetiny procenta (0,1 %) z celkové ceny díla, 
vč. případných dodatků ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu 
dokončení díla. 

11.2 Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 
8.7), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden 
tisíc Kč (1 000,- Kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované 
povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. V případě, že se jedná 
o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo jeho části, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu – jedná se o havárii, objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
deset tisíc Kč (10.000,- Kč) za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení oproti 
sjednanému termínu a za každý den prodlení. 

11.3 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý 
započatý den prodlení. 

11.4 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem 
autorizované osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou 
zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce dle čl. II odst. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li 
zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po 
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zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč (2.000,- Kč) za každé jednotlivé 
porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou 
zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických 
etap výstavby, které budou touto osobou podepsány ve stavebním deníku, neprovádění 
pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve 
stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila 
za sebe odpovídající náhradu. 

11.5 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý 
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

11.6 Za nesplnění uzlových bodů harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.    

11.7 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této 
smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta) 
z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení. 

11.8 Smluvní pokuty stanovené dle výše uvedených bodů této smlouvy jsou max. možné a jsou 
splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

11.9 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě 
porušení více povinností. 

11.10 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.   

11.11 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.12 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
§ 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 9.  

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla. 

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat 
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto 
přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  
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13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad 
konání 1x týdně). Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise 
z příslušného kontrolního dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné 
vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude 
pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby. 

14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu 
zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. 

14.3 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

14.4 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA 

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí 
díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel 
až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XVI. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1 Tato Smlouva může být ukončena: 

a) řádným provedením díla a předáním bez vad a nedodělků, 
b) písemnou dohodou smluvních stran, 
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 
d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2 Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana 
poruší své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno 
insolvenční řízení, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve 
své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu 
plnění zhotovitele. 
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16.3 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, 
pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, 
neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového dobu 

harmonogramu po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv 
na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů 
(o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo 
v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu 
nápravu; 

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a 
zadávací dokumentací oznámen; 

f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 6 této Smlouvy; 

g) v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel 
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, 

h) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla; 
pokud není písemně sjednáno jinak 

i) ze zákonem stanovených důvodů. 
 

16.4 Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů 
souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně 
provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány 
objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, 
zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená 
před výpovědí Smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě 
podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5 Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo 
zahájeno. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.3 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení 
nepravdivých údajů), dále o případy stanovené ve čl. 16.3 Smlouvy písm. e), f), g), h) a i) 
Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

16.6 V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat 
vzájemné závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při 
výpovědi se úhrada se nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 

16.7 Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se 
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Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku. 

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

Za objednatele (ve věcech smluvních):    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel.:        xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Za objednatele (ve věcech technických):     
Technický dozor stavebníka    ………………………………………… 
tel.:        ………………………………………… 
e-mail:       ………………………………………… 
 
Za zhotovitele (ve věcech smluvních):  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          tel: 

      xxxxxxxxxxxxxxxx 
email:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Za zhotovitele (ve věcech technických):   
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
email:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti 
nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před ustanoveními zákona. 

18.2 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam 
bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této 
smlouvy zůstal zachován. 

18.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, 
ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

mailto:bechny.daniel@svkpk.cz
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18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě 
zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

18.6 V souladu se zák. 134/2016 Sb. je smlouva podepisována elektronicky s přiložením zaručeného 
elektronického podpisu všech oprávněných osob obou stran. 

18.7 Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením 
smlouvy dle ustanovení této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, 
která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej, 
vyjma ustanovení uvedených v čl. 16.3. 

18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

 Přílohy ke smlouvě:   
Příloha č. 1 - Kompletní oceněný soupis prací a výkaz výměr (je součástí nabídky) 
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů (je součástí nabídky) 
Příloha č. 3 - Harmonogram provádění díla (je součástí nabídky) 

   
 

v Plzni    

za objednatele:                   za zhotovitele: 
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