VIRSKY OBLASTNi VODOVOD P TP
sdruzeni mést, obci a svazkl obci @

Verejna zakazka na dodavky

zaddvana ve zjednoduseném podlimitnim fizeni podle ustanoveni § 3 pismeno a), § 14 odstavec (1), § 15, § 26, § 53 a
souvisejicich zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahgjeni tohoto
zadavaciho Ffizeni (déle rovnéz jen ,Z3kon") s ndzvem:

.UV SvaFec - tprava hlavniho potrubi odbéru vody"

PODLIMITNI REZIM
ZIEDNODUSENE PODLIMITNT RIZENT

OBCHODNI PODMINKY - SMLOUVA

Zadévaci dokumentace - obchodni podminky - jsou souédsti zaddvaci dokumentace a obsahujf text smlouvy obligatorniho
charakteru, ktery je pro dodavatele zdvazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém ndvrhu smiouvy
pfedklddaném v rémci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravém a pfepisGm je text
obchodnich podminek dodavatel(im poskytovén ve formédtu PDF. Obsah obchodnich podminek miZe dodavatel pfi
zpracovéni ndvrhu dopinit pouze v téch &astech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli jiné dodatky
¢i odchylky se vylucuji. Text se doplfiuje rukou do Uéastnikem zadévaciho Fizeni (déle jen zkricené ,(éastnik") vytisténého
textu a takto dopinény text se vraci jako souéast nabidky.

Zaddvaci dokumentace — OBCHODNI PODMINKY
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SMLOUVA

uzaviena dle § 2079 zékona & 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pFedpisi (dale jen ,,0Z") dnesniho dne, mésice a roku mezi dile uvedenymi smluvnimi
stranami

Virsky oblastni vodovod, sdruZeni mést, obci a svazk( obci (zkrécené VOV, s.m.o.)

Se sidlem: Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno
Osoba opravnénd jednat: I, i cdscda predstavenstva VOV, s.m.o.
Jednajici: I ) onny Feditel VOV, s.m.o.

IC: 605 52 662

DIC: CZ60552662

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s. Cislo dctu: 19-5191650227/0100

(déle pro ulely této smlouvy rovnéZ jen ,Objednatel")

a
VHS Brno, a.s.
Se sidlem: Masna 444/102, 602 00 Brno
Zastoupeny: I picdscda piedstavenstva
(o 25556568
DIC: CZ25556568
Bankovni spojeni: KB, a.s. Cislo uctu 7313800297/0100

Zapsany v Obchodnim rejstfiku vedeném u KS Brno

oddil B, vioZka 2919
(déle pro ulely této smlouvy rovnéZ jen ,Zhotovitel")

Tate smiouva byla uzaviena na zdkladé vysledku zaddvaciho fizeni pro zadéni vefejné zakdzky na dodévky zaddvané ve
zjednoduseném podlimitnim Fizeni s nézvem , UV Svafec - Uprava hlavniho potrubi odbéru vody".

Ucel smlouvy, tvodni prohliseni

1. Uéelern této smlouvy je Gpiné, Fédné a véasné dodéni dila spocivajici v regulaci tlakovych a priitokovych poméri.
Pro Ulely této smilouvy je kromé této smlouvy zdvaznd téZ nabidka Zhotovitele, kterou predloZil v rémci
zadavaciho Fizeni a zadéavaci dokumentace, kterd byla podkladem pro zpracovani nabidky Zhotovitele, a to
v rozsahu, v némZ neni & nejsou v rozporu s touto smlouvou. Zadévaci dokumentace neni fyzickou pfilohou této
smiouvy, Zhotovitel véak prohlasuje, Ze se s ni pfed popisem této smiouvy dikladné seznamil.

2. Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze:
> maé veskerou zplsobilost uzavfit tuto smiouvu a pinit véechny zdvazky z ni vyplyvajici;
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>

uzavfenim této smlouvy nedojde k poruSeni Zadné pravni povinnosti ani jakéhokoliv jeho zdvazku
vyplyvajiciho z obecné zédvazného pfedpisu nebo smlouvy nebo rozhodnuti soudu ¢éi jiného obdobného
organu;

disponuje veskerymi odbornymi predpoklady potfebnymi ke spinéni véech jeho zdvazkl vyplyvajicich
z této smlouvy.

Obé smiuvni strany prohlasuji, Ze jsou zplsobilé k prédvnimu jedndni a po vzédjemném projednéni a shodé tuto
smlouvu uzaviraji v souladu s ustanovenim § 2085 a nasledujicich zékona & 89/2012 Sh., ob&anského zékoniku
(déle jen OZ). Obé smluvni strany déle prohladuji, Ze tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu
prosté vile. Smiuvni strany povaZuji tuto smlouvu za ujednéni v souladu s dobrymi mravy a shodné prohlasuji,
Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni ani za jednostranné nevyhodnych podminek.

I Predmét smlouvy

Dohodnuty predmét pinéni Zhotovitele

1.1.1.

1.1.2.

Zhotovitel se zavazu;e provést svym jménem, na _svij naklad a nebezpeéi pro Objednatele
dplnou, Fadnou a véasnou dodavku dila s ndzvem: UV Svafec - tiprava hlavniho potrubi odbéru
vody v rozsahu a podie:

> projektové dokumentace ve stupni DPS s nézvem ,UV Svarec - dprava hlavnibho potrubi odbéru
vody", zpracovana projektantem VH atelier, spol. s r.o. se sidlem Lidicka 960/81, 602 00 Brno
pod zaka’zkovym Cislem 14/19 v 08/2019 obsahujici soupls stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ktery Zhotovitel v rémci zadédvaciho Fizeni ocenil. Ocenény rozpolet déle
ROZPOCET a projektové dokumentace déle jen PROJEKT.

» nabidky Zhotovitele ze dne 13.12.2019 pfedloZené Objednateli Zhotovitelem jako Uéastnikem
zadédvaciho fizeni v zadavacim fizeni na zakladé, jehoZ vysledk( byla uzavfena tato smiouva
(déle pro ulely této smlouvy rovné? jen ,NABIDKA").

Dilo je specifikovino PROJEKTEM, ROZPOCTEM a NABIDKOU a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni doddvky véech prvkd, tvoficich pfedmét dila podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracovéani déle uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové (vyrobni) dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro
realizaci dila, jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a objednatelem.

> Dokumentace skutecného provedeni v rozsahu stanoveném vyhlaskou cislo 499/2006
Sb. a jeji pfedéni Objednateli v 4 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve
formétu pdf.

Dokumentace skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteného stavu
konstrukci, instalaci a pfipojek podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi
mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli
zjistit jednoznacéné povahu konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy infenyrskych
siti, v pfipadé potieby provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav.

1.1.1.3. Provedeni souvisejicich éinnosti, praci a dodévek specifikovanych v odst. 1.1.2. této smiouvy.

Py

Predmét diia dile tvoFi provedeni ndsledujicich souvisejicich &innosti, praci a dodivek:

> DoloZeni atest(l, certifikétl, prohléseni o shodé apod. a jejich pfedédni Objednateli ve 3
vyhotovenich.

Atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude zhotovitel doklédat v pribéhu realizace dila, a to
vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura za provedené prdce nebude bez doloZeni téchto
doklad§ uhrazena. Doklady bude archivovat technicky dozor Objednatele (déle jen ,TDS"),
ktery provede jejich kompletaci pfed pfeddnim a pfevzetim dila.

Provedeni funkcnich zkousek v rozsahu sjednaném v odstavci 1.2, této smiouvy.

Viypracovani ndvod(d na provoz a udrzbu dila v rozsahu sjednaném v odstavci 1.3. této smiouvy.
Koordinace veskerych praci a dodavek, které jsou soucasti dila.

Aktualizace provozniho Fadu a jeho projednani s Objednatelem.

Celkovy uklid pracovisté, ktery zahrnuje kompletni a upiné vycisténi pracovisté a jeho okoli
dotéeného provadénim vykond Zhotovitele.

YV V V V VY

VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. této smlouvy budou provedeny
v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;

» ROZPOCTU;

> NABIDKY;

> zadavaci dokumentace (s vyjimkou vlastniho textu této smiouvy), kterd byla podkladem pro

zpracovani NABIDKY (déle pro déely této smilouvy rovnéZ jen ZADAVACI DOKUMENTACE).
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Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soulasti této smiouvy, pfiemZ pFedmétem plnéni
Zhotovitele (dilem) se pro ulely této smlouvy rozumi souhrn viech praci, dodévek a souvisejicich sluZeb,
jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva véetné
veskerych praci a dodédvek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni Dila.

Smiuvni strany vyslovné stanovuji, ¥e vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. této
smlouvy tvoFi pfedmét dila podie této smiouvy. Déle bude pro iéely této smlouvy takto
specifikovany predmét dila oznadovan rovnéZ jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKT, ROZPOCET jsou nedilnou souéssti této smlouvy jako jeji pFiloha &, I.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy, které jsou soulasti PROJEKTU

1.1.6. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smiouvé
uvedenych.

1.1.7. Vile smluvnich stran je vyjddfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi neditnou
souédst smlouvy o dilo, a to:
> viastni text této smiouvy o dilo;
> PROJEKT a ROZPOCET;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
> NABIDKA.

Jestlize si vySe uvedené dokumenty, resp. podklady vzdjemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je v pofadi
uveden na misté pfedchazejicim.

Funkéni zkousky

1.2.1. Provedenim funkénich zkouSek se rozumi vyzkouSeni provozuschopnosti dila po dokonéeni véech
stavebnich, montaZnich i technologickych soudasti dila. Zhotovitel provede v rémci funkénich zkousek
komplexni vyzkouSeni viech systém( a zafizeni tvoficich pfedmét dila.

1.2.2. Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni komplexnich funkénich zkoudek ve Ihiité uvedené v odstavci 2.2.3.

Clénku II. této smlouvy.
Pred zahdjenim funkcnich zkousek pFedd Zhotovitel Objednateli a TDS pisemné podminky, za kterych
se budou funkéni zkousky provadét. O zahdjeni a ukonéeni funkénich zkousek bude mezi smiuvnimi
stranami sepsén protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkénich
zkousek, které vypracuje Zhotovitel,

1.2.3. Provedenim funkcnich zkousek musi Zhotovitel prokdzat provozuschopnost dila a sprévnou funkci vsech
prvkid a systémd, které jsou souddsti dila. Vady dila, které budou zjistény pFi provédéni funkénich
zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:
1.2.3.1. Vady brénici uZivani dila - do terminu pfedani a pfevzeti dila.
1.2.3.2. Vady nebrénici uZivani dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélké sjednaném v odstavci

2.2.4. této smiouvy.

1.2.4. Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokdzat Fddnou funkci jednotlivych souddsti dila,
provést regulaci systémé pre potfeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a sprévnou funkci véech
prvki a systémd, které jsou soucasti dila.

1.2.5. Funkéni zkousky téch prvki a zafizeni, které v dobé stanovené v odstavci 1.2.3. této smiouvy nelze
provést, budou provedeny dodateéné v obdobi vhodnych klimatickych podminek (dodateéné funkéni
zkousky). Rozsah téchto dodatednych funkénich zkousek a terminy jejich provedeni budou smluvnimi
stranami dohodnuty pisemné.

1.2.6. Po dobu provddéni funkénich zkousek i dodateCnych funkénich zkouSek bude &inny realizaéni tym

Zhotovitele i Objednatele, ktery se bude schazet na pravidelnych vyrobnich vyborech min. 1x za 14 dn{
a na nich bude priibézné vyhodnocovat pribéh funkénich zkousek a dodateénych funkénich zkousek a
bude resit aktualni potreby s tim spojené.

Ndvod na provoz a ddrZbu dila

1.3.1.

1.3.2.

Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedéni a pfevzeti dila Navod na provoz a udrzbu
dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé soulésti dila (stavebni i
technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a &innosti a servisni tkony, které musi
Objednatel pravidelné v prdbéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zéruka za dffo poskytovand
Zhotovitelern podle této smlouvy.

Soudasti Navodu na provoz a UdrZbu dila budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace udrZby, kterd bude obsahovat

> seznam nutnych a povinnych servisnich Gkond pro jednotlivé souédsti dila v& IhGt
Jejich provédéni;
> pFedepsané revize pro jednotlivé souéasti dila vé. I1hdt jejich obnovy;
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1.4.

> plan preventivnich prohlidek jednotlivych souéastf dila.
1.3.2.2. Navody k obsluze viech zafizeni dodanych v rémci dila.

Zmény dila

1.4.1. Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim oprdvnéné osoby uvedené v zdhlavi této smlouvy,
aniz by ucéinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze tento postup Ize uplatnit pouze ve vztahu
k vyhrazenym zméndm zdvazku v souladu s ustanovenim § 100 odstavec (1) Zakona, kdy dotéend
ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zpisobem upravena dodatkem ke smiouvé, Zmény dila
miZe Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:

> pokud zménou dojde k zizeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila;

> pokud zména nebude mit viiv na cenu dila;

> pokud jde o zménu povahy nepfedvidané prdce, kterd neni obsaZena v PROJEKTU a jejiz
provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

> pokud jde o zménu, vyslovné vyZadanou Objednatelem, ktera zahrnuje préce a dodavky, které

nejsou obsaZeny v pfedmétu dila.

Smiuvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smlouvou
a v souladu s ustanovenim § 100 odstavec (1) Zakona.

1.4.2. Z5dné zmény dila podle pfedchoziho odstavce nebudou zapolaty ani provédény bez pfedchoziho
pisemného pokynu Objednatele, opréavnéného jednat ve vécech smiluvnich a Zédny nérok ani poZadavek
na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn predem vydén
a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou. Evidence zmén bude
provadéna formou zménovych listl v souladu s dohodou o jednotném postupu pfi odsouhlasovéni zmén,
kterd tvoff nedilnou soudast této smiouvy jako jeji priloha &islo III.

Realizaéni tym
1.5.1. Realizacni tym ustanoveny touto smiouvou pro realizaci dila tvoFi:

1.5.1.1. Osoba Zhotovitele uvedena v ¢lanku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoba uvedend v
¢lanku XIX. této smlouvy, pfipadné statutérni zdstupci uvedeni v &ldnku I. této smiouvy.
1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v lanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v &lanku
XIX. této smlouvy, pfipadné statutérni zéstupci uvedeni v &lénku I. této smiouvy.
1.5.2, Realizacni tym se bude schézet a projedndvat aktudini otdzky spojené s realizaci dila na pravideinych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smiouvy, a to od
zahajeni dila do ukonéeni funkénich zkousek.

Zmény zavazku z této smlouvy

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzavrena v souladu se zékonem ¢. 134/2016 o zadavani vefejnych

zakdzek (déale jen Zakon), nesmi Objednatel, mimo v tomto odstavci déle uvedend, umoZnit podstatnou zménu

zdvazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni nového zadavaciho Fizeni podie zékona & 134/2016

o zadavani vefejnych zakazek.

1.6.1. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZuje zména, kterd neméni celkovou povahu dila
a jejiz hodnota je

a) nizZsi nez 149 224 000,- K& bez DPH (limit ze Zakona)
E]
b) nizsi nez 10 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. &lénku IV. této smiouvy

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot véech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné,

1.6.2. Za podstatnou zménu zévazku z této smiouvy se nepovaZuji stavebni préce, od Zhotovitele, které nejsou
zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:
a) neni moZnéd z ekonomickych anebo technickych divodi spofivajicich zejména v poZadavcich
na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluZbami nebo instalacemi jiz
pofizenymi Objednatelem,

b) by zplsobila Objednateli znaéné obtize nebo vyrazné zvyseni nakiad§
a
c) hodnota dodatecnych stavebnich praci nepfekro¢i 50 % z ceny uvedené v odstavci4.1.1. &ldnku

1V. této smiouvy; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty véech zmén
podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
1.6.3. Za podstatnou zménu zavazku z této smiouvy se nepovaZuje zména,

a) Jjejiz potieba vznikla v disledku okolnosti, které Objednatel jednajici s néleZitou pé&i nemohl
predvidat,

b) neméni celkovou povahu dila

a
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1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

c) hodnota zmény nepfekroli 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. &lanku 1V. této smlouvy;
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soulet hodnoty véech zmén podle tohoto
odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné,

Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy, se nepovaZuje zéména jedné nebo vice poloZek

ROZPOCTU jednou nebo vice polozkami, za predpokladu Ze

a) nové poloZky ROZPOCTU pracl pfedstavuji srovnatelny druh materidlu nebo pracl ve vztahu k
nahrazovanym poloZkam,

b) cena materislu nebo praci podle novych poloZek ROZPOCTU je ve vztahu k nahrazovanym
polozkam stejna nebo niZsi,

c) materidl nebo price podle novych poloZek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym
poloZkam kvalitativné stejné nebo vy$si

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kaZdé jednotlivé zdméné prehled obsahujici nové poloZky

ROzPOCTU s vymezenim poloZek v plvodnim ROZPOCTU, které jsou takto nahrazovény, spolu
s podrobnym a srozumitelnym odvodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci podle pismene

s

a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).
€) Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

Celkovy cenovy ndrist souvisejici se zménami podle odstavci 1.6.2. a 1.6.3. tohoto &lénku pfi odeéten/
stavebnich praci, sluZzeb nebo doddvek, které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany, nesmi
presahnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smiouvy.

Nahrazeni Zhotovitele uvedeny v této smilouvé jinym zhotovitelem je mozné, pokud zména v osobé
Zhotovitele je disledkem prévniho néstupnictvi v souvislosti s pfeménou Zhotovitele, jeho smrti nebo

pfevodem jeho zdvodu, popfipadé Easti zavodu, a novy zhotovitel spliiuje kritéria kvalifikace stanovena
v ZADAVACI DOKUMENTACL

1.7. Vyhrazené zmény zdvazku z této smiouvy

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

Zmény z divodu provedeni dodateénych praci & zmén dila

Cenu a Ihdtu pinéni sjednanou ve SMLOUVE Ize zménit z didvodu potfeby provedeni dodateénych praci
&i zmén dila, které budou provedeny v souladu s § 222 Zakona a které maji prokazatelny vliv na
provadéni difa, a to vZdy o cenu a dobu nezbytnou k jejich provedeni.

Zména Ihity pinéni

Objednatel si v souladu s ustanovenim § 100 odstavec (1) Zékona vyhrazuje zménu IhGty pinéni

vyplyvajici z €&l. II. této smiouvy, kteréd miZe byt zménéna v nasledujicich pFipadech:

> Z didvodu provedeni i jinych praci nebo dodavek, nez téch, které byly obsahem PROJEKTU a
SOUPISU, a/nebo na vyloudeni nékteré price nebo dodévky z pFfedmétu pinéni, a to vidy o
dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi prévnimi predpisy;

> z diivodu zvI35té nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné bréni fddné realizaci
dila (&i jeho Casti dotlené zviasté nepfiznivymi klimatickymi podminkami) tak, Ze dle
relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zdvaznych pfedpisG (&innych v dobé
realizace dila, nelze realizovat dilo i jeho Cast Fadné, a to ani pfi vynaloZeni veskeré odborné
péée Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokdzat; délka pfisluéné sjednané Ihity se
prodluzuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zvIdsté nepriznivych klimatickych podminek, neni-
{i sjednéno jinak.

Zmény ceny v disledku zmény DPH
K cené sjednané v této smlouvé (&lédnek IV. odst. 4.1.) v K& bez DPH bude Gétovana darn z pfidané

v v s

hodnoty (DPH) vZdy v Zakonem stanovené sazbé a vysi k datu uskuteCnéného zdanitelného pinéni.

1.8. Zviastni podminky

1.8.1.

1.8.2.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢dsti podle zékona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Zhotovitel si je déle védom
skutelnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani
vefejnych zakdzkach, v platném znéni, zvefejnit na svém profilu zadavatele dpiné znéni této smilouvy
vé. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny po ukondeni platnosti této smlouvy nebo
zvefejnit tuto smlouvu v souladu se zdkonem €& 340/2015 Sb. o zvidstnich podminkdch uéinnosti
nékterych smiuv, uvefejriovani téchto smiuv a o registru smiuv (zdkon o registru smiuv). Déle je
Objednatel povinen zverejnit nejpozdéji do 3 mésici od spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi
skuteéné uhrazené ceny za pinéni této smlouvy. Presahuje-Ii doba pinéni této smlouvy 1 rok, uvefejni
Objednatel nejpozdéji do 31. bfezna ndsledujiciho kalendafniho roku cenu za pinéni smilouvy
v predchozim kalendafnim roce. Zhotovitel je seznamen se skuteCnosti, Ze poskytnuti téchto informaci
se dle citovanych zékon( nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto

vyslovuje svij souhlas.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavateld, jejich# prostfednictvim v NABIDCE
prokazoval kvalifikaci. V pFipadé, Ze to neni mozZné, je povinen Objednateli pfedloZit navrh na zménu
poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani
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2.1,

2.2.

poddodavatelé spifiuji kvalifikaci stejné jako plvodni poddodavatelé, jefichZ prostfednictvim Zhotovite!
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.8.3. Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohleddvku plynouci z této smiouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapolist jakékoliv své pohleddvky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vi&i jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

1.8.4. Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smiouvy
miniméiné do uplynuti zéruéni IhGty podie této smiouvy. Objednatel, jim povérené subjekty a kontroini
orgény budou mit k témto dokumentim na vyZédani pfistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné
podminky i u svych pfipadnych poddodavatelg.

Clinek II. Doba pinéni

Doba trvani smiouvy, tiéinnost smlouvy

2.1.1. Smlouva se uzavira na dobu uréitou, a to na dobu od zahdjeni provadéni dila do doby ukonéeni ziruéni
doby za dilo.

2.1.2, Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smiuvnich stran a G&innosti dnem
zverejnéni v registru smiuv podle zékona & 340/2015 Sb. o registru smiuv.

2.1.3. Objednatel je opravnén z divodi leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedéni a prevzeti
Pracovisté podle ¢l. II. odst, 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem doruenym Zhotoviteli, pokud
nastanou nepredvidané skuteCnosti napf.: pokud u Objednatele nastaly nepredvidané okoinosti, pro
které neni schopen vas uvolnit Pracovisté k realizaci dila. V takovém pfipadech je Objednatel povinen
pisemné oznadmit Zhotoviteli novy termin pfedani a pfevzeti Pracovisté,

2.1.4. Pokud nastanou skutecnosti podle ¢&l. II. odst. 2.1.3. této smiouvy, délka InGt pinéni podle €. II. odst.
2.2. této smlouvy zlistane zachovéna tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

Dohodnuta doba plnéni (terminy)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitach a terminech déle v tomto &lanku smlouvy sjednanych, které jsou
soutasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1. Predani a prevzeti pracovisté a zahdjeni pinéni
2.3.2020;

2.2.2. Provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a pfipraveni dila k provedeni funkénich zkousek

nejpozdéji 10 kalendafnich dnd pied terminem uvedenym v nésledujicim odstavci tohoto
c¢lanku

2.2.3. Rédné ukondeni a pfedéni dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkd brénicich v uZivéni
nejpozdéji do 150 kalendaFnich dn ode dne prevzeti pracoviété a zahdgjeni pinéni,

2.2.4. Odstranéni veskerych vad a nedodélk a vyklizeni pracoviété
nejpozdéji do 15 Lalend&fnich dnd od terminu uvedeného v odstavci 2.2.3. tohoto &lanku

Text, ktery bude pFed podpisem této smiouvy s vybranym dodavatelem odstranén:
~Zadavatel stanovuje véem Udastniklim zadévaciho Fizeni shodné predpoklédané datum podpisu této smiouvy 02/2020.

Harmonogram pinéni

2.3.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termin pinéni uziovych bodd miniméiné dle odstavct
2.2.1.-2.2.4. této smlouvy je uveden v pfiloze &islo II. této smiouvy.

2.3.2. Rekonstrukce technologie ve vypusténém potrubi bude provedena pouze v dobé odstdvky. Délka
odstdvky je stanovena v délce 3 kalendarnich dni a bude v intervalu od pétku od 6:00 do pondéli 6:00.

fx g

Konkrétni termin odstavky bude sjedndn dohodou smluvnich stran zdpisem do montaZniho deniku

v jedno mési¢nim pfedstihu.

2.3.3. Dospéje-li v prGbéhu provddéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a doddvek
neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedloZil zménény harmonogram praci
a dodavek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé
neprodlené vyhovét. Zhotovitel vSak ani v takovych pfipadech neni oprdvnén ménit termin ukonéeni a
pfedani difa (odstavec 2.2.3.), ktery je pro néj zdvazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto

smlouvou jinak.

2.3.4. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS doloZit popis technologickych
postup(d a technickych metod, kterych hodld uZit pfi provédéni dila a to vZdy pfed zahdjenim praci. Na
vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech, kterou
si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu ceny dila.

2.3.5. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim, pfedénim Objednateli bez vad
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a nedodélkd.

2.3.6. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodilouZeni Ihty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-Ii mozné
préce zahdjit nebo v nich pokrafovat z divod( leZicich na strané Objednatele

Clanek III. Misto pinéni

Mistem pinéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

4.2,

4.3.

5.1.

Clinek IV. Cena

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v lanku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjedndva dohodou

smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2 a nasledujicich zakona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich
predpis jako cena nejvyse pfipustné takto:

4.1.1, Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy ¢ini bez dané z pFidané hodnoty
2.798.466,- K¢
4.1.2. Dan z pridané hodnoty v sazbé 21 % ze zakladu 2.798.466,- K¢ &ini &stku
587.678,- K¢
4.1.3. Celkovéd cena dila Cini véetné dané ¢ini celikem

3.386.144,- K¢

(slovy: tfi miliony, tfi sta osmdesét Sest tisic, sto étyFicet Etyri KE)

Cena dila uvedend v &lanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjedndvéd jako cena pevnd a nepiekroditelna
(s vyjimkou, uvedenou v Clanku IV. odstavec 4.3.), platna po celou dobu provadéni dila aZ do jeho dokonéeni
a predani, zahrnujicl veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a spinéni veskerych povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy véetné dopad zmén cenové drovné a kurzovych rozdilG, aZ do skuteéného data pfedéni
tohoto difa a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se podle podminek zadavaciho Fizeni uchézel
o vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuie veskeré prace a dodévky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré néklady
spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokonCenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici néklady, které
nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: ndklady na dopravu, montéZ, predéni, zprovoznéni, pojiéténi,
dané, cla, a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pFedmétu pinéni,

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze cenu dila sjednanou v odstavci 4.1. této smlouvy Ize ménit (kromé zmény
sazeb DPH dle pFislusného zakona) pouze ve vztahu k vyhrazenym zménam zévazku v souladu s ustanovenim §
100 odstavec (1) Zékona. Pfipadna dprava ceny v takovém pripadé véak musi byt mezi smiuvnimi stranami vZdy
predem pisemné dohodnuta.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zdlohy na provadéni difa. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany za préce a dodavky provedené v uplynulém kalenddfnim mésici.

5.1.1, Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - jsou soupisy skuteéné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendafnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je
povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nésledujiciho kalendafniho mésice. TDS
pfipoji své stanovisko k soupisim provedenych praci a doddvek a vréti jej zp&t Zhotoviteli nejpozdéji
do 3 pracovnich dn(i od jejich obdrZeni,

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Soupis skuteéné provedenych praci a dodévek vychazi z ROZPOCTU. Soupis skuteéné provedenych praci
bude obsahovat samostatné pro kaZdou ast pinéni:

> podet mérnych jednotek celkemn (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce pfedchoziho fakturaéniho
obdobi (dosud fakturované poloZky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturanim obdobi fakturované poloZky);

» polet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poloZky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkiddat TDS ke kontrole pred vystavenim
faktury, bude pfedloZen TDS v tisténé podobé a soulasné v datové podobd. Castky v soupisu
provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinng mista a &iselné musi s pfesnosti na 2 desetinng mista
korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucdsti pfilohy & I této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soucasti kaZdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny tyto

tdaje:

> celkové cena dila v &lenéni zdklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v &lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH,
cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobf fakturovand cena dila v &lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH,
cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v &lenéni zklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem
vC. DPH.

5.1.4. VeSkeré doklady prokazujici oprévnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfedsd Zhotovitel TDS
vZdy ve tiech vyhotovenich, kterd budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele.

X 7w

KaZda faktura Zhotovitele musi spliiovat naleZitosti dafiového dokladu podie v rozhodné dobé Géinnych prévnich
pfedpisd a déle musi obsahovat:

» Cislo smlouvy;
» &islo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
» souhrnny zjistovaci protokol;
» soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné Udaje a néleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smiouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vrétit Zhotoviteli, Po opravé faktury pfedioZi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &ldnku 5.5. této smlouvy. RovnéZ tak, zjisti-li Objednatel
pfed dhradou faktury u provedenych praci vady, je oprédvnén Zhotoviteli fakturu vrétit. Po odstranéni vady nebo
po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedloZi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti
uvedenou v Cldnku 5.5. této smiouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout Ghradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smiouvou
préce, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, neZ prekaZka k Uhradé odpadne.

sy s

Splatnost faktur, které budou soucasné dafiovym dokladem, je do 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smiouvy. Datem uskuteénéného zdanitelného pinéni je

£y s

posledni kalendéfni den v mésici, za ktery je faktura - dartiovy doklad vystavena
POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprévnén fakturovat cenu dila do vyse 90 % ceny sjednané smiuvnimi stranami v odstavci
4.1.1. této smiouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1. této
smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10 % ceny sjednané smiuvnimi stranami v odstavci 4.1.1. této
smiouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a pfevzeti posledni ésti dila. Objednatel uhradi fakturu az po
Upiném odstranéni veskerych vad a nedodéik bez ohledu na vyznadenou splatnost posledni faktury.
Pokud se smluvni strany dohodnou na zvlastnim terminu pro odstranéni nedodélkd nebrénicich uZivéni

(napf. z dGvedi povétrnostnich podminek nevhodnych pro Upiné dokond&eni).
SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel pfedloZi TDS soupis praci a dodévek, které hodld fakturovat v daném fakturaénim obdobi.
TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k Ué&tovanym
poloZkdm. Pokud TDS zjisti, Ze titované poloZky nejsou v souladu se skutecnosti na provadéném dile a
s touto smlouvou, vratl soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci a dodavek

—
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

pfediloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadri TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu - dariovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ pfilohou bude soupis praci
g dodavek potvrzeny TDS a doruéi ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude obsahovat
soupis praci a dodévek potvrzeny TDS neni dpiny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.7.3. Schvalovani pozastdvky:

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad
a nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem. V ném budou pfesné uréeny a popsany veskeré prvky nebo
&asti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné, neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této smlouvé
a budou muset byt opraveny & nahrazeny pred dpinym dokonéenim a pfedanim dila, a to v &ase pro
TDS v zastoupeni Objednatele pfijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po ukonceni prohlidky
vad a nedodélkG a poté, co od Zhotovitele obdréi poZadované doklady. Posledni platba miZe byt
schvélena k uhradé po dpiném dokonéeni dila Zhotovitelem.

Clanek VI. Pracovisté
PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI PRACOVISTE

6.1.1. Pracovistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM (déle jen ,Pracoviété"). Objednatel pfeds Zhotoviteli
Pracovisté a o pfedani Pracovisté bude pofizen protokol o pfedéni a pfevzeti Pracovisté podepsany
opravnénymi zdstupci obou stran, pfiem?Z za rozhodny termin pfedéni a pfevzeti Pracovisté se povaZuje
den zahdjeni pfeddni a prevzeti Pracovisté. Souldsti protokolu bude soupis oprévnénych osob
Objednatele a Zhotovitele k preddni a prevzeti Pracovi§té a soupis organizanich poZadavkid
Objednatele.

6.1.2. Ode dne pfevzeti Pracovisté nese Zhotovitel nebezpedi véech $kod na provadéném dile aZ do doby jejich
pfedani Objednateli, Zhotovitel plati vodné, stolné a nédklady na dalsi odebrand média. Zhotovitel
zabezpedi na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu Pracovisté.

VYTYCENT PRACOVISTE
Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozmérl a zaméfeni véech &3sti dila;

6.2.2. zabezpeleni vech pfistroji, ndstroji, praci a dodévek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, drovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

viastni néklad, a to zpdsobhem stanovenym TDS,

UKLID PRACOVISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat Pracovisté i dilo v Cistoté a pofddku, bez hromadéni odpadl a zbytkd materidlu,
Po celou dobu provédéni dila je Zhotovitel povinen provadét Fadny (klid Pracovisté, odstrafiovat véechny
pfebytetné pfekéZky, manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekézZely, pfi provédéni praci a dodévek a odstrariovat pravidelné ze Pracoviété veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pfi provédéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi naklddani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisG a jeho provadécimi
pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi &
montézZnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zdkonem.

VYKLIZENT PRACOVISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ihité uvedené v odst. 2.2.4. této smiouvy) Pracovisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel oprévnén plevzeti dila odmitnout. Pfi vyklizeni Pracovisté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy,
které nejsou feseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokonéeni praci a dodsvek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélkd musi byt provadény v souladu s touto smiouvou tak, aby nenarusily:
6.5.1.1. provoz v okoli pracovisté, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a jejich
bezpelnost, to vée na Pracovisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakdzky v rozsahu uréeném
pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporuenymi i zdvaznymi pFedpisy o ochrané
Zivotniho prostiedi;
6.5.1.2. pristup a uZivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci,

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a néklady, které mu vznikly
v souvislosti s naruSenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcd 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu,
ve kterém je za toto naruseni sém odpovédny.
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7.1,

7.2,

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

8.2.

Cidnek VII. MontaZni/stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace montazni denik, a to aZ do dne odstranéni veskerych

vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat monté2ni denik Objednateli.

Ly

Zhotovitel zajisti vedeni montéZniho deniku ve smyslu ustanoveni § 157 z5k. . 183/2006 Sb. (stavebni zékon).
Montézni denik bude pfistupny na Pracovisti Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do montdzniho
deniku véechny dilezité okolnosti tykajici se provédéni difa a skutecnosti rozhodné pro pinéni této smiouvy,
zejména Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo
opatfenim, popfipadé dalsi ddaje nutné pro posouzeni praci stavebnim &i jinym Ufadem a ostatnimi organy statni
sprévy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke montazZnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi
(napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zapisy véech rozhodnych a
vyznamnych skuteénosti o pribéhu provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o Easovém postupu praci,
Jejich jakosti, zdvodnéni nepodstatnych odchylek provédénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod.
Pokud bude Zhotovitel Gcétovat HZS (hodinovou zdétovaci sazbu), budou potty hodin uétovanych v HZS zapsany
ve montdZnim deniku v den, kdy budou takové préce provadény. Zapisy ve montéZnim deniku budou datovény
a podepsany Zhotovitelem.

Py

Zépisy do montézniho deniku provédi osoba Zhotovitele odpovédnd za dilo vidy v ten den, kdy byly préce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo osobu Zhotovitele odpovédnou za

difo, midZe do montédZniho deniku provddét potfebné zdznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné
povéreny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo oprévnéné organy statni spravy.

v -

Zhotovitel je povinen pfedkladat montédZni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole

zx s

a k provédéni zapisd a souéasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavienych stran montéZniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah montdZniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zdpisGm pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem
v montéZnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tff pracovnich dnl. Zapisem
do montéZniho deniku nelze ménit obsah této smiouvy.

z7v_r

Zhotovitel je povinen organizovat a zulastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych kontrolnich
dni za téelem kontroly provédéni dila za G&asti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele
projektu. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani éasového harmonogramu provadéni dila a na
kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dniim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat uéastniky nejméné 7 dnf
pfed kontrolnim dnem nebude-li smiuvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat :

» predmét kontrolniho dne;

> vyjadieni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fedenych bodl s uvedenim podrobnych termind jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich dcastnikd provadéni dila za jejich pinéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélki;

» soupis zmén

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéZ pofidi zépis.

v 7

Vyse uvedenymi kontroinimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribéZné kontroly provédéni dila TDS, Objednatelem
nebo jimi oprdvnénymi osobami na Pracovisti, jeZ budou zaznamenany ve montdzZnim deniku.

Zapisy ve montdznim deniku ani zépisy z kontroinich dn se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezaklédaji nérok
na zménu smlouvy.

Cléanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je Ucinné Fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smiouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni, montéini a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riiznych &asti dila, a to zejména za bezpeénost
a stabilitu konstrukci na Pracovisti a za priméfenost a bezpeénost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za bezpecnost prace pri provédéni dila podle zdkona & 309/2006 Sb.
a Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.
Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody & postupy poZadované pFisiusnymi
pfedpisy budou dodrzovény. Zhotovitel je pro tento ulel povinen dodrovat podminky citovanych prévnich
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8.5.

8.6.

8.8.

8.9.

predpist a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. udinit veskerd nezbytna opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a viech osob
oprévnénych k pohybu na Pracovisti, k ochrané Pracovisté samého a k ochrané provédéného dila.
Zhotovitel je rovndZ povinen udrZovat Pracovisté i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpedi hrozici véem ob&aniim a osobdm pohybujicim se na Pracovisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni niklad veskerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovdno TDS, pfislusnymi predpisy
nebo pfislusnym oprdvnénym orgdnem vefejné sprévy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovéni
verejného poradku,

8.2.3. ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na Pracovisti, tak i mimo
né v rozsahu, ktery ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obéan( a majetku
imisemi, hlukem nebo jinym zplisobem v pFitinné souvislosti s provédénim dila.

8.2.4. vlivem Cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke $koddm na objektech a inZenyrskych sitich. Pfipadné vznikié
Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne pdsobenim Zhotovitele.

8.4.5. v pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy, zajistl takové opatfeni,
aby na blizkych stévajicich objektech nedoslo viivem stavebni & montézni &innosti ke $kodam. Pripadné
vzniklé skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto tfeti osoby
(déle jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavfenou
mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za veskeré &asti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel stanovi
odpovédnou osobu za provadéni a fizeni praci vlastnich i poddodavateld (viz odst. 8.9. této smlouvy)
a je opravnén zménit tuto odpovédnou osobu pouze ze zdvaZnych divodd a s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele.

8.3.2. _Zhotovitel se zavazuje veskeré price poddodavatel Fédné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen prdbéiné v ndvaznosti na postup realizace dila pfedklddat Objednateli
poddodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZddat od poddodavatel( jejich podrobné
poZadavky na stavebni a montézni pfipravenosti a tyto predloZit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrZbu a odstranéni do&asného konstrukéniho &

Jjiného dolasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich, stavebnich & montéZnich metod poZadovanych

pfi jejich pouZiti. Zhotovitel zafisti pro vykon téchto &innosti spolupréci osoby autorizované v pfisluénych oborech,

ve kterych je cinnost autorizované osoby poZadovéna zdkonem, urena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti

autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly zaruéeny bezpeéné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pfed zahdjenim préce sezndmi s PROJEKTEM a shledd-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly &
nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s pFislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku a nebude
pokrafovat v praci & dodévkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici Gdaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potreby i poZadavk( Objednatele pribéZné aktualizovat harmonogram
provédéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zdkladnich etapdch postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych termin dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provédéni dfla ve vztahu k tomuto
harmonogramu & je povinen informovat Objednatele & TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
o0 zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych Upravéach, které z takového zpoZdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnkd se Zhotovitel zavazuje pro
vSechny faze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly dodrdeny viechny terminy
provadéni difa.

Bez ohledu na pFedchézejici ustanoveni nebudou povaZovény nedostatky v tdajich vykresové dokumentace &
v textovych vyjédrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejich? vykresové dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim béZné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fédné provedeni dila bézné
uzndvany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této innosti podle zékona. VyZaduje-li to rozsah &innosti,
Je Zhotovitel povinen zajistit i dostateény pocet zpdsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby jsou povinny
byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaZnych
diivodd, aviak vidy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem. PFipadnou vyménu
osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel
neobdrZi od Objednatele odpovéd na oznadmeni zmény osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dnd,
ma se za to, Zze Objednatel s vyménou osoby dozoru Zhotovitele souhlasi. Osoba povéfend dozorem
Zhotovitele je:

Pan Zbygnév Raszka , odpovédny technik (osoba odpovédnd za dilo)
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8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

9.2,

9.3.

9.6.

9.7.

9.8.

8.9.3. Osoba vykondvajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté provadéni dila a pokyny,
které ji pfeda TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedény Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve montédZnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, suf a zneisténi bude neodkladné a pribézné odstrasiovat ze Pracovisté.

Zhotovitel ozndmi TDS a Objednateli 3 pracovni dny pFedem termin provddéni zkouSek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkou$ek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje prévo se
k vysledkim zkousek vyjadfit a v pFipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
nafidit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Néklady na tyto dodateéné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele
v pfipadé, Ze jejich vysledky prokaZi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pfipadé hradi néklady na
opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provédéni dila zaznamenévat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zévazny podklad pro zpracovéni dokumentace
skutelného provedeni dila, bude trvale uloZena v misté plnéni a bude v priibéhu realizace dila na vyZidani
pfedloZena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny polet
dostateCné odborné kvalifikovanych pracovnikl jak vlastnich tak i u poddodavateld. U pracovnich postup(
a technologii, kde budou pouZivany specidlni materidly, nebo kde jsou vyZadovdny specidini odborné znalosti &
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zidost Objednatele predklddat pfed zapoletim takovychto praci
doklad o odborné zplsobilosti pracovnikd (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikd u autorizované organizace).

Clanek IX. Priava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani Pracovisté jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz
a vody z pfistupnych mist. Néklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli
fakturovat dle podruZnych méfi¢d, které budou na dile instalovény. Uétované jednotkové ceny budou odpovidat
cendm, které Gctuji objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Oprdvnéna osoba Objednatele uvedena v zéhlavi této smlouvy miiZe povérFit vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smiouvy (v textu této smiouvy oznaéen jako TDS), vykonem autorského dohledu projektanta
(v textu této smiouvy oznaclen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
na Pracovisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordindtor BOZP) tfeti osoby. Objednatel pfedé Zhotoviteli
seznam téchto tfetich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni pfedéni a pFevzeti
Pracovist,

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend.

Objednatel, TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli prévo kontrolovat
dilo. Budou-li &asti dila pripravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel, TDS, AD
a koordinator BOZP nebo jimi fédné zmocnéné osoby kdykoliv pFistup k témto Edstem dila v kterékoliv f4zi jejich
vyroby.

Bude-Ii muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smilouvy zvidstnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovdnim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zdkon(, vyhlasek & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, pfedd Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykondni, Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéleni pfisiusnymi organy & Grady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté a

P

Case jejich kondni. TDS pribéZné kontroluje provédéni praci, a to véetné zaznam(.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostiednictvim nékoho &dst dila, kterd byla uréena ke zvidstnim
zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zaddnim nebo dokonéenim, je Zhotovitel na pokyn
TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoZnit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldm
nebo schvalovacim procedurédm, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na viastni ndklady navrétit a uvést &ast
dila do radného stavu,

Objednatel je opréavnén vydat pokyn k vykondni zvlastnich zkousek jakékoli &3sti difa, dojde-li k zdvéru, Ze tato
édst dila neodpovidd smiouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na viastni néklady
tuto C4st dila opravit a uhradit zéroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opaéném pfipadé uhradi naklady
spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pfipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskutenénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydéavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v pfipadé nutnosti) ustni
pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zadost Zhotovitele bez zbyteéného odkladu pisemné
potvrdit (z8pisem do montaZniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy
akceptovat.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZ do dokonleni vSech dprav nebo ndprav vad

Svafec - dprava hlavniho potrubf odbéru vody strana Cislo 12



VIRSKY OBLASTNI VODOVOD
sdruzeni mést, obci a svazka obci

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zéruk aZz do doby podpisu pfeddvaciho protokolu posledni &3sti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli pfeddvény prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu PROJEKTU a této smiouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZeného tvarového,
materidlového, technologického a systémového feseni) s PROJEKTEM, nebude viak zodpovédny za
pouzivéni stavebnich & montéZnich prostfedkl, metod, technik a technologickych postupd, ani je
nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani bezpeénosti prace poZadované pro dané dilo
pfislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi & montédZnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu prévniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydavani
stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Vysvétieni a rozhodnuti TDS musf byt v souladu s touto
smiouvou.

9.8.5. Naéroky a pfipadné spory, vztahujici se k provédéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou
nejprve pisemné pfedkladany TDS k posouzeni a TDS vydd svd stanoviska pisemnou formou bez
zbytecného prodleni.

9.8.6. TDS bude mit prévo neprijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a doddvek v jejich prabéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve montazZnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou pfevzaty. TDS mé prévo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvldstni kontrolu nebo zkousku dila treti stranou,
aby se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smilouvy, at bylo zkoudené dilo & jeho &ist vyrobeno,
instalovano nebo dokonéeno, & nikoliv.

9.8.7. Néklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpoklddany pfimo v této smilouvé nebo v obecné
zavaznych pravnich pfedpisech nebo pfislusnych technickych norméch;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokdZe jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud pinéni
Zhotovitele je provddéno v rozporu s PROJEKTEM, prévnimi pfedpisy, technickymi normami
nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pdjdou néklady na tyto zkousky k tiZi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl
TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovéni,

9.8.9. Ani z préva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat & nejednat nevznikd TDS Z3dna
povinnost ani odpovédnost vid&i Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zéstupcim a ani 24dnym jinym
osobam vykonavajicim jakoukoli éinnost v souvislosti s dilem.

v s

9.8.10. TDS provéfi Zhotovitelem pfedloZend data vyrobk(, materidli a vzorkG v souvislosti s PROJEKTEM
a touto smiouvou a vyda podle toho patficné pokyny.

9.8.11. TDS bude pFipravovat zmény smlouvy ve shodé s pfisiusnymi ustanovenimi této smiouvy o zménéch
a doplricich dila.

9.8.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit data pinéni dle harmonogramu a pfedéni dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smiouvou v ustanovenich tykajicich se osvédéovéni (ovéfovani)
plateb, pfevezme pisemné zdruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smiouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a pfedloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasent,

9.8.i3. TDS neni z titulu své funikce oprévnén Zdnym zpdsobem ménit ani odsouhiasovat 24dné zmény vécného
rozsahu, smiuvni ceny, terminii ani 2édnych daléich ustanoveni uvedenych v této smlouvé, Tyto Ukony
Jje za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba oprévnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadéni dila sém nebo prostfednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel oprdvnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provddénim a dilo provadél fédnym zplsobem.
Jestlize Zhotovitel tak neuéini ani v pfiméfené IhGté k tomu poskytnuté, je Objednatel oprévnén od této smiouvy
odstoupit.

vv s

Objednatel mé prévo provadét priibéZné kontroly dila v priibéhu jeho provédéni a rozhodnout o ziZeni pfedmétu
dila na zdkladé zjistovacich protokold.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soulinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pFi operativnich
kontroldch pinéni pfedmétu této smiouvy. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru
projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost poddodavatelli a daldich G&astniki tak, aby nedoglo
k naruseni plynulého provédéni dila.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidli, hmot, surovin a daldich véci
potrebnych pro pinéni pfedmétu této smiouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohidseni o shodé,
certifikdty, zdruéni dokumentaci a névody k obsluze podie této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodrZovat obecné
zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovéni odpad(
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpdsobilou osobou odpovédnou za dilo.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpedi. Zhotovitel je opravnén zajistit
provadéni ¢asti predmétu dila dle této smiouvy tietimi, k tomu odborné zpiisobilymi osobami, neni vak oprévnén
zadat provedeni dila takovymto tfetim osobdm jako celek.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

Zhotovitel ma povinnost pribéZné po dobu realizace dila pfedkiddat Objednateli pfed uzavienim
poddodavatelskych smiuv ke schvdleni poddodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby nebyla brzdéna
realizace dila podle harmonogramu.

U téch Céasti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, mé Zhotovitel povinnost pfedioZit dokumentaci
pred zahdjenim praci na téchto &dstech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci
pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provédéni dila v montdZnim
deniku, v zapisech z kontrolnich dnl nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem
a Objednatelem, takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jednd se zejména
o poskytovéni podklad§ ze strany Zhotovitele Objednateli, provédéni zkousdek, zajisténi diléich &innosti v prébéhu
realizace provadéni dila apod. Nespinéni takto dohodnutych termin mezi Objednatelem a Zhotovitelem podiéhd
sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provédéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici
se dodavatelskych &innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila bezpeénost a ochranu zdravi, respektovat zékon ¢&. 309/2006 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoZnit Cinnost inspektora bezpeénosti préce Objednatele. Nepinéni povinnosti
Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a néklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovéani, ohroZeni vykonu, zdsah) &innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Clanek XI. Viastnické prévo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehcZ zhotoveni je pfedmétem této smiouvy, je od poéatku Objednatel. Po pfedani Pracoviété Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechazi odpovédnost za $kodu zplisobenou na dile, a za $kodu zpsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného pfevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

11.3.

POJISTENI
11.1.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjedndno v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy prisluéné druh/y
pojisténi a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pFipadech po dobu
stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.
11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za sSkody zpdsobené E&innosti Zhotovitele na provédéném
a ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podie této
smlouvy ve vysi 50.000.000,- K& (minimainé vSak 5.000.000 K&), pFifemZ sjednané
pajistné pinéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé poskozeni
opraveno nebo znovu zhotoveno, pfi¢emz pojistné plnéni musi kryt i pfipadny kalkulovany
zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovéna v platnosti od data zahdjeni
provadéni dila aZ do uplynuti zéruéni doby.
Pokud se tye poddodavateld Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzavfou podobnou
smlouvu v rozsahu pfiméfeném jejich pinéni.

SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zpdsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, v&etné majetku Objednatele, é&innosti provédénou v souvislosti
s provédénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zplisobené krddeZi, povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi
viivy.

Zhotovitel pfedloZi Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavieni této smlouvy a na vy23déani Objednatele
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11.4.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smiouvy.

NAHRADA SKODY
Uplatfiovani ndrok§ na ndhradu $kody se fidi obéanskym zékonikem.

Clanek XII. Predani dila
Pfedani dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setieni o skuteéném stavu dokonéeného dila, pfipadné jeho
¢asti, na Pracovisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.
Zhotovitel dilo (nebo jeho &ast) odevzdd a Objednatel pfevezme formou zdpisu o pfedani a pfevzeti zhotoveného

g

dila (nebo jeho Easti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendéfnich dnii pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo (nebo jeho
¢ast) je pfipraveno k pievzeti, Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zdkladé TDS svola

£ wr

predavaci a pfejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli miniméainé ve tfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad@ vzniklych stavebnimi & montéZnimi pracemi na dile v souladu
s platnym znénim zékona o naklddani s odpady a jeho provéadécimi pfedpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvédéeni o zkouskdch pouZitych zafizeni a materisld;

z3pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

doklady o provedeni dalSich predepsanych zkouSek, atesty, certifikdty, prohlaseni o shodé pouZitych
materidll a vyrobkd;

predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

dokumentace skutecného provedeni dila v Sesti vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na CD ROM);
doklady o individualnim vyzkouseni;

doklady o komplexnim vyzkouseni véetné dokladd o stanoveni podminek, za kterych se provédélo
a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

> manipulacni, provozni fédy, ndvod na provoz a udrZbu dila a dokumentaci ddrzby

pokud tyto doklady neprfedal dfive, pfedava-ii se pouze £ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové Casti dila.

Y V.V V¥V V¥

Y V.V VY

Dale zhotovitel sepiSe protokol o pfedani a pfevzetf dila, ktery bude obsahovat

oznaceni dila

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &slo a datum uzavieni smiouvy o dilo

zahdjeni a ukonéeni praci na zhotovovaném dile

prohlaseni Objednatele o pfevzeti dila

datum a misto sepsani protokolu

Jjména a podpisy zéstupcli Zhotovitele a Objednatele oprévnénych dilo pfedat a pfevzit
seznam predané dokumentace

soupis ndkladd od zahdjeni po dokondeni dila

termin vyklizeni Pracovisté

datum poCétku zaruky za dilo a pfedpoklddané datum ukonéeni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a prferuseni béhu zarucni doby)

> soupis vad a nedodélk s terminem jejich odstranéni

YV V.V V VYV V V VY

Objednatel nemd prévo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebréni uZivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpGsobem neomezuji. V takovém
pfipadé smiuvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a pfevzeti dila termin odstranéni vad a nedodélkd.
NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni pokuté ze strany Objednatele podle
této smiouvy.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo zérulni dobu takto:
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

. na technologickou &3st zaruéni dobu v déice trvani 24 mésicd,
. na stavebni &st zdruéni dobu v déice trvéni 60 mésicd,

a3 to tak, Ze vSechny jeho Casti die této smlouvy budou po celou dobu trvéni zéruéni doby bez vad, budou mit
viastnosti predpokiddané PROJEKTEM a dilo bude zplsobilé k Fadnému uZivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru
dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Po dobu zéruéni doby zodpovidé Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
viastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Pfi poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zdruéni dobé je Objednatel
oprdvnén uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit pinéni téchto povinnosti tfetim subjektem
a naklady takto Objednateli vzniklé vyactovat Zhotoviteli,

Néklady na Feseni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

Zhotovite! neodpovid3 za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péle nevhodnost téchto véci nemohl zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovidé za vady
zpdsobené dodrZenim nevhodnych pokynii danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynd pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pri
vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovidd za vady dila, které byly zplsobeny vyssi moci.

Zarucni doba polind béZet po dokonCeni, pfedani a pfevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélki zjisténych pfi pfedéani a pfevzeti dila.

Zarulni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho &3st dle této smlouvy uzivat pro vady
dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

13.9.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zéhlavi této smiouvy. Za pisemnou
reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznédmeni elektronickou postou na e-mailovou adresu Zhotovitele
uréenou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zaruéenym elektronickym podpisem) pfijem elektronické
posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postaéuje pouze dstni ozndmeni Objednatele
o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto uUcely Objednateli
po celou dobu zdruéni Ihty aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu a nepfetrzité funkéni telefonni
&islo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci
uvede, jakym zpsobem poZaduje sjednat népravu.

13.9.2. Kontaktni spajeni na Zhotovitele pro hldseni reklamovanych vad je:

e-mail: vhs-brno@vhs-brno.cz
mobilnf telefon: 731 468 046

telefon: 548 423 660

fax: = eemeemeeeeeee

datovd schranka: kfigvsq
13.9.3. Objednatel je oprévnén poZadovat:

> odstranéni vady dodanim ndhradniho pinéni (u vad materidld, zafizeni, stroj& apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd;
> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelnd

pouze pfi omezeni uZivani dila k jeho Gcelu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, kterd
v$ak nebréni a neomezuje uZivani dila k jeho Uéelu;
13.9.4. Zplsob vyFizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zpUsoby je moZné vzéjemné
kombinovat.

13.9.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznalit takovou vadu, kterd svymi ndsledky brani uZivéni dila k iéelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, nebo dochdzi-1i v disledku této vady k omezeni béZného provozu.

13.9.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz ireklamace odesland
Objednatelem v posledni den zdruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

13.9.7. Reklamace se povaZuje za doruCenou Zhotoviteli v okamzZiku, kdy se pisemny uUkon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé dkon( &inénych postou se mé za to,
Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dn ode dne,
kdy Objednatel pfedal listovni zasilku s timto ukonem drZiteli postovni licence k pfepravé. V pfipadé
dkon( &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se mé za to, Ze pisemny tikon Objednatele
obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového pisemného Ukonu
z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové
schrénky Zhotovitele.
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13.10.

13.11.

13.12.

PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

13.10.1. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrZeni
reklamace Objednatele zahdjit préce k odstranéni reklamované vady.

13.10.2. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

13.10.3. Nezahdji-li Zhotovitel pridce k odstranéni reklamované vady ani do 7mi dné po obdrzeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pFipadé dohodou smiuvnich stran sjednano jinak, je Objednatel
oprévnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Tato
dohoda musi byt uzavfena pisemné, pficemz pro tyto potieby se za uzavfeni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem. Veskeré takto
vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nkladl. Uhrazenim ndkladd na odstranéni vad jinou odborné zpsobilou
osobou podie tohoto odstavce neni dotleno prévo objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty této smiouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel ndklady na odstranéni reklamované vady
neuhradi, je Objednatel oprédvnén své finanéni néroky po Zhotoviteli vyméhat.

13.10.4. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel povinen zahdjit préce
na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 5 hodin po obdrZeni reklamace (ozndmeni), nebude-li
v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné,
pricemzZ pro tyto potfeby se za uzavfeni pisemné dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile
smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

13.10.5. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po obdrZzeni
reklamace (oznémeni) Objednatele, je Objednatel oprévnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou
odborné zpisobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi
zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd.
Uhrazenim néklad na odstranéni vad jinou odborné zpfsobilou osobou podle tohoto odstavce neni
dotleno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty podle této smiouvy.
V pfipadé, Ze Zhotovitel néklady na odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, je Objednatel
opravnén své financni naroky po Zhotoviteli vymahat,

13.10.6. ProkézZe-li se, Ze Objednatel reklamoval neoprévnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje
zdruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé néklady v souvislosti
s odstranénim vady.

13.10.7. Objednatel je povinen umoZnit pracovnik(m Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny pfistup
k odstranéni vady. Pokud tak neuéini, neni Zhotovitel v prodieni s terminem zahdjenf praci na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

LHOTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

13.11.1.Lhtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-Ii mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 15 dnii ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

13.11.2. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé smiuvnf
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 36 hodin od
okamzZiku uplatnéni reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

13.11,3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim néklad( na odstranéni vad jinou
odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo Objednatele poZadovat na
Zhaotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty podle této smiouvy. V pfipadg, 2e Zhotovitel néklady na dokonceni
odstranéni reklamované vady neuhradi, je Objednatel opravnén své finanéni ndroky po Zhotoviteli
vymahat.

13.11.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokon&enych
praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmité opravu pfevzit,

POSKYTNUTI SLEVY

V pfipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukéze pfislusnou &astku odpovidajici poskytované slevé na tcet
Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dn ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné oznémeni Objednatele
o reklamaci. VySe slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako Cdstka odpovidajici $kodé, kterd
vznikne Objednateli omezenim moZnosti uZivani dila k jeho téelu.

13.13. V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 oblanského zékoniku.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

Pri prodleni zhotovitele se spinénim jeho zévazku v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci 2.2.3.
této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 7.000,- K& za kazdy i zapoéaty
den prodieni.

PFi prodleni zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazkd v terminech sjednanych smiuvnimi stranami
vodstavcich 2.2.1. a 2.2.2. této smiouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 3.500,-
K¢ za kazdy den prodieni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o pfedani a pfevzeti dila v terminu sjednaném smiuvnimi stranami v odstavci 2.2.4. této
smlouvy nebo byl smluven pisemné pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho E3sti, je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vys$i 3.500,- K¢ za kaZdy pfipad a den prodleni, Stejnou vysi smiuvni pokuty je
Zhotovitel povinen zaplatit, je-li prodleni s vyklizenim pracovisté a to za kaZdy i zapocaty den.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zéruéni dobé je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kaZdy pfipad a kalendéfni den prodleni. Stejnou
smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s pinénim sjednaného terminu odstranéni reklamovanych vad

v zéruéni dobé, a to za kaZdy pfipad a kalendéfni den prodieni. Reseni reklamovanych vad je podrobné upraveno
v Clanku XIV. této smiouvy.

v s

V pfipadé, Ze montdzni denik nebude pristupny v misté pinéni v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kaZdy zjistény pripad.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu a toto poruseni neni kryto jinou sankci, zaplati Zhotovitel Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 300.000,- K¢.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpeCnostni pfedpisy pfi realizaci dila, zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve
vy$i 3.000,- K¢ za kaZdy zjistény pfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za diléi poruseni bezpeénostnich piedpisli, pokud véak nedojde k dohodé, plati smiuvni pokuta
sjednand v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pinénim svych zdvazk(, jejichZ terminy byly sjednané s Objednatelem
v pribéhu provadéni dila v montaZnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych plsemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle &lénku X. odstavec 10.10. této smlouvy,
zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- KC za kaZdy prFipad a kaZdy den prodieni.

Smiuvni pokutou neni, jakkoliv dotéeno prévo na nédhradu $kody z téhoZ titulu. Smiuvni pokuta je splatna prvniho
dne poté, kdy doslo k poruseni ji zaji§tované povinnosti.

Pokud zdvazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na smiluvni pokutu, kterd souvisi
s dfivéjsim porusenim povinnosti.

Smiuvni pokuty podie této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jedndnim &
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
Objednatel oprdvnén vsechny tyto smiuvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se viem takto uplatnénym
smiluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je oprévnén zapocist smiuvni pokuty proti pohieddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
Jjednostranné zapocist pohledévky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, mdZe druhd strana bez zbyteéného odkladu od smiouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némZ strana porusujici smilouvu jiZ pfi uzavfeni smiouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni pfedvidala;
v ostatnich pfipadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miiZe od smiouvy odstoupit bez zbyte&ného odkladu poté, co z chovéni druhé strany nepochybné vypiyne,
Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a nedd-li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnénd odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smiouvé setrvévad, nemiiZe volbu jiZ sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZzila své pravo, nebrani
Ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jedndni druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od poCatku.

Pinil-li diuznik z¢3sti, mZe véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku pinéni. Nema-Ii véak
Easteéné pinéni pro véfitele vyznam, mize véritel od smiouvy odstoupit ohledné celého pinéni.
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.
15.11.

16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2,

18.1.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetr#ité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu pinéni, mdZe véfitel
od smiouvy odstoupit jen s uéinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiZ pfijatd diléi pinéni sama o sobé pro
véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho U&ink( préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tfetich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smiouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni, pokud jiZ dospél,
prava na ndhradu skody vzniklé z poruseni smiuvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujedndni o zplsobu feseni spor. Byl-li dluh zajistén,
nedotykd se odstoupeni od smiouvy ani zajisténi.

Objednatel miZe tuto smiouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pFipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokralovat.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co zjisti, Ze
tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni na zakladé kterého byla uzavfena tato smlouva,
mél byt vylouéen z Uéasti v zaddvacim Fizeni,
b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim Fizeni na zakladé kterého byla uzaviena tato smiouva,

pred zadanim vefejné zakazky predloZil idaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skuteénosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér Zhotovitele,
nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zdvaZnym porusenim povinnosti Clenského statu ve smysiu ¢l 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dviir Evropské unie.

Prévo Objednatele ukonéit tuto smiouvu podle jinych prdvnich predpis neni timto ustanovenim dotéeno.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, Ze ma-li Objednatel mé v souladu se zdakonem Cislo
106/1999 Sh., o svobodném pristupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 zékona
& 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzkach, v platném znéni, povinnost zvefejnit smlouvu vé. jejich zmén
a dodatkd a vysi skutecné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti téchto informaci se dle citovaného zdkona
nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smiuvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smiuvniho partnera a neuZijf
téchto informaci pro jiné ulely neZ pro pinéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni élanku
16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smiouvy néleZité respektovat préva k prGmyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani narokid vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitei je povinen
zajistit pFislusnou prévni ochranu uvedenych prév i v zdvazkovych prévnich vztazich ke svym poddodavatelim.

Clinek XVII. Nislednd nemoZnost pInéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smiuvnich stran nesplnitelnym, zanikd zdvazek pro nemoZnost
pinéni. Pinéni neni nemoZné, Ize-Ii diuh spinit za ztiZenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo aZ po urcené dobé,

NemoZnost pinéni prokazuje diuznik.

Clének XVIII. Dohoda o jednotném postupu pFi odsouhlasovani
zmén predmétu dila

Dohoda vychdzi z ustanoveni &lénku I. odstaved 1.4.1. a 1.4.2. této smiouvy a resi organizaéni zajisténi,
uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila. Postup smiuvnich stran podie této dohody umozni ucelenou
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

a jednotnou evidenci viech zmén predmétu dila a jejich pfipadnych dopad do ceny dila a termind realizace dila.
Pro uéely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v &. I. odst. 1.4.1. této smlouvy:

. pokud zménou dojde k ziZeni dila a ke sniZeni ceny dila (ménépréce);
e pokud zména nebude mit viiv na cenu dila;

. pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci dila;

. pokud si Objednatel vyslovné objednd provedeni vicepraci.

IV s

ZMENA bude predloZena neodkladné po zjiSténi jeji nutnosti a to pisemné - zépisem do montdZniho deniku,
pfipadné do deniku zmén. Zdpis bude obsahovat popis zmény (tj. v ndvaznosti na pouZité materidly, zmény
diléich technickych feseni, dpravy a dodatky projektového FeSeni apod.). Na zékladé zdpisu v deniku zmén
Zhotovitel neodkiadné vyvold jednani o zméné.

Na zdkladé zapisu a projedndni zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy &islo III. této smiouvy
a doloZi ho poloZkovym rozpoétem ZMENY (pokud jde o zménu vedouci ke zméné predmétu dila nebo ceny dila).
Zménovy list bude odsouhlasen a podepsdn TDS, Projektantem a osobou oprédvnénou jednat ve vécech
technickych za Zhotovitele.

Takto pfipraveny zménovy list bude pfedlozen zfizovateli Objednatele ke schvéleni a k provedeni zadévaciho
fizeni podle zdkona o vefejnych zakazkach. Po schvéleni zfizovatelem Objednatele a po provedeni zadévaciho
fizeni bude zménovy list pfedloZen k podpisu oprévnénych zdstupcd smluvnich stan.

K projedndni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: TDS
za Zhotovitele: I = chnicky Feditel, odpovédny technik (osoba odpovédna za dilo)

Za Projektanta: autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pri projednani zmény predklada a zarucuje:

o Predkiada technicky popis zmény a odiivodnéni jeji nezbytnosti, pokud byla zména vyvolané v disledku
nepredvidatelnych skutecnosti, které nebyly Feseny v PROJEKTU;

. Predkladé technicky popis zmény, pokud se jednd o zménu vyZidanou Objednatelem;

o Zaruluje, Ze technické Feseni zmény bylo projednino s Projektantem;

. Zaruéuje, Ze ROZPOCET zmény je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

. Odstrariuje nedostatky a pfedkldda upravené ndvrhy Feseni zmény podle pfipominek Projektanta a TDS.

Projektant pfi projednani zmény provéfuje:

. Provéfuje, zda zména byla vyvolans v diisledku nepfedvidatelnych skute&nosti, které nebyly Feseny

v PROJEKTU (pokud se nejednd o zménu vyZédanou Objednatelem) a ovéfuje nezbytnost provedeni
zmény vzhledem k PROJEKTU a situaci pfi realizaci dila;

. Provéfuje a potvrzuje sprévnost technického Feseni zmény a jeho soulad s PROJEKTEM;

. Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni poloZek rozpoctu zmény.

TDS pfi projednéni zmény provéfuje:

o Provéfuje spravnost nasazeni jednatkovych cen, sprévnost vypoctu ceny zmény v ROZPOCTU zmény;
. Na zdkladé stanoviska Projektanta ovéfuje nezbytnost provedeni zmény.

Ke schvéleni zmény ptedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele:

za Zhotovitele:

Objednatel schvdlenim zmény ovéfuje:

. Potvrzuje, Ze zména byla vyvoland v disledku nepfedvidatelnych skutenosti, které nebyly feseny
v PROJEKTU, pfipadné, Ze se jednd o zménu vyZidanou Objednatelem;

. Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovidé projektové dokumentaci zmény a vykazu vymér, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovéni);

o D4vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU zmény.

. Zhotovitel schvdlenim zmény ovéfuje:

. Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU zmény a v terminech

uvedenych ve zménovém listu.

Zmény, které maji dopad do zvyseni ceny, podiéhaji téZ schvéleni zfizovatele Objednatele a postupu podie zékona
o vefejnych zakazkach.

Zmény, které maji dopad do zvyseni ceny, podiéhaji téZ schvéleni zfizovatele Objednatele a postupu podle zékona
o verejnych zakdzkach.

ZMENA je schvélena, pokud je zménovy list podepsén oprivnénymi zastupci obou smiuvnich stran. Schvélend
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18.7.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.7.

19.8.

ZMENA musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smiouvé o dilo, a to formou dodatku smiouvy o dilo,
nasledné mize byt Zhotovitelem realizovéna a fakturovéna vidy samostatnou fakturou doloZenou poloZkovym
soupisem provedenych praci.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zastupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, ktera je
prilohou této dohody. Sou&dsti protokolu o piedani a plevzeti dila bude konecné tabulka evidence zmén, ve které
budou uvedeny viechny schvélené ZMENY. Na zékladé tabulky koneiné evidence zmén bude vycislena celkova
cena, za kterou bylo dilo realizovano.

Clanek XIX. Ziavéredna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedkiddd Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zménu oprévnénych osob nebo zménu rozsahu oprdvnéni téchto osob, stejné tak zménu udajd uvedenych
v z4hlavi této smlouvy je nutno oznédmit druhé smiuvni strané pisemné. Uinnost m3 takovsto zména dnem
dorudent.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele své priva a zdvazky,
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznalenymi jako dodatek s pofadovym Eislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi oprdvnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ 2 obdrZi Objednatel a 2 Zhotovitel.

Nedilnou soucasti této smiouvy jsou tyto pfilohy:

pFiloha &islo I. PROJEKT, ROZPOCET;

pfiloha &islo II.  HARMONOGRAM PLNENI;

pfiloha &islo III.  PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU.

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prisludnymi ustanovenimi
oblanského zékoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednéni v této smlouvé jinak.

Smiluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zném v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich véZné, pravé a svobodné vijle a
nebyla uzaviena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zéstupci
smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

Pfipadné nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli &ldnku, odstavce, nebo ustanoveni této smilouvy nemé viiv
na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smiouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takov;?to ¢lanek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z ]akehokoll diivodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu
s apI/kovateInyml zakony a ostatnimi pravnlml normami), provedou smiuvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné pruatelngm zplisobu provedeni zamérd obsaZenych v té &asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

14 -00- 100,022

V Brné dne .. .« 201

V Brné&, dne 5.2. 2019~
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY
PROJEKT, ROZPOCET

kterd se sklids z téchto &dsti:

PROJEKTU

(Uastnik zaddvacino fizeni tuto pfilohu ve své nabidce nedokldds, jeji originél je uloZen v archivu Objednatele jako
samostatnd ¢ast této smiouvy)

ROZPOCTU
(Ucastnik zaddvaciho fizeni tuto pfilohu ve své nabidce dokléds)

Smlouva o dilo: UV Svafec - tiprava hlavniho potrubi odbéru vody strana éislo 22
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY
HARMONOGRAM PLNENI

Ucastnik zadévaciho Fizeni tuto pFilohu ve své nabidce dokléds.
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY

Protokol o zméné dila Zmeénovy list cislo .........

Predmét dila:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis zmény:

Oddvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:

Jedna se o zménu:

lzdZeni pfedmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

Uprava pfedmétu dila bez viivu na cenu dila

(zatrhnout)
" \prace realizované a hrazené nad rémec ceny dila
o § 222 odst. 4
E Jedna se 0 zménu ve  |§ 222 odst. §
° smyslu zékona:
g (zatrhnout) § 222 odst. 6
;'-; 5 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zpdsob projekéniho dodatek k PD
reseni zmény:
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
> hodnota pFipoct (vicepraci)
o
2 “g %‘ celkem v K¢ bez DPH
n g e 3 ,
:g ,g} E hodnota odpoltl (ménépraci)
(]
% celkem v K& bez DPH

ocenéni zmény pfedloZil:

naklady na zménu v K¢ bez DPH

Vyse DPH

sazba:

zmény

ndklady na zménu v& DPH

Udaje o dosud schvélenych zménéch jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.

Termin realizace zmény:

ny

Viiv zmény na termin dokonceni dila:

\Zménu odsouhlasil:

datum

podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):

Zhotovitel (statutarni zastupce):

TDI:

zmény

Projektant:

Objednatel (statutdrni zéstupce):

Prilohy:

y

Ln‘":’loh odsouhlaseni |termi| ddaje o cené

Smlouva o dilo: UV Svafec - dprava hlavniho potrubi odbéru vody
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Tabulka evidence zmeén

cenové iidaje bez DPH

cenové ddaje
vé. DPH

. bez nad
” sniZenf
dislo zmény ceny dopadu | rémec B cena difa cena dila
do ceny | ceny pFipodty odpodty
é. 4.1.1, SOD &l. 4.1.3. 50D
Zakladni smlouva XX XX XX Xx xx

Zménovy list €. 1

Souéty

Smlouva o dilo: UV SvaFec - Gprava hlavniho potrubi odbéru vody

strana éislo 25




Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 14/19 UV Svarec - Gprava hlavniho potrubi odbéru vody
Zadavatel ICo:
DIC:
Zhotovitel: 'V-HS Brno, a.s. I¢o: 25556563
Masna 444/102, DIC: CZ25556568
60200 BRNO
Vypracoval: VH atelier
spol. s r.o.
Rozpis ceny Celkem
HSv 2 052 079,62
PSV 164 072,93
MON 431 013,45
Vedlejsi naklady 45 000,00
Ostatni naklady 106 300,00
Celkem 2 798 466,00
) . 21
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 czk
Zéaklad pro zakladni DPH 21 % 2 798 466,00 czk
Zaokrouhleni 0,00 czK
Cena celkem bez DPH 2 798 466,00 czx
v Bmné dne 05.02.2020
lng' :t;%[?:aél Ing.
OldFich gurensoas
Boda oo
Ing. Oldfich Boda,
predseda pfedstavenstva
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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Rekapitulace diléich casti

23aklad pro

Zaklad pro

Cislo Nazev enizonou DPH | zskiadnippn |DPH celkem| Cenacelkem [ %
Ostatni a vedlej$i naklady 0 151 300 151 300 5

99 Ostatni a vedlejsi naklady 0 151 300 151 300 5
Provozni soubor 0 0
Rekonstrukce

PS 01 \ 0 2216153 2216 153 79

PS 01.1 Rekonstrukce technologie - 0 175 154 175 154 6
demontéz

PS 01.2 R R CeNFgnpI peire 0 2040998 2040998 73
montaz

PS 02 Elektro, MaR, ASR 0 431 013 431013 15

PS 02 Elektro, MaR, ASR 0 431013 431013 15

Celkem za stavbu 2 798 466 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo |Nazev Typ dilu Celkem %
61 Upravy povrchi vnitfni HSV 680,00 0
8 Trubni vedeni HSV 670 724,00 24
86 Potrubi z trub ocelovych HSV 977 932,80 35
89 \C:(:Zrii konstrukce na trubnim HSV 163 128,00 6
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 59 917,00 2
s [koncoedionmicers | oy ssoo000] 3
96 Bourani konstrukei HSV 32701,80 1
99 Stavenistni presun hmot HSV 1 857,52 0
722 Vnitini vodovod PSV 792,00 0
767 Konstrukce zameénické PSV 162 169,43 6
783 Natéry Psv 1 111,50 0
M210 Dostrojeni rozvadéce ED MON 141 078,00 5
M211 Dostrojeni rozvadéce RM MON 4 807,95 0
M212 MX239 MON 18 324,60 1
M213 Kabely a kabelové trasy ~ MON 140 314,65 5
M214 Demontézni a montazni prace MON 67 562,25 2
M215 SW prace pro fidici systém MON 49 266,00 2
M216 Ostatni MON 9 660,00 0
D96 |i;’lleostuny suti a vybouranych PSU 50 138,50 2
VN Vedlej$i naklady VN 45 000,00 2
ON Ostatni naklady ON 106 300,00 4
Cena celkem 2 798 466,00 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 3z 10



v r

Soupis vedlej

sich a ostatnich nakladl

S: 14719 UV 3varec - Giprava hlavniho potrubi odbéru vody
0:199 Ostatni a vedlejsi naklady
R: |99 Ostatni a vedlejsi naklady
Cen.
soustava
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
Dil VN VedleiSi ndklady 435 000,00
11005111021(R); Vyty&eni stavby, ovéfeni trubni sestavy podle skuteénych rozmérQ kp! 1,00000§ 5 000,00 Viastni
2|005121010(R)| Zafizeni stavenité kpl 1,00000} 27 27 000,00 Viastni
3|005124010(R)| Koordinaéni a kompletaéni Ginnost kpl 1,00000] 7 000,00 Viastni
41005124011(R)| Provozni vlivy kpl 1,00000} 0f} 6 000,00 Viastni
i v 106 300.00
5[004111020(R)|Dilenské dokumentace [ kpl [ 1.00000]747500100] 4 500,00] [Viastni |
zhotovitel stavby zpracuje dilenskou dokumentaci pro kotvici prvky 1,00000
technologie, vyrobni vykres ocelavych prvkl, zamecnické vyrobky,
nlactrwva vgrobly _naraznvd tyarmder - 4 -
6[005211701(R)| Pribé&zna fotodokumentace stavby kpl 1,00000: 800,00 Viastni
7]|005231020(R)| Individualni vyzkouseni a komplexni zkougky v délce trvani 72 hodin kpl 1,00000i 22 000,00 22 000,00 Vlastni
individualni a komplexni vyzkouseni vh celku : 1 1,00000
8]005231040(R)| Dodatek provozni Fad vodarenského objektu, 4x tisténé autorizované kpl 1,00000] B8000,60] 38 000,00 Viastni
paré, 1x CD, bez hydrotechnickych vypoé&tu - dodd investor stavby po |
konzultacic dne Dehreczenim e —=1]
9/005241010(R)| Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS) kp! 1,00000 %@ 10,00 40 000,00 Vlastni
Naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji 1,00000
pfredani objednateli v poZzadované formé a poctu 4 tisténych pracé a 4
krat na CD nosici v digitélni podobé, tj. vie ve formatu pdf + vie v
aditavatalndm farmati fdar vie dum Aan) -1
Zpracovano dle Vyhlasky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve
znéni pozdéjSich predpisu. VE. zajisténi autorizace dokumentace
"tarhnnloninka zafizeni etavah" -
Dokumentace bude mit stejnou strukturu jako projektova dokumentace
pro orovadéni stavby -
| 10}900600031(R){ Vicetisky projektové dokumentace pro potfebu dodavatele stavby { kpl | 1,00000] #0200 1 000,00] [Viastni |
[_Celkem 151 300.00]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |14/19 v 3varec - Gprava hlavniho potrubi odbéru vody
O:|ps a1 Rekonstrukce technologie
R: |PS 01.1 Rekonstrukce technologie - demontaZ
Cen.
soustava
P.¢|Cisto poloZky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena / MJ [Celkem Centk |/ platnost
Dil 61 Upravv povrchi vnitini 0
1{625907111R0{ O&i&téni ocel konstrukei od usazenin, rzi a natéru | m2| 5,00000/ 136,00 680,00} [RTS 19711
D, odrezeni : 5 5,00000
.Dill.ﬂﬁlmhum.dsni 2 00
2[8576011159(HDEM: demontaZ tvarovek jednoosych, ocel DN 1000 | kus | 2,00000f 5/756,62] 11 500,00{ [Viastni |
D4, ocel FF DN 1000 : 1 1,00000
D7, atypické ocelové potrubi DN 1000 : 1 1,00000
| 3|8912612219(NDEM: demonté&Z vodovod. Soupatek $acht. kolegko DN 100 | kus|  1,00000} 260,06 260,00] [Viastni |
D11, demontaz soupéte DN 100 : 1 1,00000
[ 4]8914941219(RDEM: demontéZ kompenzatorii, montaZnich viozek DN 1000 [ kus |  1,00000}" 3:30€,0C! 3 300,00| [Viastni |
D3, montaZni viozka DN 1000 : 1 1,00000
5/8914953219(RDEM: demontaz pfirubové uzaviraci klapky klapek DN 1000 s kus 1,00000] €¢00,0G 6 900,00 Viastni
elekiropohonem
D2, klapka s elektro pchonem : 1 1,00000
6]8914953229(F DEM: demontaz litinového induk&niho pritokoméru DN 1000 s kus|  1,00000] 7.500,00] 7 500,00 Viastni
pfisluSenstvim =
D86, indukéni pritokomér : 1 1,00000
Dﬂfj— i i vitahy ____59917,00
71943943221R0§MontéZ leSeni prostorového lehkého bez podlah Montaz ledeni m3 | 280,00000] 15, 4.312,001800-3 |RTS 1971l
prostorové lehke, do 200kg H 10 m i
pro zatiZeni podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
leZeni bude vybudovano ve vnitfnich prostorach objektu pro demontazni
ale | bro montaZni prace (ti. le$enf iiz nebude ocefiovano v montazich) :
vnitfni prostory (armaturni komora + akumulace) : 10*2*7*2 280,00000
8|943943821R0{DemontaZ leenl prostorového lehkého Demontaz leSeni, prostor. lehké, | m3 | 280,00000; 2 604,00|800-3 |RTS 19/1I
200kPa. H10m
bez podlah pro zatiZeni podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2}),
leSeni bude vybudovano ve vnitinich prostorach objektu pro demontazni
ale i bro montazni orace (ti. leSeni iiZ nebude acefovano v montaZich) :
vnitini prostory (armatumi komora + akumulace) : 10*2*7*2 280,00000
| 9|942941191(R)| Priplatek za kaZdy mésic pouZiti leSeni, leSeni vlastni [ m3a] 280,00000f  &0.281 19 376,00| [Viastni |
pronajem leSeni : 280 280,00000
101944944111(R)|D+M: Ochrann3 félie proti stavenistnimu prachu na leSeni, nasledna m2 | 250,00000] 157,80 33 625,00 Viastni
demontadZ g
le§eni bude vybudovano ve vnitfnich prostorach objektu pro demontéazni
ale i bro montéazni orace (ti. leZeni iiZ nebude ocefiovano v montazich) :
vnitfni prostory (armaturni komora + akumulace) : 250 250,00000
i i ci 2 701.80
11[960321271R0{ Bourani konstrukci vodnich staveb konstrukce ze zelezobetonu | m3] 0,50000} 1482020 7 330,00832-1 |[RTS 19/1l|

s naloZenim vybouranych hmot a suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 20 m

D5, vybourani svrchni ¢asti Zb blokd : 0,5 0,50000
| 12}970251200R0{ Rezani Zelezobetonu hloubka fezu 200 mm | m | 4,08000] 127¢.00] 5181,60]/801-3 |RTS 19/11]

D5, vybourani svrchni ¢asti Zb bloku - Fezani : 2°1,02*2 4,08000

13[970251219(R)|Rezani ocelového potrubi DN 1000 pro nasledné navafeni ocelové m 3,14000! €/430.00 20 190,20 Vlastni
piiruby DN 1000 L
D8, fezani ocelové pFiruby DN 1000 : 3,14*1 3,14000

; —— n b 95817

14(998011002R0§ Pfesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zdénou vysky pres 6 do 12| t 3,28704; 28150 958,17}801-1 |RTS 19/1
m
presun hmot pro budovy ob&anske vystavby (JKSO 801), budovy pro bydleni (JKSO 803) budovy pro vyrobu a sluZby
(JKSO 812) s nosnou svislou konstrukci zdénou z cihel nebo tvamic nebo kovovou
Hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly:
1,3,4,5,6,7,9,10, :
Soudet: : 3,28704 3,28704

i itini vodovod 792.00

15[7221708029(H DemantaZ rozvod vody z plastd nebo oceli do D 50 v&. pfislugenstvi | m | 7,20000] 110,00] 792,00| {Viastni |
D13, PE DN 50 v&. prislu$enstvi: 7,2 7,20000

Dil 767 Ko g 507,02

16|767996801R0E Demontaz ostatnich dopliikt staveb atypickych konstrukei kg 42,00000 12,00 504,00(800-767|RTS 19/ 1l
o hmotnasti pfes 20 da 50 ka
D9, demontaZz oc. podpér : 5 5,00000
D10, demontaz oc. zavzdusnovaciho potrubi DN 100 : 35 35,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S:{14/19 UV Svarec - Uprava hlavniho potrubi odbéru vody
Q:|ps 01 Rekonstrukce technologie
R:|ps 01.1 Rekonstrukce technologie - demontaz
Cen.
soustava
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena / MJ [Celkem Cenik |/ platnost
D12, demontaz séni Cerpadel : 2 2,00000
17]998767102R0{ Presun hmot pro kovové stavebni dopliik. konstrukce v objektech vysky t 0,00210; 1440,00 3,02(800-767|RTS 19/ 11
do 12 m
50 m vadorovné
Hmotnosti z polozek s poradovymi &isly:
16, :
Soucet: : 0,00210 0,00210
Dil D96 Presunv suti a vvbouranvch hmot 50 138,50
18|979011221R0{ Svisla doprava suti a vybouranych hmot noSenim Svisla doprava suti a t 10,94000 670,00 7 329,80|801-3 |RTS 19/11
yvbour, hmot za 1. PP no3enim
sut, dvé patra : 2*5,47 10,94000
19{979081111R0{Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku Odvoz suti a vybour. hmotna| t 547000] i1 1203,40|801-3 |RTS 19/1I
skladku do 1 km el
sut': 5,47 5,47000
20|979081121R04 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku Pfiplatek k odvozu za kaZdy t 49,23000| 45,70 772,91(801-3 |RTS 19/1l
dals{ 1 km !
sut, za dalSich 9 km, celkem 10 km : 9*5,47 49,23000
[ 21]979082111R0{ Vnitrostavenitni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m [ t | 5470000 30550 1671,09/801-3 |RTS 19/11]
sut' : 5,47 5,47000
221979082121R04 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot Priplatek k vnitrost. t | 109,400008 Op 3719,60{801-3 |RTS 19/1
dopr; i SichSm 3 s
sut, za dalSich 100 m : 20*5,47 109,40000
231969000091(R)| D+M+DEM: zfizeni provizorniho zdvihaciho zafizeni pro dem a mont kpl 1,00000; 35 CEER0 35 000,00 Viastni
pra & i L -
D14, provizorn{ zdvihaci zafizeni : 1 1,00000
| 24]979990001R0{Poplatek za skiadku stavebni suti | t | 1,47234; 300,00 441,70[801-3 |RTS 19/11]
Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi &isly:
11,12,13,15,16, :
Soudet: : 1,47234 1,47234
[__Celkem 175 154.49]
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S:|14719 UV varec - Gprava hlavniho potrubi odb&ru vody
O:|ps 01 Rekonstrukce technologie
R:|Ps 01.2 Rekonstrukce technologie - montaz
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena / MJ [Celkem Cenik |/ platnost
Dil Trubni vedeni 641 264.00
1]891371221R0IMont4Z vodovodnich ammatur na potrubi $oupéatek v $achtach s ruénim kus | 1,00000! 3.360,00 3 360,00|827-1 RTS 19/11
koletkem. DN 300 mm
M12, pfirubové Soupé DN 300 : 1 1,00000
2(891444121R0{Mont&Z vodovodnich armatur na potrubi kompenzatorl ucpavkovych a kus 1,00000;.' 10'5?6',00' 10 576,00|827—1 |RTS 19/ Ill
aumowvy zZ DN 600 mm |
M5, pFirubova montazni viozka DN 600 : 1 1,00000
3|800007(R) D+M: pfirubovy indukénf pritokomér DN 600 min. PN10 dl. 600 mm, kus 1,00000} 174 320,00 174 320,00 Vlastni
podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zprava a D.1.3.Vykres ]
mantiZe technolnaie :
M7, indukéni pratokomér DN 600 : 1 1,00000
[4]8914412218(AMont&Z pirubové uzaviracl klapky DN 600 min. PN10 s elektropohonem | kus | 1,00000} 8 #83.00| 9 888,00| [Viastni |
M4, klapka DN 600 s elektropohonem : 1 1,00000
5|4222695038(R D: pFirubové Soupé DN 300 min. PN10 dl. 270 mm s ruénim ovladanim, | kus 1,000001 £ 34 960,00 Viastni
podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zprava a D.1.3.Vykres
mantaZe technolaaie i
M12, pfirubové Soupé& DN 300 : 1 1,00000
6]42273828158(|D: prirubova montaZni viozka DN 600 min. PN10 dI. 300 mm, podrobna | kus 1,000001 49'750.00 49 760,00 Viastni
specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zprava a D.1.3.Vykres montaZe
tachnolaqie s
M5, pfirubovéa mantazni viozka DN 600 : 1 1,00000
71422836078(R)|D: pfirubova uzaviraci klapka DN 600, min. PN10, dl. 390 mm, s kus 1,00000 | 35 400,00 358 400,00 Vlastni
elektropohonem, ovl. jednotkou, podrobné specifikace viz pfiloha !
N1 1 Technicks zor: \/ chnnlogie : 5
M4, klapka DN 600 s elektropohonem : 1 1,00000
Dil 86 Potrubi z trub ocelovych ICis 977 932.80
818600002(R) |D+M: nerezova zaslepovaci pfiruba X kus DN 50 min. PN10, podrobna | kus 1,00000{._ 124000 1240,00 Viastni
specifikace viz pflloha D.1.1.Technicka zprava a D.1.3.Vykres montaZe i
technalaoie f
M2, nerez pfiruba DN 50 : 1 1,00000
9!8600003(R) |D+M: atyp nerez DN 1000/600, min. PN10, tl. min. 6 mm, F kus, kus 1,00000:2:7 882,00 227 992,00 Vlastni
pfechody, navarek, podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka 1
zonrava a D 1.3 \ikres mantd¥e technalaaie
M3, atypicky nerezovy kus DN 1000/600 : 1 1,00000
10{8600006(R) |D+M: nerezovy FF kus DN 600 min. PN10, min. tl. 4 mm, dl. 1500 mm, kus 1,000001 7€ 79 600,00 Viastni
podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zprava a D.1.3.Vykres
mantaZe technninaie .
M6, nerez FF DN 600 : 1 1,00000
11/8600008(R) |D+M: atyp nerez DN 600 min. PN10 min. tl. 4 mm, FF kus, navarek a KK { kus 1,00000{ 85 84&.80 86 836,80 Vlastni
DN 50, podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zprava a !
D 1 3 \kres.mantdZe technalaaie 1 |
M8, atypicky nerez kus DN 600 : 1 1,00000
12[8600009(R} |D+M: nerezovy pfechodovy kus DN 600/1000, min. PN10, min. ti. 6 mm, | kus 1,00000} 189 555 80 189 136,00 Vlastni
dl. 830 mm, podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technické zprava a
D1 3 \Nikres mnntadZe technolnaie
M9, nerez prechodovy kus DN 600/1000 : 1 1,00000
13|8600010(R) |D+M: navafenl ploché ocelové piiruby DN 1000, podrobna specifikace kus 1,00000! 34 736,00 34 736,00' 'VIastni |
viz D i i i :
M10, navareni ploché ocelové pfiruby DN 1000 : 1 1,00000
14|8600011(R) |D+M: atyp nerez DN 300 min. PN10, min. tl. 3 mm, koleno 90°, F kus, kus 1,00000! 40 856,8C 40 956,80 Vlastni
podrobna specifikace viz pflloha D.1.1.Technicka zprava a D.1.3.Vykres
mantidZe technolagie £
M11, atyp nerez DN 300 : 1 1,00000
15/8600013(R) |D+M: atyp nerez DN 300 min. PN10, min. tl. 3 mm, koleno, F kus, kus 1,00000} 60 455,00 60 456,00 Viastni
podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zprava a D.1.3.Vykres
montaZe technaolaaie
M13, atyp nerez kus DN 300 : 1 1,00000
16/8600014(R) |D+M: atyp nerez DN 300 min. PN10, min. tl. 3 mm, koleno, atyp kus, kus 1,00000! 50 710,40 50 710,40 Viastni
koleno, F-kus, podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zprava a
0N 1 3 \WWkres mantadZe technolaaie
M14, atyp nerez kus DN 300 : 1 1,00000
17[8600015(R) |D+M: atyp nerez DN 300 min. PN10, min. tl. 3 mm, koleno, F-kus, kus 1,00000{ 58 152,00 58 152,00 Vlastnf
podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zprava a D.1.3.Vykres
montaFe technnlanie
M15, atyp nerez DN 300 : 1 1,00000
18{8600016(R) |D+M: atyp nerez DN 300 min. PN10, min. tl. 3 mm, koleno, T-kus, kus 1,00000{ 63'921,60 63 921,60 Vlastni
podrobna specifikace viz pflloha D.1.1.Technicka zprava a D.1.3.Vykres
mnontaZe technalnaie
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 14719 UV $vaiec - tprava hlavniho potrubi odb&ru vody
O:|ps 01 Rekonstrukce technologie
R:|Ps01.2 Rekonstrukce technologie - montaz
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
M18, atyp nerez DN 300 : 1 1,00000
19{8600017(R) |D+M: atyp nerez DN 300 min. PN10, min. tl. 3 mm, koleno, F-kus, kus 2,00000! 42 097,60 84 195,20 Viastn{
podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zpréva a D.1.3.Vykres
montad?e techaoloaie
M17, atyp nerez DN 300 : 2 2,00000
Dil 89 ni kon kce na trubni ni i 163 128.00
20(8900022(R) |D+M: potrubi pra sani &erpadel PP HT DN 50, dl. 3720 mm v&. kotveni, kpl 1,00000]" 4040,00 1 040,00 Viastni
podrobna specifikace viz pfitoha D.1.1. Technicka zpréva a D.1.3.Vykres N
mantd¥e technolanie
M22, potrubi pro sani erpadel : 1 1,00000
21[8900023(R) |D+M: odpadni potrubl PP HT DN 50 di. 9450 mm v&. kotveni, podrobna | kpl 1,00000; 248020 2 480,00 Vlastni
specifikace viz ptlloha D.1.1.Technicka zprava a D.1.3.Vykres montaZe
technolaagie
M23, odpadni potrubl PP HT DN 50 : 1 1,00000
22{8900024(R) |D+M: provedenl novych prostupt véetné zapraveni, v¢. likvidace suti, kpl 2,00000{ 19 280,00 38 560,00 Viastni
podrobn4 specifikace viz pfiloha D.1.1.Technické zprava a D.1.3.Vykres
manti¥e technalnnie
M24, provedeni novych prostupd zahrnujici nasledujici: :
- diamantovy vyvrt pra potrubi DN 300 :
- t&snici vioZka dle DN potrubi a prostupu z pryzovych segmentl a
ofitlaénvch t&snicich krouzkd (EPDM) :
- o%etfeni vodotésnou emulzi vnitini vélcové plochy vyvrtanych otvorti ve
sté&né :
- zaliti otvoru a t&sné&ni nesmratitelnou zalivkovou maltou :
- zapraveni povrch( :
Celkem za vy$e uvedené : 2 2,00000
23189890099(R) |D+M: znageni, soutastl poloZky je provedenl trvanlivého znaenf potrubl, | kpl 1,00000?_ 1 600,00 1 600,00 Viastni
stroj, pohoni a armatur, znagenf musl byt v souladu s pfedanou ;
nraisktavou dokiime! b
znadeni, soudast poloZky je provedeni trvanlivého znageni potrubi, 1,00000
straitl, nohon(i a armatur - 1 e~
24{8990021(R) |D+M: nerez Sroub a podioZka pro litinové armatury, pfirubové tvarovky z |soub 1,00000% £ 457,60 55 457,60 Viastni
nerezi, DN 50 - DN 1000, podrobnd specifikace viz pfiloha
D 1 1 TechnickA znrava oy — S
25{8990031(R) |D+M: mosazné matky pro litinové armatury, pfirubové tvarovky DN 50 - | soub 1,00000; i 885,20 31 995,20 Vlastni
DN 1000, podrobnd specifikace viz ploha D.1.1 Technicka zorava M ‘
26/8990041(R) |D+M: t&snéni mezi pfiruby litinovych a nerezovych tvarovek, armatur, DN | soub 1,00000% 31 31 995,20 Vliastni
50 - DN 1000, podrobna specifikace viz bfiloha D.1.1 Technicka zordva :
Dil 95 Dokoné&ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 95 000,00
27|952901114R0{ Vy&idtani budov a ostatnich objektu budov bytové nebo ob&anské m2 | 500,000007 132,50 66 250,00{801-1 |{RTS 19/l
vystavby - zameteni @ umyti podiah, dlaZeb, obkiadd, schodu v i
mistnostech, chodbéach a schadistich, vygi§téni a umyti oken, dvefi s [
ramy, zarubn&mi, umyti a vy&isténi jinych zasklenych a natiranych ploch E
a zafizovacich pfedmétil pfed pfedanim do uZivani svétla vyska podlaZi ;
armaturni komora : 500 500,00000
| 28|9529031 12R0{ Vygidténi objektu pfi svétlé vy§ce prostoru do 3,5 m &istiren odpadnich m2 i 500,00000E 57,5p| 28 750,00|801-5 1RTS 19711
vod i
phi svétlé vy3ce prostoru do 3,5 m E&istiren adpadnich vod, nadrzi, vodojemu, Zlabl nebo kanald
akumulace : 500 500,00000
Dil 99 avenistni pf hmot 899,35
29(998011002R0 Pl‘esun hmot pro budovy s nosnou konstrukel zd&nou vy3ky pfes 6 do 12 ' 1 I 3 08525I 201, 50| 899, 35|801-1 RTS 19/ ll|
pi"esun hmot pro budovy ob&anské vystavby (JKSO 801), budovy pro bydlenl (JKSO 803) budovy pro vyrobu a sluzby (JKSO
812) s nosnou svislou konstrukci zd&nou z cihel nebo tvamic nebo kevovou
Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 18,19,27,28, :
Soucet: : 3,08525 3,08525
Dil 767 Konstrukce zamedénické 161 662,41
30(767018(R) D+M: nerezava stojka pod nerezové potrubi DN 600 v&. kotveni, kpl 1,00000! 15/648,00 15 648,00 Vlastnl
podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technickd zpréva a D.1.3.Vykres !
mantaie tachnalogie |
M18, nerezova stojka pod nerezové potrubi DN 600 : 1 1,00000
31|76701KR) D+M: nerezov4 stojka pod nerezové potrubi DN 300 vE. kotveni, kpl 3,00000] 17 344,00 52 032,00 Viastni
podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technické zpréva a D.1.3.Vykres
montade technalanie
M19, nerezové stojka pod nerezové potrubi DN 300 : 3 3,00000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:[14/19 UV $vaec - Gprava hlavniho potrubi odbéru vody
O:|Pps 01 Rekonstrukce technologie
R:|ps01.2 Rekonstrukce technologie - montaz
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky {Mazev polozky MJ |[MnoZstvi  |Cena / MJ [Celkem Cenik |/ platnost
32|767020(R) |D+M: objimka pro ukotveni potrubi DN 100, DN 150 a DN 300, nerez kpl 4,000000 1 392:00 5 568,00 Vlastni
kulatina a pasovina, v€. kotvenl, podrobna specifikace viz pfiloha
D11 Technicks znr: \7 7 i
M20, objimka pro ukotveni potrubfl : 4 4,00000
33]|767021(R) D+M: nerezova zkosen4 stojka pod pfechodovy kus DN 600/1000 vé. kpl 1,00000( 20 4¢ 20 448,00 Vlastni
kotveni, podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zpréva a
D 1.3 \\vkres montaZe technoloaie L
M19, nerezova zkosena stojka pro potrubi DN 600/1000 : 1 1,00000
34|767026(R) D+M: nerezova zkosena stojka pod pfechadovy kus DN 1000/1400 v&. kpl 1,00000 67 966,41 Viastni
kotveni, podrobna specifikace viz pfiloha D.1.1.Technicka zprava a
N 13 \Wkres mantd¥e technnlngie L -
M286, nerezova zkosena stojka pro potrubi DN 1000/1400 : 1 1,00000
Dil 783 Natary i = 1111.50
ﬁ[783222100R01Nétéry kov.stavebnich doplfik.konstrukci syntetické dvojnasobné | m2 | 5,00000[ '15.4',5(& 772,50|800-783 [RTS 19/ I}
v&etn& pomocného le3eni.
M1, s atestem na pitnou vodu : 5 5,00000
[ 36]783226100R0{Natéry kov.stavebnich doplfik.konstrukci syntetické zakladni [ m2] 5000000  67:80] 339,00[800-783 |RTS 19/ Il |
M1, s atestem na pitnou vodu : 5 5,00000
[Celkem 2040 998.06]
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [14/19 0V 3vafec - (iprava hlavniho potrubi odbéru vody
O:|ps 02 Elektro, MaR, ASR
R:|ps 02 Elektro, MaR, ASR
Cen.
soustava
P.¢|Cislo potoZky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
Dil i ED 141 678.00
11210001 (R) |Procesorova jednotka, 2xProfinet, 1MB pracovni paméti, 1xMPI ks 1,00000¢ | 116 844,00 Vlastni
2/210002 (R) |Switch 2xOpticky port 100MBit BFOC, 6x100MBit, redundantni napajeni | kpl 1,00000 20 685,00 Vlastni
3|210003 (R) |MontaZni a oznaCovaci material ks 1,00000 1811,25 Vlastni
4]210004 (R) |Metalicky patch cord, 3m ks 2,00000 1071,00 Vlastni
5|210005 (R) |Metalicky patch cord, 10m ks 1,000008 666,75 Viastni
i A= — 4 807,95
6[210006 (R) |Motorovy spoustéc 1 - 1.6A (ovéfit dle skuteéné dodaného pohonu) ks 1,00000} 2 2777,25 Vlastni
71210007 (R} |Svorka 4mm2 ks 3,00000; 116,55 Vlastni
8]210008 (R) |Svorka 4mm2, PE ks 1,00000} $ 102,90 Viastni
9{210009 (R) |MontaZni a oznadovaci material kpl 1,00000{ & 1811,25 Viastni
| Dl MX239 18 324,60
10210017 (R) [Montaz komponent, vyroba skfiriky kpl 1,000004 ¢ 3 018,75 Vlastni
11]210010 (R)  [Prumyslovy switch 4x 100MBit, RJ45 napéjeci napéti 24V DC ks 1,00000 ; o ?.5 6 641,25 Vlastni
12210011 (R) |Napajeci zdroj 230V AC/24V DC/4A ks 1,00000 "__“ 4 242,00 Vlastnf
13210012 (R) |Plastova rozvodnice 380x300x180mm, IP 56 ks 1,00000f 2 '9#8? 2 961,00 Vlastni
141210013 (R) |Svorka 4mm2 kpl 8,00000; /38,85 310,80 Vlastni
15|210014 (R) |Svorka 4mm2, PE ks 1,00000f 102,90 102,90 Vlastni
16[210015 (R) |Pojistkovy odpina& véetné pojistky kpt 4,00000 91.35 365,40 Viastni
17|210016 (R) |Metalicky patch cord, 1m ks 2,000000 34125 682,50 Vlastni
Y
18210022 (R) |Montazni svorkovnice pro oddélenou montaz ks 2,00000; 2 5 922,00 Viastni
191210023 (R) |Kabelovy kit (elektrode+coil cable), 60m m 1,00000; 3 30 733,50 Viastni
20[210024 (R) |DopInéni kabelové trasy napajeni klapky, kabelovy dratény ro3t, 50mm, m 25,00000; 26 643,75 Viastni
provedeni nerez . :
21|210025 (R) |Doplnéni kabelové trasy signalovy kabel senzoru pritokoméru, dratény m 25,00000 26 643,75 Viastni
rost 50mm, provedeni nerez
22|210027 (R) |Doplnénf profipoZarnich ucpévek kpl 1,00000; 4 4 168,50 Viastni
23(210018 (R) {CYKY-J 4x2.5 mm2 m | 145,00000{ 25 882,50 Viastni
24210019 (R) |[Ethemet FTP m | 145,00000 3 958,50 Viastni
25(210020 (R) |Konektory RJ45/FTP, vEetné plastové ochrany ks 6,000000 144,90 Vlastni
26|210021 (R) |MontaZni jednotka pro umisténi pfevodniku pritokomé&ru na sténu ks 1,00000] 9 093,00 Vlastni
271210026 (R) |Pomocny montaZni a kotvici material kpl 1,00000 7 124,25 Vlastni
jl ni i pra 67 562.25
28|210028 (R) |DemontazZ pfevodniku priitokoméru kpl 1,00000] 3 381,00 Vlastni
29]210029 (R) |Demontaz kabell pritokoméru kp! 1,00000; 3 864,00 Viastni
30[{210030 (R) |DemontaZ ovladaci skfiriky klapky kpl 1,00000] 2 1 3 864,00 Viastni
31]210031 (R) |DemontaZ kabeld klapky kpl 1,00000{ 7 548.50 7 549,50 Vlastni
32]210033(R) MontaZ silovych kabell, véetng trasy kpt 1,00000: 4 19 803,00 Viastni
33|210034 (R) |MontaZ sdélovacich a signalnich kabeld, véetné dopinéni kabelové trasy { kpl 1,00000 22 701,00 Viastni
34{210035 (R) |Zapojeni pfevodniku pritokomé&ru kpl 1,00000 2 173,50 Vlastni
35|210032 (R) |Ekologicka likvidace demontavaného materialu kpl 1,00000! 4 226,25 4 226,25 Viastni
i fidici svsté 4926600
36210037 (R) |uprava SW fidiciho systému, zprovoznéni klapky, pritokoméru sd 1,00000] %2 075,00 12 075,00 Vlastni
37/210038 (R) |uprava vizualizace sd 1,00000; 503750 6 037,50 Vlastni
38{210036 (R) |Rekonfigurace CPU PLC, za¢lenéni nového CPU do systému Fizeni sd 1,00000} 42 i42,50 18 112,50 Vlastni
39210039 (R) |Parametrizace komunikace pohonu klapky sd 1,00000 2 352.00 2 898,00 Viastni
40[210040 (R) (Parametrizace jednotky priitokoméru sd 1,00000: 2 898,00 2 898,00 Vlastni
411210041 (R) |Oziveni mé&ficich bodl sd 1,000000 7 245,60 7 245,00 Vlastni
i i 9 660.00
42|210042 (R) |Vychozi revize elektrozafizeni, dodavatel ma ze zékona povinnost kpl 1,00000f 9 660,00 9 660,00 Viastni
provést vychozi revizi, zafizeni, mize byt uvedeno do trvalého provozu
a7 na zaklads nazitivnibo vwsladku vwochozi revize
[_Celkem 431 013.45|
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